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RESUMEN 
El presente proyecto fue de tipo descriptivo-aplicativo con el fin de resolver un problema 
social, a través de un saneamiento que permitió evaluar el abastecimiento de agua para los 
pobladores, tales que sufren por la escasez, al mismo tiempo consumiendo agua que no es 
óptima para el consumo humano, estos causando problemas de comodidad y salud en la 
población de las localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San Martin. 
El desarrollo de la población está siendo muy acelerado como en todas las ciudades en todo 
el país durante estos últimos años, trayendo como consecuencia escasez de agua, 
contaminación, y deficiencia en todo aspecto, el cual con suma importancia es acceder a un 
diseño para el abastecimiento de agua, con suma salubridad para la población. 
El proyecto de tesis denominado propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable 
para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San Martin, 
busco dar solución integral a los graves problemas de abastecimiento de agua y las 
condiciones de salubridad que estos pobladores reciben.  
Se evaluó el caudal de diseño utilizando el método Racional, en función al Coeficiente de 
escorrentía, áreas colectoras, pendiente del terreno y la intensidad de diseño 
correspondiente a un tiempo de retorno Tr = 20 años. Con el caudal de diseño en promedio 
Qp=0.25 l/s, pendiente y rugosidad se calculó la geometría de las secciones de cada tramo 
de colector, los mismos que hacen su entrega final.  
En todo momento se tuvo en cuenta que es obligatorio 50 m3 solo para poblaciones mayores 
o iguales a 10,000.00 habitantes, de acuerdo a la norma OS.030 del Reglamento Nacional
de Edificaciones, para nuestro caso no se considera. 
Palabras claves: Sistema de abastecimiento, salubridad, agua potable, captación, barraje. 
viii 
ABSTRACT 
The present project was descriptive-applicative in order to solve a social problem, through a 
sanitation that allowed evaluating the water supply for the residents, who suffer from 
scarcity, while consuming water that is not optimal. for human consumption, these causing 
comfort and health problems in the population of the localities of the district of Shatoja, 
Dorado, San Martin. 
The development of the population is being very accelerated as in all cities throughout the 
country in recent years, resulting in water scarcity, pollution, and deficiency in all aspects, 
which with great importance is access to a design for the water supply, with great health for 
the population. 
The thesis project called Proposal of the drinking water supply system to improve sanitation 
in two localities of the Shatoja district, Dorado, San Martin, sought to provide a 
comprehensive solution to the serious problems of water supply and sanitation condition ns 
that these residents receive. 
The design flow was evaluated using the Rational method, based on the Runoff coefficient, 
collecting areas, slope of the terrain and the design intensity corresponding to a return time 
Tr = 20 years. With the average design flow Qp = 0.25 l / s, slope and roughness, the 
geometry of the sections of each collector section was calculated, the same ones that make 
their final delivery. 
At all times it was taken into account that 50 m3 is mandatory only for populations greater 
than or equal to 10,000.00 inhabitants, according to the OS.030 standard of the National 
Building Regulations, in our case it is not considered. 
Key words: supply system, sanitation, drinking water, catchment, barrage. 
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I. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación relacionado con las exigencias de los
requerimientos o reglamentos que necesita la escuela profesional de ingeniería civil por
lo tanto mostramos a vuestra dispoción la Propuesta del sistema de abastecimiento de
agua potable para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado,
San Martin, debido a la deficiencia que muestra la localidad, tal como se muestra en la
siguiente realidad problemática:
El 54% de la población mundial, en el año 2006, estaba disponible con un sistema
entubado, y un 33% usó un sistema con una precisión en el diseño. Los 884 millones de
personas que representa el 33% dependían de fuentes no mejoradas. Una de las
principales razones es que la demanda de sistemas de agua potable en las zonas rurales es
muy escasa, la cual se basa en el suministro de agua potable convencional, que rara vez
cubre las necesidades de la zona. Las fuentes de energías utilizadas como combustibles
de hidrocarburos y electricidad, generan problemas de almacenamiento, transporte y
distribución de combustible, por lo tanto, no resultan ser opciones adecuadas, más aun
que generan desechos que afectan a la armonía del medio ambiente. Los equipos de
método de suministro del consumo de agua no garantizan un funcionamiento continuo y
confiable, más aún que generan costos elevados. Por lo tanto, para mejorar la calidad de
vida y la productividad agrícola en las zonas rurales, encontrar otras fuentes de energía
es básico, económico y amigable con el medio ambiente, ya que 1,6 millones de personas
mueren cada año por falta de acceso a agua potable y saneamiento básico. Causan
enfermedades diarreicas, y el 90% de las muertes son menores de 5 años, en países
subdesarrollados;  teniendo personas infectadas por la esquiomiasis 160 millones de
personas; que genera decenas de miles de defunciones anuales; Un promedio de 500
millones de personas corren riesgo de padecer tracoma; 146 millones de personas sufren
de ceguera y 6 millones de personas tienen problemas de visión; helmintiasis intestinal
(una enfermedad causado por las bacteria, tricomoniasis y anquilostomiasis), afectan el
desarrollo del mundo, Debido a la falta de agua, saneamiento e instalaciones adecuadas
de saneamiento, hay aproximadamente 1,5 millones de casos de hepatitis A cada año, y
133 millones de personas padecen enfermedades parasitarias intestinales graves causadas
por bacterias.
Las poblaciones de las localidades de nuevo Progreso y Alto Tullishama, según la
entrevista con las autoridades y la población en general no reciben charlas acerca de
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educación sanitaria, mencionando también que debido a la lejanía en la que se encuentran, 
no reciben ningún apoyo por parte del gobierno, en brindarles capacitaciones referentes 
a temas de educación sanitaria. 
De esta forma, se lanzaron seis encuestas sobre sus variables de investigación a nivel 
internacional, nacional y local: 
MENA, María. En su investigación: Diseño de la red de distribución de agua potable de 
la parroquia el rosario del cantón San Pedro de pelileo, provincia de Tungurahua. (Tesis 
de Pregrado). Universidad Técnica De Ambato, Ambato, Ecuador.2016. Concluyo que: 
El diseño del sistema obtuvo un diseño de forma integral generando un funcionamiento 
completo en su vida útil, se trabajara de acuerdo a las indicaciones de la norma CPE INEN 
005 9.1 y 9.2 siguiendo lo que está escrito como modelo y juicios de diseño 
predeterminados; asimismo se realizó un proceso por sectores del sistema teniendo en 
cuenta La cuadrícula de la red departamental que se proporcionará, dado que de cierto 
modo que exista algún perjuicio no se vea interrumpido su funcionamiento mientras se 
arregle la parte dañada. 
 
MOLINA, Gerardo. En su investigación: “Proyecto de mejoramiento del sistema de 
distribución de agua para el casco urbano de Cucuyagua, Copán”.(Tesis de posgrado). 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Copan, Honduras.2012. Llegué a la 
siguiente conclusión: 
- En el estudio se encontró una falta por satisfacción en la necesidad de establecer 
una propuesta para mejorar el sistema de agua, coadyuvando una buena salud para 
su consumo. 
- El efecto primordial de la propuesta es mejorar el sistema de agua en las 
comunidades, para así lograr el mejoramiento en cuanto a la satisfacción de vida. 
- Un obstáculo grande durante el uso del agua, es la necesidad de culturizar en el 









MACHADO, Adrián. En su investigación: “Diseño del sistema de abastecimiento de 
agua potable del centro poblado Santiago, distrito de Chalaco, Morropon – 
Piura”.(Tesis de pregrado). UNP, Piura, Peru.2018. Concluyó que: La propuesta en el 
sistema de agua potable, contempla un método de abastecimiento cuyo producto estará 
establecido por un Excel con precisión de modo que permite calcular las recolecciones, 
cámaras rompe presión, transporte del agua y método reparto hacia las zonas rupícolas. 
MEZA, Jorge. En su investigación: “Diseño de un sistema de agua potable para la 
comunidad nativa de tsoroja, analizando la incidencia de costos siendo una comunidad 
de difícil acceso”. (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Católica del Peru, Lima, 
Peru.2010. Llegue a concluir que: 
- Nos conducen a evaluar la viabilidad tanto en las técnicas y la economía, todo lo que 
está relacionado al diseño del sistema hidráulico y analizar el presupuesto. 
- Asumiendo el peso de una persona como 0.1 Ton y pie de 0.05 x 0.3m, por lo tanto, 
si un ser humano se posiciona encima del área donde está diseñado construir una 
zona donde se recolectará el agua o el reservorio, producirá una fuerza de reacción 








(mucho más ascendente que la presión que se genera en la tierra a través de los 
distintos muros que se han diseñado). 
Al igual se producirá al tener el reservorio del sistema habitual, donde se da que la 
presión que ocurre encima de la tierra (encontrándose completo) es de 2.54 Ton/m2 
 
CORDOVA, Pamela. En su investigación: “Diseño del sistema de agua potable de los 
centros poblados de Miraflores y Pucallpa – distrito de Huimbayoc – San Martin – San 
Martín”. (Tesis de Pregrado). UNSM, Tarapoto, Perú.2017. Concluyó que: Dado que no 
hay pendiente natural o pendiente de plataforma, no hay peligro de colapso de la roca 
debido a la vibración de la onda sísmica, ya que la vibración de la onda sísmica dañará la 
tubería. La margen del conducto de la derecha del río Varaga, se encuentra cerca de 
ciertos elementos de la planificación, no causará daños al diseño de la hidráulica de 




FRISANCHO, Nylam. En su investigación: “Diseño Hidráulico del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para mejorar la calidad de vida en el Centro Poblado 
de La Marginal, distrito de Cuñumbuqui, San Martín, 2018”. Universidad Nacional de S 
Martin, Tarapoto, Peru. 2018. Concluyo que: La ppropuesta del sistema de 
abastecimiento de agua potable integrando el sistema de calidad en la salubridad en las 
localidades se realizara siguiendo todos los criterios de diseño contemplados en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS 050), lo cual permite asegurar y 
garantizar la realización de un buen diseño en el presente proyecto así da una mejor 
calidad de vida en cuanto al aprovechamiento que el recurso hídrico lo estima. 
Se perfecciona la investigación con otras definiciones que han tenido relación con el tema: 
 
Sistema de Abastecimiento de agua potable 
La meta principal de una casa edil es brindar a los pobladores de una comunidad un 
sistema de suministro de agua potable con una demanda de acuerdo para la satisfacción 
de una de las necesidades básicas del habitante, debido a que las personas estamos 
compuestos por un 70% de líquido, de tal modo consideran como elemento de vital 
importancia para la supervivencia. Como punto principal es comprender el termino 
potable. Este elemento se considera siempre y cuando cumpla con la norma establecida 
por la OMS, con sus indicaciones sobre la dotación de sales minerales disueltas para 
considerarse un agua potable de calidad. Sin embargo, su definición es: el agua potable 
tiene que ser "adecuada para consumirla", esto se refiere a que su consumo no causara 
ningún daño o cause enfermedades al ser ingerida. El agua contaminada generada por las 
aguas negras de una comunidad, es el causante principal de enfermedades generadas por 
los virus, bacterias y otros agentes biológicos donde se posesionan los desechos de 
personas (deposiciones), sobre todo si son de seres enfermos. (JIMENEZ, 2013, 16 pp) 
En los países industrializados, los métodos de suministro de agua a la comunidad, fueron 
dados en primer lugar a las ciudades más grandes. Después se procedió con las zonas 
rurales. A la mitad del siglo XX, la mayoría de autoridades de las Municipalidades 
iniciaron con la asistencia financiera y técnica de las zonas rurales, desde luego se agilizó 
de forma rápida su extensión. (CENTRO INTERNACIONAL DE AGUA Y 





Tipos de sistemas de abastecimiento de agua 
El sistema de agua potable se compone por una agrupación de instalaciones conectadas 
desde las fuentes de suministro con las instalaciones domiciliarias.  
Tiene una subdivisión entre cuatro elementos conectados con una variedad de 
funcionalidades específicas: recolección, cloración, red de conducción y red de 
repartición.  
Captación  
Es un grupo de conexiones se regulará, derivará, alumbrará y conducirá las aguas que se 
encuentran encima y debajo, encontrados en recursos que llegan a las estructuras 
hidráulicas. Está comprendida por la construcción de una presa, azud, pozo, canal, 
estación de bombeo y conducción de agua inicial.  
Estación de tratamiento  
Este grupo de conexiones para el proceso de agua potable necesarias para que este 
elemento llega hasta los puntos paramétricos que se indican el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, llegando a establecer lo necesarios para el control de la particularidad del 
agua sea óptima para ser consumida por el ser humano.  
Red de aducción  
Está conformada por un grupo de uniones que llegan a la unión de la estructura hidráulica 
a la red donde se distribuirá. Generalmente, el método de aducción tiene una estructura 
de rama que se inserta y cada punto acaba en una válvula donde se controlará. Su trazo 
no fluye a través del suelo urbano a escala global. 
Red de distribución  
Es un grupo de facilidades que conectan el punto de transmisión de la red interna con la 
conexión domiciliaria. Las redes superpuestas son las siguientes:   
- Red de transporte  
Grupo de transporte troncales del sistema de organización que se unen los criterios para 
entregar a la red de conducción con las diferentes áreas de coacción y gasto.  
Por lo general en las tuberías de la red de transporte su diámetro nominal que supera en 
150 mm y por encima de ellas es necesario evitar instalar acometidas e hidratación. 
 
- Red principal  
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Un sistema de tuberías de distribución donde es posible la instalación de conectores y 
bocas de incendio. Consiste en tuberías con un espesor nominal equivalente o mayor a 
0.15 metros. 
- Red secundaria  
Sobre él se puede instalar y conectar un grupo de tuberías de distribución formado por el 
sobrante de partes, cuyo espesor único es menor a 0.15 metros; por otro lado, según su 
estructura, la red puede tener las diferentes maneras: 
- Red ramificada  
Está conformada por una cañería esencial, otras tuberías auxiliares se derivan de la tubería 
principal, la tubería de tercer orden comienza desde la tubería principal, y muchos más. 
Este método de elaboración de red, por cada punto se adquiere agua de una forma única. 
- Red mallada  
Es una metodología donde las cañerías están dispuestas en red. En estas redes, el agua 
puede fluir de un punto a otro por diferentes caminos. (JOSE, 2013, 11pp) 
 
Salubridad 
La higiene y el control de calidad del agua son primordiales para el crecimiento y 
relevantes para el bien del ser humano. Permitir el contar con agua potable es uno de les 
elementos de vital importancia para impulsar en la salud y disminuir la escasez. (E-
SALUDABLE, 2017. 1pp). 
  
En cuanto al estado del agua salubre, es notorio, un eje principal en el sector sanitario, 
cabe recalcar que desde Alma Ata, es la actividad de política sanitaria internacional más 
relevante de la década de 1970 y su lema es "Lograr la salud universal para el año 2000". 
El resumen es dar a conocer la relevancia que tiene saber que es prioridad en el sector 
salud para nuestros ministerios utilizado como herramienta alcanzando una mejora en el 
sistema de salud de las comunidades, generando un incremento en el proceso de ejecución 
de obras de saneamiento. Consecuentemente se relaciona entre la salubridad del agua y 
el bienestar de las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se 
encontró una igualdad de forma directa en relación con la salubridad y la baja economía. 
(JORGE, 2018, 1pp). 
La investigación se generó a través de las interrogantes mostradas a continuación: 
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¿En qué medida influye la propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable para 
mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San Martin? 
¿Cómo influye la propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable a partir de la 
topografía para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, 
San Martin? 
¿Cómo influye la propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable a partir del 
estudio de mecánica de suelos para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito 
de Shatoja, Dorado, San Martin? 
¿Cómo influye la propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable a partir del 
cálculo hidráulico para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, 
Dorado, San Martin? 
¿Cómo influye la propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable a partir del 
presupuesto para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, 
San Martin? 
El presente trabajo será justificado al plantear las siguientes motivaciones: 
Justificación 
Justificación teórica 
El proyecto puede poner a prueba el conocimiento sobre los sistemas de abastecimiento 
de agua apta para el consumo humano y purificación. 
Justificación práctica 
La integración obtenido datos de la realidad de las localidades del distrito de Shatoja, 
Dorado, San Martin que permitió solucionar los problemas que los se muestran para los 
pobladores, como son la deficiencia de agua y salubridad. 
Justificación por conveniencia 
El presente proyecto nos permitió conocer el déficit que los pobladores distrito de Shatoja, 
Dorado, San Martin atraviesan al no tener un sistema de abastecimiento agua potable y 
salubridad en ella.  
Justificación social 
La ejecución del proyecto consiste en el abastecimiento de agua a la localidad del distrito 
de Shatoja, Dorado, San Martin, mejorando la salubridad que responde a la necesidad de 
los pobladores, mejorando la captación, reservorio y la calidad de vida de la zona, 





En el siguiente trabajo de estudio se hizo uso de la instrumentación tales como guías de 
observación, como la realización de los estudios de laboratorio indicados en la norma 
técnica, con orientación al mejoramiento en la parte explorativa, generando resultados 
óptimos.   
 
Este trabajo propone las siguientes hipótesis: La propuesta del sistema de abastecimiento 
de agua potable influye significativamente para mejorar la salubridad en dos localidades 
del distrito de Shatoja, Dorado, San Martin.Y otras específicas, HE1: La propuesta del 
sistema de abastecimiento de agua potable influye significativamente a partir de la 
topografía para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, 
San Martin. 
HE2: La propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable a partir del estudio de 
mecánica de suelos para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, 
Dorado, San Martin. 
HE3: La propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable a partir del cálculo 
hidráulico para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, 
San Martin. 
HE4: La propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable a partir del presupuesto 
para mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San Martin. 
Finalmente se presenta los siguientes objetivos que guardan relación con las dimensiones 
de estudio establecidas en la Operacionalización de variables como general  la propuesta 
del sistema de abastecimiento de agua potable para mejorar la salubridad en dos 
localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San Martin y especificas realizar la topografía 
de la localidades en estudio bajo los parámetros establecidos, realizar el estudio de 
mecánica de suelo, instaurar el cálculo hidráulico adecuado a la zona de estudio y calcular 
el presupuesto del proyecto a realizar. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
Este estudio es un estudio pre-experimental de una sola medición.  
Cuyo esquema es: 
 
O   Y  E 
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Dónde: 
2.2. Variables, Operacionalización 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La zona de estudio ha sido establecida como la población, hace referencia al distrito 
de Shatoja. 
Muestra 
La muestra es 50 domicilios realizados a través de muestreo simple al azahar. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
El estudio se realizó mediante los siguientes métodos, una de las cuales se estableció 
por la observación, al mismo tiempo se utilizó las referencias bibliográficas, por lo 
que se realizó el análisis de registro. 
Instrumentos  
En el proceso del desarrollo de la investigación se utilizó los instrumentos en 
concordancia con los métodos específicos para proceder a observar, guiar las 
referencias bibliográficas y las adecuadas cédulas de registro de datos. 
Validez  
La validación se dio mediante juicio de expertos en temas de ingeniería civil, por ello 
tuvo en cuenta a los profesionales mostrados a continuación:  
Mg. Luisa del Carmen Padilla Maldonado, metodóloga 
Mg. Caleb Ríos Vargas, ingeniero civil 
Mg. Iván Mendoza del Águila, ingeniero civil 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Estudio topográfico: Respetando los puntos de estudio para la obtención del plano 
y perfil del proyecto. 
Estudio de suelos: Se realizo acorde a la norma E 0.50 Suelos y cimentaciones. 
Cálculo hidráulico: Se procedió a lo que se planificó en la Norma OS 0.10, OS 0.20, 
OS 0.30 y OS 0.40 las cuales hacen referencia al sistema de agua potable. 
2.6. Aspectos éticos 
Los investigadores mantienen en anonimato los resultados que se obtuvo y cumplen 




Figura 1. Plano topográfico. 
Fuente: Datos reunidos del plan de observación. 
Interpretación 
En el plano topográfico se puede apreciar un plano de planta y perfil mediante la 
georreferencia en coordenadas UTM, los cuales también son llamados nudos 
topográficos con orientación a la generación de una agrupación de puntos que tienen 
las mismas condiciones. Se hizo uso de la Estación Total para ser ubicados en campo. 
El trazado que se obtiene de los dibujos, han sido procesados mediante vectores en los 
programas de Autodesk Civil 3D, cuyos archivos están en unidades métricas. 
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Figura 2. Plano de ubicación. 
Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 
Interpretación 
Según el estudio de mecánica de suelos, en el área de estudio de la CAPTACIÓN existe 
una plataforma de roca fija mayor de 30,40,50,80,100 y 120 de diámetro de forma 
redondeada de consistencia dura y semi dura. Para el sedimentador, el pase aéreo, filtro 
lento el estrato es un CL arcilla inorgánica de mediada plasticidad y para el reservorio 
es una CH arcilla inorgánica de alta plasticidad. 
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Tabla 1 
Calculo hidráulico del sistema de agua potable 
Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 
Interpretación 
Según el cálculo hidráulico, el dimensionamiento de la captación es tipo barraje 
diseñados para abastecer el aumento de personas en un futuro de 288 habitantes, 
teniendo un caudal promedio igual a 0.25 l/s, un tirante máximo del agua = 0.15179 m, 
línea de conducción de 1000 m, sedimentador de área de 5.89 m2, filtro lento de área 
de 5.01 m2, reservorio con un volumen de10m3. 
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Tabla 2 
Resumen de presupuesto 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,089,074.19 
GESTION DEL SERVICIO Y EDUCACION SANITARIA 79,173.40 
(CD) S/  1,168,247.59 
COSTO DIRECTO 1,168,247.59 
GASTOS GENERALES (10.83%) 126,521.21 
UTILIDAD (4.17%) 48,715.92 
============ 
PRESUPUESTO PARCIAL 1,343,484.72 
IGV(18.00%) 241,827.25 
============ 
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,585,311.97 
============ 
SUPERVISION (4.82%) 76,412.04 
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 32,400.00 
============ 
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,694,124.01 
SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTICUATRO MIL CIENTO VENTICUATRO CON 1/100 SOLES 
Fuente: Guía de observación elaborado por el propio investigador. 
Interpretación 
El presupuesto del sistema de agua potable asciende a 1 694 124.01 nuevos soles 
teniendo como costo directo 1 168 247.59 y costo total de 126 521.21 nuevos soles, el 
desarrollo de la obra logrará solucionar un problema practico de la comunidad el cual 
el abastecimiento del elemento básico al lugar de investigación. 
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IV. DISCUSIÓN
En la propuesta del diseño de abastecimiento se empezó con la topografía de la zona a
estudiar, estableciendo curvas de nivel, plano de perfil y de planta. Dicho procedimiento
fue dado con los equipos específicos como son la estación total, permitiendo reconocer
el área en total, obteniendo así el saneamiento que beneficiara a toda la población de
Shatoja, Dorado, San Martin, promoviendo así el bienestar y la salud optima.
A continuación, se procedió con el estudio de mecánica de suelos ubicando punto para
la observación con calicatas, procediendo así a realizar estudios como son el límite
líquido, limite plástico, índice de plasticidad, humedad, y se clasifica los suelos en
SUCS y ASHTO, encontrando así que el distrito de Shatoja, Dorado, de acuerdo a las
normas se ubica en la zona 3, correspondiente a una sismicidad elevada de magnitud
media mayor de VI en la escala de Mercalli Modificado.
En el cálculo hidráulico se siguió las normas 0S 060 del reglamento nacional de
edificaciones, donde nos hemos asegurado de seguir plenamente con lo instaurado en la
construcción en obras de saneamiento básico; donde el sistema proyectado es de
filtración lenta convencional de baja tasa (tecnología CEPIS), de funcionamiento
hidráulico y operación manual. La PTAP se ha proyectado para un caudal de 0.25 l/s de
capacidad de producción final.
En los metrados se utilizó el programa EXCEL, seguidamente a proceder a registrarlo
en el software S10 obteniendo un costo total de 2 695 604.65 nuevos soles obteniendo
como presupuesto directo 1 872 313.18 y gastos generales de 202 819.27 nuevos soles.
En cuanto al impacto ambiental el informe se realizó a través de un cuadro de
aplacamiento y menoración encontrando aspectos desfavorables y favorables donde
contribuirán a identificar  los problemas que se originan y buscar alternativas para
mejorar la situación actual de la población, dado que la localidad no presenta fuentes
potenciales de contaminación atmosférica dentro de su área de influencia, por otro lado,
la emisión de gases es reducida ya que existe poco tránsito vehicular terrestre.
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V. CONCLUSIONES
5.1. Se determino un aumento de población futuro de 288 habitantes. 
5.2. Desde el punto de vista topográfico, se determina que la propuesta de mejoramiento 
del sistema de abastecimiento de agua en el área de San Martín Dorado Shatoja es 
factible. 
5.2. A través del estudio de suelos, se determinó hacia el diseño de la fijación de las 
estructuras de envergadura de sus componentes de esta propuesta, ha sido 
fundamental el reconocimiento adecuado de los tipos de suelo, el cual ha sido 
fácilmente determinado para la zona en donde se instalará la captación de agua. 
5.3. A partir del estudio del cálculo hidráulico, la propuesta es proyectado dentro de los 
parámetros hidrológicos con una duración de diseño de 20 años dado que el caudal 
máxima diario es 0.32 L/s, contando con una dotación precipitada de 70lt/Hab/día, 
con la rapidez por la que pasa por la puerta que clausura la parte inferior del acceso 
del caudal del modelo es de 0.0267 m/s y al calcular la eficiencia de entrada por la 
puerta que cortará la salida, su sección lateral es de 71.43% donde tiene el espesor 
de la barra espaciamientos de cada barra, contando con 7 barras. 
5.4. El presupuesto del proyecto se calcula a través de las planillas de metrados 
estructurados por medio de sub partidas para luego pasar a incorporarse al software 
S10 donde se encontró que tiene un costo de S/. 2 695 604.65 nuevos soles. 
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VI. RECOMENDACIONES
6.1. Realizar muestras en cada punto de ubicación para realizar el estudio de suelos, esto 
para no encontrar fallas en un futuro en la construcción o que funciones 
correctamente. 
6.2. al desarrollar el proyecto debemos considerar las normas del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, como también por Norma Técnica Geodésica del Instituto 
Geográfico Nacional, asegurando así la durabilidad y cumplir con la ley. 
6.3. Utilizar los equipos necesarios y precisos de alta gama para evitar menor porcentaje 
de error, haciendo un análisis el avance de corot y a largo plazo; determinando la 
altura de desarrollar un análisis del bombeamiento por caudal según su variable, el 
instrumento de bombeo del análisis debemos contar con una utilidad de 10 a 60 
litros/segundos, con la finalidad de obtener la curvatura que rendirá.  
6.4. Realizar un buen cálculo de metrados para no tener problemas con el desarrollo de 
la obra y esta sea concluida sin extensiones de presupuesto en el tiempo y con todos 
los detalles finales. 
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Anexos 
Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
¿En qué medida influye la Propuesta del sistema 
de abastecimiento de agua potable para mejorar la 
salubridad en dos localidades del distrito de 
Shatoja, Dorado, San Martin? 
Problemas específicos: 
¿Cómo influye la Propuesta del sistema de 
abastecimiento de agua potable a partir de la 
topografía para mejorar la salubridad en dos 
localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San 
Martin? 
¿Cómo influye la Propuesta del sistema de 
abastecimiento de agua potable a partir del estudio 
de mecánica de suelos para mejorar la salubridad 
en dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, 
San Martin? 
¿Cómo influye la Propuesta del sistema de 
abastecimiento de agua potable a partir del cálculo  
hidráulico para mejorar la salubridad en dos 
localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San 
Martin? 
¿Cómo influye la Propuesta del sistema de 
abastecimiento de agua potable a partir del 
Objetivo general 
la propuesta del sistema de abastecimiento de agua 
potable para mejorar la salubridad en dos 
localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San 
Martin 
Objetivos específicos 
realizar la topografía de la localidades en estudio 
bajo los parámetros establecidos 
Estudiar el estudio de mecánica de suelo 
Instaurar el cálculo hidráulico adecuado a la zona 
de estudio 
Calcular el presupuesto del proyecto a realizar 
Redactar el documento técnico de impacto 
ambiental. 
Hipótesis general 
La propuesta del sistema de abastecimiento de agua 
potable influye significativamente para mejorar la 
salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, 
Dorado, San Martin 
Hipótesis específicas  
HE1: La propuesta del sistema de abastecimiento de 
agua potable influye significativamente a partir de la 
topografía para mejorar la salubridad en dos 
localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San 
Martin. 
HE2: La propuesta del sistema de abastecimiento de 
agua potable  a partir del estudio de mecánica de suelos 
para mejorar la salubridad en dos localidades del 
distrito de Shatoja, Dorado, San Martin. 
HE3: La propuesta del sistema de abastecimiento de 
agua potable a partir del cálculo hidráulico para 
mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de 
Shatoja, Dorado, San Martin. 
HE4: La propuesta del sistema de abastecimiento de 
agua potable a partir del presupuesto para mejorar la 
salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, 
Dorado, San Martin. 
HE5: La propuesta del sistema de abastecimiento de 
agua potable a partir del informe de impacto ambiental 
Técnicas 
Las técnicas se darán por la 
observación, revisión 
bibliográfica y el fichaje. 
Instrumentos 
Los instrumentos serán la guía 
de observación, guía de revisión 
bibliográfica y fichas 
bibliográficas. 
presupuesto para mejorar la salubridad en dos 
localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San 
Martin? 
¿Cómo influye la Propuesta del sistema de 
abastecimiento de agua potable a partir del 
impacto ambiental para mejorar la salubridad en 
dos localidades del distrito de Shatoja, Dorado, 
San Martin? 
para mejorar la salubridad en dos localidades del 
distrito de Shatoja, Dorado, San Martin. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Como su control es mínimo se presentará una 
investigación pre – experimental, ya que es un 
análisis de una sola medición: 
O Y E 
O: Unidad de análisis 
Y: Estímulo a la variable independiente 
E: Evaluación de la variable independiente 
Población  
Las áreas a tomar en cuenta serán las localidades 
del distrito de Shatoja, Dorado, San Martin. 
Muestra 
La elección de la muestra para este trabajo se 
determinó empleando muestreo simple al azahar, 
teniendo una cantidad de 50 viviendas para la 




de agua potable 
Estudio topográfico 




Instrumentos de recolección 
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Los trabajos que integran este Informe reflejan la obtención de la información 
necesaria para las obras a proyectarse y es resultado de la “Propuesta del sistema 
de abastecimiento de agua potable para mejorar la salubridad en dos 
localidades del distrito de Shatoja, Dorado, San Martin” los trabajos desarrollados 
en forma sistemática tanto en campo como en gabinete. 
Los conceptos, cálculos y diseños, guardan estrecha relación con las Normas 




2.0 OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
• Desarrollar el Levantamiento Topográfico de las localidades de Nuevo 
Progreso y Alto Tullishama para el estudio preliminar de la obra a desarrollar. 
• Formar una poligonal de apoyo consistente que nos permita determinar con 
exactitud las características del terreno. 
• Mejorar el sistema de agua potable de las Localidades de Nuevo Progreso y 
Alto Tullishama. 
• Dar empleo temporal a los pobladores de la zona. 
• Seguir la normatividad vigente en el área de saneamiento urbano descrito por 
el gobierno en curso. 
 
 
3.0 MEMORIA DESCRIPTIVA 
En la presente Memoria Descriptiva se realiza un adecuado estudio de todas 
las características relacionadas con el Proyecto mencionado, que abarca todos 




La elaboración del presente Levantamiento Topográfico, se ha realizado 
mediante un adecuado cronograma de trabajo de las diferentes etapas que 
consta el estudio realizado por los encargados de analizar, evaluar y ejecutar 
cada una de las etapas del Levantamiento. 
 
Además, se cuenta con la información del Instituto Geográfico (I.G.N.), ente 
rector de la Cartografía en el Perú, el cual brinda datos técnicos como bases y 
puntos conocidos para apoyar los levantamientos topográficos. 
 
Según los parámetros designados por la entidad, se obtendrán la información 
de campo y gabinete en función a: 
 
Zona:   Paralelo 18 M, referido al Meridiano de Greenwich 
Elipsoide:  WGS-84, en Proyección Universal Transversa Mercator (U.T.M) 
Datum: Alturas referidas sobre el nivel medio del mar (m.s.n.m.) 
 
 
3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
 
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, 
DORADO, SAN MARTIN” 
 
CUADRO NO1: Ubicación Geográfica- (Coordenadas UTM – Datum WGS84-18M) 
Localidades Nuevo Progreso Alto Tullishama 
Este 307207.731 308259.790 
Norte 9275788.417 9276085.018 
Altura 398.45 m.s.n.m 387.58 m.s.n.m. 
CUADRO N°2: Ubicación Política-Administrativa 
Región San Martín  San Martín  
Provincia El Dorado El Dorado 
Distrito  Shatoja Shatoja 
Localidad Nuevo Progreso Alto Tullishama 
Región Natural Selva Alta Selva Alta 
 
 
























MAPA DE UBICACIÓN DE LOS CC.PP PONCIANO Y NUEVO TRUJILLO 
LOCALIZACIÓN EN EL PAIS LOCALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO 
LOCALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 
  
 
  El área del Proyecto se encuentra limitada de la siguiente manera: 
 
CUADRO N°3: Limites del Área del Proyecto – Nuevo Progreso y Alto Tullishama 
LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ALTO TULLISHAMA 
POR EL NORTE San Martin de Alao San Martin de Alao 
POR EL ESTE Alto Tullishama Distrito de Shatoja 
POR EL SUR San José de Sisa San José de Sisa 
POR EL OESTE Nuevo Barranquita Nuevo Progreso 
 
 3.3 ACCESIBILIDAD 
Las Rutas para llegar a las localidades de Nuevo Progreso y Alto 
Tullishama, son las siguientes: Se parte de la ciudad de Lima, el viaje se 
realiza en seis rutas: 
La primera ruta es: desde la Capital Lima - Tarapoto (vía aérea), el tiempo 
de recorrido hasta la Ciudad de Tarapoto es de 1 hora. 
La segunda ruta es: Tarapoto – San José de Sisa (vía terrestre - 
asfaltada), el tiempo de recorrido hasta este lugar es 1hora y 15 minutos. 
La tercera ruta es: San José de Sisa- Shatoja (vía terrestre - asfaltada) –. 
El tiempo de recorrido hasta el distrito de Shatoja es de 30 minutos. 
La cuarta ruta es: Shatoja – Alto Tullishama (vía terrestre - afirmada). El 
tiempo de recorrido hasta este lugar es 15 minutos. 
La quinta ruta es: Alto Tullishama – Nuevo Progreso (vía terrestre - 
afirmada). El tiempo de recorrido hasta este lugar es 10 minutos. 
 
El tiempo total estimado de recorrido para llegar a las localidades de Nuevo 









CUADRO N°04: Tiempo de recorrido para llegar a las Localidades de Nuevo Progreso y Alto 
Tullishama. 
LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA 
De A Tiempo  














      60 80km/h automóviles Asfaltado 12 
San José 
de Sisa 









5 min 1 1 km/h motokar Afirmada 3 
TOTAL 1062.40 - 380 
      
4.0 METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 
El presente trabajo desarrolla un Estudio Topográfico con alcances de 
procedimientos Geodésicos en la Provincia de el Doradol, Región de San 
Martin, El estudio consta de una red de alineamientos que forman una poligonal 
abierta de cuarto orden de precisión, que ofrece un procedimiento exacto para 
el enlace de datos de control de posición al sistema UNIVERSAL 
TRANSVERSAL MERCATOR (U.T.M), el cual rige los sistemas de 
coordenadas, en la mayoría de los países del mundo, incluido el Perú 
 
Los levantamientos topográficos serán divididos en tres clases: Obras Lineales, 
Obras No Lineales y Redes. 
 
Se realizaron los siguientes procedimientos: 
 
• Apoyados en los vértices de las Poligonales de Control, se levantaron en 
campo todos los detalles Planimétricos compatibles con la escala de 





• Toda la información obtenida se ha procesado empleando programas con 
un software de cálculo en el caso de la Estación Total (Indicado en el equipo 
de software utilizado). 
 
• Los trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos 
vectorizados en los programas de AUTO CAD LAND y CIVIL 3D, cuyos 
archivos están en unidades métricas. Los puntos son incluidos como 
bloques en la capa Puntos Topográficos y controlada en tres tipos de 
información básica (número de punto, descripción y elevación). 
 
• El Levantamiento Planimétrico se ejecutó con los siguientes límites de 
precisión. 
 





Puntos por ha (en media) y todos los detalles 
Planimétrico compatibles con la escala 
Cuadriculado (o espacio entre secciones) 
Tolerancia planimetría 










+- 10 cm 
 
Levantamiento Topográfico de Redes 
 Escala 
1:1000 1:2000 
Puntos por ha (en media) y todos los detalles 
Planimétrico compatibles con la escala 
Cuadriculado (o espacio entre secciones) 
Tolerancia planimetría 










+- 20 cm 
 
Tolerancia de Poligonales Topográficas 
 
Descripción 
Control con Estación Total 
Cuarto orden Poligonales 
Secundarias 
Límite de error Acimutal 
Máximo error en la medición de distancia 
Cierre después del ajuste Acimutal 
Criterio de cálculo y compensación 
10” (N) ^ ½ 
1:10,000 
1:5,000 
MC ó Crandall 
20” (N) ^ ½ 
1:5,000 
1:3,000 






Para realizar el presente Levantamiento Topográfico se necesitarán de 
los siguientes instrumentos: 
• Uno GPS Navegadores Topográficos Garmin 
• Una Estación Total marca Topcon ES-105 GZ6260 
• 02 porta prisma 
• 02 prismas 
• 01 tribach 
• 01 wincha metálica 50 m. 
• 01 wincha de fibra de vidrio de 190 m. 
• 02 niveles esféricos 
• 01 brújula bruto 
• 02 teléfonos celulares de una red privada móvil 
• 01 cuatro cámaras fotográficas digitales 
• 01 computadoras portátiles (Laptop Intel Corel 2Duo) 
• 01 impresora A1 HP 9800 PRINTER 
• Programas de Cálculo de Topografía y Geodesia 
• Calculadoras personales  
• 01 automóvil de transporte 
 
Igualmente se utilizarán los siguientes materiales para el trabajo de 
campo: 
• Estacas de madera y fierro 
• Pintura esmalte 
• Concreto 
• Libreta de campo 
• Brigadas de Campo y Gabinete 
• 01 brigadas de campo de Levantamiento Topográfico, compuesta por 
01 topógrafo y 02 porta prismas. 
  
 
• 01 ingeniero Civil especializado en procesar información de campo, 
colección de datos de equipo digital y elaboración de planos 
computarizados (puentes, carreteras, obras de saneamiento, etc.) 
 
4.2 TRABAJO DE CAMPO 
4.2.1 POLIGONAL ABIERTA 
Se realizó el reconocimiento del terreno para ver sus características más 
resaltantes y la posterior ubicación de los vértices de dicha Poligonal. 
Posteriormente se realizó la monumentación de los vértices de la Poligonal de 
cuarto orden; Se realizó la medición de ángulos horizontales, verticales y 
distancias, siendo tomados como puntos de partida el BM - 01 de Coordenadas 
U.T.M. y en el Sistema Elipsoidal WGS-84. 
 
4.2.2 MEDICIÓN DE ÁNGULOS 
Se obtuvo ángulos internos (horizontales) y ángulos directos (verticales) 
apoyados en la Estación Total marca TOPCON ES-105 GZ6260 con precisión 
al segundo, mediante observaciones a los prismas ubicados en cada vértice de 
dicha Poligonal. 
4.2.3 MEDICIÓN DE DISTANCIAS 
Se efectuó la medición de los lados de la Poligonal apoyados en el 
distanciómetro de la Estación Total cuya precisión es de 0.001 m. Asimismo, 
se realizó el respectivo levantamiento Taquimétrico para obtener los detalles 
del terreno en cuestión. 
 
4.2.4 NIVELACIÓN DE BM 
Para el control vertical del proyecto se ha corrido una nivelación Trigonométrica, 
ubicando de forma estratégica puntos de control vertical BM en las zonas 
urbanas para un futuro control de alturas;  
  
 
La nivelación ha sido realizada dentro de la tolerancia de 0.02 (K)½ como 
indican las normas para esta clase de trabajo. Siendo K la distancia nivelada 
en kilómetros. 
Mostramos la Ficha Técnica del BM de partida general para las Localidades: 
CODIGO: 










UBICACIÓN: Frente a una Vivienda 
CARACTERÍSTICAS 
DE LA MARCA: 



















4.3 TRABAJOS DE GABINETE 
Consta de las siguientes etapas: 
• Ordenamiento de datos y comprobaciones generales de libretas de 
campo 
• Cálculo de la poligonal de apoyo: lados y ángulos internos 
• Cálculo de Coordenadas Topográficas 
• Cálculo de cotas de las estacas de la poligonal de apoyo 
• Cálculo de las cotas taquimétricas 
• Dibujo de planos 
 
Para el caso de la poligonal de control se realizó con los equipos de Estación 
Total y un Tribach básicamente para poder obtener valores de posición y 
niveles de error mínimos. Para ello, se tomaron lecturas de distancia repetida y 
en modo fino del instrumento lo que significa que en un intervalo de tiempo de 
2,5 segundos por visada, utilizando de este tiempo el promedio de lecturas 
computarizadas, cada una de esas medidas con rayos infrarrojos de onda corta, 
viajando a la velocidad de la luz dan una cantidad considerable de precisión al 
desnivel resultante, el cual se resulta principalmente de los puntos fijos de la 
posición del Tribach utilizado. Además, se realizaron los ajustes por 
  
 
temperatura y presión en el momento de la colección de datos (datos promedios 
de las localidades obtenidos de SENAMI). 
 
Para la compensación del cálculo de coordenadas, se utilizaron fórmulas de 
cálculo conocidas que ajusta las poligonales por el método de compensaciones 
lineales, el cual es un método preciso y de cierre lineal y angular, el mismo está 
señalado en los términos de referencia. La posibilidad de utilizar equipos 
digitales en topografía evita necesidad de hacer los cálculos manualmente. 
 
4.3.1 CALCULO DE POLIGONAL DE APOYO 
 
Para el cálculo de la poligonal topográfica de apoyo, se han realizado una serie 
de pasos analíticos nombrados en los términos de referencia de la entidad 
reguladora, los cuales están aprobados por las Normas Técnicas Peruanas e 
Internacionales. 
 
A continuación se muestran los cálculos realizados en la Localidad: 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO 
PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA 
 
 
CÁLCULO DE LA POLIGONAL BASE DE APOYO 
 
Seleccionar Número de lados:
58 Ec Angular máx:
Acimut inicial: 260 ° 0 '  11 '' Error cierre angular: 0 ''
Acimut final: 48 ° 24 '  54 '' (Zfinal.cal-Zfinal.med)
Mínima división limbo: 1 ''












E-06 158 ° 57 ' 3
184 ° 15 ' 40 '' 243° 53' 58''
'' 257° 19' 12'' 0 '' 158° 57' 03'' 257° 19' 12'' 43.13 -42.077 -9.467 308098.699
E-02 215 ° 25 ' 44 '' 296° 40' 52'' E-020 '' 215° 25' 44'' 296° 40' 52'' 48.45 -43.290 21.755 308247.796 9276078.980
E-04
E-03 122 ° 57 ' 26 '' 239° 38' 18'' 0 '' 122° 57' 26'' 239° 38' 18'' 20.42 -17.622 -10.323 308204.506 9276100.735 E-03
0 '' 184° 15' 40'' 243° 53' 58'' 43.42 -38.993 -19.103 308186.884 9276090.412E-04
E-05 214 ° 28 ' 11 '' 278° 22' 09'' E-050 '' 214° 28' 11'' 278° 22' 09'' 49.72 -49.192 7.237 308147.891 9276071.309
' 57 '' 261° 15' 08''
BM-01 -10.242 308321.167 9276091.57159.00 -58.104260° 00' 11'' BM-01

























POLIGONAL ABIERTA DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
DISTANCIA 
(m)
COORD. PARCIALES COORD. ABSOLUTAS
E-01 181 ° 14 E-010 '' 181° 14' 57'' 261° 15' 08'' 15.45 -15.267 -2.349 308263.063 9276081.329
9276078.546 E-06
-28.343 307924.318 9276001.472E-10 145 ° 59 ' 37 '' 214° 55' 35''
° 55 ' 37 '' 238° 02' 45''
E-10
E-09 190 ° 53 ' 13 '' 248° 55' 58'' 0 '' 190° 53' 13'' 248° 55' 58'' 56.19 -52.430 -20.197 307976.748 9276021.669 E-09
0 '' 145° 59' 37'' 214° 55' 35'' 34.57 -19.792
E-08
E-07 163 ° 47 ' 56 '' 241° 07' 08'' 0 '' 163° 47' 56'' 241° 07' 08'' 38.17 -33.423 -18.436 308056.622 9276069.079 E-07



















BM-05 196 ° 1 ' 26
BM-04 206 ° 43 ' 22 '' 252° 27' 11'' BM-040 '' 206° 43' 22'' 252° 27' 11'' 29.62 -28.242 -8.930 307218.89 9275802.31
'' 268° 28' 37'' 0 '' 196° 01' 26'' 268° 28' 37'' 107.87 -107.833 -2.867 307190.65 9275793.38 BM-05
58 '' 202° 16' 17'' 0 '' 101° 15' 58'' 202° 16' 17'' 66.68 -25.272 -61.706 307383.926 9275915.134
0 '' 150° 24' 36''
E-20 101 ° 15 ' E-20











'' 147° 55' 15'' 225° 43' 49'' 48.47 -34.706 -33.832 307253.59 9275836.15 BM-03BM-03 147 ° 55 ' 15 '' 225° 43' 49''
307358.654 9275853.428E-21 241 ° 21 ' 6 '' 263° 37' 23''
BM-02 174 ° 11 ' 11 '' 257° 48' 34'' 0 '' 174° 11' 11''
0 '' 241° 21' 06'' 263° 37' 23'' 52.25 -51.929 -5.804
29.51 -28.969 5.634 307412.895
269° 25' 55'' 51.49 -51.483 -0.510 307464.378
39.80 -34.149
34 ' 24 '' 281° 00' 19'' 0 '' 191° 34' 24''
172 ° 52 ' 42 '' 269° 25' 55'' 0 '' 172° 52' 42''
E-19 191 ° 
9275920.891E-16 145 ° 43 ' 55 '' 239° 05' 08''
E-18
E-17 217 ° 28 ' 5 '' 276° 33' 13'' 0 '' 217° 28' 05'' 276° 33' 13'' 83.83 -83.287 9.568 307547.665
E-16
E-15 216 ° 41 ' 18 '' 273° 21' 13'' 0 '' 216° 41' 18'' 273° 21' 13'' 109.71 -109.527 6.418 307691.341 9275914.473 E-15
0 '' 145° 43' 55'' 239° 05' 08''
'' 182° 04' 39'' 266° 15' 19'' 39.02 -38.934 -2.548 307820.981
E-18
° 24 ' 36 '' 236° 39' 55'' -59.662 307782.047236° 39' 55'' 9275974.135E-14 150
0 '' 157° 01' 47'' 264° 10' 40'' 54.42 -54.138 -5.520 307875.119 9275982.203E-12 157 ° 1 ' 47 '' 264° 10' 40''
E-13 182 ° 4 ' 39 '' 266° 15' 19'' 0
E-12






















0 '' 210° 31' 55'' 289° 27' 09''
58.21 -30.366 -49.660 307082.81 9275790.520 '' 122° 58' 04'' 211° 26' 41''
88.88 -83.811 29.601 307033.36 9275737.12
181° 40' 04'' 291° 07' 13'' 54.05 -50.415 19.474 306949.55
E-28 122 ° 58 ' 4 '' 211° 26' 41'' E-28
E-29 227 ° 28 ' 33 '' 258° 55' 14'' 0 '' 227° 28' 33'' 258° 55' 14'' 19.45 -19.089 -3.738
9275766.72 E-31
0 '' 115° 19' 08'' 226° 26' 21''
61.24 -60.770 -7.562 306810.22 9275759.61
E-30 210 ° 31 ' 55 '' 289° 27' 09'' E-30
E-31 181 ° 40 ' 4 '' 291° 07' 13'' 0 ''
E-32
E-33 217 ° 35 ' 18 '' 264° 01' 39'' 0 '' 217° 35' 18'' 264° 01' 39'' 68.86 -68.488 -7.165 306878.71 9275766.77 E-33
28.18 -20.422 -19.421 306899.13 9275786.19
0 '' 153° 06' 44'' 236° 01' 08'' 73.14 -60.651 -40.880 306749.45
E-32 115 ° 19 ' 8 '' 226° 26' 21''
0 '' 178° 52' 45'' 262° 54' 24''
306688.80 9275711.17
9275752.05 E-35
0 '' 164° 18' 52'' 220° 20' 00''
339.63 -322.809 -105.569 306376.32 9275386.67
E-34 178 ° 52 ' 45 '' 262° 54' 24'' E-34
E-35 153 ° 6 ' 44 '' 236° 01' 08''
BM-06 164 ° 18 ' 52 '' 220° 20' 00'' BM-06
E-37 188 ° 16 ' 24 '' 228° 36' 24'' 0 '' 188° 16' 24'' 228° 36' 24'' 195.83 -146.910 -129.488 306523.23 9275516.16 E-37
255.82 -165.574 -195.008
' 2 '' 251° 53' 26'' E-38
E-39 163 ° 26 ' 44 '' 235° 20' 10'' 0 '' 163° 26' 44'' 235° 20' 10'' 203.64 -167.496 -115.824 306053.51
0 '' 203° 17' 02'' 251° 53' 26''
0 '' 171° 17' 45'' 247° 49' 08''
156.58 -156.558 2.586 305886.01 9275165.28
9275281.10 E-39
0 '' 215° 36' 37'' 270° 56' 47''
404.00 -374.098 -152.523 305518.41 9275117.29
-39.652 -215.236 305144.31
E-40 215 ° 36 ' 37 '' 270° 56' 47'' E-40
E-41 165 ° 34 ' 36 '' 256° 31' 23'' 0 '' 165° 34' 36'' 256° 31' 23'' 217.02 -211.044 -50.577 305729.45 9275167.86 E-41
-34.479 305104.66 9274749.53
9274964.76 E-43
0 '' 229° 38' 47'' 240° 05' 05''
E-42 171 ° 17 ' 45 '' 247° 49' 08'' E-42
E-43 122 ° 37 ' 10 '' 190° 26' 18'' '' 122° 37' 10'' 190° 26' 18'' 218.86
E-4469.14 -59.924E-44 229 ° 38 ' 47 '' 240° 05' 05''
0



















0 '' 248° 05' 13'' 321° 15' 15'' 104.89 -65.645
0 ''
BM-07 226 ° 12 ' 1 '' 286° 17' 06'' 0 '' 226° 12' 01'' 286° 17' 06'' 161.13 -154.665 45.183 305044.74 9274715.05 BM-07
146° 52' 56'' 253° 10' 02''
E-48 243 ° 57.567 304599.08 9274768.75
9274718.93 E-46
142.61 -136.500 -41.297 304890.07 9274760.23E-45 146 ° 52 ' 56 '' 253° 10' 02'' E-45
E-46 248 ° 5 ' 13 '' 321° 15' 15''
E-51 234
'' 142° 24' 47'' 247° 43' 09'' 157.81 -146.024 -59.832
81.804 304753.57
E-48
E-47 108 ° 56 ' 36 '' 250° 11' 51'' 0 '' 108° 56' 36'' 250° 11' 51'' 94.43 -88.849 -31.992 304687.93 9274800.74 E-47
E-49 151 ° 41 ' 49 '' 285° 18' 22'' 0 '' 151° 41' 49'' 285° 18' 22'' 331.23 -319.479 87.436 304538.64
304219.17 9274913.75 E-50
° 48 ' 24 '' 302° 31' 33''
24 ' 42 '' 313° 36' 33'' 0 '' 243° 24' 42'' 313° 36' 33'' 83.46 -60.432
E-51
9274826.31 E-49
0 '' 234° 48' 24'' 302° 31' 33'' 198.10 -167.031 106.516 304073.14 9274853.92
E-50 142 ° 24 ' 47 '' 247° 43' 09'' 0
9274960.43 E-52
0 '' 254° 40' 52'' 317° 43' 06'' 150.88 -101.512 111.632 303814.47 9274913.82E-53 254 ° 40 ' 52 '' 317° 43' 06'' E-53
E-52 120 ° 30 ' 41 '' 243° 02' 14'' 0 '' 120° 30' 41'' 243° 02' 14'' 102.81 -91.636 -46.616 303906.11
47 ' 58 '' 226° 48' 21'' E-55
E-54 126 ° 17 ' 17 '' 264° 00' 23'' 0 '' 126° 17' 17'' 264° 00' 23'' 333.41 -331.591 -34.814 303712.96 9275025.45 E-54
0 '' 142° 47' 58'' 226° 48' 21''
0 '' 261° 52' 53'' 332° 35' 22'' 56.65 -26.081 50.293 303166.44 9274856.54 E-57
E-56 203 ° 54 ' 8 '' 250° 42' 29'' 0 '' 203° 54' 08'' 250° 42' 29'' 121.82 -114.981 -40.248 303281.42 9274896.79 E-56
0 '' 75° 49' 32'' 228° 24' 54'' 49.05 -36.688 -32.556 303140.36 9274906.84
48° 24' 54'' 9274874.28303103.67
E-58
E-57 261 ° 52 ' 53 '' 
75 ° 49 ' 32 '' 228° 24' 54''
332° 35' 22''
E-55 142 ° 
BM-08 48° 24' 54'' BM-080° 00' 00''









4.3.2 PUNTOS TOPOGRÁFICOS 
Estos puntos fueron levantados como nudos topográficos orientados a generar 
las curvas de nivel. Se utilizó el equipo de Estación Total para poder ubicarlos 
en campo. Estos puntos fueron apoyados en coordenadas y cotas desde las 
estaciones de control para los levantamientos ya descritos. 
 
La descripción de los puntos tomados en campo se realizó en coordinación con 
el Técnico de Campo y el Técnico de Gabinete, quienes acordaron una 
codificación para cada detalle encontrado en campo, tales como: 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
R Relleno  
LP Límite de propiedad 
ESQ Esquina de manzana 
PARED Pared o quiebre de manzana 
CASA Esquina de vivienda 
VER Vereda 
CERCO Cerco de piedra y/o madera 
MURO Muro de concreto y/o piedras 
BORDE Borde de caída de terreno 
PTE Puente 
CAMI Camino de Herradura 
CARRET Carretera 
TN Terreno natural 
 
Luego de los trabajos de campo y gabinete, se obtuvieron los siguientes 
resultados en las coordenadas de los vértices más importantes; así como los 











CUADRO DE BM´S 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
308321.17 9276091.60 382.895 BM-01 
307306.72 9275847.60 397.908 BM-02 
307253.59 9275836.10 402.476 BM-03 
307218.88 9275802.30 398.553 BM-04 
307190.64 9275793.40 398.547 BM-05 
306688.79 9275711.20 405.052 BM-06 
305044.73 9274715.00 493.255 BM-07 
303103.66 9274874.30 567.572 BM-08 
  
 
CUADRO DE ESTACIONES 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
308263.058 9276081.328 386.497 E-1 
308247.79 9276079.017 387.012 E-2 
308204.482 9276100.748 385.539 E-3 
308186.86 9276090.425 384.853 E-4 
308147.867 9276071.322 386.955 E-5 
308098.675 9276078.559 386.67 E-6 
308056.598 9276069.092 388.051 E-7 
308023.175 9276050.656 388.364 E-8 
307976.724 9276021.682 387.286 E-9 
307924.295 9276001.486 390.793 E-10 
307904.503 9275973.143 394.912 E-11 
307875.096 9275982.217 397.141 E-12 
307820.958 9275976.697 404.504 E-13 
307782.024 9275974.149 407.94 E-14 
307691.317 9275914.488 400.648 E-15 
307581.79 9275920.907 401.647 E-16 
307547.641 9275900.458 404.762 E-17 
307464.354 9275910.027 400.026 E-18 
307412.871 9275909.517 396.034 E-19 
307383.902 9275915.151 394.9 E-20 
307358.63 9275853.445 396.916 E-21 
307294.045 9275854.784 398.728 E-22 
307264.516 9275836.655 401.114 E-23 
307258.498 9275827.411 400.582 E-24 
307285.74 9275747.116 396.425 E-25 
307328.585 9275726.98 396.029 E-26 
307180.046 9275809.444 400.967 E-27 
307082.787 9275790.535 399.634 E-28 
307052.421 9275740.875 399.61 E-29 
307033.332 9275737.137 399.432 E-30 
306949.521 9275766.738 401.999 E-31 
306899.106 9275786.212 405.468 E-32 
306878.684 9275766.791 407.739 E-33 
306810.196 9275759.626 406.231 E-34 
306749.426 9275752.064 406.473 E-35 
306684.191 9275720.029 404.822 E-36 
306523.199 9275516.175 409.636 E-37 
306376.289 9275386.687 416.442 E-38 
306053.48 9275281.118 420.947 E-39 
305885.984 9275165.294 434.726 E-40 
305729.426 9275167.88 453.401 E-41 
305518.382 9275117.302 476.526 E-42 
  
 
305144.284 9274964.779 516.782 E-43 
305104.632 9274749.543 484.765 E-44 
304890.042 9274760.247 496.76 E-45 
304753.542 9274718.95 502.524 E-46 
304687.897 9274800.754 499.622 E-47 
304599.048 9274768.762 502.576 E-48 
304538.616 9274826.329 504.471 E-49 
304219.155 9274913.75 518.392 E-50 
304073.113 9274853.933 526.534 E-51 
303906.082 9274960.449 540.818 E-52 
303814.446 9274913.833 540.973 E-53 
303712.953 9275025.45 544.896 E-54 
303381.343 9274990.651 556.044 E-55 
303281.408 9274896.793 575.348 E-56 
303166.408 9274856.56 565.562 E-57 
303140.327 9274906.853 565.081 E-58 
 
Finalmente mostramos el resumen final de las coordenadas del levantamiento 
topográfico realizado en las Localidades de Nuevo Progreso y Alto Tullishama. 
CUADRO DE COORDENADAS 
NUMERO X Y COTA PUNTO 
1 303796.4 9274926.8 537.693 880 
2 303793.3 9274922.9 538.129 D1 
3 303788.57 9274916.9 544.557 D2 
4 303800.64 9274932.3 536.477 I1 
5 303806.82 9274940.1 536.652 I2 
6 303427.45 9274969.2 554.054 TN 
7 303432.03 9275004 555.713 I1 
8 303417.7 9274969.4 552.054 QBRADA 
9 303418.12 9275003 552.509 QBRADA 
10 303082.23 9274878.3 567.58 0 
11 303087.87 9274866.3 567.655 TN 
12 303094.05 9274854.6 577.055 D2 
13 303078.32 9274887 571.381 TN 
14 303103.66 9274874.3 567.572 BM-08 
15 303329.95 9274932.8 558.522 257 
16 303606.49 9274978.3 551.508 CASA 
17 303495.97 9274985.6 549.772 275 
18 303478.05 9274985.6 550.072 274 
19 303444.01 9274981.1 553.472 272 
20 303435.2 9274981.4 555.052 FIN 
21 303428.84 9274982.6 552.792 270 
22 303417.56 9274985.6 552.299 QBRADA 
  
 
23 303345.69 9274930.1 561.152 259 
24 303341.1 9274929.3 561.202 258 
25 303319.06 9274936.1 561.512 256 
26 303309.54 9274933.5 562.202 255 
27 303292.14 9274920.4 562.732 253 
28 303273.84 9274907.7 564.522 251 
29 303270.64 9274896.2 564.592 250 
30 303264.35 9274894.6 564.612 249 
31 303248.78 9274893.5 564.092 248 
32 303236.15 9274887.4 563.422 247 
33 303232.08 9274886.3 564.902 246 
34 303222.13 9274884.2 563.772 245 
35 303214.35 9274881.2 566.052 244 
36 303210.49 9274874.5 566.492 243 
37 303204.8 9274867.3 567.082 242 
38 303191.43 9274870.6 565.172 241 
39 303184.12 9274870.5 564.242 240 
40 303176.45 9274866 565.582 239 
41 303166.41 9274856.6 565.562 E-57 
42 303159.63 9274855.5 566.672 236 
43 303151.38 9274874 566.882 235 
44 303146.69 9274887.1 567.552 234 
45 303142.25 9274892.4 566.792 233 
46 303134.84 9274897 565.932 232 
47 303407.02 9274988 560.982 268 
48 303398.15 9274988.4 561.352 267 
49 303384.39 9274978.7 563.032 266 
50 303368.51 9274964.7 562.242 265 
51 303363.9 9274955.7 563.312 264 
52 303361.23 9274951 564.152 263 
53 303359.94 9274948.4 563.082 262 
54 303349.44 9274931.8 561.372 260 
55 303106.26 9274875.6 567.51 0 
56 303107.58 9274872.9 567.615 D1 
57 303112.71 9274862.4 577.055 D2 
58 303105.91 9274876.3 566.124 I1 
59 303102.39 9274883.5 565.845 I2 
60 303100 9274888.3 568.381 I3 
61 303123.39 9274885.7 567.112 20 
62 303125.86 9274882.8 571.708 D1 
63 303135.72 9274873 576.885 D2 
64 303122.91 9274886.3 565.813 I1 
65 303116.52 9274894 565.29 I2 
66 303109.17 9274902.8 574.931 I3 
  
 
67 303138.99 9274897 566.3 40 
68 303138.48 9274893.2 570.896 D1 
69 303135.55 9274874.2 576.073 D2 
70 303140.33 9274906.9 565.081 E-58 
71 303141.75 9274917.4 575.688 I2 
72 303149.4 9274880.1 567.19 60 
73 303145.27 9274878.8 569.69 D1 
74 303153.16 9274881.3 564.112 QEB 
75 303162.68 9274884.3 563.24 QEB 
76 303169.43 9274886.4 570.311 I3 
77 303155.75 9274861.2 566.744 80 
78 303143.95 9274843.1 568.487 D1 
79 303156.63 9274861.7 566.727 I1 
80 303159.08 9274865 563.859 I2 
81 303170.9 9274860.5 563.882 100 
82 303173.15 9274853.1 570.31 D1 
83 303171.81 9274837.4 572.046 D2 
84 303169.83 9274861.6 562.596 I1 
85 303167.54 9274871.4 562.073 QUEB 
86 303187.16 9274871.1 564.637 120 
87 303187.23 9274869.7 576.548 D1 
88 303187.71 9274860.2 579.638 D2 
89 303187.05 9274873.1 564.602 I1 
90 303187.03 9274873.6 562.14 I2 
91 303186.52 9274883.6 562.489 I3 
92 303206.54 9274868.1 567.005 140 
93 303207.43 9274862.9 572.95 D1 
94 303209.53 9274854.1 577.176 D2 
95 303204.84 9274872.1 562.762 I1 
96 303201.62 9274881.5 561.891 RIO 
97 303218.67 9274883.5 564.747 160 
98 303221.25 9274877 568.747 D1 
99 303224.31 9274869.4 574.483 D2 
100 303216.82 9274888.1 559.797 I1 
101 303213.11 9274897.3 558.926 RIO 
102 303238.03 9274888.2 563.521 180 
103 303242.6 9274873.2 575.834 D1 
104 303235.63 9274896.1 557.785 I1 
105 303232.73 9274905.6 556.914 RIO 
106 303256.82 9274894.3 564.364 200 
107 303258.9 9274883.7 574.784 D1 
108 303256.62 9274895.2 564.329 I1 
109 303255.84 9274899.2 559.87 I2 
110 303272.28 9274901.7 564.558 220 
  
 
111 303281.41 9274896.8 575.348 E-56 
112 303289.06 9274892.7 580.348 D2 
113 303266.79 9274904.5 559.416 I1 
114 303257.96 9274909.2 559.067 I2 
115 303286.68 9274912.7 565.035 240 
116 303299.18 9274903.8 577.891 D1 
117 303281.05 9274916.7 559.25 I1 
118 303272.9 9274922.5 558.901 I2 
119 303302.54 9274922.5 562.461 260 
120 303303.05 9274921.6 568.37 D1 
121 303307.08 9274914.5 574.106 D2 
122 303301.7 9274924 557.763 I1 
123 303296.79 9274932.7 557.588 I2 
124 303315.89 9274937 561.71 280 
125 303318.11 9274928.7 566.71 D1 
126 303320.67 9274919.4 569.298 D2 
127 303314.05 9274943.5 555.688 I1 
128 303312.46 9274949.3 555.478 RIO 
129 303335.06 9274931.3 559.753 300 
130 303334.77 9274930.3 565.662 D1 
131 303331.07 9274917.8 573.162 D2 
132 303335.11 9274931.5 557.761 I1 
133 303337.95 9274941 557.412 I2 
134 303352.81 9274935.3 561.788 320 
135 303365.5 9274927.6 575.171 D1 
136 303348.58 9274937.9 556.838 I1 
137 303340.04 9274943.1 556.489 RIO 
138 303362.26 9274953 563.829 340 
139 303376.16 9274945.5 576.142 D1 
140 303360.74 9274953.8 562.829 I1 
141 303356.33 9274956.1 554.169 I2 
142 303347.52 9274960.9 553.82 RIO 
143 303373.49 9274969.2 562.493 360 
144 303378.14 9274963.9 569.564 D1 
145 303383.84 9274957.4 574.564 D2 
146 303368.6 9274974.8 555.802 I1 
147 303362.02 9274982.4 555.627 I2 
148 303388.55 9274982.4 562.48 380 
149 303398.92 9274970.5 570.793 D1 
150 303385.38 9274986 561.186 I1 
151 303381.34 9274990.7 556.044 E-55 
152 303374.77 9274998.2 555.52 I3 
153 303408.93 9274987.6 553.074 400 
154 303406.37 9274981.3 560.267 D1 
  
 
155 303406.22 9274973.1 566.003 D2 
156 303426 9274983.6 552.666 420 
157 303427.68 9275003.4 553.713 I1 
158 303445.76 9274981.1 553.268 440 
159 303445.68 9274978.6 551.547 D1 
160 303445.48 9274972.6 551.443 D2 
161 303445.14 9274962.6 551.966 D3 
162 303446.08 9274990.7 555.856 I1 
163 303446.41 9275000.7 556.205 I2 
164 303465.71 9274981 551.097 460 
165 303465.78 9274962.6 549.795 D3 
166 303465.7 9274990.7 553.685 I1 
167 303465.68 9275000.7 554.034 I2 
168 303484.89 9274986.5 549.957 480 
169 303485.02 9274988 551.371 I1 
170 303487.32 9275012.8 552.244 CASA 
171 303502.9 9274964.1 550.027 D3 
172 303506.02 9274997.8 554.875 I2 
173 303525.26 9274986.4 552.572 I1 
174 303526.93 9274995.9 555.16 I2 
175 303540.51 9274975 552.283 I1 
176 303538.34 9274984.5 554.872 I2 
177 303550.5 9274991.9 551.992 I1 
178 303541.18 9274996.3 553.729 I2 
179 303557.83 9275019.4 551.81 I2 
180 303608.49 9274970 557.51 D1 
181 303627.09 9274977.4 557.041 D1 
182 303638.23 9275003.6 554.281 D1 
183 303641.85 9274994.5 556.017 D2 
184 303656.95 9275010.7 552.607 D1 
185 303659.76 9275003.6 559.035 D2 
186 303673.35 9275014.8 550.629 D1 
187 303673.69 9275006.1 555.629 D2 
188 303745.99 9274986.9 553.324 D1 
189 303750.02 9274971.8 550.546 D3 
190 303581.76 9275030.7 551.81 I2 
191 305116.37 9274855.1 481.891 D1 
192 305140.24 9274822.6 479.562 402 
193 305104.88 9274831 479.562 402 
194 305099.91 9274845.9 479.052 404 
195 305150.81 9274844.2 478.782 403 
196 305823.66 9275171.1 442.682 456 
197 305818.25 9275170.5 442.682 455 
198 305809.61 9275171.8 444.292 454 
  
 
199 305805.62 9275176.7 444.832 453 
200 305796.98 9275178.3 445.182 452 
201 305785.05 9275175.2 443.732 450 
202 305766.37 9275171.3 445.092 449 
203 305758.41 9275169.9 449.592 448 
204 305739.84 9275167.8 453.082 446 
205 305723.98 9275166.3 453.432 445 
206 305664.06 9275140.6 454.262 441 
207 305639.01 9275134.1 456.392 439 
208 305625.96 9275130.7 458.269 CRPSINUS 
209 305596.46 9275126.2 463.202 437 
210 305570.71 9275121.4 471.602 435 
211 305118.93 9274812.9 484.062 401 
212 305114.78 9274804.3 484.402 400 
213 305560.24 9275118.6 474.512 434 
214 305552.73 9275119 475.862 433 
215 305509.97 9275112.7 477.542 430 
216 305502.57 9275108.7 477.132 429 
217 305499.15 9275106.9 476.922 428 
218 305490.06 9275101.8 478.362 427 
219 305475.42 9275093.8 478.602 426 
220 305446.7 9275081.4 481.592 424 
221 305439.61 9275078.8 481.442 423 
222 305140.24 9274883.6 485.702 405 
223 305131.93 9274853.4 481.362 FIN 
224 305130.8 9274849.2 479.252 404 
225 305129.87 9274845.9 478.782 403 
226 305128.46 9274840.3 478.832 RIO 
227 305125.56 9274829.3 479.562 402 
228 305123.28 9274821.5 481.822 INI 
229 305107.36 9274789.8 483.852 399 
230 305104.43 9274784.1 483.302 398 
231 305098.55 9274773.1 483.862 397 
232 305085.15 9274758.6 484.202 396 
233 305080.21 9274753.9 485.212 395 
234 305069.87 9274743.8 485.922 394 
235 304885.53 9274757.3 497.012 381 
236 304866.01 9274752.6 498.172 380 
237 304859.89 9274751.1 498.812 379 
238 304845.4 9274750.1 498.252 378 
239 304837.34 9274749.7 498.162 377 
240 304749.64 9274734.4 498.692 369 
241 304745.48 9274734.2 498.762 368 
242 304741.49 9274734 498.772 367 
  
 
243 304736.38 9274733.9 498.892 366 
244 304722.36 9274737.2 497.752 365 
245 305355.16 9275047.4 489.162 419 
246 305333.22 9275039.3 489.852 418 
247 305330.59 9275038.4 490.862 417 
248 305297.11 9275025.8 495.062 416 
249 305244.76 9275000.1 494.402 414 
250 305235.86 9274995 494.522 413 
251 305230.64 9274992.2 494.532 412 
252 305140.9 9274886.8 487.829 PILAS 
253 305055.74 9274730.2 487.532 393 
254 305044.73 9274715 493.255 BM-07 
255 305039.7 9274714.9 494.442 392 
256 305028.84 9274706.4 495.432 391 
257 305021.83 9274706.5 495.552 390 
258 304990.47 9274709.6 495.982 389 
259 304980.66 9274714.7 495.412 388 
260 304971.91 9274719.1 495.512 387 
261 304950.82 9274723.3 493.942 386 
262 304931.32 9274726.2 492.832 385 
263 304921.29 9274732.2 492.742 384 
264 304916.18 9274738.5 493.042 383 
265 304904.68 9274753.6 495.682 382 
266 304825.57 9274749.2 500.022 376 
267 304818.58 9274749 500.162 375 
268 304805.82 9274748.2 500.462 374 
269 304793.38 9274744.5 500.912 373 
270 304787.26 9274742.6 500.942 372 
271 304769.59 9274737.3 501.812 371 
272 304758.68 9274734.7 500.372 370 
273 305273.31 9275016.2 499.099 RESER 
274 305261.86 9275009.8 497.592 415 
275 305199.24 9274974.4 496.362 410 
276 305150.8 9274948.2 513.1 FILTRO 
277 305149.05 9274939.4 511.582 408 
278 304731.37 9274755.8 497.43 I1 
279 304733.08 9274734 498.625 1960 
280 304724.23 9274713.4 498.974 D1 
281 304734.82 9274753.9 497.578 I1 
282 304753.07 9274734.5 499.329 1980 
283 304753.25 9274728.5 499.434 D1 
284 304753.54 9274719 502.524 E-46 
285 304752.98 9274737.5 499.277 I1 
286 304752.65 9274748.1 488.67 I2 
  
 
287 304772.58 9274738.2 501.664 2000 
288 304774.09 9274733.3 504.664 D1 
289 304778.42 9274719 505.971 D2 
290 304771.42 9274742.1 501.524 I1 
291 304768.45 9274751.8 490.554 I2 
292 304791.72 9274744 500.92 2020 
293 304797.43 9274725.2 504.393 D1 
294 304788.82 9274753.6 500.397 I1 
295 304786.77 9274760.4 493.326 I2 
296 304811.13 9274748.5 500.337 2040 
297 304811.57 9274738.6 502.073 D1 
298 304812.02 9274728.7 502.945 D2 
299 304810.99 9274751.5 500.076 I1 
300 304810.47 9274763.1 490.636 I2 
301 304831.11 9274749.4 499.147 2060 
302 304831.77 9274734.6 501.752 D1 
303 304830.43 9274764.3 498.624 I1 
304 304851.09 9274750.3 498.471 2080 
305 304851.39 9274743.5 500.283 D1 
306 304851.71 9274736.5 500.405 D2 
307 304850.41 9274765.2 497.164 I1 
308 304870.71 9274753.7 497.892 2100 
309 304872.4 9274746.9 498.014 D1 
310 304872.77 9274745.4 499.3 D2 
311 304875.2 9274735.7 499.125 D3 
312 304866.1 9274772.2 491.712 I1 
313 304890.17 9274758.3 496.725 2120 
314 304890.5 9274753.3 496.551 D1 
315 304890.58 9274752 498.06 D2 
316 304892.46 9274736.8 499.796 D3 
317 304890.04 9274760.2 496.76 E-45 
318 304895.28 9274778.4 489.153 I2 
319 304907.57 9274750.2 495.051 2140 
320 304920.33 9274766.9 493.308 I1 
321 304919.6 9274734.2 492.826 2160 
322 304914.81 9274730.6 492.931 D1 
323 304914.04 9274730 494.08 D2 
324 304908.33 9274722.6 500.508 D3 
325 304931.14 9274750.2 491.083 I1 
326 304936.67 9274725.2 493.139 2180 
327 304935.85 9274719.3 493.244 D1 
328 304928.96 9274705.9 506.884 D2 
329 304941.93 9274742.7 487.963 I1 
330 304956.48 9274722.5 494.361 2200 
  
 
331 304955.66 9274716.5 494.466 D1 
332 304953.66 9274702 508.106 D2 
333 304956.72 9274724.2 493.361 I1 
334 304958.64 9274738.2 488.231 I2 
335 304975.7 9274717.5 495.47 2220 
336 304972.93 9274712.1 495.575 D1 
337 304971.87 9274710.1 497.503 D2 
338 304964.68 9274696.3 510.089 D3 
339 304982.99 9274731.4 483.157 I1 
340 304993.81 9274709.1 495.931 2240 
341 304992.83 9274703.2 496.036 D1 
342 304992.51 9274701.3 498.334 D2 
343 304989.95 9274685.8 510.647 D3 
344 304995.76 9274721 486.904 I1 
345 305013.72 9274707.3 495.63 2260 
346 305013.69 9274701.3 495.735 D1 
347 305013.58 9274688.3 503.235 D2 
348 305014.38 9274714.6 488.81 I1 
349 305015.19 9274723.6 484.584 I2 
350 305033.12 9274708.5 495.361 2280 
351 305037.74 9274699.8 494.489 D1 
352 305028.4 9274717.4 495.186 I1 
353 305047.54 9274722.3 491.026 2300 
354 305060.58 9274708.8 497.866 D1 
355 305043.39 9274726.6 490.607 I1 
356 305039.67 9274730.5 486.108 I2 
357 305061.95 9274736.2 486.801 2320 
358 305068.88 9274729 487.15 D1 
359 305057.8 9274740.5 486.382 I1 
360 305076.36 9274750.1 485.478 2340 
361 305083.29 9274742.9 485.827 CASA 
362 305069.43 9274757.3 485.303 I1 
363 305090.77 9274763.9 484.067 2360 
364 305104.63 9274749.5 484.765 E-44 
365 305089.38 9274765.4 484.032 I1 
366 305087.79 9274767 482.104 I2 
367 305080.86 9274774.2 481.929 RIO 
368 305102.46 9274780 483.503 2380 
369 305111.24 9274775.6 485.239 D1 
370 305119.96 9274771.1 487.319 D2 
371 305094.73 9274783.9 478.503 I1 
372 305111.51 9274797.9 484.158 2400 
373 305116.84 9274795.2 483.635 CASA 
374 305107.05 9274800.1 484.071 I1 
  
 
375 305102.75 9274802.3 482.777 I2 
376 305099.33 9274804 479.563 I3 
377 305120.56 9274815.7 483.305 2420 
378 305135.18 9274810.2 482.782 D1 
379 305104.41 9274821.8 483.654 I1 
380 305126.93 9274834.6 479.215 2440 
381 305146.21 9274835.9 478.692 D1 
382 305141.7 9274851.3 481.251 D1 
383 305151.33 9274848.6 481.368 D2 
384 305117.73 9274857.8 482.678 I1 
385 305137.46 9274873.1 483.788 2480 
386 305156.75 9274867.9 483.439 D1 
387 305127.82 9274875.8 483.613 I1 
388 305118.5 9274878.3 486.202 I2 
389 305141.96 9274892.6 490.827 2500 
390 305150.04 9274891.3 496.563 D1 
391 305159.76 9274889.7 498.299 D2 
392 305129.83 9274894.6 482.223 I1 
393 305145.2 9274912.4 500.692 2520 
394 305159.99 9274909.9 501.215 D1 
395 305135.37 9274914 499.82 I1 
396 305127.81 9274915.2 493.393 I2 
397 305148.44 9274932.1 508.752 2540 
398 305163.22 9274929.7 507.967 D1 
399 305144.49 9274932.7 508.682 I1 
400 305132.37 9274934.7 500.079 I2 
401 305156.46 9274949.8 511.606 2560 
402 305168.63 9274934.8 506.43 D1 
403 305144.28 9274964.8 516.782 E-43 
404 305173.71 9274959.9 504.101 2580 
405 305183.49 9274942.6 501.664 D1 
406 305164.01 9274977 507.574 I1 
407 305191.12 9274969.7 498.827 2600 
408 305200.05 9274953.9 490.375 D1 
409 305181.86 9274986.1 505.667 I1 
410 305208.52 9274979.6 495.622 2620 
411 305218.34 9274962.2 493.879 D1 
412 305198.73 9274996.9 497.713 I1 
413 305225.93 9274989.4 494.758 2640 
414 305234 9274975.2 483.286 D1 
415 305216.23 9275006.6 498.231 I1 
416 305243.34 9274999.3 494.421 2660 
417 305251.1 9274985.6 482.108 D1 
418 305235.27 9275013.5 505.893 I1 
  
 
419 305260.74 9275009.1 497.382 2680 
420 305268.29 9274995.8 484.526 D1 
421 305251.23 9275025.9 502.558 I1 
422 305278.34 9275018.6 498.217 2700 
423 305282.35 9275009.4 498.392 D1 
424 305286.35 9275000.3 497.52 D2 
425 305270.32 9275036.9 497.868 I1 
426 305297.03 9275025.7 495.077 2720 
427 305303.08 9275009.5 505.077 D1 
428 305293.55 9275035.1 494.554 I1 
429 305290.18 9275044.1 497.142 I2 
430 305315.78 9275032.7 492.56 2740 
431 305321.82 9275016.4 502.56 D1 
432 305310.72 9275046.3 488.678 I1 
433 305307.56 9275054.8 492.904 I2 
434 305334.52 9275039.7 489.812 2760 
435 305340.56 9275023.4 499.812 D1 
436 305327.78 9275057.8 484.636 I1 
437 305353.26 9275046.6 489.222 2780 
438 305359.42 9275030.1 498.611 D1 
439 305346.52 9275064.7 484.046 I1 
440 305372 9275053.6 488.228 2800 
441 305378.11 9275037.2 497.924 D1 
442 305365.68 9275070.6 479.776 I1 
443 305390.74 9275060.6 486.221 2820 
444 305397.7 9275041.9 487.964 D1 
445 305383.79 9275079.3 484.478 I1 
446 305409.49 9275067.6 484.854 2840 
447 305416.42 9275049 487.291 D1 
448 305402.54 9275086.2 482.763 I1 
449 305428.23 9275074.6 483.522 2860 
450 305434.33 9275058.2 493.218 D1 
451 305421.9 9275091.6 475.07 I1 
452 305446.97 9275081.6 481.564 2880 
453 305453.13 9275065 490.953 D1 
454 305440.64 9275098.5 473.112 I1 
455 305465.65 9275088.7 479.618 2900 
456 305473.08 9275072.2 488.07 D1 
457 305457.51 9275106.8 477.181 I1 
458 305483.3 9275098.1 478.423 2920 
459 305492.02 9275082.2 486.875 D1 
460 305473.76 9275115.5 475.986 I1 
461 305500.84 9275107.7 477.303 2940 
462 305508.71 9275093.3 488.775 D1 
  
 
463 305492.96 9275122.1 465.831 I1 
464 305518.38 9275117.3 476.526 E-42 
465 305526.84 9275100.5 483.366 D1 
466 305509.93 9275134.1 469.686 I1 
467 305537.87 9275120.2 476.176 2980 
468 305536.45 9275100.9 481.352 D1 
469 305539.31 9275139.8 472.703 I1 
470 305557.81 9275118.7 474.948 3000 
471 305556.34 9275098.7 475.646 D1 
472 305558.55 9275128.6 474.599 I1 
473 305559.27 9275138.5 472.863 I2 
474 305577.14 9275123.3 469.75 3020 
475 305582.81 9275104.2 468.703 D1 
476 305574.31 9275132.9 468.878 I1 
477 305571.51 9275142.3 470.615 I2 
478 305596.86 9275126.2 463.114 3040 
479 305597.37 9275116.8 459.694 D1 
480 305597.85 9275108.1 464.694 D2 
481 305595.76 9275146.1 464.857 I1 
482 305616.69 9275128.4 458.672 3060 
483 305620.59 9275113.1 470.985 D1 
484 305614.22 9275138 458.323 I1 
485 305611.84 9275147.4 460.911 I2 
486 305636.07 9275133.3 456.815 3080 
487 305641.01 9275113.9 457.513 D1 
488 305631.13 9275152.7 456.117 I1 
489 305655.45 9275138.2 455.037 3100 
490 305660.37 9275118.9 456.78 D1 
491 305650.59 9275157.3 451.564 I1 
492 305674.01 9275145.5 453.715 3120 
493 305682.6 9275128 457.873 D1 
494 305665.52 9275162.9 448.539 I1 
495 305691.98 9275154.3 453.532 3140 
496 305699.58 9275138.8 463.532 D1 
497 305710 9275163 453.795 3160 
498 305716.13 9275147.8 465.267 D1 
499 305729.51 9275166.9 453.418 3180 
500 305730.22 9275158.7 459.154 D1 
501 305731.07 9275148.9 460.89 D2 
502 305729.43 9275167.9 453.401 E-41 
503 305749.44 9275168.6 451.817 3200 
504 305749.87 9275163.6 452.253 D1 
505 305750.73 9275153.7 452.078 D2 
506 305769.14 9275171.9 444.89 3220 
  
 
507 305771.88 9275158.3 459.277 D1 
508 305788.66 9275176.2 443.751 3240 
509 305792.59 9275161.4 456.607 D1 
510 305807.25 9275175.1 444.626 3260 
511 305799.02 9275159.3 456.098 D1 
512 305825.44 9275171.2 442.47 3280 
513 305823.19 9275156.1 456.612 D1 
514 305846.51 9275156.2 451.326 D1 
515 305865.91 9275165.7 442.467 D1 
516 308027.64 9276029.6 385.314 TN 
517 307986.64 9276012.7 385.852 TN 
518 307966.12 9276001.5 385.347 TN 
519 307956.41 9275977.4 383.454 TN 
520 307956.45 9276025.2 389.995 TN 
521 307928.27 9276020.9 392.837 TN 
522 307914.09 9276008.3 392.993 TN 
523 307901.66 9275985 397.052 TN 
524 307853.4 9275998.8 402.569 TN 
525 307873.58 9275997.8 399.659 TN 
526 307827.61 9275960.3 404.56 TN 
527 307741.19 9275988.5 407.278 TN 
528 307774.54 9275992.9 409.54 TN 
529 307767.43 9275928.9 406.124 TN 
530 308141.15 9276084.7 389.356 TN 
531 308110.83 9276091.7 388.399 TN 
532 308076.13 9276081.9 390.874 TN 
533 308050.15 9276082.2 389.773 TN 
534 308087.04 9276059.1 385.984 TN 
535 308108.48 9276064.4 382.984 TN 
536 308135.57 9276057.9 383.193 TN 
537 308290.84 9276105.2 384.182 TN 
538 308322.89 9276107.6 385.764 TN 
539 307903.61 9275949.9 394.892 TN 
540 307867.97 9275917.2 396.156 TN 
541 308036.05 9276079.3 388.158 ZANJA 
542 308050.01 9276055.8 384.724 ZANJA 
543 307805.75 9275929.4 410.516 TN 
544 307896.79 9275913.3 395.105 TN 
545 307931.81 9275961.1 389.065 TN 
546 308166.62 9276097.2 387.374 TN 
547 308192.92 9276107.1 387.898 TN 
548 308211.77 9276111.4 387.824 TN 
549 308224.91 9276112.5 388.528 TN 
550 308218.83 9276032.6 377.987 TN 
  
 
551 308192.53 9275988.3 377.557 TN 
552 307795.81 9275954.9 412.436 PALT 
553 307806.11 9275941.3 411.26 CASA 
554 307813.7 9275945.2 411.013 CASA 
555 307788.16 9275956.9 411.026 TN 
556 307782.02 9275974.1 407.94 E-14 
557 307772.2 9275965.1 407.937 CARR 
558 307770.26 9275968 408.038 CARR 
559 307791.79 9275977.6 407.461 CARR 
560 307792.57 9275974.4 407.408 CARR 
561 307809.39 9275996.7 406.258 CASA 
562 307805.45 9275976.2 406.458 CARR 
563 307805.18 9275979.3 406.467 CARR 
564 307752.69 9275951.6 406.824 CARR 
565 307750.38 9275954.4 406.878 CARR 
566 307822.53 9275998.2 406.291 CASA 
567 307828.32 9275999.5 406.36 CASA 
568 307821.47 9276001.4 406.186 ALIN 
569 307809.57 9275999.7 405.725 ALIN 
570 307820.96 9275976.7 404.504 E-13 
571 307818.25 9275976.4 404.866 CARR 
572 307818.18 9275979.2 404.908 CARR 
573 307827.62 9275976.8 403.56 CARR 
574 307827.04 9275979.8 403.622 CARR 
575 307856.42 9275982.6 399.301 CARR 
576 307855.94 9275985.4 399.389 CARR 
577 307892.6 9275989.9 397.943 PTL 
578 307874.9 9275981.9 397.13 CARR 
579 307875.46 9275985 397.159 CARR 
580 307875.1 9275982.2 397.141 E-12 
581 307884.63 9275978.6 396.276 CARR 
582 307886.01 9275981.6 396.323 CARR 
583 307876.22 9275921.7 396.341 CASA 
584 307877.59 9275979.5 396.565 CAMINO 
585 307873.66 9275980.2 396.907 CAMINO 
586 307874.75 9275917.8 396.796 CASA 
587 307896.45 9275973.4 395.533 CARR 
588 307897.28 9275977.3 395.436 CARR 
589 307866.77 9275950.5 395.685 CAMINO 
590 307875.49 9275950.3 395.759 CAMINO 
591 307884.05 9275919 395.605 ALIN 
592 307876.81 9275949.2 395.899 PTL 
593 307906.75 9275973.7 394.692 CARR 
594 307904.99 9275977.1 394.72 CARR 
  
 
595 307904.5 9275973.1 394.912 E-11 
596 307909.55 9275980.3 393.983 CARR 
597 307912.72 9275977 393.972 CARR 
598 307996.5 9276071.9 392.422 TN 
599 307919.45 9275986.4 392.392 CARR 
600 307915.69 9275987.8 392.505 CARR 
601 308001.8 9276064.6 391.239 ALIN 
602 308005.87 9276060.5 390.883 CASA 
603 307998.73 9276053.5 391.002 CASA 
604 307926.36 9276004.5 390.578 CARR 
605 307924.3 9276001.5 390.793 E-10 
606 307925.99 9275998.2 390.844 CARR 
607 308071.02 9276064 389.36 CASA 
608 308014.56 9276051.7 389.727 TN 
609 308064.97 9276053.7 389.42 ALIN 
610 308032.29 9276050.1 389.708 TN 
611 308007.09 9276046.1 389.723 TN 
612 307945.13 9276010.5 389.458 CARR 
613 307944.43 9276013.3 389.59 CARR 
614 307934.62 9276007 389.908 CARR 
615 307932.71 9276010.1 390.037 CARR 
616 307933.59 9276004.8 389.923 PTL 
617 308249.79 9276097.7 388.798 CASA 
618 308247.26 9276100.8 388.787 CASA 
619 308243.1 9276105.4 388.513 CASA 
620 308073.98 9276068.7 388.712 CARR 
621 308073.65 9276071.8 388.574 CARR 
622 308062.95 9276068.6 388.526 CARR 
623 308061.94 9276046.7 388.902 TN 
624 307962.63 9276013.4 388.547 CARR 
625 307961.06 9276016.3 388.595 CARR 
626 308070.55 9276058.2 389.301 ALI 
627 308066.51 9276064.4 389.337 CASA 
628 308065.89 9276058.4 389.338 ALIN 
629 308051.63 9276069.4 387.677 CARR 
630 308253.51 9276085.6 388.109 TN 
631 308257.24 9276087.8 388.433 CASA 
632 308250.88 9276095.7 388.439 CASA 
633 308262.06 9276091.6 388.301 ALI 
634 308240.26 9276101.2 387.878 TN 
635 308056.6 9276069.1 388.051 E-7 
636 308051.19 9276073.7 387.773 CARR 
637 308033.55 9276060.4 388.092 CARR 
638 308035.42 9276057.5 388.063 CARR 
  
 
639 308023.18 9276050.7 388.364 E-8 
640 308018.12 9276046.9 388.317 CARR 
641 308020.41 9276044.1 388.254 CARR 
642 308011.98 9276039.5 388.164 CARR 
643 308009.97 9276042.2 388.069 CARR 
644 307980.23 9276035.7 387.964 CASA 
645 307972.83 9276028.9 388.251 CASA 
646 307968.6 9276033.2 388.386 ALIN 
647 308063.23 9276072.9 388.446 CARR 
648 308267.27 9276073.4 387.032 CASA 
649 308261 9276069.2 386.897 CASA 
650 308247.79 9276079 387.012 E-2 
651 308249.83 9276077.3 386.967 CARR 
652 308253.05 9276082.6 386.884 CARR 
653 308146.3 9276070.8 387.021 CARR 
654 308147.87 9276071.3 386.955 E-5 
655 308141.05 9276073.7 386.956 CARR 
656 308132.48 9276074.7 387.084 CARR 
657 308045.06 9276063.6 386.872 ZANJA 
658 308252.4 9276071.4 387.23 PALT 
659 308264.91 9276093.9 387.451 TN 
660 308141.06 9276070.4 387.193 CARR 
661 308131.83 9276071.6 387.175 CARR 
662 308088.28 9276075.5 387.451 CARR 
663 308089.07 9276072 387.46 CARR 
664 308045.97 9276067.2 387.323 CARR 
665 308043.37 9276071.4 387.402 CARR 
666 308044.18 9276065 387.128 ZANJA 
667 308044.39 9276064 387.239 ZANJA 
668 308041.48 9276072.7 387.414 ZANJA 
669 308041.96 9276073.6 387.338 ZANJA 
670 308042.46 9276074 387.443 ZANJA 
671 308023.03 9276040 387.314 PALT 
672 307997.47 9276032.6 387.202 CARR 
673 307995.5 9276035.7 387.106 CARR 
674 307978.02 9276022.3 387.187 CARR 
675 307976.01 9276024.6 387.128 CARR 
676 307979.84 9276020.7 387.152 PTL 
677 307976.72 9276021.7 387.286 E-9 
678 308233.75 9276096.6 386.391 CARR 
679 308231.56 9276093.3 386.404 CARR 
680 308223.41 9276103.1 386.028 CARR 
681 308222.23 9276098.4 386.079 CARR 
682 308157.47 9276074.3 386.308 CARR 
  
 
683 308156.3 9276077.3 386.11 CARR 
684 308111.86 9276080.7 386.199 CARR 
685 308048.9 9276067.8 386.351 ZANJA 
686 308263.06 9276081.3 386.497 E-1 
687 308271.47 9276070.5 386.661 CASA 
688 308277.18 9276074.4 386.494 CASA 
689 308274.08 9276066.8 386.545 ALI 
690 308271.57 9276066.8 386.722 ALI 
691 308261.71 9276076.3 386.679 CARR 
692 308260.37 9276081.2 386.624 CARR 
693 308249.18 9276069.6 386.529 TN 
694 308245.65 9276087.4 386.741 CARR 
695 308242.18 9276084 386.82 CARR 
696 308145.44 9276073.8 386.828 CARR 
697 308098.68 9276078.6 386.67 E-6 
698 308049.01 9276065.2 386.65 ZANJA 
699 307986.73 9276032 386.547 CARR 
700 307988.76 9276029.5 386.551 CARR 
701 308280.71 9276056.7 385.296 TN 
702 308280.8 9276079.9 385.652 PTL 
703 308204.48 9276100.7 385.539 E-3 
704 308213.78 9276099.3 385.697 CARR 
705 308200.03 9276095.4 385.296 CARR 
706 308196.86 9276098.3 385.198 CARR 
707 308167.81 9276078.1 385.424 CAMINO 
708 308162.62 9276075.4 385.717 CAMINO 
709 308241.05 9276080.9 385.965 TN 
710 308230.52 9276091.8 385.756 TN 
711 308213.87 9276104.2 385.824 CARR 
712 308111.86 9276076.7 385.934 CARR 
713 308046.18 9276066.6 385.824 ZANJA 
714 308206.41 9276091.5 384.312 ALI 
715 307947.22 9275985.8 384.391 CASA 
716 308277.3 9276087.4 384.862 CARR 
717 308278.44 9276084.5 384.981 CARR 
718 308242.8 9276071.2 384.602 CASA 
719 308247.23 9276068 385.003 TN 
720 308237.97 9276078.3 384.601 CASA 
721 308238.53 9276078.9 384.425 TN 
722 308218.41 9276093.6 384.759 CASA 
723 308218.83 9276089.1 384.502 ALI 
724 308223.76 9276086 384.48 TN 
725 308206.62 9276092.3 384.535 CASA 
726 308185.95 9276089.9 384.797 CARR 
  
 
727 308185.01 9276093.2 384.749 CARR 
728 308173.36 9276083.6 384.869 CARR 
729 308171.6 9276086.3 384.774 CARR 
730 308186.86 9276090.4 384.853 E-4 
731 308162.79 9276067.8 384.592 CAMINO 
732 307943.3 9275976.9 385.065 CASA 
733 308280.45 9276052.6 385.09 TN 
734 308246.8 9276066.9 385.131 CASA 
735 308198.63 9276085.4 383.483 ALI 
736 308164.49 9276059.4 383.541 PTL 
737 308289.03 9276046.1 384.232 CASA 
738 308291.82 9276042.2 383.935 ALI 
739 308240.72 9276069.3 384.158 ALI 
740 308240.96 9276075.5 384.162 CASA 
741 308236.13 9276069.6 383.732 ALI 
742 308220.17 9276078.5 384.115 TN 
743 308198.16 9276090.7 383.879 CASA 
744 308166.24 9276066.8 384.305 CAMINO 
745 308157.92 9276059.2 384.238 CAMINO 
746 308160.07 9276056.8 383.914 CAMINO 
747 308170.21 9276075.1 383.795 CASA 
748 307950.67 9275984.5 384.124 ALIN 
749 308321.17 9276091.6 382.895 BM 
750 308321.31 9276091.8 382.913 PTL 
751 308325.06 9276098.1 382.964 CARR 
752 308300.34 9276091 382.766 CARR 
753 308299.88 9276095.2 382.903 CARR 
754 308296.49 9276095.1 382.822 VADEN 
755 308294.82 9276094.4 382.682 VADEN 
756 308293.66 9276094.3 382.918 VADEN 
757 308297.54 9276091 382.727 VADEN 
758 308236.88 9276065.5 382.639 TN 
759 308173.44 9276071.8 383.021 ALI 
760 308326.01 9276093.9 383.061 CARR 
761 308290.17 9276089.5 383.317 CARR 
762 308288.84 9276093.1 383.332 CARR 
763 308178.35 9276081.7 383.054 CASA 
764 308316.48 9276086 382.226 CASA 
765 308305.77 9276083.9 382.288 ALI 
766 308308.17 9276082.4 382.476 CASA 
767 308304.8 9276087.5 382.444 CASA 
768 308294.96 9276090.5 382.593 VADEN 
769 308296.15 9276090.9 382.526 VADEN 
770 308180.86 9276078.4 382.469 ALI 
  
 
771 308322.86 9276088.1 382.139 CASA 
772 308324.24 9276084.4 381.87 ALI 
773 308299.14 9276086.1 382.217 CASA 
774 308226.24 9276064.9 381.869 CAMINO 
775 308328.86 9276077.4 381.334 TN 
776 308333.85 9276064.8 381.421 TN 
777 308296.37 9276090.2 381.579 FVAD 
778 308223.16 9276065.8 381.623 CAMINO 
779 308193.23 9276074.4 381.706 TN 
780 308220.47 9276060.2 380.266 ENTRADA 
781 308330.56 9276062.1 380.808 TN 
782 308184.83 9276069.4 380.677 TN 
783 308217.97 9276061.1 380.396 ENTRADA 
784 308184.03 9276060 379.316 TN 
785 308178.9 9276043.9 378.754 TN 
786 308180.44 9276039.8 378.173 ESCUE 
787 308188.35 9276033.9 377.927 ESCUE 
788 308167.91 9276023.4 378.217 ESCUE 
789 306678.77 9275697.6 405.202 532 
790 306666.57 9275680.4 405.872 531 
791 306654.41 9275663.6 406.192 530 
792 306631.86 9275632.3 407.222 528 
793 306618.88 9275615.2 407.312 527 
794 306604.81 9275602.4 407.842 526 
795 306573.04 9275574.4 408.712 524 
796 306558.71 9275562.2 408.962 523 
797 306546.92 9275548 409.112 522 
798 306533.13 9275532.9 410.492 521 
799 306514.74 9275522.9 410.512 520 
800 306496.7 9275513.5 410.312 519 
801 306119.31 9275292.7 421.182 486 
802 306106.39 9275290.4 422.812 484 
803 306067.62 9275276.6 420.272 481 
804 306063.03 9275274.6 419.092 480 
805 306059.12 9275272.8 418.642 479 
806 306048.87 9275268.1 422.612 478 
807 305998.45 9275229.4 421.422 473 
808 305991.93 9275223.5 420.462 QEB 
809 306222.2 9275320.3 419.382 494 
810 306180.76 9275311.8 420.342 490 
811 306145.18 9275301.3 419.632 488 
812 306125.41 9275293.7 422.012 487 
813 306201.94 9275316.4 420.392 493 
814 306196.16 9275315.3 419.702 492 
  
 
815 306466.87 9275489.3 410.932 517 
816 306444.15 9275467.9 411.842 516 
817 306414.32 9275430.4 413.422 514 
818 306398.58 9275412.6 412.962 512 
819 306383.63 9275400.5 416.102 511 
820 306376.47 9275394.5 416.822 510 
821 306367.68 9275387.3 417.142 509 
822 306361.57 9275382.8 417.152 508 
823 306351.38 9275376.1 417.142 507 
824 306347.33 9275373.8 416.912 506 
825 306344.13 9275371.7 416.922 505 
826 306333.59 9275366.9 417.122 504 
827 306314.53 9275360.3 416.082 503 
828 306307.25 9275355.4 416.842 502 
829 306298.73 9275350.1 417.142 501 
830 306290.36 9275346.5 416.952 500 
831 306277.25 9275342.4 416.252 499 
832 306270.25 9275338.7 416.282 498 
833 306259.88 9275333 417.292 497 
834 306242.59 9275324.4 418.872 496 
835 306234.7 9275322.2 419.032 495 
836 306187.83 9275313.6 419.452 491 
837 306087.84 9275283.9 423.402 482 
838 306036.15 9275262.1 424.232 477 
839 306028.65 9275256 424.592 476 
840 306021.56 9275249.4 423.862 475 
841 305985.02 9275219.9 423.392 471 
842 305979 9275216.8 425.242 470 
843 305973.59 9275214.1 426.472 469 
844 305957.15 9275205.8 428.992 468 
845 305947.8 9275201.2 430.382 467 
846 305938.09 9275196.2 430.642 466 
847 305919.61 9275186.8 432.082 465 
848 305906.07 9275180.3 432.212 464 
849 305895.83 9275176.6 432.812 463 
850 305891.75 9275176.1 431.342 462 
851 305879.45 9275174.9 436.502 460 
852 305872.32 9275174.4 436.532 459 
853 305842.45 9275172.2 440.352 457 
854 306686.78 9275708.7 405.202 532 
855 305684.78 9275169 442.06 I1 
856 305703.93 9275178 442.039 I1 
857 305728.59 9275177.5 441.91 I2 
858 305747.94 9275185.9 441.817 I1 
  
 
859 305767.53 9275179.9 439.154 I1 
860 305765.59 9275189.6 437.418 I2 
861 305784.73 9275191 430.895 I1 
862 305809.95 9275191 432.87 I1 
863 305824.45 9275185.8 428.83 I1 
864 305845.4 9275172.6 439.854 3300 
865 305844.29 9275188.9 428.382 I1 
866 305865.35 9275173.9 436.731 3320 
867 305866.54 9275156.4 439.047 D2 
868 305864.82 9275181.8 430.574 I1 
869 305864.15 9275191.6 428.838 I2 
870 305885.31 9275175.3 434.901 3340 
871 305885.98 9275165.3 434.726 E-40 
872 305884.9 9275181.3 434.796 I1 
873 305884.33 9275189.7 429.497 I2 
874 305904.73 9275179.6 432.293 3360 
875 305912.04 9275161.8 437.469 D1 
876 305902.84 9275184.3 432.119 I1 
877 305899.56 9275192.3 427.119 I2 
878 305922.67 9275188.5 431.831 3380 
879 305931.63 9275170.7 433.574 D1 
880 305919.1 9275195.6 430.995 I1 
881 305915.72 9275202.3 428.259 I2 
882 305940.54 9275197.4 430.576 3400 
883 305949.49 9275179.6 432.319 D1 
884 305936.97 9275204.6 429.74 I1 
885 305933.59 9275211.3 427.004 I2 
886 305958.41 9275206.4 428.79 3420 
887 305967.26 9275188.8 432.263 D1 
888 305953.93 9275215.4 428.267 I1 
889 305949.44 9275224.3 428.616 I2 
890 305976.28 9275215.4 425.862 3440 
891 305984.77 9275198.5 432.373 D1 
892 305971.94 9275224 423.274 I1 
893 305967.87 9275232.1 427.5 I2 
894 305993.76 9275225 420.569 3460 
895 306006.7 9275210.2 417.096 D1 
896 305980.81 9275239.9 424.042 I1 
897 306008.83 9275238.2 422.445 3480 
898 306018.63 9275226.9 420.877 D1 
899 305995.97 9275252.9 426.603 I1 
900 306023.9 9275251.3 424.091 3500 
901 306029.28 9275245.1 418.355 D1 
902 306035.83 9275237.6 417.484 D2 
  
 
903 306020.81 9275254.8 425.801 I1 
904 306010.99 9275266.1 427.108 I2 
905 306039.46 9275263.8 423.803 3520 
906 306044.55 9275253.5 414.161 D1 
907 306038.26 9275266.2 425.071 I1 
908 306031.62 9275279.7 425.594 I2 
909 306057.61 9275272.2 419.211 3540 
910 306061.8 9275263.1 418.339 D1 
911 306053.48 9275281.1 420.947 E-39 
912 306076 9275280 421.649 3560 
913 306082.48 9275261.3 418.866 D1 
914 306069.48 9275298.9 422.696 I1 
915 306094.91 9275286.5 423.365 3580 
916 306101.43 9275267.7 422.318 D1 
917 306088.38 9275305.4 424.412 I1 
918 306114.06 9275292.1 420.466 3600 
919 306116.63 9275272.3 418.723 D1 
920 306111.5 9275311.8 422.209 I1 
921 306133.42 9275296.7 421.05 3620 
922 306140.27 9275277.9 420.352 D1 
923 306126.57 9275315.4 421.748 I1 
924 306152.21 9275303.5 419.94 3640 
925 306159.06 9275284.8 419.242 D1 
926 306145.36 9275322.3 420.289 I1 
927 306171.37 9275309.2 420.693 3660 
928 306176.22 9275289.8 420.344 D1 
929 306166.51 9275328.6 421.042 I1 
930 306190.77 9275314.1 419.539 3680 
931 306195.62 9275294.7 418.492 D1 
932 306185.92 9275333.5 420.586 I1 
933 306210.37 9275318 419.972 3700 
934 306213.83 9275298.3 419.274 D1 
935 306206.92 9275337.7 420.67 I1 
936 306230.07 9275321.5 419.162 3720 
937 306233.53 9275301.8 418.464 D1 
938 306226.62 9275341.1 419.86 I1 
939 306248.97 9275327.5 418.291 3740 
940 306258.25 9275309.8 417.593 D1 
941 306239.69 9275345.2 418.989 I1 
942 306266.68 9275336.8 416.628 3760 
943 306275.97 9275319.1 415.93 D1 
944 306257.4 9275354.5 417.326 I1 
945 306284.93 9275344.8 416.663 3780 
946 306291.06 9275325.8 415.965 D1 
  
 
947 306278.79 9275363.9 415.965 I1 
948 306303.13 9275352.8 416.987 3800 
949 306313.88 9275336 416.289 D1 
950 306292.38 9275369.7 417.685 I1 
951 306320.53 9275362.5 416.427 3820 
952 306326.74 9275343.5 415.729 D1 
953 306314.32 9275381.5 417.125 I1 
954 306339.48 9275368.9 417.014 3840 
955 306347.7 9275350.8 415.271 D1 
956 306331.24 9275387.1 418.061 I1 
957 306356.53 9275379.4 417.147 3860 
958 306357.59 9275377.7 416.973 D1 
959 306364.07 9275367.4 408.156 D2 
960 306356.15 9275380 417.854 I1 
961 306345.63 9275396.6 421.327 I2 
962 306372.53 9275391.3 416.965 3880 
963 306376.29 9275386.7 416.442 E-38 
964 306383.92 9275377.3 407.625 D2 
965 306363.1 9275403 417.75 I1 
966 306388.07 9275403.9 415.182 3900 
967 306391.85 9275399.3 415.077 D1 
968 306401.27 9275387.6 414.292 D2 
969 306378.65 9275415.6 415.967 I1 
970 306403.55 9275416.6 412.924 3920 
971 306413.98 9275405.9 411.356 D1 
972 306393.21 9275427.1 415.529 I1 
973 306415.85 9275432.3 413.331 3940 
974 306431.77 9275420.2 412.982 D1 
975 306399.92 9275444.4 413.68 I1 
976 306427.95 9275448.3 412.589 3960 
977 306443.87 9275436.2 412.24 D1 
978 306412.02 9275460.4 412.938 I1 
979 306440.32 9275464 411.909 3980 
980 306455.03 9275450.4 411.56 D1 
981 306425.61 9275477.5 412.258 I1 
982 306454.73 9275477.8 411.371 4000 
983 306468.45 9275463.3 411.72 D1 
984 306441.01 9275492.4 411.72 I1 
985 306469.28 9275491.6 410.957 4020 
986 306476.13 9275484.3 410.434 D1 
987 306482.99 9275477 410.957 D2 
988 306455.57 9275506.1 411.655 I1 
989 306483.98 9275505.1 411.021 4040 
990 306496.58 9275489.6 409.974 D1 
  
 
991 306471.38 9275520.6 412.068 I1 
992 306500.86 9275515.8 410.34 4060 
993 306510.06 9275498.1 408.249 D1 
994 306491.66 9275533.4 412.431 I1 
995 306518.59 9275525 410.508 4080 
996 306523.2 9275516.2 409.636 E-37 
997 306527.82 9275507.3 409.287 D2 
998 306509.37 9275542.7 412.251 I1 
999 306535.61 9275535.3 410.255 4100 
1000 306550.41 9275522 408.512 D1 
1001 306520.81 9275548.6 411.998 I1 
1002 306548.87 9275550.3 409.088 4120 
1003 306563.78 9275537.1 407.345 D1 
1004 306533.93 9275563.5 410.483 I1 
1005 306562.39 9275565 408.911 4140 
1006 306575.62 9275550 408.213 D1 
1007 306549.16 9275580 409.609 I1 
1008 306577.38 9275578.2 408.679 4160 
1009 306590.61 9275563.3 407.981 D1 
1010 306564.15 9275593.2 409.377 I1 
1011 306592.37 9275591.5 408.293 4180 
1012 306605.61 9275576.5 407.944 D1 
1013 306579.13 9275606.5 408.642 I1 
1014 306607.36 9275604.7 407.775 4200 
1015 306620.6 9275589.7 407.426 D1 
1016 306594.12 9275619.7 408.124 I1 
1017 306621.84 9275618.5 407.293 4220 
1018 306637.24 9275605.7 406.944 D1 
1019 306606.44 9275631.2 407.642 I1 
1020 306633.62 9275634.6 407.141 4240 
1021 306649.86 9275623 406.792 D1 
1022 306617.38 9275646.3 407.49 I1 
1023 306645.28 9275650.9 406.584 4260 
1024 306661.53 9275639.2 406.235 D1 
1025 306629.04 9275662.5 406.933 I1 
1026 306656.95 9275667.1 406.125 4280 
1027 306673.19 9275655.5 405.776 D1 
1028 306640.7 9275678.8 406.474 I1 
1029 306684.86 9275671.7 405.408 D1 
1030 306647.34 9275700.6 406.106 I1 
1031 306664.03 9275711.3 405.551 I1 
1032 306674.22 9275716.9 405.723 I1 
1033 307395.65 9275931.1 394.788 TN 
1034 307709.68 9275982.3 405.526 TN 
  
 
1035 307722.91 9275906.6 399.342 TN 
1036 307689.96 9275895.5 395.851 TN 
1037 307654.04 9275912 394.302 TN 
1038 307629.56 9275917.9 394.984 TN 
1039 307597.17 9275908.6 397.251 TN 
1040 307557.3 9275889.5 402.338 TN 
1041 307513.1 9275978.5 412.587 TN 
1042 307491.39 9275940.6 405.986 TN 
1043 307443.12 9275916.8 400.539 TN 
1044 307406.31 9275930.6 397.441 TN 
1045 307687.64 9275942.3 403.186 TN 
1046 307688.26 9275921.3 402.186 TN 
1047 307647.69 9275947.7 400.555 CARR 
1048 307611.27 9275950.4 403.623 TN 
1049 307570.37 9275934.8 405.152 TN 
1050 307524.07 9275927.9 406.736 TN 
1051 307531.21 9275890.2 402.888 TN 
1052 307479.87 9275895.5 397.817 TN 
1053 307446.13 9275892.3 395.505 TN 
1054 307421.75 9275894.5 393.625 TN 
1055 307394.23 9275904 392.053 TN 
1056 307387.63 9275887 393.223 TN 
1057 307389.75 9275868.7 392.387 TN 
1058 307306.17 9275751.2 392.601 QUEBRADA 
1059 307302.64 9275752.8 395.058 BRDE 
1060 307280.83 9275731.7 392.951 QUEBRADA 
1061 307279.25 9275735 395.715 BRDE 
1062 307145.93 9275775.1 397.526 TN 
1063 306749.61 9275820.6 420.93 TN 
1064 306733.44 9275821.4 418.488 TN 
1065 306929.51 9275850.4 418.515 TN 
1066 306760 9275812.1 417.31 TN 
1067 306911.19 9275856.6 417.562 TN 
1068 306768.42 9275816.4 416.343 TN 
1069 306723.18 9275811.3 414.753 TN 
1070 306769.96 9275813.8 415.349 TN 
1071 306783.4 9275824.8 415.336 TN 
1072 306804.72 9275832.9 414.863 TN 
1073 306901.19 9275853 415.059 TN 
1074 306746.66 9275781.1 412.979 TN 
1075 306844.8 9275822.1 412.965 TN 
1076 306906.02 9275838.9 412.277 TN 
1077 307526.75 9275968.3 412.187 ALIN 
1078 306740.37 9275773.8 411.341 TN 
  
 
1079 306824.54 9275811.2 411.635 TN 
1080 306862.42 9275802.4 411.22 CASA 
1081 306917.22 9275831 411.983 TN 
1082 306931.06 9275824.3 412.018 TN 
1083 307524.06 9275960.4 411.445 CASA 
1084 307513.55 9275964.3 411.847 CASA 
1085 306766.79 9275788.8 410.931 TN 
1086 306768.71 9275791.2 411.002 TN 
1087 306841.64 9275801.2 411.061 CASA 
1088 306843.62 9275795.7 411.03 CASA 
1089 306858.62 9275792.4 410.587 TN 
1090 306748.44 9275771.7 410.02 TN 
1091 306787.06 9275796.7 410.199 TN 
1092 306858.43 9275783.6 409.732 TN 
1093 306865.71 9275786.2 410.01 TN 
1094 306875.08 9275787.4 409.725 TN 
1095 306900.03 9275832.6 410.298 CASA 
1096 306898.84 9275827.6 410.098 CASA 
1097 306887.19 9275830.6 410.045 CASA 
1098 306869.27 9275807.1 410.316 TN 
1099 306815.73 9275793.4 409.276 TN 
1100 306826.47 9275788 409.424 TN 
1101 306841.22 9275781.6 409.315 TN 
1102 306885.56 9275826.3 409.164 GRIFO 
1103 306908.69 9275823.5 409.421 TN 
1104 306881.43 9275828.4 409.165 TN 
1105 306719.79 9275781.7 408.885 TN 
1106 306918.85 9275816.3 408.911 TN 
1107 306928.48 9275818.5 409.018 TN 
1108 306698.1 9275772.2 408.068 TN 
1109 306731.47 9275764.2 408.324 TN 
1110 306767.86 9275777.4 408.377 TN 
1111 306807.8 9275783.8 408.443 TN 
1112 306834.53 9275776.4 408.6 TN 
1113 306873.96 9275767.7 407.859 MEDIDOR 
1114 306874.9 9275768.4 407.928 MEDIDOR 
1115 306872.91 9275775.5 408.649 TN 
1116 306897.17 9275815.3 408.053 TN 
1117 306932.03 9275809.5 407.895 TN 
1118 306894.83 9275817.7 408.418 TN 
1119 306880.16 9275789.2 408.64 TN 
1120 307031.86 9275816.5 408.515 TN 
1121 306710.12 9275771.4 406.992 TN 
1122 306744.66 9275754.1 407.161 TN 
  
 
1123 306759.56 9275764.1 407.298 TN 
1124 306749.93 9275756.8 407.19 CAMINO 
1125 306772.05 9275774.1 407.105 CAMINO 
1126 306737.49 9275757.2 407.7 TN 
1127 306805.34 9275770.7 407.146 CAMINO 
1128 306822.22 9275765.1 407.265 CAMINO 
1129 306857.57 9275764.7 407.59 CAMINO 
1130 306878.68 9275766.8 407.739 E-33 
1131 306876.46 9275759.9 407.174 PSTE 
1132 306888.35 9275776.4 407.574 TN 
1133 306885.83 9275768.1 407.458 TN 
1134 306876.89 9275825.5 407.357 ZANJA 
1135 306875.43 9275818.7 407.69 ZANJA 
1136 306890.45 9275775.3 407.135 CAMINO 
1137 306950.12 9275797.1 407.48 TN 
1138 307049.97 9275825.6 407.42 TN 
1139 307231.39 9275864.8 407.18 CASA 
1140 307232.81 9275871.7 407.475 CASA 
1141 307224.8 9275866.3 407.36 ALIN 
1142 307169.78 9275853.6 407.318 TN 
1143 306643.21 9275746.9 406.376 TN 
1144 306635.85 9275739.8 406.344 TN 
1145 306677.37 9275720.2 406.455 CASA 
1146 306749.43 9275752.1 406.473 E-35 
1147 306810.2 9275759.6 406.231 E-34 
1148 306854.87 9275754.1 406.34 TN 
1149 306835.31 9275756.5 406.323 TN 
1150 306896.65 9275806.3 406.176 TN 
1151 306917.51 9275805 406.347 TN 
1152 306875.62 9275823.2 406.223 ZANJA 
1153 306616.72 9275688.7 406.822 TN 
1154 306737.72 9275752.9 406.655 CAMINO 
1155 306782.55 9275776.2 406.855 CAMINO 
1156 306943.05 9275795.8 406.81 TN 
1157 306891.02 9275805.9 406.61 TN 
1158 306882.69 9275795.8 406.576 TN 
1159 306879.39 9275818.7 406.746 ZANJA 
1160 306882.94 9275819.5 406.897 ZANJA 
1161 306956.34 9275795.1 406.68 TN 
1162 307243.63 9275863.5 406.474 PTL 
1163 307240.29 9275864.5 406.685 TN 
1164 307330.52 9275661.4 406.824 TN 
1165 306665.13 9275733.1 405.524 BRDE 
1166 306669.87 9275726.2 405.372 TN 
  
 
1167 306670.02 9275707.5 405.387 TN 
1168 306722.91 9275747.6 405.578 BRDE 
1169 306728.22 9275750.5 405.835 BRDE 
1170 306729.86 9275752.1 406.075 TN 
1171 306775.59 9275764.7 405.67 TN 
1172 306766.94 9275755.2 405.6 TN 
1173 306805.16 9275756.8 405.646 TN 
1174 306798.41 9275766.2 405.734 TN 
1175 306814.32 9275760.5 405.813 TN 
1176 306837.76 9275746.5 405.393 TN 
1177 306899.11 9275786.2 405.468 E-32 
1178 306908.18 9275797.6 405.57 TN 
1179 306895.64 9275805 405.911 TN 
1180 306881.19 9275819.8 405.958 ZANJA 
1181 306887.47 9275803.5 405.981 ZANJA 
1182 306884.99 9275804.4 405.853 ZANJA 
1183 306886.49 9275796.6 405.671 ZANJA 
1184 306898.98 9275777 406.056 CAMINO 
1185 306972.67 9275795.9 405.869 TN 
1186 307237.5 9275857.3 405.966 TN 
1187 306701.15 9275740.7 404.536 BRDE 
1188 306695.98 9275755.9 405.172 TN 
1189 306717.58 9275739.9 404.829 TN 
1190 306710.16 9275744.3 404.823 TN 
1191 306655.01 9275760.9 404.98 BRDE 
1192 306684.19 9275720 404.822 E-36 
1193 306707.67 9275707.5 404.476 TN 
1194 306686.79 9275710.5 405.067 TN 
1195 306685.27 9275689.7 404.991 TN 
1196 306692.03 9275706 404.994 CASA 
1197 306690.58 9275700.4 404.948 CASA 
1198 306695.58 9275684.6 404.742 TN 
1199 306718.52 9275699.9 404.607 CASA 
1200 306688.79 9275711.2 405.052 BM 
1201 306718.86 9275742 405.121 BRDE 
1202 306765.98 9275747.9 404.604 TN 
1203 306754.24 9275740 404.813 TN 
1204 306792.86 9275767.8 405.245 TN 
1205 306810.68 9275747.5 404.545 TN 
1206 306828.89 9275746.3 404.559 CASA 
1207 306814.44 9275749.9 404.803 TN 
1208 306804.65 9275749.4 404.66 BRDE 
1209 306841.39 9275738.4 404.731 TN 
1210 306898.32 9275772.3 405.288 TN 
  
 
1211 306895.25 9275764.8 405.06 TN 
1212 306889.15 9275748.4 404.747 TN 
1213 306890.75 9275755.9 405.224 TN 
1214 306893.53 9275761 405.032 TN 
1215 306924.32 9275790.1 404.512 TN 
1216 306886.56 9275803.7 405.061 ZANJA 
1217 306887.76 9275797.3 405.174 ZANJA 
1218 306887.09 9275797.2 404.926 ZANJA 
1219 306891.51 9275796 404.99 ZANJA 
1220 306892.7 9275793.9 405.28 ZANJA 
1221 306891.36 9275800.2 405.159 ZANJA 
1222 306892.93 9275798.4 404.794 ZANJA 
1223 306896.15 9275795.5 404.749 ZANJA 
1224 306911.16 9275771 404.757 CAMINO 
1225 307249.07 9275858.8 405.185 TN 
1226 307555.26 9275901.8 404.738 CARR 
1227 307554.41 9275904.4 404.643 CARR 
1228 307547.64 9275900.5 404.762 E-17 
1229 307541.73 9275902.7 404.736 CARR 
1230 307541.86 9275899.8 404.707 CARR 
1231 307532.82 9275897.6 404.688 PALT 
1232 307730.19 9275936.2 404.31 CARR 
1233 307728.12 9275939.1 404.326 CARR 
1234 306708.44 9275735.2 404.3 LLAVEAGUA 
1235 306681.51 9275758.4 404.1 TN 
1236 306669.15 9275735 403.764 BRDE 
1237 306686.2 9275729.5 404.22 BRDE 
1238 306680.5 9275735.2 403.924 BRDE 
1239 306757.36 9275687 403.959 TN 
1240 306747.74 9275703.1 403.873 TN 
1241 306745.04 9275685.5 404.23 TN 
1242 306755.91 9275687.8 404.024 TN 
1243 306800.87 9275756.3 403.703 TN 
1244 306815.75 9275746.3 404.392 CASA 
1245 306815.78 9275741.3 404.123 CASA 
1246 306807.17 9275742.7 403.983 BRDE 
1247 306828.85 9275741.4 404.445 CASA 
1248 306942.9 9275634.7 404.027 TN 
1249 306891.62 9275795.1 404.408 ZANJA 
1250 306892.53 9275799.4 403.869 ZANJA 
1251 306898.45 9275799.2 404.463 ZANJA 
1252 306897.52 9275797.6 403.824 ZANJA 
1253 306901.89 9275788.2 404.091 ZANJA 
1254 306905.23 9275790.3 403.646 ZANJA 
  
 
1255 306914.19 9275781.8 403.926 ZANJA 
1256 306961.89 9275781.5 403.659 TN 
1257 307043.41 9275811.4 403.844 TN 
1258 307253.45 9275847.2 403.863 TN 
1259 307566.01 9275906.9 404.115 CARR 
1260 307564.38 9275909.1 404.091 CARR 
1261 307517.55 9275902.5 404.247 CARR 
1262 307518.04 9275906 404.303 CARR 
1263 306681.59 9275746.7 403.333 BRDE 
1264 306669.7 9275749.7 403.039 BRDE 
1265 306667.68 9275764.3 403.386 BRDE 
1266 306717.54 9275728.5 403.133 BRDE 
1267 306695.06 9275725.1 403.456 BRDE 
1268 306709.88 9275716.8 403.104 BRDE 
1269 306695.2 9275721.4 403.51 TN 
1270 306715.62 9275712.6 402.89 TN 
1271 306754.92 9275720.7 402.999 BRDE 
1272 306763.16 9275725.9 403.46 BRDE 
1273 306748.1 9275711.6 402.892 BRDE 
1274 306812.85 9275734.2 403.052 GRIFO 
1275 306786.13 9275759.6 402.789 TN 
1276 306791.43 9275720.5 403.232 TN 
1277 306819.38 9275729.9 402.941 TN 
1278 306851.19 9275722 402.819 CASA 
1279 306904.04 9275760.7 402.891 TN 
1280 306921.68 9275785.6 403.018 TN 
1281 306913.88 9275787.3 403.405 ZANJA 
1282 306907.86 9275785.1 403.083 ZANJA 
1283 306925.78 9275765.3 402.858 CAMINO 
1284 306930.32 9275756.7 402.802 TN 
1285 306950 9275771.3 403.423 TN 
1286 306983.86 9275780 403.23 TN 
1287 307013.88 9275659.1 402.83 TN 
1288 307292.51 9275814.4 402.952 ALIN 
1289 307172.83 9275825.1 403.417 TN 
1290 307253.05 9275842 403.033 TN 
1291 307301.22 9275682 402.921 CASA 
1292 307312.69 9275682.2 403.031 CASA 
1293 307322.28 9275675.1 403.394 TN 
1294 307499.62 9275910.7 402.877 CARR 
1295 306721.51 9275716.9 402.245 BRDE 
1296 306790.06 9275758.7 402.685 TN 
1297 306753.51 9275710.9 402.498 BRDE 
1298 306801.26 9275747.3 402.698 TN 
  
 
1299 306813.36 9275725.6 402.042 TN 
1300 306773.78 9275749.8 402.472 TN 
1301 306783.32 9275726.3 402.333 TN 
1302 306823.14 9275725.7 402.519 TN 
1303 306826.12 9275721.1 401.959 SSHH 
1304 306860.71 9275725.4 402.689 CASA 
1305 306862.79 9275719.8 402.74 CASA 
1306 306862.15 9275710.4 402.599 TN 
1307 306889.62 9275727.3 402.343 TN 
1308 306940.25 9275777 402.76 TN 
1309 306903.96 9275790.1 402.574 ZANJA 
1310 306914.16 9275785.1 402.403 ZANJA 
1311 306926.66 9275779 402.446 ZANJA 
1312 306926.9 9275783.6 402.689 ZANJA 
1313 306949.52 9275766.7 401.999 E-31 
1314 306972.48 9275775.5 402.551 TN 
1315 307290.61 9275817.4 402.215 CASA 
1316 307253.59 9275836.1 402.476 BM02 
1317 307256.61 9275840.1 402.549 TN 
1318 307229.59 9275833.2 402.143 VEREDA 
1319 307246.69 9275834.9 402.246 VEREDA 
1320 307246.03 9275842.3 402.609 VEREDA 
1321 307245.08 9275842.4 402.563 CASA 
1322 307245.68 9275835.8 402.532 CASA 
1323 307253.46 9275836 402.468 PSTE 
1324 307252.71 9275835.1 402.406 MEDIDOR 
1325 307235.98 9275828.6 402.013 TN 
1326 307253.07 9275832.7 402.152 TN 
1327 307346.28 9275691.4 402.353 TN 
1328 307304.29 9275687.3 402.704 MEDIDOR 
1329 307325.6 9275690.9 402.028 TN 
1330 307713.11 9275924.7 402.342 CARR 
1331 307711.23 9275927.4 402.381 CARR 
1332 307578.21 9275919 402.152 CARR 
1333 307579.56 9275916.6 402.107 CARR 
1334 307498.9 9275907.2 402.741 CARR 
1335 306679.22 9275738.4 401.469 QUEBRADA 
1336 306693.03 9275738.6 401.158 QUEBRADA 
1337 306841.61 9275708.2 401.516 TN 
1338 306838.73 9275707.6 401.64 BRDE 
1339 306832.14 9275698.3 401.714 BRDE 
1340 306878.17 9275715.8 401.363 BRDE 
1341 306926.63 9275722.2 401.357 TN 
1342 306926.65 9275781.3 401.584 ZANJA 
  
 
1343 306949.24 9275768.4 401.935 CAMINO 
1344 306939.68 9275754.1 401.68 TN 
1345 306955.44 9275727.9 401.133 BRDE 
1346 306933.29 9275770.7 401.773 ZANJA 
1347 306934.84 9275772 401.293 ZANJA 
1348 306939.7 9275765.5 401.613 ZANJA 
1349 306945.7 9275766.9 401.128 ZANJA 
1350 306947.57 9275765.8 401.6 ZANJA 
1351 306963.26 9275765.5 401.668 CAMINO 
1352 306962.4 9275763.6 401.46 CAMINO 
1353 306961.89 9275761.8 401.403 CAMINO 
1354 306957.43 9275759.5 401.242 CAMINO 
1355 306981.49 9275757.9 401.133 CAMINO 
1356 307018.83 9275716.2 401.222 PSTE 
1357 307032.05 9275701.7 401.115 CASA 
1358 307031.13 9275695.8 401.185 CASA 
1359 307030.34 9275688.9 401.247 TN 
1360 307055.21 9275817.7 401.213 TN 
1361 307264.52 9275836.7 401.114 E-23 
1362 307287.54 9275964.4 401.549 CAMPO 
1363 307173.28 9275823.3 401.605 TN 
1364 307221.94 9275827.1 401.175 CASA 
1365 307162.8 9275820.2 401.168 TANQ 
1366 307162.92 9275818.6 401.156 TANQ 
1367 307166.72 9275818.8 401.13 TANQ 
1368 307166.88 9275820.2 401.223 TANQ 
1369 307220.56 9275833.3 401.805 CASA 
1370 307236.13 9275827.1 401.136 TN 
1371 307279.08 9275815.7 401.288 CASA 
1372 307363.87 9275695.7 401.34 TN 
1373 307581.79 9275920.9 401.647 E-16 
1374 306706.06 9275728.2 400.986 QUEBRADA 
1375 306719.97 9275720.5 400.876 QUEBRADA 
1376 306787.91 9275747.9 400.703 TN 
1377 306901.53 9275718.3 400.734 PSTE 
1378 306901.86 9275713.5 400.47 BRDE 
1379 306907.89 9275702.8 400.737 BRDE 
1380 306895.56 9275699.1 400.781 BRDE 
1381 306898.32 9275741.2 400.488 BRDE 
1382 306911.3 9275752.6 400.975 TN 
1383 306922.86 9275740.6 400.318 BRDE 
1384 306937.78 9275768.2 401.073 CAMINO 
1385 306936.41 9275769.6 401.06 CAMINO 
1386 306939.59 9275767.4 400.936 CAMINO 
  
 
1387 306934.53 9275728.9 400.501 BRDE 
1388 306947.52 9275728.9 400.274 BRDE 
1389 306933.85 9275771.6 400.905 ZANJA 
1390 306942.41 9275767.5 400.944 ZANJA 
1391 306942.89 9275764 400.396 ZANJA 
1392 306944.16 9275755.2 400.782 ZANJA 
1393 306948.25 9275761.2 400.705 ZANJA 
1394 306942.39 9275763.8 400.652 ZANJA 
1395 306955.55 9275753.3 400.345 TN 
1396 306979.37 9275754.7 401.087 CAMINO 
1397 306979.55 9275756 401.068 CAMINO 
1398 306996.33 9275750.1 400.73 CAMINO 
1399 306967.21 9275753.5 401.048 TN 
1400 306980.01 9275749.7 400.771 TN 
1401 307006.05 9275757.4 400.673 TN 
1402 307017.85 9275784.3 400.83 TN 
1403 307010.89 9275777.1 400.767 TN 
1404 307026.83 9275724.7 400.31 CAMINO 
1405 307012.49 9275716.9 401.036 CAMINO 
1406 307014.87 9275714.7 401.077 CAMINO 
1407 307043.82 9275700.1 400.989 CASA 
1408 307048.98 9275719.5 400.935 SSHH 
1409 307030.67 9275713.6 401.019 TN 
1410 307075.01 9275728.6 400.563 TN 
1411 307065.53 9275720.9 400.662 TN 
1412 307068.16 9275685.5 401.043 TN 
1413 307061.12 9275763.5 400.464 PSTE 
1414 307062.61 9275766.5 400.452 MEDIDOR 
1415 307067.33 9275768.2 400.345 CAMINO 
1416 307070.72 9275766.2 400.374 CAMINO 
1417 307038.16 9275798.9 400.751 TN 
1418 307267.61 9275827.2 400.508 CASA 
1419 307479.2 9275910.2 400.817 CARR 
1420 307479.22 9275913.2 400.986 CARR 
1421 307278.58 9275828.6 400.645 ALIN 
1422 307276.47 9275832.1 400.651 CASA 
1423 307277.81 9275838.4 400.873 TN 
1424 307270.98 9275839.9 400.936 CARR 
1425 307272.49 9275837.3 400.944 CARR 
1426 307258.68 9275828.6 400.801 CARR 
1427 307257.3 9275831.3 400.823 CARR 
1428 307180.05 9275809.4 400.967 E-27 
1429 307212.39 9275824.9 400.648 CASA 
1430 307206.65 9275823.1 400.87 CASA 
  
 
1431 307217.17 9275826.4 400.899 CASA 
1432 307207.76 9275817.9 400.358 PSTE 
1433 307204.15 9275818.6 401.102 TN 
1434 307199.42 9275819.3 400.898 ESCUELA 
1435 307186.75 9275815.8 400.923 ESCUELA 
1436 307182.58 9275821.2 401.067 SSHH 
1437 307179.23 9275820.2 401.069 SSHH 
1438 307179.08 9275819.2 401.065 VEREDA 
1439 307184.32 9275820.7 401.07 VEREDA 
1440 307186.7 9275809.6 400.779 TN 
1441 307192.36 9275811.7 400.61 TN 
1442 307154.15 9275812.2 400.867 TN 
1443 307155.47 9275818.5 400.925 TN 
1444 307157.89 9275822.4 400.987 TANQ 
1445 307156.76 9275821.2 401.034 TANQ 
1446 307157.52 9275819.7 401.034 TANQ 
1447 307159.16 9275820.4 401.025 TANQ 
1448 307258.5 9275827.4 400.582 E-24 
1449 307257.24 9275831.4 400.811 CAMINO 
1450 307254.88 9275831.3 400.824 TN 
1451 307263.15 9275827.3 400.394 ESQ 
1452 307269.96 9275823.1 400.37 CASA 
1453 307363.87 9275702.4 400.462 CASA 
1454 307301.93 9275695.4 401.054 PSTE 
1455 307688.32 9275913.9 400.354 CARR 
1456 307695.71 9275915.2 401.015 CARR 
1457 307694.77 9275918.4 400.831 CARR 
1458 307691.32 9275914.5 400.648 E-15 
1459 306866.93 9275695.6 400.166 BRDE 
1460 306925.97 9275729.8 400.227 BRDE 
1461 306995.05 9275748.5 400.263 CAMINO 
1462 306994.29 9275744 400.225 TN 
1463 307024.17 9275727.5 400.209 CAMINO 
1464 307068.94 9275767.2 400.24 CAMINO 
1465 306788.85 9275744.2 400.152 BRDE 
1466 306868.79 9275707.6 400.041 BRDE 
1467 306880.28 9275700.5 399.967 BRDE 
1468 306881.01 9275701.1 399.921 BRDE 
1469 306900.31 9275724.8 399.758 BRDE 
1470 306905.81 9275730.5 399.503 BRDE 
1471 306911.79 9275731.7 399.69 BRDE 
1472 306911.76 9275743.2 399.606 TN 
1473 306912.26 9275744.2 399.951 TN 
1474 306936.91 9275740.3 399.862 BRDE 
  
 
1475 306949.19 9275740.4 399.634 BRDE 
1476 306918.29 9275740.9 399.986 BRDE 
1477 306931.56 9275740.3 399.766 BRDE 
1478 306947.73 9275739.7 399.522 BRDE 
1479 306948.05 9275743.2 399.565 TN 
1480 306942.47 9275743.7 399.963 TN 
1481 306945.48 9275747.7 399.468 ZANJA 
1482 306951.14 9275759.3 399.969 ZANJA 
1483 306957.65 9275746.3 399.641 TN 
1484 307033.33 9275737.1 399.432 E-30 
1485 306998.83 9275744.6 399.922 CAMINO 
1486 307028.38 9275757.9 400.112 TN 
1487 307015.79 9275765 400.118 TN 
1488 307052.42 9275740.9 399.61 E-29 
1489 307066.59 9275776.4 400.011 CASA 
1490 307073.87 9275786 399.868 CASA 
1491 307067.48 9275790.9 399.893 CASA 
1492 307074.01 9275794.9 399.542 TN 
1493 307078.74 9275773.5 399.688 BRDE 
1494 307166.31 9275807.7 400.205 PSTE 
1495 307282.99 9275867.9 399.541 CAMPO 
1496 307285.11 9275851.1 399.499 CARR 
1497 307461.62 9275909.6 399.881 CARR 
1498 307283.54 9275839.1 399.574 TN 
1499 307464.35 9275910 400.026 E-18 
1500 307462.55 9275907.6 399.937 CARR 
1501 307273.77 9275810.5 400.038 CASA 
1502 307082.79 9275790.5 399.634 E-28 
1503 307076.17 9275802.7 399.478 CASA 
1504 307092.8 9275781.6 399.999 TN 
1505 307219.37 9275812.2 399.557 CAMINO 
1506 307218.27 9275815.1 399.587 CAMINO 
1507 307236.29 9275821.7 400.085 CAMINO 
1508 307237.28 9275819.5 399.986 CAMINO 
1509 307243.7 9275817.2 399.663 CASA 
1510 307251.44 9275819.8 399.69 CASA 
1511 307250.68 9275822 400.072 LOTE 
1512 307256.64 9275824.1 400.049 ESQ 
1513 307255 9275823.5 400.025 MEDIDOR 
1514 307272.9 9275812.7 400.02 CASA 
1515 307275.36 9275805.9 400.014 CASA 
1516 307260.47 9275825.7 400.129 TN 
1517 307258.32 9275824.5 399.967 TN 
1518 307362.82 9275707.4 399.885 CASA 
  
 
1519 307370.58 9275709 399.876 CASA 
1520 307283.55 9275698.3 399.922 TN 
1521 307688 9275917.5 400.186 CARR 
1522 307593.11 9275923.3 400.21 CARR 
1523 307591.93 9275925.5 400.202 CARR 
1524 306911.26 9275716.5 398.873 BRDE 
1525 306930.04 9275731.3 399.007 BRDE 
1526 306913.04 9275738.7 398.895 BRDE 
1527 306964.25 9275734.3 399.019 BRDE 
1528 306941.47 9275731.4 398.948 BRDE 
1529 306955 9275741.1 398.998 ZANJA 
1530 306949.99 9275743.9 399.096 ZANJA 
1531 306951.9 9275745.9 399.253 ZANJA 
1532 306940.77 9275766.2 399.299 ZANJA 
1533 306942.39 9275765.2 399.17 ZANJA 
1534 306947.53 9275748.1 398.841 ZANJA 
1535 306950.22 9275756.4 399.299 ZANJA 
1536 306945.26 9275762.9 398.966 ZANJA 
1537 307025.16 9275738.1 399.344 TN 
1538 307031.65 9275743.5 398.647 BRDE 
1539 307045.76 9275760.4 399.017 BRDE 
1540 307035.13 9275753.1 399.406 TN 
1541 307038.53 9275773.8 398.954 TN 
1542 307036.03 9275737.6 399.277 CAMINO 
1543 307038.72 9275735.4 399.147 CAMINO 
1544 307036.45 9275740.4 399.291 CAMINO 
1545 307050 9275745 398.816 BRDE 
1546 307050.52 9275743.9 399.262 CAMINO 
1547 307039.65 9275733.8 399.04 TN 
1548 307049.85 9275730.7 399.165 TN 
1549 307062.3 9275733.6 399.024 TN 
1550 307062.11 9275794.3 399.086 BRDE 
1551 307071.58 9275801.2 399.398 BRDE 
1552 307444.48 9275903.2 399.105 CARR 
1553 307444.13 9275906.1 398.939 CARR 
1554 307294.05 9275854.8 398.728 E-22 
1555 307291.76 9275838.1 398.706 TN 
1556 307348.51 9275957.6 398.65 CAMPO 
1557 307286.73 9275848.2 399.396 CARR 
1558 307080.85 9275794.1 399.425 CASA 
1559 307088.16 9275797.9 399.203 CASA 
1560 307096.94 9275807.9 399.235 CASA 
1561 307098.11 9275801 399.194 CASA 
1562 307108.07 9275802.4 399.08 CASA 
  
 
1563 307097.74 9275797.8 399.173 PSTE 
1564 307096.46 9275797.9 399.178 MEDIDOR 
1565 307092.91 9275804.2 399.146 TN 
1566 307085.62 9275787 399.071 CAMINO 
1567 307086.49 9275786 399.009 BRDE 
1568 307091.57 9275789.8 398.944 BRDE 
1569 307155.95 9275792.8 398.861 TN 
1570 307181.64 9275786.4 398.785 TN 
1571 307145.44 9275788.1 399.131 CASA 
1572 307146.11 9275788.9 399.086 VEREDA 
1573 307156.36 9275787.6 398.906 CASA 
1574 307168.09 9275790 398.802 CASA 
1575 307168.35 9275790.1 398.804 MEDIDOR 
1576 307169.24 9275785.1 398.825 CASA 
1577 307219.97 9275810.4 399.373 LOTE 
1578 307193.89 9275806.6 399.375 CAMINO 
1579 307193.75 9275803.2 399.332 CAMINO 
1580 307178.41 9275803.4 399.065 CAMINO 
1581 307178.33 9275800.4 399.093 CAMINO 
1582 307145.1 9275790.1 398.964 BRDE 
1583 307252.99 9275815.6 399.417 CASA 
1584 307258.89 9275814 398.97 CASA 
1585 307251.99 9275811.5 399.03 CASA 
1586 307261.01 9275808 398.766 CASA 
1587 307348.34 9275706.5 399.285 TN 
1588 307678.4 9275918.4 399.173 CARR 
1589 307612.07 9275930.7 398.623 CARR 
1590 307612.72 9275928.2 398.646 CARR 
1591 307678.03 9275915.7 399.351 CARR 
1592 306914.93 9275734.3 397.853 QUEBRADA 
1593 306954.56 9275738.9 398.369 ZANJA 
1594 306954.49 9275740.2 397.768 ZANJA 
1595 306946.49 9275748 397.884 ZANJA 
1596 306951.06 9275757.7 398.457 ZANJA 
1597 306946.58 9275756.4 398.366 ZANJA 
1598 307025.55 9275741.9 398.586 CAMINO 
1599 307025.72 9275739.9 398.062 CAMINO 
1600 307025.29 9275738.4 398.361 CAMINO 
1601 307032.87 9275748.8 398.289 BRDE 
1602 307046.55 9275750.4 397.918 BRDE 
1603 307042.63 9275754.8 398.074 BRDE 
1604 307048.78 9275796.7 398.564 BRDE 
1605 307062.85 9275811.8 398.151 BRDE 
1606 307359.18 9275940.7 398.172 ALIN 
  
 
1607 307304.5 9275855.8 398.321 CARR 
1608 307304.81 9275853.2 398.14 CARR 
1609 307358.1 9275922.5 397.956 CASA 
1610 307353.1 9275929.7 398.245 CASA 
1611 307306.93 9275847.9 397.927 PTL 
1612 307308.53 9275844.9 397.896 CASA 
1613 307300.73 9275843.2 398.079 CASA 
1614 307302.15 9275836.1 398.07 ALIN 
1615 307303.66 9275828 397.992 TN 
1616 307306.72 9275847.6 397.908 BM01 
1617 307118.44 9275793.1 398.05 CAMINO 
1618 307118.17 9275795 397.972 CAMINO 
1619 307118.12 9275796.6 398.024 CAMINO 
1620 307133.46 9275799.1 398.233 PUENTE 
1621 307133.94 9275796.7 398.23 PUENTE 
1622 307143.39 9275798.8 398.035 PUENTE 
1623 307142.53 9275801.1 398.046 PUENTE 
1624 307154.22 9275783.6 398.012 VEREDA 
1625 307153.92 9275781.7 397.926 CASA 
1626 307172.97 9275779.7 398.442 BRDE 
1627 307196.38 9275774.4 398.526 LOSA 
1628 307190.5 9275793.4 398.518 LOSA 
1629 307219.12 9275802.5 398.51 LOSA 
1630 307224.96 9275783.4 398.514 LOSA 
1631 307149.7 9275800.2 398.38 CAMINO 
1632 307149.83 9275803.6 398.355 CAMINO 
1633 307149.54 9275806.9 398.081 TN 
1634 307232.4 9275792.4 398.079 CASA 
1635 307233.96 9275788 397.958 CASA 
1636 307232.83 9275779.3 397.807 TN 
1637 307218.88 9275802.3 398.553 BM 
1638 307190.64 9275793.4 398.547 BM 
1639 307248.62 9275796.4 398.27 CASA 
1640 307270.88 9275797.6 398.38 TN 
1641 307267.14 9275796.5 398.173 TN 
1642 307264.96 9275795.8 398.062 CASA 
1643 307269.25 9275789.5 398.04 PSTE 
1644 307267.42 9275789.2 397.846 CASA 
1645 307349.65 9275713.8 398.15 TN 
1646 307361.5 9275730.9 397.864 TN 
1647 307326.08 9275712.1 397.972 TN 
1648 307309.03 9275713.9 397.948 TN 
1649 307660.25 9275926.5 397.835 CARR 
1650 307658.97 9275924 397.802 CARR 
  
 
1651 307636.4 9275933.7 397.755 CARR 
1652 307628.2 9275931.1 397.941 CARR 
1653 307627.79 9275933.3 397.91 CARR 
1654 307013.17 9275740.8 397.397 BADEN 
1655 307014.23 9275742.7 397.401 BADEN 
1656 307015.88 9275741.4 397.285 BADEN 
1657 307018.81 9275739.6 397.417 BADEN 
1658 307019.2 9275742.5 397.271 BADEN 
1659 307020.45 9275743.4 397.431 BRDE 
1660 306919.46 9275735.3 397.725 QUEBRADA 
1661 306926.76 9275733.5 397.619 QUEBRADA 
1662 306951.73 9275745.1 397.732 ZANJA 
1663 307019.33 9275746.5 397.644 BRDE 
1664 307425.02 9275907.8 397.114 CARR 
1665 307358.63 9275853.4 396.916 E-21 
1666 307356 9275852.9 396.981 CARR 
1667 307339.91 9275855.3 397.072 CARR 
1668 307339.65 9275852.7 396.974 CARR 
1669 307347.62 9275865.7 397.064 CAMPO 
1670 307260.37 9275794.3 396.972 CASA 
1671 307424.39 9275905.1 397.225 CARR 
1672 307370.21 9275932.1 397.71 CASA 
1673 307369.5 9275931.3 397.547 CASA 
1674 307321.91 9275854 397.647 CARR 
1675 307321.82 9275856.5 397.663 CARR 
1676 307316.3 9275846.7 397.666 CASA 
1677 307179.26 9275761.2 397.236 BRDE 
1678 307200.24 9275762.9 397.474 TN 
1679 307226.89 9275778.7 397.332 TN 
1680 307134.46 9275795.7 397.136 TN 
1681 307133.76 9275799.7 397.062 TN 
1682 307140.91 9275805.4 397.512 BRDE 
1683 307269.55 9275782.6 397.599 CASA 
1684 307269.66 9275779.4 397.456 CASA 
1685 307274.28 9275770.2 397.373 CASA 
1686 307278.82 9275777.6 397.469 TN 
1687 307274.06 9275775 397.471 TN 
1688 307281.82 9275776.9 397.469 CASA 
1689 307284.38 9275769.3 397.057 CASA 
1690 307371.36 9275741.9 397.129 TN 
1691 307289.89 9275710.4 397.378 TN 
1692 307142.07 9275801.9 397.683 TN 
1693 307143.89 9275795.5 397.705 BRDE 
1694 307645.17 9275930.2 397.495 CARR 
  
 
1695 307645.82 9275932.4 397.555 CARR 
1696 307636.5 9275931.1 397.673 CARR 
1697 307020.33 9275745.5 396.706 QUEBRADA 
1698 307032.37 9275745.9 396.633 QUEBRADA 
1699 307047.86 9275748.9 396.308 QUEBRADA 
1700 307044.65 9275757.3 396.638 QUEBRADA 
1701 307373.3 9275886.9 396.223 CARR 
1702 307370.73 9275887.2 396.263 CARR 
1703 307356.98 9275830.2 396.311 TN 
1704 307365.84 9275836.7 396.426 TN 
1705 307369.12 9275868.5 396.87 CARR 
1706 307366.46 9275869.1 396.837 CARR 
1707 307378.12 9275851.3 396.707 CASA 
1708 307363.03 9275848.1 396.689 CASA 
1709 307364.05 9275843.1 396.648 ALIN 
1710 307355.45 9275848.5 396.679 CASA 
1711 307356.41 9275841.3 396.553 ALIN 
1712 307358.31 9275858.8 396.9 PALT 
1713 307355.17 9275856.3 396.816 CARR 
1714 307340.5 9275847.1 396.575 CASA 
1715 307095.3 9275779.2 396.489 BRDE 
1716 307185.88 9275747.7 396.215 BRDE 
1717 307204.56 9275756 396.189 BRDE 
1718 307226.13 9275776.1 396.905 BRDE 
1719 307285.74 9275747.1 396.425 E-25 
1720 307275.74 9275764.8 396.824 CASA 
1721 307279.68 9275753.4 396.55 CASA 
1722 307272.04 9275750.8 396.6 CASA 
1723 307262.15 9275748.5 396.687 TN 
1724 307287.32 9275760.8 396.75 CASA 
1725 307291.72 9275762.2 396.745 CASA 
1726 307295.37 9275757 396.321 TN 
1727 307256.57 9275748.2 396.302 BRDE 
1728 307289.03 9275750.5 396.339 TN 
1729 307283.01 9275748.2 396.465 TN 
1730 307285.1 9275743.7 396.624 PSTE 
1731 307364.58 9275750.8 396.53 CASA 
1732 307364.38 9275755 396.282 CASA 
1733 307315.5 9275729.8 396.13 TN 
1734 307409.66 9275914 395.441 CARR 
1735 307408.64 9275911.1 395.482 CARR 
1736 307376.08 9275906.7 395.702 CARR 
1737 307379.2 9275905 395.573 CARR 
1738 307412.87 9275909.5 396.034 E-19 
  
 
1739 307263.47 9275739.5 395.715 BRDE 
1740 307281.39 9275728.2 395.374 BRDE 
1741 307328.59 9275727 396.029 E-26 
1742 307361.53 9275763.6 395.876 TN 
1743 307349.43 9275728 395.719 TN 
1744 307335.86 9275742.4 395.237 BRDE 
1745 307373.94 9275750.9 395.82 CASA 
1746 307383.9 9275915.2 394.9 E-20 
1747 307382.57 9275914.6 394.963 CARR 
1748 307384.88 9275911.7 394.91 CARR 
1749 307139.97 9275797.2 394.947 TANQ 
1750 307138.84 9275800.7 395 QEBRAD 
1751 307296.44 9275743.5 395.058 BRDE 
1752 307327.01 9275742.7 394.951 BRDE 
1753 307310.22 9275744 395.173 BRDE 
1754 307396.42 9275915.2 394.05 VADEN 
1755 307393.84 9275915.5 394.019 VADEN 
1756 307394.94 9275915.3 393.969 VADEN 
1757 307394.75 9275919.9 394.011 VADEN 
1758 307395.58 9275919.9 393.988 VADEN 
1759 307396.9 9275919.5 394.11 VADEN 
1760 307304.96 9275740.9 394.148 BRDE 
1761 307299.8 9275742.8 392.701 QUEBRADA 
1762 307307.77 9275748.2 392.612 QUEBRADA 
1763 304457.51 9274824 504.543 1620 
1764 304483.62 9274855.5 504.543 1620 
1765 304472.06 9274866.6 507.482 342 
1766 304448.53 9274840.2 507.482 342 
1767 304461.56 9274848.6 505.882 342 
1768 304328.45 9274863.4 510.256 335 
1769 304320.81 9274904 510.992 335 
1770 304328.56 9274904.8 512.706 1460 
1771 304314.22 9274903.5 512.442 334 
1772 303574.82 9275004.6 543.917 D2 
1773 304713.26 9274746.6 498.302 364 
1774 304710.22 9274753.5 498.312 363 
1775 304704.36 9274766.9 498.702 362 
1776 304669.87 9274805.1 498.752 359 
1777 304697.32 9274782.7 499.412 361 
1778 304687.9 9274800.8 499.622 E-47 
1779 304645.6 9274798.8 500.132 358 
1780 304609.22 9274776.6 502.542 356 
1781 304592.89 9274782 501.942 355 
1782 304586.71 9274787.6 500.952 354 
  
 
1783 304579.17 9274793.9 501.452 353 
1784 304563.16 9274807.8 502.442 352 
1785 304556.28 9274813.8 503.072 351 
1786 304548.77 9274819.5 503.572 350 
1787 304536.79 9274826.9 504.542 349 
1788 304523.93 9274827.6 504.552 347 
1789 304508.84 9274827.6 505.012 346 
1790 304489.54 9274827.6 506.002 345 
1791 304482.09 9274828.5 506.382 344 
1792 304475.25 9274834.7 506.792 FIN 
1793 304473.24 9274836.7 507.052 343 
1794 304465.19 9274844.9 504.402 RIO 
1795 304458.82 9274851.3 507.482 342 
1796 304456.49 9274853.7 507.382 INI 
1797 304438.54 9274856.8 507.742 341 
1798 304425.56 9274859.2 509.682 340 
1799 304400.81 9274866.1 511.062 339 
1800 304321.85 9274883.8 510.632 335 
1801 304329.66 9274884.8 511.092 RIO 
1802 304379.21 9274875 514.232 338 
1803 304361.37 9274882.5 514.242 337 
1804 304342.11 9274886.8 513.812 336 
1805 304335.37 9274885.9 513.802 FIN 
1806 304317.53 9274883.2 512.442 334 
1807 304312.26 9274882.6 513.052 INI 
1808 304311.41 9274882.7 513.266 VPURG 
1809 304302.32 9274886 513.802 333 
1810 304284.36 9274892.5 515.532 332 
1811 304248.44 9274906 516.892 331 
1812 304228.32 9274913.1 518.332 330 
1813 304219.16 9274913.8 518.392 E-50 
1814 304207.09 9274910.7 519.162 327 
1815 304170.74 9274899.5 521.112 326 
1816 304157.73 9274888.1 520.972 325 
1817 304139.49 9274875.1 522.252 324 
1818 304116.82 9274870.4 522.742 323 
1819 304100.49 9274868 522.922 322 
1820 304079.62 9274864.8 525.472 321 
1821 304057.72 9274864 529.142 320 
1822 304042.07 9274866.2 530.992 319 
1823 304036.45 9274866.8 530.762 318 
1824 304019.47 9274872.6 532.632 317 
1825 304003.01 9274882.6 532.822 316 
1826 303987.27 9274894.6 535.612 315 
  
 
1827 303813.74 9274922.6 535.502 305 
1828 303807.39 9274923.1 534.762 304 
1829 303784.08 9274936.3 535.662 301 
1830 303973.28 9274908.2 537.032 314 
1831 303963.94 9274922.4 538.852 313 
1832 303934.2 9274949.7 538.942 312 
1833 303916.89 9274957.1 541.162 311 
1834 303894.03 9274956.9 540.802 310 
1835 303881.43 9274953.2 540.682 309 
1836 303858.59 9274938.5 539.792 308 
1837 303849.43 9274930.8 539.382 307 
1838 303841.04 9274927.2 538.932 306 
1839 303832.86 9274925.2 539.855 VAIR 
1840 303819.05 9274922.1 537.052 FIN 
1841 303799.77 9274924 537.222 INI 
1842 303789.5 9274931.8 535.902 302 
1843 303775.54 9274944.6 537.202 300 
1844 303773.57 9274950.5 537.982 299 
1845 303770 9274967.9 537.972 298 
1846 303764.03 9274987.7 540.422 297 
1847 303761.6 9274992.1 542.332 296 
1848 303759.06 9274996.9 542.342 295 
1849 303755.05 9275004 543.292 294 
1850 303738.52 9275018 543.642 293 
1851 303722.12 9275025.6 544.382 292 
1852 303703.39 9275024.9 545.432 291 
1853 303682.87 9275024.3 545.582 290 
1854 303675.19 9275024 546.202 289 
1855 303666.12 9275023.3 547.082 288 
1856 303657.68 9275019.8 547.092 287 
1857 303644.16 9275014.4 546.292 286 
1858 303632.11 9275009.7 547.352 284 
1859 303590.62 9274993.5 545.898 FIN 
1860 303589.57 9274994.3 545.116 283 
1861 303586.77 9274996 543.068 QEBR 
1862 303569.99 9275007.6 545.493 INIC 
1863 303567.61 9275005 545.753 VAIR 
1864 303558 9274991.4 546.882 282 
1865 303542.25 9274971.5 546.252 281 
1866 303537.71 9274972.5 546.752 280 
1867 303527.73 9274979.9 547.112 279 
1868 303637.41 9275011.8 548.632 285 
1869 303517.32 9274983.5 548.672 278 
1870 303511.79 9274983.6 548.472 277 
  
 
1871 303504.93 9274985.2 548.962 276 
1872 303406.22 9274997.4 545.361 I1 
1873 303405.93 9275007.4 545.012 I2 
1874 303465.73 9274978.6 549.376 D1 
1875 303465.75 9274972.6 549.272 D2 
1876 303484.77 9274985.2 549.207 D1 
1877 303484.22 9274979.3 549.102 D2 
1878 303483.3 9274969.3 549.451 D3 
1879 303504.8 9274984.7 548.965 500 
1880 303504.72 9274983.8 548.465 D1 
1881 303503.81 9274973.9 548.29 D2 
1882 303505.26 9274989.7 549.139 I1 
1883 303524.42 9274981.4 547.622 520 
1884 303524.03 9274980.5 547.57 D1 
1885 303522.51 9274970.6 547.395 D2 
1886 303520.82 9274960.9 549.132 D3 
1887 303541.34 9274971.4 546.347 540 
1888 303541.54 9274970.6 545.847 D1 
1889 303543.78 9274960.8 545.672 D2 
1890 303545.99 9274951.2 547.409 D3 
1891 303553.96 9274986.7 546.85 560 
1892 303564.37 9274969.4 545.001 D2 
1893 303565.71 9275002.8 545.725 580 
1894 303568.68 9274999.1 545.638 D1 
1895 303570.25 9274997.2 543.917 D2 
1896 303580.6 9274982 544.266 D3 
1897 303561.49 9275012.1 546.074 I1 
1898 303580.57 9275000.5 541.958 600 
1899 303574.7 9274992.1 542.961 D1 
1900 303592.14 9275016.4 543.043 I1 
1901 303598.13 9274996.3 547.249 620 
1902 303595.57 9275002.8 546.883 I1 
1903 303595.18 9275003.8 545.822 I2 
1904 303616.74 9275003.6 546.78 640 
1905 303611.25 9275017.5 545.473 I1 
1906 303635.34 9275011 548.124 660 
1907 303631 9275021.9 538.889 I1 
1908 303653.94 9275018.3 546.871 680 
1909 303649.72 9275029 537.229 I1 
1910 303672.99 9275023.9 546.403 700 
1911 303672.85 9275027.1 544.109 I1 
1912 303672.81 9275028.2 541.29 I2 
1913 303672.42 9275038.1 541.464 RIO 
1914 303692.97 9275024.7 545.504 720 
  
 
1915 303693.76 9275005 548.977 D1 
1916 303692.37 9275039.6 544.981 I1 
1917 303712.95 9275025.5 544.896 E-54 
1918 303713.75 9275005.5 546.639 D1 
1919 303712.16 9275045.4 544.198 I1 
1920 303732.11 9275021.5 543.942 760 
1921 303723.11 9275003.8 546.379 D1 
1922 303741.17 9275039.3 542.895 I1 
1923 303748.88 9275010.7 543.436 780 
1924 303735.3 9274996.2 545.873 D1 
1925 303752.28 9275014.3 543 I1 
1926 303757.6 9275020 536.707 I2 
1927 303760.49 9274994.6 541.852 800 
1928 303771.62 9275000.4 533.682 I1 
1929 303768.39 9274976.3 538.962 820 
1930 303764.41 9274975.3 541.83 D1 
1931 303759.41 9274974.1 547.958 D2 
1932 303776.05 9274978.1 532.805 I1 
1933 303785.77 9274980.4 532.631 RIO 
1934 303772.43 9274956.7 537.978 840 
1935 303766.13 9274955.4 545.638 D1 
1936 303756.87 9274953.5 548.894 D2 
1937 303777.32 9274957.7 537.804 I1 
1938 303781.08 9274958.4 534.59 I2 
1939 303780.67 9274939.2 536.237 860 
1940 303769.97 9274925.6 546.237 D1 
1941 303783.51 9274942.8 532.38 I1 
1942 303789.69 9274950.7 532.206 I2 
1943 303815.36 9274922.4 535.973 900 
1944 303814.45 9274913.8 540.973 E-53 
1945 303813.41 9274904 542.709 D2 
1946 303816.92 9274937.3 534.666 I1 
1947 303834.9 9274925.8 539.624 920 
1948 303837.11 9274916.4 542.212 D1 
1949 303832.69 9274935.2 537.036 I1 
1950 303852.86 9274933.7 539.536 940 
1951 303865.34 9274918.1 539.187 D1 
1952 303849.75 9274937.6 539.1 I1 
1953 303844.9 9274943.7 532.807 I2 
1954 303868.56 9274946.1 540.266 960 
1955 303871.26 9274942.3 538.556 D1 
1956 303878.33 9274932.2 547.16 D2 
1957 303867.98 9274946.9 540.249 I1 
1958 303862.43 9274954.8 528.758 I2 
  
 
1959 303886.51 9274954.7 540.731 980 
1960 303888.16 9274949 540.208 D1 
1961 303888.64 9274947.3 544.907 D2 
1962 303891.36 9274937.9 546.643 D3 
1963 303885.96 9274956.6 540.557 I1 
1964 303883.89 9274963.8 527.566 I2 
1965 303906.1 9274958.5 540.992 1000 
1966 303906.13 9274952.5 540.469 D1 
1967 303906.15 9274950.1 547.047 D2 
1968 303906.21 9274940.2 548.783 D3 
1969 303906.08 9274960.4 540.818 E-52 
1970 303906.03 9274967.9 527.827 I2 
1971 303925.36 9274953.8 540.092 1020 
1972 303917.34 9274935.5 540.79 D1 
1973 303931.35 9274967.5 538.785 I1 
1974 303942.83 9274944.3 538.919 1040 
1975 303938.75 9274939.9 539.024 D1 
1976 303938.27 9274939.4 538.317 CARR 
1977 303931.57 9274932.2 540.053 D3 
1978 303946.18 9274947.9 535.478 I1 
1979 303956.24 9274958.7 532.873 I2 
1980 303957.08 9274930.3 538.875 1060 
1981 303952.87 9274926 538.98 D1 
1982 303952.37 9274925.5 538.273 D2 
1983 303945.45 9274918.5 540.009 D3 
1984 303960.53 9274933.8 535.434 I1 
1985 303970.56 9274943.9 530.798 I2 
1986 303970.08 9274915.1 537.823 1080 
1987 303965.21 9274911.6 537.928 D1 
1988 303963.21 9274910.2 535.453 D2 
1989 303955.22 9274904.4 537.189 D3 
1990 303979.4 9274921.8 528.181 I1 
1991 303982.05 9274899.1 536.11 1100 
1992 303981.32 9274898.4 536.127 D1 
1993 303980.81 9274898 535.42 CAR 
1994 303976.45 9274893.8 535.525 D3 
1995 303969.44 9274887.2 538.113 D4 
1996 303989.29 9274906 535.238 I1 
1997 303994.85 9274911.2 528.811 I2 
1998 303997.63 9274886.7 533.776 1120 
1999 303986.75 9274869.9 534.474 D1 
2000 304005.79 9274899.3 533.514 I1 
2001 304014.4 9274875.8 532.691 1140 
2002 304013.31 9274874.1 532.726 D1 
  
 
2003 304012.79 9274873.3 531.577 CAR 
2004 304009.52 9274868.3 531.472 D3 
2005 304004.27 9274860.2 534.06 D4 
2006 304022.56 9274888.4 531.906 I1 
2007 304032.51 9274867.6 531.18 1160 
2008 304031.95 9274865.2 531.311 D1 
2009 304031.62 9274863.8 529.897 CARR 
2010 304028 9274848.2 530.734 D3 
2011 304032.96 9274869.5 531.145 I1 
2012 304035.65 9274881 521.91 I2 
2013 304052.31 9274864.8 529.782 1180 
2014 304052.19 9274863.8 529.799 D1 
2015 304051.96 9274862.1 528.032 D2 
2016 304050.09 9274847.2 529.339 D3 
2017 304053.3 9274872.6 523.625 I1 
2018 304054.54 9274882.4 521.889 I2 
2019 304072.24 9274863.9 526.709 1200 
2020 304073.11 9274853.9 526.534 E-51 
2021 304073.98 9274844 527.406 D2 
2022 304071.62 9274870.9 519.638 I1 
2023 304092.04 9274866.7 523.954 1220 
2024 304092.92 9274860.8 524.163 D1 
2025 304094.72 9274848.6 532.767 D2 
2026 304091.32 9274871.6 520.513 I1 
2027 304089.85 9274881.5 520.687 RIO 
2028 304111.82 9274869.6 522.796 1240 
2029 304113 9274861.7 523.215 D1 
2030 304114.8 9274849.6 531.818 D2 
2031 304110.36 9274879.5 521.924 I1 
2032 304110.33 9274879.7 520.94 I2 
2033 304108.87 9274889.6 521.114 RIO 
2034 304131.61 9274872.6 522.429 1260 
2035 304133.11 9274862.7 522.778 D1 
2036 304134.57 9274853.1 525.366 D2 
2037 304129.38 9274887.2 519.824 I1 
2038 304149.18 9274881.5 521.584 1280 
2039 304161.67 9274865.9 522.631 D1 
2040 304142.92 9274889.3 521.235 I1 
2041 304164.78 9274894 521.047 1300 
2042 304177.28 9274878.4 521.745 CASA 
2043 304159.77 9274900.3 520.907 I1 
2044 304155.67 9274905.4 516.319 I2 
2045 304182.4 9274903 520.475 1320 
2046 304188.39 9274883.9 520.824 D1 
  
 
2047 304176.4 9274922 520.126 I1 
2048 304201.48 9274909 519.429 1340 
2049 304202.97 9274904.2 519.167 D1 
2050 304207.47 9274889.9 519.691 D2 
2051 304196.98 9274923.3 519.167 I1 
2052 304220.79 9274913.9 518.383 1360 
2053 304221.05 9274905.9 518.104 D1 
2054 304221.36 9274896 519.84 D2 
2055 304220.17 9274933.9 518.034 I1 
2056 304240.05 9274909.1 517.495 1380 
2057 304237.28 9274901.6 517.076 D1 
2058 304232.25 9274888 520.959 D2 
2059 304245.25 9274923.2 516.972 I1 
2060 304258.81 9274902.1 516.494 1400 
2061 304256.03 9274894.7 516.215 D1 
2062 304251.02 9274881.1 520.349 D2 
2063 304265.74 9274920.9 515.796 I1 
2064 304277.56 9274895.2 515.774 1420 
2065 304274.79 9274887.7 515.355 D1 
2066 304269.76 9274874.1 519.238 D2 
2067 304284.5 9274914 515.076 I1 
2068 304296.32 9274888.3 514.382 1440 
2069 304293.54 9274880.8 514.242 D1 
2070 304288.41 9274866.9 516.847 D2 
2071 304303.26 9274907 513.684 I1 
2072 304315.24 9274882.9 512.706 1460 
2073 304318.09 9274863.1 512.008 D1 
2074 304310.59 9274903.4 513.404 I1 
2075 304334.66 9274885.7 513.644 1480 
2076 304335.97 9274864.4 511.901 D1 
2077 304332.19 9274905.5 515.387 I1 
2078 304354.67 9274885.2 514.089 1500 
2079 304353.56 9274865.4 512.346 D1 
2080 304356.11 9274905.1 516.526 I1 
2081 304373.17 9274877.6 514.235 1520 
2082 304365.63 9274859.3 511.798 D1 
2083 304380.72 9274896 516.326 I1 
2084 304391.67 9274870 512.413 1540 
2085 304384.13 9274851.7 509.976 D1 
2086 304399.22 9274888.4 514.504 I1 
2087 304410.27 9274862.7 510.522 1560 
2088 304404.31 9274843.8 508.085 D1 
2089 304416.24 9274881.7 512.613 I1 
2090 304429.81 9274858.5 509.055 1580 
  
 
2091 304426.21 9274838.9 508.357 D1 
2092 304433.4 9274878.1 510.798 I1 
2093 304449.48 9274854.9 507.523 1600 
2094 304447.68 9274845.1 507.872 D1 
2095 304453.08 9274874.6 507.872 I1 
2096 304467.27 9274842.9 504.543 1620 
2097 304452.53 9274829.6 505.241 D1 
2098 304478.78 9274859.7 503.496 I1 
2099 304479.92 9274830.6 506.485 1640 
2100 304467.28 9274815.1 507.183 D1 
2101 304492.57 9274846.1 506.136 I1 
2102 304498.75 9274827.7 505.518 1660 
2103 304498.73 9274819.7 505.239 D1 
2104 304498.7 9274807.4 513.842 D2 
2105 304498.78 9274837.7 505.693 I1 
2106 304518.75 9274827.6 504.71 1680 
2107 304518.74 9274821.6 505.024 D1 
2108 304518.7 9274809.1 513.194 D2 
2109 304518.78 9274839.5 503.248 I1 
2110 304538.62 9274826.3 504.471 E-49 
2111 304538.07 9274824.7 505.471 D1 
2112 304536.19 9274819 505.576 D2 
2113 304533.52 9274810.9 510.875 D3 
2114 304540.06 9274830.7 500.614 I1 
2115 304543.2 9274840.2 500.44 RIO 
2116 304554.85 9274814.9 503.168 1720 
2117 304550.31 9274809.6 503.046 D1 
2118 304541.5 9274799.2 509.385 D2 
2119 304559.1 9274819.9 498.579 I1 
2120 304565.58 9274827.5 498.754 I2 
2121 304570.08 9274801.9 502.018 1740 
2122 304564.89 9274795.9 502.297 D1 
2123 304556.92 9274786.5 510.901 D2 
2124 304571.35 9274803.4 499.754 I1 
2125 304577.84 9274811.1 499.579 I2 
2126 304585.3 9274789 501.051 1760 
2127 304580.12 9274782.9 501.33 D1 
2128 304573 9274774.5 511.56 D2 
2129 304586.58 9274790.5 498.787 I1 
2130 304593.06 9274798.1 498.612 I2 
2131 304600.91 9274776.6 502.297 1780 
2132 304599.05 9274768.8 502.576 E-48 
2133 304596.54 9274757.9 512.613 D2 
2134 304602.2 9274782.4 495.609 I1 
  
 
2135 304604.44 9274792.2 495.434 I2 
2136 304619.1 9274782.4 501.826 1800 
2137 304621.65 9274774.8 502.105 D1 
2138 304625.38 9274763.6 511.34 D2 
2139 304618.04 9274784.1 501.791 I1 
2140 304614.77 9274789.2 496.649 I2 
2141 304606.37 9274798.6 496.474 I3 
2142 304636.02 9274793 500.56 1820 
2143 304636.56 9274792.2 500.577 D1 
2144 304640.82 9274785.4 500.857 D2 
2145 304646.47 9274776.4 511.463 D3 
2146 304635.49 9274793.9 498.828 I1 
2147 304631.26 9274800.6 497.853 I2 
2148 304653.28 9274803.1 499.737 1840 
2149 304656.82 9274793.7 499.912 D1 
2150 304660.58 9274783.8 510.518 D2 
2151 304651.16 9274808.7 499.214 I1 
2152 304649.24 9274813.7 496.678 I2 
2153 304645.69 9274823.1 496.504 I3 
2154 304672.95 9274804.6 498.845 1860 
2155 304671.37 9274796.7 498.566 D1 
2156 304671.91 9274785.7 508.603 D2 
2157 304676.91 9274824.2 498.147 I1 
2158 304690.84 9274797.6 499.578 1880 
2159 304685.38 9274795.1 499.369 D1 
2160 304709.04 9274805.8 498.88 I1 
2161 304698.93 9274779.3 499.256 1900 
2162 304693.44 9274776.9 499.047 D1 
2163 304682.93 9274772.2 508.688 D2 
2164 304701.67 9274780.5 499.099 CASA 
2165 304715.37 9274786.5 498.314 I2 
2166 304707.01 9274761 498.529 1920 
2167 304701.52 9274758.6 498.32 D1 
2168 304691.01 9274753.9 507.961 D2 
2169 304715.87 9274743.1 498.128 1940 
2170 304708.13 9274736.8 498.651 D1 
2171 304702.98 9274727.2 505.079 D2 
2172 303573.05 9275005.8 545.638 D1 
2173 303585.6 9275026.6 545.638 D1 
2174 303556.1 9274985.3 546.85 560 
2175 303556.67 9274984.7 544.88 D1 










4.3.3  ELABORACION DE PLANOS 
 
Para la Elaboración de los planos topográficos utilizaremos el programa 
Autodesk Civil 3D, con el cual se elaboran los planos a curvas de nivel. 
Asimismo, utilizaremos el ya tradicional Auto Cad 2015 para la presentación 
final de los planos diseñados. 
 
Finalmente mostramos un cuadro resumen de los planos elaborados en el 
presente levantamiento topográfico de las Localidades de Nuevo Progreso y 
Alto Tullishama. 
 
Listado de Planos Código 
de Plano 
Escala Nº de 
Lámina 
PLANOS TOPOGRÁFICOS 
 1 Plano  Topográfico  PT-01 1/2500  01 de 02 
 2 Plano  Topográfico  PT-01 1/2500  02 de 02 
 
 
5.0 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO 
 
Finalmente acabado el presente trabajo técnico de Levantamiento Topográfico 
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”, llegamos a la conclusión 
definitiva de realizar dicho trabajo en la zona en mención, considerando todas las 
condiciones favorables para su realización. 
En el aspecto Topográfico se recomienda realizar en forma exhaustiva el cálculo de 
volúmenes de tierra por encontrarse en dicha zona una elevación considerable de 




Se recomienda tener el cuidado y mantenimiento de los puntos de control BM ubicados 
estratégicamente en la localidad puesto que estos servirán para el futuro replanteo y 
ejecución de obras en el aspecto de alturas y depresiones. 
 
• Igualmente con la estación total se procedió a visar la vivienda tomando 
sus vértices y alguna otra referencia se incluye una descripción o código 
que nos permite organizarlo y luego dibujarlo de una forma adecuada, y 
en forma similar se hizo con veredas, carreteras, etc. 
• Toda la información obtenida se ha procesado empleando programas 
con un software de cálculo en el caso de la Estación Total (Indicado en 
el equipo de software utilizado). 
• Los trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos 
vectorizados en los programas de Autodesk Civil 3D, cuyos archivos 
están en unidades métricas. Los puntos son incluidos como bloques en 
la capa Puntos Topográficos y controlada en tres tipos de información 
básica (número de punto, descripción y elevación).Se recomienda tener 
el cuidado y mantenimiento de los puntos de control BMs ubicados 
estratégicamente en la localidad puesto que estos servirán para el futuro 
replanteo y ejecución de obras. 
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“Propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable para
mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja,
Dorado, San Martin”
UBICACIÓN
LOCALIDADES : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
DISTRITO : SHATOJA
PROVINCIA : DORADO
REGION : SAN MARTÍN
ASUNTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Tarapoto
Diciembre del 2018
 El suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 01 CAPTACIÓN (QDA.
ISHICHIMI)
o Existe una plataforma de roca de 30”, 40”, 50”, 80” 100” y 120” de ∅ de forma
redondeada y sub - redondeada y sub – alargada, de consistencia dura y semi
dura.
o No se puede seguir con la excavación por ser un extracto de roca continua, y
rocas en toda el área de estudio.
 Suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 02 (SEDIMENTADOR)
o Existe tierra de cultivo a una profundidad de 0.00 - 0.10 m.
o El estrato superior e inferior, está conformado por Arcilla inorgánica de
mediana plasticidad (CL), según la clasificación SUCS y según la clasificación
AASHTO pertenecientes a los grupos y sub – grupos A-6 (10), color marrón
oscuro, a una profundidad de 0.10 – 1.50 m.
 El suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 04 (FILTRO LENTO)
o Existe tierra de cultivo a una profundidad de 0.00 - 0.25 m.
o El estrato superior e inferior, está conformado por arena limosa con de trazas
de arcilla (SM-SC), según la clasificación SUCS y según la clasificación AASHTO
pertenecientes a los grupos y sub – grupos A-2-4(0), color amarillento claro, a
una profundidad de 0.25 – 2.00 m.
o Existe piedra > de 10”, 15”, 20” y 25” de ∅ de consistencia semi dura sub-
redondeada, suelo semi compacto.
 El suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 05 (RESERVORIO)
o Existe tierra de cultivo a una profundidad de 0.00 - 0.20 m.
o El estrato superior e inferior, está conformado por arcilla inorgánica de alta
plasticidad (CH), según la clasificación SUCS y según la clasificación AASHTO
pertenecientes a los grupos y sub – grupos A-7-6(17), color marrón oscuro, a
una profundidad de 0.20 – 2.00 m.
 El suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 06 (TEST DE
PERCOLACION NUEVO PROGRESO)
o Existe tierra de cultivo a una profundidad de 0.00 - 0.20 m.
o El estrato superior e inferior, está conformado por arcilla inorgánica de alta
plasticidad (CH), según la clasificación SUCS y según la clasificación AASHTO
pertenecientes a los grupos y sub – grupos A-7-6(17), con índice de plasticidad
de 26.2% de color marrón oscuro, a una profundidad de 0.20 – 1.50 m., por lo
tanto, no es percolable.
o Existe roca > de 40 de ∅ a una profundidad de 1.40 m. de consistencia semi
dura y de forma sub-redondeada, suelo semi compactado.
o El terreno presenta condiciones no adecuadas para el empleo de sistemas de
absorción. Sin embargo, la ubicación de las zanjas de infiltración no debe ser
indiscriminada, pues la localidad incluye áreas de cultivo en su extensión.
Test de percolación (T. Parcial) (cm) 1.88
Resultado del Test de Percolación (min) 22.6
 El suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 07 (TEST DE
PERCOLACION ALTO TULISHIMA)
o Existe tierra de cultivo a una profundidad de 0.00 - 0.20 m.
o El estrato superior e inferior, está conformado por arcilla inorgánica de alta
plasticidad (CL), según la clasificación SUCS y según la clasificación AASHTO
pertenecientes a los grupos y sub – grupos A-6(8), color marrón claro con
manchas plomizas, a una profundidad de 0.20 – 1.50 m., consistencia del suelo
semi compacto.
o No se realizo el ensayo de Test de Percolación, por la existencia de nivel
freático a 1.50 m.
 El suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 08 (LINEA DE
CONDUCCIÓN)
o Existe tierra de cultivo a una profundidad de 0.00 - 0.10 m.
o El estrato superior e inferior, está conformado por arcilla inorgánica de alta
plasticidad (CL), según la clasificación SUCS y según la clasificación AASHTO
pertenecientes a los grupos y sub – grupos A-6(11), color marrón oscuro, a una
profundidad de 0.10 – 1.50 m.
 El suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 09 (LINEA DE
ADUCCIÓN)
o Existe tierra de cultivo a una profundidad de 0.00 - 0.18 m.
o El estrato superior e inferior, está conformado por arcilla inorgánica de alta
plasticidad (CH), según la clasificación SUCS y según la clasificación AASHTO
pertenecientes a los grupos y sub – grupos A-7-6(17), c color marrón oscuro, a
una profundidad de 0.18 – 1.50 m.
 El suelo predominante en el área de estudio de la CALICATA N° 10 (LINEA DE
ADUCCIÓN)
o Existe tierra de cultivo a una profundidad de 0.00 - 0.18 m.
o El estrato superior e inferior, está conformado por arcilla inorgánica de alta
plasticidad (CH), según la clasificación SUCS y según la clasificación AASHTO
pertenecientes a los grupos y sub – grupos A-7-6(17), c color marrón oscuro, a una
profundidad de 0.18 – 1.50 m.
 Los Análisis Químicos de los suelos de cimentación cumplen con las especificaciones
técnicas, es decir carecen de sales agresivas al concreto y al fierro; por lo tanto, se le
considera usar cemento portland tipo ICO.





























SUCS   ASTM-D-
2487
- CL CL (SM-SC)
FACTOR
ESPONJAMIENTO
- 1.10 – 1.15 1.10 – 1.15 1.05 – 1.15


































1.10 – 1.15 1.10 – 1.15 1.10 – 1.15





































1.10 – 1.15 1.10 – 1.15 1.10 – 1.15

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N  : 9274872.3206
E  : 303106.0948
CT: 567.09 m.s.n.m
N  : 9274956.5304
E  : 303916.2694
CT: 541.24 m.s.n.m
N  : 9274942.0659























N  : 9274849.5388
E  : 304445.4882
CT: 507.50 m.s.n.m
N  : 9275016.1465
E  : 305273.4052
CT: 499.01 m.s.n.m
N  : 9275832.2932
E  : 307281.1658
CT: 400.10 m.s.n.m
N  : 9276106.5858
E  : 308238.8644
CT: 388.45 m.s.n.m
CALICATA N° 01:
Existe una plataforma de Roca Fija
Mayor
de 30 ", 40", 50", 80", 100" y 120" de
diametro de forma redondeadas,
sub-redondeadas y sub-alargadas de
consistencia dura y semi dura.
CALICATA N° 02 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.10m.
Estrato superior e inferior está conformado
por  arcilla Inorganica de mediana
Plasticidad (CL), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-6(10), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.10-1.50m.
CALICATA N° 03 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.10m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de mediana
plasticidad (CL), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-6(11), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.10-1.50m.
CALICATA N° 05 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.20m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de Alta Plasticidad
(CH), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-7-6(17), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.20-2.00m.
CALICATA N° 06 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.20m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de Alta Plasticidad
(CH), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-7-6(17), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.20-1.50m.
CALICATA N° 07 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.20m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de Alta Plasticidad
(CL), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-6(8), color
 marrón claro con manchas plomizas, a una
profundidad de
 0.20-1.50m., Existe Napa Freatica, producto
de Filtraciones.
CALICATA N° 04 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.25m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arena Limosa con trazas de
arcilla(SM-SC), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-2-4(0), color









LOTES (NUEVO PROGRESO) 31
LOTES (ALTO TULLISHAMA) 19
CURVAS DE NIVEL --





N  : 9275008.738
E  : 303569.214
CT: 546.00 m.s.n.m
CALICATA N° 08 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.10m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de mediana Plasticidad
(CL), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-6(11), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.10-1.50m.
N  : 9275173.590





CALICATA N° 09 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.18m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla inorganica de alta plasticidad
(CH), según  la clasificación SUCS y según
la clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-7-6(17), color
 amarillento claro, a una profundidad de
 0.18-1.50m.
N  : 9275399.226





CALICATA N° 10 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.18m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla inorganica de alta plasticidad
(CH), según  la clasificación SUCS y según
la clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-7-6(17), color
 amarillento claro, a una profundidad de
 0.16-1.50m.
ESTUDIO HIDROLÓGICO
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE




LOCALIDADES : NUEVO PROGRESO, ALTO TULLISHAMA
DISTRITO : SHATOJA
PROVINCIA : DORADO





A. Nombre del Proyecto:
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA
MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA,
DORADO, SAN MARTIN”
B. Características:








REGION GEOGRAFICA SELVA BAJA
ALTURA PROMEDIO 350 – 650 msnm
Cuadro N° 2





Presenta los siguientes límites:
Límites de Nuevo Progreso
Por el Norte : San Martin de Alao
Por el Sur : San José de Sisa
Por el Este : Alto Tullishama
Por el Oeste : Nuevo Barranquita
Límites de la Alto Tullishama
Por el Norte : San Martin de Alao
Por el Sur : San José de Sisa
Por el Este : Distrito de Shatoja
Por el Oeste : Nuevo Progreso
El clima del distrito es semi seco - cálido, presentando condiciones micro climáticas
muy favorables para el desarrollo de la actividad agrícola y actividad pecuaria
complementaria.
Las temperaturas ambientales oscilan entre los 17°C a 37°C, con un promedio anual
de 25ºC.
La precipitación anual del distrito de Shtoja alcanza un promedio de 1157.00mm, la
cual presenta un régimen pluvial irregular con dos periodos bien definidos, el húmedo
que ocurre entre Agosto y Octubre, siendo el más lluvioso los meses entre Enero y
Abril, y el seco correspondiente a los meses entre Mayo y Julio.
Para la caracterización y determinación del volumen de las fuentes, se han realizado
los estudios de campo correspondientes, del cual se obtuvo el siguiente aforo en
temporada de estiaje:





















Evaluar la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo y/o superficial para el
abastecimiento de uso poblacional para los centros poblados.
C. Metas:
Las metas que se quiere alcanzar son las siguientes:
 Brindarle agua de buena calidad, para reducir la incidencia de enfermedades
gastrointestinales.
 Establecer las cantidades necesarias aprovechables del recurso hídrico, para
dotar a la población beneficiaria.
D. Justificación:
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de San
Martín, y el Gobierno Local del distrito de Shatoja dentro del marco de la nueva
política económica y social han priorizado la identificación, formulación y ejecución
de proyectos de Saneamiento necesarios para mejorar la salud y nivel de vida de
la sociedad. Es en ese sentido que el Gobierno Local de Shatoja acogiendo
iniciativas de las autoridades y moradores de las localidades de Nuevo Progreso
y Alto Tullishama.
Al determinar las fuentes de agua y las alternativas para su captación, se estará
dotando a las localidades de mejores posibilidades de abastecimiento de agua
para cubrir sus necesidades básicas, disminuir el riesgo por exposiciones a
enfermedades relacionadas con el aspecto sanitario y a mejorar su calidad de
vida.
E. Conclusiones:
Según la evaluación realizada, la captación del agua proveniente de la Quebrada
“Ishichimi”, cubre la demanda requerida, esta fuente presenta óptimas condiciones




A continuación, se desarrollarán los antecedentes que motivaron el inicio del
proyecto.
a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.
Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que
generan la formulación del proyecto son los problemas de salud de origen
hídrico que frecuentemente se registran en los Centros de Salud de las
localidades, son ocasionados por la ausencia de una adecuada Disposición
Sanitaria de Excretas acorde a la realidad de la zona.
En resumen, se pueden citar los siguientes motivos que generan la
formulación del proyecto:
 Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas de la población.
 Baja Cobertura del Servicio de agua potable para la población.
 Inadecuadas prácticas de higiene de la población, en relación con el uso
del agua.
b. Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto
La población de las localidades de Nuevo Progreso y Alto Tullishama registra
enfermedades de origen hídrico tales como las Enfermedades Diarreicas
Agudas (EDAS).
Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la población
pues ocasionan desnutrición y por consiguiente una baja en la capacidad
inmunológica de la población y en especial en los niños y ancianos; así como
una baja en el rendimiento escolar y productividad de la población adulta; así
mismo, inciden en la economía de las familias puesto que tienen que realizar
gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida
por disponer de menor recursos económicos disponibles.
c. Razones por las que es de interés para la localidad, los problemas de
agua y saneamiento
Es necesario dar solución al problema planteado pues con la disminución de
las enfermedades de origen hídrico, tales como las EDAS, se mejorará la
calidad de vida de la población y se aumentará el rendimiento escolar y
mejorará la productividad de la población adulta.
Las metas que se espera alcanzar con la implementación del proyecto son las
siguientes:
 Mejorar la adecuada Disposición Sanitaria de Excretas en la zona.
 Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable para mejorar la calidad de
vida de la población.
 Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y
saneamiento con la finalidad de tener una buena gestión de los servicios,
que garantice la sostenibilidad de los servicios.
 Mejorar los hábitos de higiene para el uso racional del agua potable a
instalar.
 Lograr la valoración de la misma, a través de la implantación de talleres
de educación sanitaria.
Se ha estimado conveniente la elaboración del presente Expediente
Técnico, la cual busca la optimización del uso de los recursos públicos,
orientándolos al cumplimiento de los lineamientos de Políticas
Sectoriales. Es en estos lineamientos en que se enmarca el presente
expediente, específicamente en la función de Salud y Saneamiento, en
sus respectivos programas de salud individual, en la que se busca la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades, además de
mencionar en su programa de saneamiento en el ámbito rural la política
sectorial de Promover la participación de los municipios apoyando y
supervisando la administración de los servicios en las comunidades.
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
1.2.1. Objetivo General:
Evaluar la Disponibilidad del Recurso Hídrico Superficial Mediante
Quebradas para el Abastecimiento de Uso Poblacional para las
localidades de Nuevo Progreso y Alto Tullishama.
1.2.2. Objetivos Específicos:
Creación de los servicios de agua potable y saneamiento mediante
unidades básicas de saneamiento de las localidades de Nuevo Progreso
y Alto Tullishama.
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional
de San Martín, y el Gobierno Local de Shatoja dentro del marco de la
nueva política económica y social han priorizado la identificación,
formulación y ejecución de proyectos de Saneamiento necesarios para
mejorar la salud y nivel de vida de la sociedad. Es en ese sentido que el
Gobierno Local de Shatoja acogiendo iniciativas de las autoridades y
moradores de las localidades de Nuevo Progreso y Alto Tullishama, han
gestionado la elaboración del presente expediente técnico.
Al determinar las fuentes de agua y las alternativas para su captación, se
estará dotando a la comunidad de mejores posibilidades de
abastecimiento de agua para cubrir sus necesidades básicas, disminuir el
riesgo por exposiciones a enfermedades relacionadas con el aspecto
sanitario y a mejorar su calidad de vida.
II. EVALUACIÓN HIDROLÓGICA.
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUENTE DE AGUA.
El estudio contempla la identificación y evaluación de 01 tipo de fuente que se
encuentran dentro del área de estudio.
FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL
Quebrada Ishichimi, Ubicado en la Coordenadas UTM DATUM WGS-84:
WGS-84: 303106.26 m E – 9274875.55 m N, con una altitud de 567.09
m.s.n.m.
(Sistema de captación proyectado)
La quebrada Ishichimi se ubica a 4.33 Km. De la localidad de Nuevo Progreso
Según la información de campo y las pruebas de aforo realizado en la fuente
mediante el método del flotador el caudal obtenido es de 539.59 Lt/s.
Imagen 1: Ubicación de la Quebrada Ishichimi
Descripción De La Infraestructura Hidráulica De Las Fuentes De Agua
Existentes.
 Diagnóstico Del Sistema De Agua De La Localidades De Nuevo Progreso
y Alto Tullishama
AGUA POTABLE
De acuerdo al diagnóstico realizado en las localidades de NUEVO
PROGRESO y ALTO TULLISHAMA, se ha encontrado una cobertura de agua
que alcanza el 60% en cada localidad.
El sistema de abastecimiento de agua actual en las localidades de Nuevo
Progreso y Alto Tullishama es por gravedad con tratamiento, dicha
infraestructura existente fue construida en el año de 2000 por el Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES; es decir a la fecha de la
presente evaluación, dicho sistema tiene 18 años de antigüedad.
El proyecto fue concebido de manera integral para ambas localidades, por lo
que dependen de una sola fuente de abastecimiento de agua denominada
“Ishichimi”.
La fuente de la cual se abastecen las localidades es de la quebrada “Ishichimi”
el cual tiene el caudal suficiente para abastecer a la población. Para mayor
precisión de la situación actual a continuación se realiza la descripción de los
diferentes componentes del sistema de agua.
a. Captación
Ubicación
Está compuesto por un sistema de captación de agua superficial se encuentra
ubicada en las coordenadas UTM 18M E 303106.263 y N  9274875.552 , a una
altura de 567.09 m.s.n.m. la captación tiene una distancia 4.33 km y un recorrido de
1 h y 30 minutos de la localidad de Nuevo Progreso a la captación.
Antigüedad:
La captación existente tiene una antigüedad de 18 años.
Descripción:
La fuente actual es captada mediante una estructura de concreto tipo barraje.
La captación es una estructura de tipo barraje, tiene una compuerta de metal de
0.40m de ancho la cual no cuenta con manivela para el cierre o apertura, una
rejilla de metal artesanal de acero de 3/8” oxidada, los muros de concreto
presentan fisuras
- Material: muros concreto y compuerta de metal a través del cual se da el pase
del agua hacia la caja de reunión.
- Dimensiones de la captación: 6.80 x 8.60 m con muros de 0,20 m
Estado estructural:
Tiene una estructura de concreto ciclópeo la cual cumple la función de represa la
cual está en toda el cauce de la quebrada, tiene la cámara de reunión la cual
tiene muros de concreto.
Imagen N° 01: Vista Panorámica de la Captación tipo Barraje lateral coordenadas UTM 18M E
303106.263 y N 9274875.552, Cota: 567.09 m.s.n.m
b. Línea de conducción.
Ubicación:
La tubería de la línea de conducción se inicia a partir de la captación, hasta llegar
al Filtro Lento.
Antigüedad:
La tubería existente tiene una antigüedad de 18 años.
Descripción:
La tubería va enterrada a una profundidad aprox. de 0.40m lo cual no es
técnicamente factible, para la conservación de la tubería es necesario un mínimo
de 0.60 de profundidad, existen tramos donde la tubería está expuesta a la
intemperie corriendo riesgo de ruptura. Existen tramos donde se ha improvisado los
pases aéreos con materiales artesanales como lianas y piedras como soporte
Material: Tubería PVC SAP
Dimensiones: la tubería es de 2” y una longitud aproximada de 2560.0 m.
Estado:
A la salida de la estructura de la captación la tubería no cuenta con ningún tipo de
protección, gran cantidad del tramo de la línea de conducción la tubería va a la
intemperie por efecto de los rayos ultravioletas la tubería se degrada perdiendo su
color, disminuyendo su resistencia y volviéndose quebradizo, lo que genera su
ruptura y deterioro aún más rápido.
Estado de operatividad:
Se encuentra de operativo.
Imagen N° 02: Vista de la Línea de Conducción que se encuentra con fisuras, y en mal estado.
c. Válvula de Purga
Ubicación:
Las válvulas se encuentran ubicadas en la línea de conducción entre la Captación
y el Filtro Lento.
Antigüedad:
Las válvulas existentes tienen una antigüedad de 18 años.
Descripción:
La válvula va enterrada a una profundidad aprox. de 0.40m.  Con una caja de
concreto que lo protege, sin embargo, esta caja no cuenta con tapa, está llena de
sedimentos, hojas y la válvula está dañada.
Material: Tubería PVC SAP, caja de concreto
Dimensiones: la tubería es de 2” y válvula de 2”
Estado:
La válvula se encuentra dañadas por la antigüedad del sistema, no cuenta con el
volante dejando el vástago libre, va a la intemperie por efecto de los rayos
ultravioletas la tubería se degrada perdiendo su color, disminuyendo su resistencia
y volviéndose quebradizo, lo que genera su ruptura y deterioro aún más rápido.
Estado de operatividad:
Se encuentra de inoperativo.
Imagen N° 03: Vista de la estructura de la Válvula de Purga se encuentra lleno de hojas,
colmatados y deteriorados
d. Válvula de Aire
Ubicación:
La válvula de Aire se encuentra ubicada en la línea de conducción entre la
Captación y el Filtro Lento.
Antigüedad:
La válvula de aire existente tiene una antigüedad de 18 años.
Descripción:
La válvula va enterrada a una profundidad aprox. de 0.40m.  Con una caja de
concreto que lo protege, en algunos casos las válvulas de aire se encuentran
dañadas, llenos de sedimentos y hojas.
Material: Tubería PVC SAP, caja de concreto
Dimensiones: la tubería es de 2” y válvula de 2”
Estado:
La válvula no cuenta con su caja de concreto que lo proteja, se encuentra dañada
por la antigüedad del sistema, no cuenta con el volante dejando el vástago libre.
Estado de operatividad:
Se encuentra operativo.
Imagen N° 04: Vista de la estructura de la Válvula de Aire se
encuentra sin su caja de concreto que lo proteja.
e. Pases aéreos.
Ubicación:
Existe 5 pases aéreos de 33, 28, 26, 25 y 23 mt, estos están ubicados en
la línea de conducción que pasa por montañas desniveladas.
Antigüedad:
Los pases aéreos existentes tienen una antigüedad de 18 años.
Descripción:
Los pases aéreos cuentan con 2 columnas, 1 cable de acero de ¼”, con
abrazaderas de 2” y péndulas cada 1 metros para la tubería de
conducción, cuya función es permitir el paso por las montañas
desniveladas.
Material: Tubería PVC SAP, columnas de concreto, péndolas de acero de
acero, cable de acero de 1/4
Dimensiones: 33, 28, 26, 25 y 23 metros
Estado:
Los pases aéreos están dañados por el paso del tiempo, actualmente las
péndolas son remplazadas por lianas que soportan el peso de la tubería
de conducción, en uno de ellas, la columna esta caída usando como
soporte una piedra de la zona.
Estado de operatividad:
Se encuentra de operativo.




El Filtro Lento está ubicado en las coordenadas UTM 18M E 305152.5451 y N
9274946, a una altura de 511.98 m.s.n.m. el Sedimentador se encuentra ubicado a
2560 metros de la captación.
Antigüedad:
El reservorio tiene una antigüedad de 18 años.
Descripción:
El Filtro Lento es una estructura de concreto, tienes muros de 0.25 m, está cubierta
por maleza y existe la presencia de colmatación, la caja de purga está expuesta al
no tener la tapa de protección y la válvula está dañada.
El Filtro Lento tiene 7.20 x 5.00 x 2.65m, los muros son de concreto presentan
fisuras y con presencia de moho, el tirante agua es de 0.80 m.
Estado Estructural:
Las estructuras del Filtro lento están dañados por la antigüedad, actualmente la
parte hidráulica no se encuentra funcionando correctamente ya que existe la
presencia de algas y mohos en las estructuras.
Estado de operatividad:
Se encuentra operativo.




El reservorio se encuentra ubicado en las coordenadas UTM E 305293.516 Y N
9280450.50 a una altitud de 499.01 m.s.n.m.
Antigüedad:
El reservorio tiene una antigüedad de 18 años.
Descripción:
Es de tipo Circular con una capacidad de almacenamiento de 25 m3, No cuenta con
vereda de protección ni área de emboquilla miento alrededor de la estructura, la
ventilación consta de simplemente dos agujero en la parte superior del reservorio, no
cuenta con ningún tipo de protección lo que lo vuelve un punto vulnerable al ingreso
de vectores y roedores al interior del reservorio. El ingreso al interior del reservorio
es mediante 1 tapa de metal de 0.70x0.70 mt., cuenta con una escalera tipo gato que
facilita el ingreso al reservorio, que se encuentra deteriorado. La caja de Válvula
posee unas dimensiones de 1.20 x 1.20 x y una altura de 0.90 m. y no cuenta con
tapa. La tubería de ingreso es de PVC de 2”, la tubería de desagüe y rebose es PVC
de 2”.
En ambos casos las válvulas están en estado de deterioro. La tubería de limpieza no
cuenta con dado de concreto, tapón perforado y zona de emboquillado en la salida
para evitar socavamiento.
La estructura no cuenta con un cerco
- Material: es de concreto armado
- Dimensiones: El reservorio tiene un diámetro de 4.60 m con muero de 0.20m; con
un altura de 1.76m y una cúpula de 0.50m.
Estado Estructural:
Se observaron fisuras y grietas a causa del deterioro de la estructura por la
antigüedad de la misma; en consiguiente, por las deficiencias mencionadas se




Imagen N° 07: Vista de la estructura del Reservorio, caja de válvulas que se encuentra en mal
estado
h. Línea de Aducción
La línea de aducción inicia su recorrido desde el reservorio hasta la primera
vivienda. La línea de aducción va enterrada a una profundidad aproximada de
0.60m. Existe una válvula de control para ambas localidades, la caja de la válvula
es de concreto, se encuentra en mal estado, con la tapa rajada. El estado de la
tubería es regular, debido a la antigüedad del mismo e inadecuado mantenimiento,
ya que presenta fugas en su trayecto; por lo tanto, se recomienda cambiar estas
tuberías, dado también que los diámetros proyectados de las tuberías son
superiores a los instalados actualmente, debido principalmente al crecimiento de la
población.
i. Red de Distribución
La red de distribución es una red abierta y está constituida por tuberías de PVC con
diámetros que están entre 2” a 1”, se encuentran enterrados a una profundidad de
0.50 m. No cuenta con válvulas de purga en los puntos más bajos de las redes para
realizar el mantenimiento de la red. El estado de la tubería es regular, debido a la
antigüedad del mismo e inadecuado mantenimiento, ya que presenta fugas en su
trayecto; por lo tanto, se recomienda cambiar estas tuberías, dado también que los
diámetros proyectados de las tuberías son superiores a los instalados actualmente,
debido principalmente al crecimiento de la población.
 Estado
En algunos tramos la red de distribución se encuentra a la intemperie, expuesta
a roturas por animales y las deformaciones por los rayos ultravioletas.
Imagen N° 12: Vista de la Red de distribución que se encuentra expuesta a la intemperie.
j. Conexiones Domiciliarias
En cuanto a las conexiones domiciliarias se realiza mediante una tubería
de PVC Ø ½”, cuentan con cajas de registro para el control del consumo
de agua.
Imagen N° 13: Vista Conexiones domiciliarias adosadas en palos en mal en la Localidades de
Nuevo Progreso y Alto Tullishama.
A) Ubicación y Delimitación del área de estudio.








REGION GEOGRAFICA SELVA BAJA
ALTURA PROMEDIO 350 – 650 msnm
Cuadro N° 7





Presenta los siguientes límites:
Límites de Nuevo Progreso
Por el Norte : San Martin de Alao
Por el Sur : San José de Sisa
Por el Este : Alto Tullishama
Por el Oeste : Nuevo Barranquita
Límites de la Alto Tullishama
Por el Norte : San Martin de Alao
Por el Sur : San José de Sisa
Por el Este : Distrito de Shatoja
Por el Oeste : Nuevo Progreso
B) Accesibilidad – Vías de Comunicación.
Las Rutas para llegar a las localidades de Nuevo Progreso y Alto Tullishama,
son las siguientes: Se parte de la ciudad de Lima, el viaje se realiza en seis
rutas:
La primera ruta es: desde la Capital Lima - Tarapoto (vía aérea), el tiempo de
recorrido hasta la Ciudad de Tarapoto es de 1hora.
La segunda ruta es: Tarapoto – San José de Sisa (vía terrestre - asfaltada),
el tiempo de recorrido hasta este lugar es 1hora y 5 minutos.
La tercera ruta es: San José de Sisa - Shatoja (vía terrestre - asfaltada) –. El
tiempo de recorrido hasta el distrito de Shatoja es de 14minutos y 54 segundos.
La cuarta ruta es: Shatoja – Alto Tullishama (vía terrestre - afirmada). El
tiempo de recorrido hasta este lugar es 15 minutos.
La quinta ruta es: Alto Tullishama – Nuevo Progreso (vía terrestre - asfaltada).
El tiempo de recorrido hasta este lugar es 3 minutos.
El tiempo total estimado de recorrido para llegar a las localidades de Nuevo
Progreso y Alto Tullishama se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N°07: Tiempo de recorrido para llegar a las localidades de Nuevo
Progreso y Alto Tullishama.
LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA





Lima Tarapoto 1h 984 620km/h Avión Aéreo 350




54seg 12.5 50km/h automóviles Asfaltado 8




Progreso 3min 1 20km/h Motokar Afirmada 3
TOTAL 1067.40 - 380
Fuente: Ficha de Localidades – Datos 2017.
Elaboración.PROPIA
c) Calidad de Agua.
La fuente de agua para las localidades es:
Como alternativa única: se está considerando la quebrada Ishichimi, Ubicado
en la Coordenadas UTM WGS-84: 303106.26m E – 9274875.55 m N, y se
ubica a unos 4.33 km aproximadamente a la localidad de Nuevo Progreso.
La alternativa de solución planteada es la de captar agua de esta fuente
mediante una captación tipo barraje, bajo las consideraciones de diseño y
demanda de la población; y cuyos caudales han sido aforados por los
especialistas en el mes de Abril del año 2017.
Las muestras tomadas para realizar los análisis Físicos, Químicos y
bacteriológicos fueron de la fuente, quebrada Ishichimi con la finalidad de
evaluar los parámetros respectivos para asegurar la potabilidad de estas
aguas.
Los resultados de los análisis Físicos, Químicos y bacteriológicos de las
muestras de agua realizadas en el LABORATORIO NSF ENVIROLAB, indica
que es una fuente apta para consumo humano, dado que todos los parámetros
fisicoquímicos y de metales están dentro de lo aceptable; Asimismo el control
de coliformes se regula con la aplicación de cloro en los sistemas de
almacenamiento y finalmente la turbidez como sedimentación en dichos
sistemas.
Las normas que rigen la calidad de las aguas de consumo humano están
establecidas en el DS-004-2017-MINAM, cuyo objetivo es establecer el nivel
de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos,
químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de fuente de agua,
cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el
ambiente.
Los estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, se refieren a
aguas superficiales, más no aguas subterráneas, por lo que serán utilizados
de manera referencial al ser la fuente potencial a analizar del tipo subterránea.
Los métodos analíticos a ser aplicados en la caracterización de agua de
consumo humano se indican a continuación:
CUADRO N° 08:
ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA
CATEGORIA 1 – POBLACIONAL Y RECRACIONAL
SUB CATEGORIA 1-A: AGUAS SUPERFICIALES DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Parámetros Unidad de medida
A1 A2 A3
Aguas que pueden ser
potabilizadas con
desinfección
Aguas que pueden ser
potabilizadas con
tratamiento convencional




Aceites y Grasas mg/L 0,5 1,7 1,7
Cianuro Total mg/L 0,07 ** **
Cianuro Libre mg/L ** 0,2 0,2
Cloruros mg/L 250 250 250
Color (b) Color verdaderoEscala Pt/Co 15 100 (a) **




mg/L 3 5 10
Dureza mg/L 500 ** **
Demanda Química de Oxígeno
(DQO) mg/L 10 20 30
Fenoles mg/L 0,003 ** **
Fluoruros mg/L 1,5 ** **
Fósforo Total mg/L 0,1 0,15 0,15











Nitratos  (NO -) (c)
3
mg/L 50 50 50
Nitritos (NO -) (d)
2
mg/L 3 3 **
Amoniaco- N mg/L 1,5 1,5 **
Oxígeno Disuelto
(valor mínimo) mg/L ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4
Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 - 9,0
Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1 000 1 500
Sulfatos mg/L 250 500 **
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 **
Turbiedad UNT 5 100 **
INORGÁNICOS
Aluminio mg/L 0,9 5 5
Antimonio mg/L 0,02 0,02 **
Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15
Bario mg/L 0,7 1 **
Berilio mg/L 0,012 0,04 0,1
Boro mg/L 2,4 2,4 2,4
Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01
Cobre mg/L 2 2 2
Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05
Hierro mg/L 0,3 1 5
Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5
Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002
Molibdeno mg/L 0,07 ** **
Níquel mg/L 0,07 ** **
Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05
Selenio mg/L 0,04 0,04 0,05
Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02
Zinc mg/L 3 5 5
ORGÁNICOS
Hidrocarburos Totales de
Petróleo (C - C  )
8          40
mg/L 0,01 0,2 1,0
Trihalometanos ( e ) 1,0 1,0 1,0
Bromoformo mg/L 0,1 ** **
Cloroformo mg/L 0,3 ** **
Dibromoclorometano mg/L 0,1 ** **
Bromodiclorometano mg/L 0,06 ** **
I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
1,1,1-Tricloroetano mg/L 0,2 0,2 **
1,1-Dicloroeteno mg/L 0,03 ** **
1,2 Dicloroetano mg/L 0,03 0,03 **
1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** **
Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 **
Tetracloroeteno mg/L 0,04 ** **
Tetracloruro de carbono mg/L 0,004 0,004 **
Tricloroeteno mg/L 0,07 0,07 **
BTEX
Benceno mg/L 0,01 0,01 **
Etilbenceno mg/L 0,3 0,3 **
Tolueno mg/L 0,7 0,7 **
Xilenos mg/L 0,5 0,5 **
Hidrocarburos Aromáticos
Benzo(a)pireno mg/L 0,0007 0,0007 **
Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 **
Organofosforados
Malatión mg/L 0,19 0,0001 **
Organoclorados
Aldrín + Dieldrín mg/L 0,00003 0,00003 **
Clordano mg/L 0,0002 0,0002 **
Dicloro Difenil Tricloroetano
(DDT) mg/L 0,001 0,001 **
Endrin mg/L 0,0006 0,0006 **
Heptacloro + Heptacloro
Epóxido mg/L 0,00003 0,00003 **
Lindano mg/L 0,002 0,002 **
Carbamato
Aldicarb mg/L 0,01 0,01 **
II. CIANOTOXINAS
Microcistina-LR mg/L 0,001 0,001 **
III. BIFENILOS POLICLORADOS
Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,0005 ** **
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS
Coliformes Totales NMP/100 ml 50 ** **
Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 20 2 000 20 000
Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** **
Escherichia coli NMP/100 ml 0 ** **
Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia
Organismos de vida libre (algas, protozoarios,
copépodos, rotíferos, nemátodos, en todos sus
estadios evolutivos) (f)
N° Organismo/L 0 <5x106 <5x106
Fuente: DS-004-2017-MINAM
CUADRO N° 09:
ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA
SUB CATEGORIA 1-B: AGUAS SUPERFICIALES DESTINADAS A LA RECREACION
PARÁMETRO UND
Aguas superficiales destinadas para recreación
B1 B2
Contacto primario Contacto secundario
FÍSICOS - QUÍMICOS
Aceites y grasas mg/L Ausencia de películavisible **
Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022
Cianuro Wad mg/L 0,08 **
Color Color  verdadero
escala Pt/Co Sin cambio normal Sin cambio normal
Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO )5 mg/L 5 10
Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 30 50
Detergentes (SAAM) mg/L 0,5 Ausencia de espumapersistente




Nitratos (NO -) mg/L 10 **
Nitritos (NO -)2 mg/L 1 **
Olor Factor de dilución a
25° C Aceptable **
Oxígeno Disuelto (Valor Mínimo) mg/L ≥ 5 ≥  4
Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,0 a 9,0 **
Sulfuros mg/L 0.05 **
Turbiedad UNT 100 **
INORGÁNICOS
Aluminio mg/L 0,2 **
Antimonio mg/L 0.006 **
Arsénico mg/L 0,01 **
Bario mg/L 0,7 **
Berilio mg/L 0,04 **
Boro mg/L 0,5 **
Cadmio mg/L 0,01 **
Cobre mg/L 2 **
Cromo Total mg/L 0,05 **
Cromo VI mg/L 0,05 **
Hierro mg/L 0,3 **
Manganeso mg/L 0,1 **
Mercurio mg/L 0,001 **
Níquel mg/L 0,02 **
Plata mg/L 0,01 0,05
Plomo mg/L 0,01 **
Selenio mg/L 0,01 **
Uranio mg/L 0,02 0,02
Vanadio mg/L 0,1 0,1
Zinc mg/L 3 **
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO
Coliformes Totales (35-37ºC) NMP/100 ml 1000 4 000
Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 ml 200 1 000
Escherichia coli E.coli /100 ml Ausencia Ausencia
Formas parasitarias N° Organismo/L 0 **
Giardia duodenalis N° Organismo/L Ausencia Ausencia
Enterococos intestinales NMP/100 ml 200 **
Salmonella sp Presencia/100 ml 0 0
Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia
Fuente: DS-004-2017-MINAM
CONCLUSIONES
De los resultados analizados a los parámetros físico químico, microbiológicos
y metales pesados realizados a las muestra tomadas se encontró, que el agua
se caracteriza por ser ligeramente alcalina, con poca turbidez, con contenido
de carga microbiana y con presencia mínima o ligera de metales pesados, muy
por debajo de los límites máximos permisibles sin tomar mayor importancia en
los resultados.
 Las fuentes de agua a ser utilizada dentro del proyecto si reúnen las
condiciones de calidad para ser destinada al consumo humano, previo
tratamiento de cloración.
2.2. OFERTA HÍDRICA.
La precipitación pluvial del distrito de Shatoja, se encuentra entre la
mínima mensual que es de 14.4mm y la máxima de 65.8mm, así también el mapa
de ubicación que se adjunta, corresponde a la estación meteorológica de “Alao” -
003308, el cual se toma como referencia ya que es la estación más cercana al
área de estudio.
Estación: ALAO, Tipo Convencional – Meteorológica
Departamento: SAN MARTIN Provincia:EL DORADO Distrito: SAN MARTIN
Latitud: 6º 31’ 8” Longitud: 76º 43’48” Altitud: 420 msnm
Cuadro 10: Datos Meteorológico- Enero 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitación
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Húmedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-ene-15 34 21.8 22.3 32.3 27.9 21.4 24.9 23 0 0
02-ene-15 33.9 24.9 25.1 30.1 27.3 22 24.2 23.9 0 0
03-ene-15 31.8 22.4 22.7 30.7 27.3 21 24.7 22.4 0 0
04-ene-15 29.5 21.7 21.7 25.9 25.2 20.3 23 22.5 0 0
05-ene-15 28.3 21.7 21.7 25.6 24.9 20.9 23.2 21.3 0.8 0
06-ene-15 31.5 20.5 20.8 30.9 27.4 20.4 23.2 21.3 0 0
07-ene-15 34 21.9 22.3 33.2 27.4 21.2 24.4 22.2 0 0
08-ene-15 33.6 18.8 20 32.9 27.9 19.3 24.8 22 0 0
09-ene-15 31.1 21.6 21.8 30.2 22.8 20.9 24.2 22.2 0 11.5
10-ene-15 31.1 22 22.3 28.7 25.5 22 24.2 23.3 0.7 0
11-ene-15 27.3 21.8 22.6 26.3 22.8 21.9 23.8 22.5 10.5 17.4
12-ene-15 31.6 20.5 21.1 29 27.2 20.7 24.9 23 0.3 0
13-ene-15 31.8 22.4 23 30.5 25.8 22 25.3 23.8 0 0
14-ene-15 34.1 21.1 21.7 33 28.3 21 27.2 22.7 0 0
15-ene-15 34.4 22.6 22.9 32.9 26.2 22 26.3 23.6 0 2.5
16-ene-15 32.3 21.5 21.8 27.6 26.5 21.4 24.7 23.4 0 0
17-ene-15 34 21.6 22.5 32.2 25.3 22.2 26.1 23.2 0 8.9
18-ene-15 32.2 20.3 21.3 30.9 23 20.4 25.6 22 0 0.7
19-ene-15 31 20.4 21.2 29.1 25.6 20.5 24.4 23.1 0 0.5
20-ene-15 33.7 22.3 22.6 31.8 27.2 22 24.6 23.7 0 0
21-ene-15 33.2 22.2 22.6 32.2 25.4 22.3 26.4 23.6 0.9 2.8
22-ene-15 30.4 20.8 20.8 27.2 25 20.4 23.8 23.3 30.2 17.4
23-ene-15 28.4 22.5 22.5 24.9 23.7 22.3 23.6 22.8 0 4
24-ene-15 33 20.9 21.1 32 25.8 20.7 26.5 23.8 0 0
25-ene-15 34.4 22.5 22.7 33.7 27.1 22.3 27.5 24.6 0.9 0
26-ene-15 33.3 22.3 22.5 31.9 27.8 21.9 25.8 24.8 1 0
27-ene-15 33.1 22.8 22.9 30 28.2 22.2 24.8 24.1 0 0
28-ene-15 33 22.8 23 31.9 26.6 22.3 26 24.4 0 0
29-ene-15 34 21.6 21.9 29.9 25.6 21.5 25.7 23.7 0.5 0
30-ene-15 32.5 22.7 23 29.2 23.2 22.6 24.9 22.7 3.2 8.5
31-ene-15 29.7 22.2 22.2 26.3 23 22 24.3 22.5 26 25.2
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 11: Datos Meteorológico- Febrero 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-feb-15 29 21.5 21.8 28.3 23.5 21.5 24.6 22.8 2.3 1.8
02-feb-15 29.4 21.4 21.6 25.9 24.7 21.4 24 22.9 0.8 5.4
03-feb-15 30.5 21.8 21.8 27.5 23.3 21.6 24.8 22.3 6.8 6.5
04-feb-15 31.1 20.7 21.5 30.3 26.6 20.5 25.8 24.5 0 0
05-feb-15 34.3 21.5 21.9 33.3 27.4 21.5 27.6 23.8 0 0
06-feb-15 34.7 21.5 21.4 34 25.2 20.8 28.6 23.8 0 1
07-feb-15 35.5 20.5 20.9 34.1 28.5 20.5 28.7 24.9 0 0
08-feb-15 30 22.1 22.1 29.9 24.6 21.6 25.2 23 5.9 4.5
09-feb-15 30.5 22 22.4 26.8 25 21.7 24.6 23.5 0 4.5
10-feb-15 33.3 20.5 20.8 27.5 27 20.4 24.9 23.6 0 3.9
11-feb-15 32.5 21.5 22 31.9 25 21.2 26.9 23 0 0
12-feb-15 31.4 22.1 22.3 30 26.6 21.8 25.5 24.5 8.9 0
13-feb-15 30.4 23.1 23.5 28.4 23.7 22.9 24.5 23 0 8.9
14-feb-15 29.4 22.4 22.4 26.7 23.6 22.1 24.5 22.6 1.1 6.5
15-feb-15 29.5 21.4 21.7 29.2 24.1 21.4 25 23.2 0 3.4
16-feb-15 32.2 20.9 21.4 30.9 27.3 21 25.9 23.5 0 0
17-feb-15 35.5 21.2 22 32.4 28.9 21.4 27.1 24.9 0 0
18-feb-15 34.2 22.2 22.4 33.8 28.9 21.5 26.8 25.8 0 0
19-feb-15 34.2 22.1 22.3 30.5 27.2 21.3 25.3 24.8 0 0
20-feb-15 27 23.6 23.9 25.2 24.7 23.4 23.9 23.6 0 1.5
21-feb-15 26.9 23 23.2 26.4 24.1 22.8 24.8 23 0 57.5
22-feb-15 27.9 20.4 20.5 27.5 24.1 20.1 23.5 22.9 0.8 0
23-feb-15 33.5 21.4 21.5 32.7 24.5 21.1 27.3 23.4 0 11.2
24-feb-15 31.7 21 21.3 30.2 26.9 20.7 25.6 24.7 0 0
25-feb-15 30.5 22.1 22.1 30 24.5 21.9 25.5 23.3 8.6 0
26-feb-15 30.7 22.2 22.2 29.7 24 21.9 25.2 22.7 1 0.6
27-feb-15 31.5 21.9 21.9 30.8 24.9 21.6 25.5 23.6 0 0.6
28-feb-15 32.3 20.5 20.8 30.2 26.4 20.6 25.9 23.8 0 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 12: Datos Meteorológico- Marzo 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-mar-15 33.6 20.9 21.2 30.4 27.9 20.4 26 24 0 0
02-mar-15 31.6 22.4 22.5 30.1 25.9 21.7 25 23.5 1.5 0
03-mar-15 35.4 22 22.2 33.1 27.2 21.6 27.4 24.9 0 0
04-mar-15 34.5 21.4 21.7 32.7 27.8 21.3 26.2 24.9 0 0
05-mar-15 33.5 22.7 23 33 27 22.5 27.5 23.6 0 0
06-mar-15 27.2 21.5 22.1 25.6 24.2 21.6 24.4 23.2 0 10.4
07-mar-15 31.5 22.9 22.9 28.2 25 22.6 24.8 23 0 2.4
08-mar-15 32.4 22.7 22.8 28.3 26.8 22.4 24.8 24.5 0 0
09-mar-15 33.5 22.6 22.8 30.4 25.2 22.2 25.8 23 0 1.4
10-mar-15 31.1 22.1 22.2 28 24.2 21.8 25.2 23.3 3.6 31.6
11-mar-15 27.9 22.6 22.9 27.5 24.4 22.5 24.6 23.5 0.5 6
12-mar-15 32.5 21.1 21.2 29.3 26.5 20.7 24.8 24.2 0 0
13-mar-15 31.3 21.7 22.4 30.2 25.6 21.9 25.3 23.8 29.5 5.3
14-mar-15 33.5 21.1 21.6 28.4 26.2 21.2 24.7 23.7 0 0
15-mar-15 31.9 22.2 22.5 27.5 26.9 22 24.3 23.5 0 0.8
16-mar-15 32.6 22.4 22.8 30.2 26.7 22.3 25.4 24.7 0 0
17-mar-15 34.5 21.9 22.3 30.6 25.7 21.7 26 23.5 0.9 0
18-mar-15 31.2 22.7 22.7 30.5 24.7 22.1 25 23.4 0 0
19-mar-15 26.7 22.3 22.3 26.5 22.3 22 24.6 22 14.4 15.2
20-mar-15 30.9 20.4 20.4 28.9 25.8 20.2 24.9 23 0 0
21-mar-15 31.6 21.9 22.1 30.2 23.5 21.5 26 22.9 0 4
22-mar-15 33.4 21.4 21.5 31.5 21.8 20.8 25.8 20.9 0 7.2
23-mar-15 33.5 20.6 20.6 29.6 25.6 20 25 23.4 2 0
24-mar-15 32 21.5 21.7 29.4 26.5 21.4 24.8 24 0 0
25-mar-15 34 19.7 19.8 32.3 26.6 19.4 26.1 24.2 0 0
26-mar-15 33.6 21.8 21.8 31.5 26.2 21.2 26.7 24.9 24.6 0
27-mar-15 33.5 21.6 21.7 29.7 27.4 21.3 25.5 23.8 0 0
28-mar-15 31.4 20.8 21.4 30.5 25.5 20.6 26.1 23.8 0 0
29-mar-15 27.4 23.2 23.3 26.4 25.5 22.9 24.7 24.5 0.9 1
30-mar-15 33.8 20 20.7 30.5 26.7 20.2 25.8 24.8 0 0.5
31-mar-15 31.8 22.8 23 30.8 25.4 22.4 26 23.9 0 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 13: Datos Meteorológico- Abril 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-abr-15 30 22.1 22.5 26.4 24.6 22 24.5 23.8 1 5.4
02-abr-15 28.1 23 23.1 27.8 23.4 22.7 24.8 23 0 14
03-abr-15 32.6 20.2 20.6 31 26 20.3 26.2 23.5 0 0
04-abr-15 34.1 20.5 21.3 31 25.7 20.8 26.4 23.8 0 0
05-abr-15 29.4 23.3 23.5 24.6 23.7 22.9 23.5 23.3 0 6.7
06-abr-15 30.9 21.9 22.1 28.5 26 21.8 24.1 24 0 0.6
07-abr-15 29.7 21.5 21.5 25.8 23.6 21.1 24.2 22.5 65.7 4
08-abr-15 32.2 19.9 20.7 31.5 26 20.5 25.8 23.8 0 0
09-abr-15 33.3 20.1 21.4 31.3 26.8 20.2 26.1 24.8 0 0
10-abr-15 27.2 21.8 21.8 24.4 22.5 21.5 23.2 21.8 32.5 30.5
11-abr-15 30.5 20.4 21.1 29.8 23.5 20.8 25.3 22.5 2.3 0
12-abr-15 30.2 21.5 21.7 28.2 23.6 21.4 24.9 22.8 0.8 2.8
13-abr-15 31.4 21.6 21.8 30.1 25.1 21.4 25.3 23.5 0 3.6
14-abr-15 33.3 20.8 21.5 31.1 24.7 21.2 26.8 23.7 0 3.8
15-abr-15 30.5 20.9 21.5 26.4 24.1 21.2 24.4 23.4 0 4.2
16-abr-15 34.2 20.5 21.3 33.2 26.6 20.4 27.8 24.6 0 0
17-abr-15 30.3 21.7 21.9 29 25.9 21.6 25.5 24 0 0
18-abr-15 27.4 22.2 22.2 25.5 24.1 22 23.7 23.5 48.7 3.2
19-abr-15 29.8 21.7 21.8 26.5 25.6 21.4 24.4 24.2 0 2
20-abr-15 33.1 19.7 20.3 30.5 25.5 19.9 26 23.5 0 0
21-abr-15 26.3 21.4 21.7 23.9 23.6 20.9 22.9 22.7 0 10.9
22-abr-15 30 21.7 21.8 28.1 24.4 21.4 24.8 22.9 0 0.5
23-abr-15 32.1 20.7 20.9 30.8 25.2 20.7 26.1 23.8 0 0
24-abr-15 32 21.6 21.7 29.5 25.4 21.4 25.6 23.7 2.9 0
25-abr-15 27.4 22.2 22.2 25.6 24.1 22 24 23.5 5.5 5.8
26-abr-15 27.9 22 22 26.8 23.6 21.7 24.6 22.4 6.2 4.8
27-abr-15 32.3 21.2 21.5 30.8 27.1 21.1 26.8 24.8 0 0
28-abr-15 31.2 22.5 22.8 30.6 24.7 22.4 26.6 24 0 4.2
29-abr-15 28.8 22.3 22.4 27.9 24 22.3 24.9 23.3 6.8 2
30-abr-15 31.5 21.3 21.7 31 25.2 21.5 26.3 23.5 1.9 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 14: Datos Meteorológico- Mayo 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-may-15 31.3 21.7 21.8 29.6 25.4 21.5 26.8 23.7 0 5.2
02-may-15 32.3 20.7 21 31.5 27.1 20.5 27.6 24.3 0 0
03-may-15 32.7 20.9 21.8 31.2 25 21.5 27.5 23.6 0 0
04-may-15 32.5 21.6 21.9 30.2 25.8 21.4 26 23.7 0 0
05-may-15 32 22.2 22.2 27.7 26.2 21.9 24.7 23.8 1.4 0.4
06-may-15 31.4 22.4 22.8 29.6 25.6 22 25.5 23.8 0 0
07-may-15 32.4 22.5 22.6 30.7 26.2 22.1 26.2 24.2 0 0
08-may-15 31.4 21.8 22.1 30.6 25.2 21.5 26.3 23.8 0.5 4.4
09-may-15 31.6 21.2 21.7 29.8 24.2 21.3 25.6 23.5 0 2
10-may-15 32.9 21.7 22.4 30 26 21.7 25 23.9 0 0
11-may-15 30.6 22.7 22.7 28 24.2 22.3 24.9 23.5 0.5 20.8
12-may-15 28.2 22.2 22.2 26.3 22.8 21.6 24 22.3 2.7 6
13-may-15 26.8 22.2 22.2 25.5 23.1 21.8 24.6 22.6 4.7 8.8
14-may-15 29.5 21.5 21.6 29 24.7 21.4 25.1 23.3 0 0
15-may-15 30.4 21.9 22.2 29.2 24.3 21.8 25 22.9 0.8 0
16-may-15 26.1 21.5 21.7 26 22.1 21.4 23.2 21.8 20.8 8.3
17-may-15 25.5 21.2 21.2 24.6 22.3 20.8 23.8 21.5 2.6 10
18-may-15 31.8 20 20.5 29.5 25 20.1 24.5 23 0 0
19-may-15 33.2 21.6 21.6 32.4 26.3 21 27 23.5 0 0
20-may-15 32 21.7 22.2 30.5 25.5 21.7 25.3 23.6 0 0
21-may-15 30.4 21.6 22.1 29.2 24.6 21.8 25 22.9 0 0
22-may-15 33.4 19.9 21 31.5 26 20.4 25.6 24.1 0 0
23-may-15 32.3 20.6 21 30 25.8 20.5 25.2 24 0 0
24-may-15 32.5 19.8 20.3 30.1 26.2 19.7 25 24 0 0
25-may-15 33 20.2 20.6 30.3 26.1 20.5 25.8 24.7 0 0
26-may-15 27.8 22.7 22.8 25.3 24.3 22.5 23.4 23.3 0.6 3.9
27-may-15 30.8 21.9 22.2 29.9 24.7 21.9 25.8 23 0 0
28-may-15 31.2 20.9 21.5 29.3 25.5 21 25.5 24.2 0 8.7
29-may-15 30 22.1 22.5 25.5 24 22.2 24.5 23 0 2.6
30-may-15 30.5 21.3 21.8 30.1 23.8 21.4 26 22.8 0 5.2
31-may-15 32.6 20.9 21.3 30.8 25.5 21 25.6 24 0 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 15: Datos Meteorológico- Junio 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-jun-15 32.9 21.2 21.4 31.4 25.3 20.7 25.8 23.1 0 1.7
02-jun-15 28.7 22.5 22.6 27.2 23.7 22.2 25.1 22.5 0 18.4
03-jun-15 30.9 17.9 18.3 29.4 24.9 18.1 24 22.9 0 0
04-jun-15 27.8 21.4 21.8 25 24.2 21.3 24 23.3 0 17.3
05-jun-15 31.9 20.6 20.8 27.4 25.7 20.4 24.6 22 0 0
06-jun-15 30 20.8 21.4 29.7 23 21.1 24.8 21.9 0 2.4
07-jun-15 32.2 19.3 19.5 29.4 25 19.2 25.4 22.4 0 0
08-jun-15 32.8 20.9 21.3 31.5 26.2 20.7 25.1 24.2 0 0
09-jun-15 32.2 22.7 22.9 31.2 23.5 22.2 26 22.3 0 0.8
10-jun-15 30.5 20.7 21.1 27.3 23.8 20.8 24.8 22.2 0 0
11-jun-15 31.2 20.6 21.2 29.4 25.3 20.5 24.4 23.1 0 0
12-jun-15 31.7 21.8 22.2 29.9 24.8 21.9 24.1 23 0 0.8
13-jun-15 32.4 20.3 20.8 31.8 25 19.8 24.1 23.5 0 0
14-jun-15 32.7 19.8 20.3 30.8 23.3 19.7 25.5 21.8 0 14.3
15-jun-15 32.9 19.8 20.1 31.9 24 19.9 26.3 23 0 7.6
16-jun-15 32.9 20.8 21.7 30.6 25.8 21.2 24.6 23.6 0 0
17-jun-15 29.7 20.6 21.8 29.2 24.7 20.9 25.5 23.1 0 0
18-jun-15 33.2 20.1 20.6 31.2 23 20.2 25.2 21.8 0 1.7
19-jun-15 30.3 19.1 20.1 24.7 24.5 19.3 22.6 22.4 0 1.9
20-jun-15 29.9 21 21 26.4 23.7 20.3 21.8 21.2 3.7 0
21-jun-15 31.3 18.1 18.6 29.3 23.7 18.3 25.1 21.4 0 0
22-jun-15 32.2 19 20 31 24.1 19.5 24 21.4 0 0
23-jun-15 31.4 19.5 20.1 28.5 23.5 19.5 25 22 0 0
24-jun-15 29 21 21 26.3 22.8 20.8 23.8 21.5 0 0
25-jun-15 27.6 20.3 20.4 24.4 24 19.7 22.2 21.9 0 0.5
26-jun-15 29.4 21 21 29.1 23.5 20.5 25.2 21.8 0 1.6
27-jun-15 30.4 19.1 19.8 29.3 24.3 19.3 25.3 21.8 0 0
28-jun-15 32.5 18.8 19 30.5 25.2 18.6 25.5 22.7 0 0
29-jun-15 32.5 21.3 21.3 31.7 26 20.9 26.7 23.5 0 0
30-jun-15 33 19.2 19.6 31.5 24.8 19.3 26.2 22.5 0 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 16: Datos Meteorológico- Julio 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-jul-15 29.5 19.4 19.6 27.8 24.5 19.3 24.3 22.2 0 0
02-jul-15 30.2 20 20.6 27.8 24.8 20.2 24.4 22.4 0 0
03-jul-15 31 20.6 21.6 28.4 26 20.8 24.4 23.5 0 0
04-jul-15 32.9 21.4 21.8 30.5 25.3 21.3 25.5 22.9 0 0
05-jul-15 32.3 21.3 21.5 31.7 24.2 21.1 25.1 23.2 0 1.5
06-jul-15 30.4 22.2 22.3 29.4 23.3 21.5 23 22.3 0 8.6
07-jul-15 32.3 21.5 21.7 31.3 25.7 21.2 24.8 23.3 0 0
08-jul-15 32.8 21.2 21.4 29.8 25.8 20.7 25.5 22.8 0 0
09-jul-15 30.9 20.3 20.7 30.5 24.7 20.1 24.2 22.5 0 0
10-jul-15 31.9 21.9 21.9 29.7 25.4 21.2 25 23.5 0 0
11-jul-15 29.6 22.5 22.5 25.4 24.5 21.7 23.5 22.8 0 14.4
12-jul-15 29.2 21.9 22 24.9 24.4 21.7 22.6 22.2 0.7 3.7
13-jul-15 32.3 20.2 20.3 30.5 26.2 19.8 26 23.8 0 0
14-jul-15 34 19.9 20.5 32.8 26.2 20 26.5 23.7 0 0
15-jul-15 31.8 20 20.2 29.2 25.3 19.7 25.3 23.2 0 0
16-jul-15 31.9 20.5 20.8 29.7 25.2 20.5 25.3 23.2 0 0.7
17-jul-15 30.8 21.3 21.7 30 23 21.2 25.3 21.8 5.5 3
18-jul-15 30 19.8 20.1 28.4 23.1 19.7 23.8 22.2 0 7.9
19-jul-15 31.8 17.8 18.3 30.1 25 18 24.3 22.6 0 0
20-jul-15 32.7 19.3 19.9 31.2 25.6 19.5 24 22.5 0 0
21-jul-15 33 19.5 19.9 31.4 26.1 19.7 25.1 23.2 0 0
22-jul-15 28.5 21.8 21.8 27.9 24.6 21.1 23.9 22.6 0 1.5
23-jul-15 31.6 19.6 19.9 30.2 24.8 19.7 24.4 22.3 0 0
24-jul-15 31 19.9 20.7 28.6 25.6 19.6 24 22.6 0 0
25-jul-15 29.3 21 21.3 28.7 23.9 20.6 24.2 22 0 2.4
26-jul-15 31.1 21.2 21.3 28.9 24.8 20.6 23.9 22.8 0 0
27-jul-15 31.5 21.3 21.5 28.3 24.6 20.7 24.3 22.3 0 0
28-jul-15 32.8 19.3 19.6 30.5 26.2 19.3 24.3 22.9 0 0
29-jul-15 31 22 22.2 24.5 23.6 21.6 23 22.8 0 6.6
30-jul-15 30.5 22.1 22.1 30 22.9 21.6 25.3 22 0 3.2
31-jul-15 30.7 18.5 18.7 27.8 24.6 18.3 23.5 22.6 0 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 17: Datos Meteorológico- Agosto 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-ago-15 32.1 17.9 18.4 30.9 25.2 18 26.1 23.1 0 0
02-ago-15 33.4 19 19.6 32.2 25.6 19.2 25.1 22.6 0 0
03-ago-15 32.4 18.5 18.9 30.6 25.6 18.5 24.4 22.5 0 0
04-ago-15 33.4 20.3 20.8 31.4 26 20 25.9 23.2 0 0
05-ago-15 33.2 20.4 21.2 33 26.1 21 26.4 23.1 0 0
06-ago-15 34.8 19.2 19.5 31.8 26 19.1 27.1 23.8 0 0
07-ago-15 36.2 19.6 20.4 33.8 28.7 19.9 25.7 23.7 0 0
08-ago-15 36.2 19.2 19.8 34.2 28.5 18.9 26.7 23.8 0 0
09-ago-15 35.3 20.8 21.4 32.5 25.9 19.9 27 22.8 0 2
10-ago-15 34.6 20.6 21.2 34.2 28.2 20.2 25.7 23 0 0
11-ago-15 30.8 21 21.4 29.6 23.5 20.4 24.9 22.5 0 13.6
12-ago-15 29.9 21.5 21.6 26.4 24.6 21 24 22.8 15.6 2.7
13-ago-15 33 20.8 21.6 30.4 25.9 21 24.6 22.7 0 0
14-ago-15 31.7 22 22.8 30.4 24.5 22.2 24.6 22.5 0 0
15-ago-15 31 22 22.1 25.5 24 21.6 23 22.5 0 13.6
16-ago-15 31.3 20.7 20.9 29.6 25.2 20.2 23 22.9 0 0
17-ago-15 32.9 18.9 19.4 30.6 26.2 19.1 25.9 22.5 0 0
18-ago-15 33.3 20.6 21.2 32 26.3 20.4 25.4 22.6 0 0
19-ago-15 34 20.5 21.2 31.8 25 20.4 25.2 22 0 0
20-ago-15 34.1 20 20.4 33 24 19.8 25.3 22 0 8.5
21-ago-15 33.6 19.8 19.8 32.5 21.2 19.4 25.6 20.8 0 9.8
22-ago-15 34.6 17.8 19.3 32.8 26.8 18.8 25.5 23.4 0 0
23-ago-15 35.8 20.7 21.2 33 26.5 20.8 25.7 23.5 0 0
24-ago-15 35.4 20.9 21.4 34 27.5 21 26.6 23.4 0 0
25-ago-15 35.4 20.5 21 33.6 27.3 20.5 25.4 23.3 0 0
26-ago-15 35.8 19.9 20.4 34 28.3 19.9 25.6 23.5 0 0
27-ago-15 35.8 19.5 20.3 34.2 28.1 19.9 26.8 23 0 0
28-ago-15 30.4 22 22.6 29.2 22.7 21.9 24.7 21.6 0 19.1
29-ago-15 31.6 20.7 20.9 28.4 25 20.1 23 22.4 0 0
30-ago-15 32.2 21.5 21.6 31.5 25.5 20.8 25.5 22.3 0 0
31-ago-15 29.7 22.1 22.3 24.5 24.2 21.5 22.8 22.2 0 1.1
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 18: Datos Meteorológico- Septiembre 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-sep-15 29 21.7 21.7 25.7 24.5 21.4 23 22.6 0 1
02-sep-15 32.9 21.7 21.8 29.2 25.8 21.5 25 22.3 0 0
03-sep-15 31.9 19.8 20.4 27.7 25 20 24.3 22.5 0 0
04-sep-15 32 20 20.9 25.7 26 20.1 24.6 22.9 0 0
05-sep-15 30.4 22.4 22.6 28.9 24.2 21.9 24.7 22.4 0.6 0
06-sep-15 34.4 19.8 20.2 32.3 27.2 19.9 25.3 24 0 0
07-sep-15 35 20.3 21.2 32 28 20.7 26.5 23.5 0 0
08-sep-15 36 20.2 21.3 35.8 29.6 20.3 27 24.6 0 0
09-sep-15 36.5 21.7 22.4 35.6 29.2 21.1 25.5 23 0 0
10-sep-15 37.7 19.5 20.2 36 30.3 18.8 26.7 24.6 0 0
11-sep-15 37.2 20.2 21 36 28.7 20 27.2 24.9 0 0
12-sep-15 36.8 20 22.2 35.8 28.3 20.7 26.3 23.7 0 0
13-sep-15 36.6 20.1 22.5 35 28.2 20.3 27.5 24 0 0
14-sep-15 33.9 21.7 22.8 32 24.6 21.1 26.3 22.7 0 21
15-sep-15 36.4 18.8 20.2 34.8 28.6 19 26.4 23.5 0 0
16-sep-15 36 20.4 20.9 34.5 28 20.3 25.3 23.6 0 0
17-sep-15 36.4 21.6 22.7 35.8 29 21 26.2 24.6 0 0
18-sep-15 30.2 22 23.6 27 25.3 22.5 23.2 23 0 3.5
19-sep-15 31.4 21.3 22.4 28 23.8 21 24.4 21.6 0 4
20-sep-15 34.4 20.5 21 31.2 27.1 20.4 25.8 23.5 0.3 0
21-sep-15 35 20.3 21.3 32.5 26.2 20.6 25.4 23 0 0
22-sep-15 36.2 20.5 22 35.9 29.3 21 27 23.4 0 0
23-sep-15 31 23.5 24 27.5 24.4 22.4 24.6 23.2 0 0.6
24-sep-15 34.6 21.7 22.1 33 25.6 21.2 27.2 23.6 0 6.1
25-sep-15 34.9 19.5 20.1 34.2 28 19.8 26.7 24.2 0 0
26-sep-15 33.9 21.4 22 32 27 21.2 24.7 23.1 0 0
27-sep-15 33.2 22.2 22.6 30.8 24.5 22 24.4 22.8 1.2 0.4
28-sep-15 33.1 20.4 21 30.9 24.4 20.3 26.8 22.2 0 1.8
29-sep-15 37.3 19.7 20.5 34.3 29.3 19.6 26.4 23.2 0 0
30-sep-15 37.4 20.7 22.3 34 27.8 20.8 26.2 24.5 0 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 19: Datos Meteorológico- Octubre 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-oct-15 34.5 21.9 23.3 30.3 26.9 21.1 23.4 22.9 0 0
02-oct-15 33.3 22.3 23.3 32.9 26 22.5 26.1 23 0 0
03-oct-15 29.5 22.8 23.4 29.1 24.5 22.7 24.2 23.3 0.5 11.8
04-oct-15 30.7 22.4 22.6 28.5 24.9 22 24.5 23.6 0.4 1.4
05-oct-15 36.3 22.5 23.8 34.8 27.7 22.4 28.5 23.8 0 0
06-oct-15 36 21 22.6 34.3 27 21.2 26.4 23.3 0 0
07-oct-15 37.1 20.8 22 34.9 25.8 21.2 25.9 23.6 0 3.2
08-oct-15 36.3 20.6 22.4 36 28.9 21.1 26.4 22.7 0 0
09-oct-15 37 20.5 21.5 35.5 30.2 20.4 28.1 23.8 0 0
10-oct-15 37.1 21.9 22.6 36.4 25.7 21.4 27.6 23.9 0 0
11-oct-15 36.5 21.7 23 35.7 28 21.8 27.3 23 0 0
12-oct-15 33.8 21.8 22.7 32 27 21.7 24.6 22.8 3 1
13-oct-15 34.1 22.8 23.3 33 27.8 22.1 25 22.9 0 0
14-oct-15 35 22.2 23.2 33.8 27.9 21.6 25.6 23.8 0 0
15-oct-15 32.9 22 22.7 27.5 26.2 22 23.4 22.8 0 2.8
16-oct-15 29 22.7 23 27.8 24 22.2 23.7 22.5 3.6 11.6
17-oct-15 31.6 22.4 22.6 30.4 23.8 22.2 24.5 22.8 8.7 1.2
18-oct-15 28.4 22 22.2 25.4 22.9 21.6 23 22.2 0 10.4
19-oct-15 29.5 19.7 20.2 28.8 25.2 19.9 23.7 23.2 0 0
20-oct-15 35 20.3 21.3 33.2 28.6 20.7 25.7 23.4 0 0
21-oct-15 35.8 20.5 21.5 34.1 24.6 20.5 26.8 23.4 0 14.2
22-oct-15 34.2 20.9 22.8 33.6 25.2 21.3 25.7 23.5 0 7.5
23-oct-15 36.4 20.8 22.5 33.2 26.4 21.5 26.4 24 0 0
24-oct-15 35.4 23.9 24.4 32 25 23.3 24.8 23.5 0.5 2.7
25-oct-15 31.7 22.2 23.1 31.1 26.3 22.4 26.2 23.5 0 0.7
26-oct-15 33.2 22.8 23.8 31.8 27 22.5 25.4 22.8 0 0
27-oct-15 31.8 22.1 22.7 29.1 25.8 21.9 25 23 0.6 0
28-oct-15 32.7 21.7 22.8 29.7 23.6 21.8 24.7 22.6 0 15.6
29-oct-15 36 19.8 21.5 34.9 25.4 20.3 25.9 23.5 0 1.5
30-oct-15 35.9 20.1 22 34.1 27.5 21.1 25.3 23.8 0 0
31-oct-15 36.1 21.8 22.7 35.7 27.6 21.9 26.3 24.5 0 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 20: Datos Meteorológico- Noviembre 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-nov-15 35 23.1 23.6 32.4 28.7 22.5 25.9 23.6 0.5 0
02-nov-15 35.6 22.8 28.2 35 29.6 23.3 25.2 24.5 0 0
03-nov-15 35.5 21.4 22.3 34.9 29.6 21.8 25.8 23.6 0 0
04-nov-15 33.2 22.2 23.5 32.1 27.8 21.8 24.9 24.2 0 0
05-nov-15 33 22.1 23.2 31.8 24.2 22 25.2 23.2 0 3.3
06-nov-15 29.7 23.1 23.3 26 24 22.3 24.2 23 0 1.8
07-nov-15 33.3 21.1 22.5 31.4 26.7 21.2 24.9 23.5 0 0
08-nov-15 26.8 23.4 23.5 24.8 23.8 22.9 23.8 23 7.4 38.8
09-nov-15 29.3 22.1 22.5 26.7 23.6 22 23.1 22.5 7.3 8
10-nov-15 33.6 20.8 21.4 29.3 26.1 21 24.9 23.2 0 0.7
11-nov-15 31.9 22.9 23.3 29.9 24 22.4 25.7 23 0 1.5
12-nov-15 34.3 21 22.6 32.7 24.5 21.4 25.1 23.2 0 8.4
13-nov-15 32.8 22.5 22.9 31.8 25.2 22.4 25.5 23.9 2 8.3
14-nov-15 33.3 22 23.8 32.2 25.8 22.4 25.8 23.5 0 0
15-nov-15 31.6 23 23.6 30.3 25.7 23 24.9 23.9 6.3 0
16-nov-15 33.1 22.9 24.1 28 26.1 23.1 24.8 23.5 0 0
17-nov-15 33.5 21.8 23.9 31.8 25 21.9 26 23.9 0 0
18-nov-15 34.8 22.3 22.8 32.3 27.5 22.1 26.6 23.4 0 0
19-nov-15 36.2 21.8 22.6 34.5 25.7 21.6 25.2 23.8 0 0
20-nov-15 36.5 21.4 23.7 31.4 27.4 22.4 27.4 24.7 0 0
21-nov-15 36.6 21.5 22.7 35.7 26.8 21.7 27 24.8 0 0
22-nov-15 31.5 24 24.2 30.1 25.1 23.6 25.8 23.9 0.5 5
23-nov-15 31.8 21.6 21.9 31.2 26 21.3 25.8 24.8 0 1.1
24-nov-15 33.8 21.5 23.2 32.5 24.8 22.5 26.4 22.8 0 0.8
25-nov-15 36.5 21.6 23.6 35 24 21.8 26 23 0 12.9
26-nov-15 35.4 21.4 22.5 32 27.5 21.6 26.6 24.7 0 0
27-nov-15 36 22.1 23.6 34.3 29.6 22.3 26.4 23 0 0
28-nov-15 34 23.2 24 29.2 27.2 23 25 24.8 3.1 0.6
29-nov-15 34.8 22.5 24.5 29.7 27.6 22.8 25.6 24.6 0 10.5
30-nov-15 32.3 23.1 24.2 30.2 26.2 23 25.6 24.2 0 0
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Cuadro 21: Datos Meteorológico- Diciembre 2015
Día/mes/año
Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo Precipitacion
(mm)Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)
7 13 19 7 13 19 7 19
01-dic-15 26.5 21.9 21.9 22.8 22 21.3 21.6 21.5 65.8 27.5
02-dic-15 29.7 21 21.2 29 24.4 20.8 24.6 23 0.9 0
03-dic-15 33.4 20.3 21.8 31.4 25.6 20.6 26.8 23.9 0 0
04-dic-15 36 20.8 22.9 34.6 29.3 21.8 28 24.3 0 0
05-dic-15 35.2 21 22.6 34.7 27.5 20.8 26.6 24.8 0 0
06-dic-15 35.8 21.1 22.2 33.6 28.5 21 28.3 24 0 0
07-dic-15 33.4 22.8 23.7 31.3 26.4 22.9 25.6 23.6 0 0
08-dic-15 33.5 23.1 24.2 32.4 25 22.6 25.6 23.8 0 2.4
09-dic-15 30.6 22.2 23.2 27.4 25.1 21.9 24.4 23.7 4.4 0.6
10-dic-15 33.4 22.5 22.9 32.3 26.5 22 25.6 23.7 0 0
11-dic-15 33.6 20.5 22.7 33 24.7 21.3 25.7 23.3 0 1.2
12-dic-15 34.5 22.4 23.2 31.8 27 22.1 25.6 23.6 0 0
13-dic-15 36.6 20.8 22.6 35.5 28.8 21.1 27 24.4 0 0
14-dic-15 36 22.4 24.2 34.1 25.8 22.5 26 24.1 0 6.3
15-dic-15 31.5 22.9 23.7 26.5 24.1 22.5 24 23.1 12 3.6
16-dic-15 33.7 21.3 22.3 34.8 26.4 21.3 28.8 24 0 0
17-dic-15 31.5 22.7 23.9 28.7 25.3 22.9 24.5 23.9 6 0.8
18-dic-15 33.4 20.7 21.9 32 27 21 25.5 24.5 0 0.7
19-dic-15 30.4 23.1 23.7 25.6 24.7 22.9 24 23.8 1.4 21.5
20-dic-15 29.2 22.3 22.6 28.5 24 22.3 23.3 22.9 0.5 5
21-dic-15 32.8 21.1 21.9 31.8 26 21.2 25.4 22.4 0 0.5
22-dic-15 32.7 21.5 22.7 30.6 26.3 21.6 25.2 22.6 0 0
23-dic-15 28.6 21.7 22.2 28.2 24.3 21.6 24.2 22.8 0.6 0.8
24-dic-15 31.2 21.9 22.9 28.8 26.4 22.3 24.6 22.5 0.5 0
25-dic-15 32 22.3 23 30.8 27 22.1 24.5 22.5 0 0
26-dic-15 33.6 22.2 23.3 31 28.3 22 25.4 23.2 0.8 0
27-dic-15 30.2 23.6 24.8 29.7 25.4 21.3 23.6 23.2 0 0
28-dic-15 30.4 22.4 23.5 26 24.7 22 24.2 23 0 6.6
29-dic-15 33.7 21.9 22.6 30.3 26.5 22 24.5 24.1 0 0
30-dic-15 35 21 22 34.5 26 20.9 28.5 24.4 0 10.5
31-dic-15 33 21.4 22 29.6 26.3 21.6 25.6 23.3 4.4 0.5
* Fuente : SENAMHI - Oficina de
Estadistica
* Informacion sin Control de Calidad
Grafico 02: Ubicación de la Estación Meteorológica de Alao
Fuente: SENAMHI – Oficina de Estadística.
ÁREA DE ESTUDIO
Grafico 02: Comportamiento y distribución espacial de precipitación del Perú
La hidrología está supeditado a la lluvia producida entre los meses de enero a julio es
cuando se produce la escorrentía.
2.2.1 Oferta Hídrica a Nivel Mensual.
De los datos obtenidos de la estación meteorológica “Alao”, podemos
observar las máximas precipitaciones a nivel mensual:
Elaboración: PROPIA
Grafico 03: Histogramas normales de precipitación mensual - Alao.
Elaboración: PROPIA
Las quebradas constituyen la principal Fuente de Agua Superficial de la
zona de estudio, se ubican en los alrededores de las localidades. Estos
manantiales reciben directamente los aportes de las precipitaciones de la
cuenca de influencia y afloran a la superficie a través de grietas en las
formaciones rocosas, son alimentados por la infiltración del agua de lluvia.
La evaluación de Disponibilidad hídrica a Nivel Mensual ha sido
desarrollada por trabajos de campo y recopilación de información por medio
de la población, la cual nos informó que el mínimo caudal de las fuentes se
presenta entre los meses de junio a setiembre, y la mayor precipitación se
presenta en los mes de diciembre a Abril, con estas dos informaciones se
pudo determinar que existe una relación directa entre el promedio de
precipitaciones y los caudales de la quebrada, los cuales difieren en dos
meses.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
30.20 57.50 31.60 65.70 20.80 19.00 14.40 19.10 21.00 15.60 38.80 65.80
PRECIPITACIONES MAXIMAS MENSUALES SEGÚN SENAMHI
 Recopilación y síntesis de la información técnica existente de la zona de
evaluación.
 Reconocimiento in situ y evaluación de las posibles fuentes de agua
superficial.
 Reconocimiento de la fuente de agua su alimentación o recarga y
extensión de la micro Cuenca donde se produce la infiltración por acción
de la lluvia.
 Medición directo de cota y localización con una GPS GARMIN se define
la producción del caudal de rendimiento aproximado.
 El aforo de la quebrada se realizó en el mes de Abril del año 2017 el cual
nos brindó los siguientes resultados.
 Motivo por el cual se pudo determinar la Disponibilidad de agua a Nivel
Mensual mediante Aforos realizados en la zona, lo cual es un medio
verificable.
 Oferta Hídrica  A Nivel Mensual De Las Fuentes De Agua
 FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL “ISHICHIMI”
Cuadro 22: Distribución Mensual Hídrica en la quebrada “Ishichimi”
Elaboración:PROPIA
Grafico 04: Barras de distribución mensual.
Elaboración: PROPIA
FUENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE














DISPONIBILIDAD HIDRICA TOTAL DE LA FUENTE ISHICHIMI
Viene a ser el caudal total que la fuente hídrica produce.
Cuadro 23: Disponibilidad hídrica total de la fuente
2.2.2 Análisis de Mayores Precipitaciones
Una creciente es un evento que produce en una quebrada niveles muy
altos, en los cuales el agua incrementa su caudal produciendo agua en
abundancia.
Para el diseño de estructuras hidráulicas tales como Captación y
Reservorios. Se debe calcular o estimar el caudal de diseño que, para esos
casos, son los caudales máximos.
La magnitud del caudal de diseño, es función directa del periodo de retorno
que se le asigne, el que a su vez depende de la importancia de la obra y de
la vida útil de ésta.
Cuadro 24: Máximas Avenidas según Aforos
Fuentes Aforos (lps) Medidos por MesDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Quebrada Ishichimi 536.22 355.61 466.67 587.82 539.59
Fuente: PROPIA
De lo analizado en nuestra investigación se determinó que las máximas
avenidas se dan en los meses de, Diciembre a Abril  ya que se deduce que
el caudal va creciendo cuando avanza los meses, por su índice  de
precipitación en estas temporadas para lo cual nuestras estructuras que se
han de construir, tales como captación, Sedimentador, filtro lento y
reservorios, son capaces de soportar los caudales producidos por la
temporada de avenidas, por lo que nuestras estructuras no sufrirán algún
desperfecto por estos motivos.
2.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA.
2.3.1 Consumo Actual.
La población beneficiaria del Proyecto está constituida por las localidades
de Nuevo Progreso y Alto Tullishama que cuenta con servicios de agua
potable ineficiente sin saneamiento.
La población actual al año 2018 fue obtenida por medio de la recopilación
del padrón de beneficiarios, el cual nos da como resultado lo siguiente:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Caudal (l/s) 355.61 466.67 587.82 539.59 496.96 262.50 142.47 166.03 233.33 556.41 650.65 536.22
Volumen (m3) 952465.824 1128968.06 1574417.088 1398617.3 1331057.66 680400 381591.648 444694.752 604791.36 1490288.544 1686484.8 1436211.648 13109988.7
Caudal (l/s) 35.56 46.67 58.78 53.96 74.54 39.38 21.37 24.90 35.00 83.46 97.60 53.62
Volumen (m3) 95246.5824 112896.806 157441.7088 139861.73 199658.65 102060 57238.7472 66704.2128 90718.704 223543.2816 252972.72 143621.1648 1641964.31
Caudal (l/s) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Volumen (m3) 1339.20 1209.60 1339.20 1296.00 1339.20 1296.00 1339.20 1339.20 1296.00 1339.20 1296.00 1339.20
951126.62 1127758.46 1573077.89 1397321.28 1329718.46 679104.00 380252.45 443355.55 603495.36 1488949.34 1685188.80 1434872.45 13094220.7








Cuadro 25: Tipos de Vivienda
Fuente: PROPIA






Población Actual 110 61 Hab.
Número de Viviendas
Domesticas 27 18 Viv.
Densidad de Vivienda 4.07 3.39 Hab/Viv
Fuente: PROPIA
Cuadro 27: Resultados del total de alumnado.
LOCALIDADES C. Educativo Alumnos Dot (L/d) Consumo(L/d)
Nuevo Progreso
I.E. PRONOEI 05 20
360I.E. Primaria 13 20
Alto Tullishama I.E. Primaria 10 20 200
TOTAL 560
Fuente: PROPIA
Cuadro N°28: Consumo de agua por parte de la población.
Categorías Casos %
Beber 30 26%
Preparar alimentos 31 27%
Lavar ropa 28 24%
Higiene personal 26 23%
Limpieza de vivienda 0 0%




Del cuadro anterior se puede apreciar que el mayor porcentaje de uso de agua
que se utiliza es para preparar los alimentos que representa un 27.0% del
consumo total.







1 Domestico 27 18
2 Educativo 2 1
3 Social 2 0
Total 31 19
2.3.2. Demanda de Agua Futura.
Para determinar la demanda de agua que se requiere de esta comunidad
se       deberá tener en cuenta los siguientes parámetros.
a) Población Actual
Las localidades de Nuevo Progreso cuenta con 110 habitantes y Alto
Tullishama cuenta con 61 habitantes, estimado bajo la densidad
poblacional y el número de viviendas domésticas, esta cantidad fue
obtenida del padrón de Beneficiarios.
b) Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la
población, sería la tasa a nivel distrital, el cual ha sido calculado a partir
de la información de los censos nacionales de población y vivienda
correspondiente a los años 1993 y 2007, del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
La tasa de crecimiento promedio anual para las localidades de Nuevo
Progreso y Alto Tullishama es de 3.26%, observándose una tendencia
creciente desde el censo de 1993.
c) Densidad de Vivienda
Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en
lotes de vivienda cada uno de los cuales se considera como un usuario
de los servicios de agua potable y disposición sanitara de excretas. La
densidad por vivienda para este proyecto es de 4.07 hab/viv para
NUEVO PROGRESO y de 3.39 hab/viv para ALTO TULLISHAMA.
d) Cobertura actual
De acuerdo al diagnóstico realizado en la localidad de Ponciano, se ha
encontrado una cobertura de agua que alcanza el 80% en la localidad
de Nuevo Progreso y Alto Tullishama.
e) Número de Conexiones Domiciliarias
El siguiente cuadro muestra la distribución de las conexiones a futuro
en el área en estudio de las localidades de Nuevo Progreso y Alto
Tullishama. Para la proyección de la Demanda, los cuales están
divididos por categoría de usuarios siendo estas, doméstica, social y
estatal.
f) Población Futura
Para determinar la población futura al año horizonte del proyecto que
es de 20 años, se ha considerado la tasa de crecimiento poblacional
calculado bajo un crecimiento aritmético, siendo:
g) Variaciones de consumo
Demanda Máxima Diaria (Qmd): La demanda de agua tiene un
comportamiento estacional, pues se incrementa en épocas calurosas
y se reduce en estaciones frías. El abastecimiento de agua potable
debe prepararse para satisfacer la demanda aún en los días de mayor
calor del año.
El caudal requerido en el día de máximo consumo se denomina
Demanda Máxima diaria (Qmd), y se obtiene al multiplicar el Q
promedio por el coeficiente máximo diario, el cual, de acuerdo a lo
recomendado por el sector es de 1.30, y se obtiene según la siguiente
expresión:
Qmd (lps) = Qprom (lps)* 1.30
El (Qmd) se utiliza como dato principal para el dimensionamiento de
componentes que se ubican antes de los reservorios como captación,
producción y conducción a las plantas de tratamiento y/o reservorios.
Demanda Máxima Horaria (Qmh): La demanda también es variable
en el día, por ello se adopta un segundo factor de corrección. La
variación es absorbida por el reservorio de regulación y por la
capacidad de las redes de distribución. Estas últimas se diseñan para
atenderla demanda máxima horaria (Qmh), la cual se determina
multiplicando por el coeficiente máximo horario de 2.00 de la siguiente
forma:
Qmh (lps) = Qprom (lps)* 2.00
Las variaciones de consumo han sido tomadas de la Guía Simplificada
para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos
Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a Nivel de Perfil, realizada por
el Ministerio de Economía y Finanzas.
h) Volumen de Almacenamiento
En zonas rurales la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la
demanda de producción promedio diaria, siempre que el suministro
sea continuo. Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad será
del 20 a 25% de la demanda promedio diario.
En nuestro proyecto se ha considerado el 20% como regulación.
En todo proyecto de Saneamiento rural se considera 12 horas de
reserva sin embargo en la realidad al considerar 12 horas de reserva
el sistema de almacenamiento casi nunca sufre averías o las líneas
principales tales como la línea de conducción y aducción tampoco
sufren desperfectos por lo que en convenio mayoritario con el Equipo
de Supervisión del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
y los especialistas de la empresa consultora llegaron a un acuerdo de
solo tomar 5 horas de Reserva.
El Volumen de Almacenamiento ha sido tomado de la Guía
Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a Nivel de Perfil,
realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
i) Pérdidas
Las pérdidas reales de agua potable producida pero no utilizada.
Puede ser resultado de:
 Fugas en las tuberías en mal estado.
 Rebose no controlado en los reservorios.
 Agua utilizada para limpieza de las unidades de la planta de
tratamiento, entre otros.
Actualmente, al no contar con un Sistema de Abastecimiento de
Agua potable no se ha podido determinar las pérdidas, por lo que
se está asumiendo que a partir del año 01 se tendría una pérdida
de 30% a lo largo del periodo de diseño.
j) Demanda total de Agua potable
La demanda total de agua potable calculada se aprecia a continuación:






















( 2 )  ( 24 )  ( 25 )  ( 26 )  ( 27 ) (28) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34) ( 35 ) ( 36 )
Base 2018 110 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2019 117 0.08 0.000 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.16 1.73 0.00 0.00 1.73
2 2020 121 0.10 0.004 0.01 0.11 0.00% 0.11 9 0.14 0.22 2.35 0.00 0.00 2.35
3 2021 124 0.10 0.004 0.01 0.11 0.00% 0.11 10 0.14 0.22 2.40 0.00 0.00 2.40
4 2022 128 0.10 0.004 0.01 0.11 0.00% 0.11 10 0.15 0.23 2.47 0.00 0.00 2.47
5 2023 132 0.11 0.004 0.01 0.12 0.00% 0.12 10 0.15 0.24 2.54 0.00 0.00 2.54
6 2024 135 0.11 0.004 0.01 0.12 0.00% 0.12 10 0.16 0.24 2.60 0.00 0.00 2.60
7 2025 139 0.11 0.004 0.01 0.12 0.00% 0.12 11 0.16 0.25 2.67 0.00 0.00 2.67
8 2026 142 0.12 0.004 0.01 0.13 0.00% 0.13 11 0.16 0.25 2.72 0.00 0.00 2.72
9 2027 146 0.12 0.004 0.01 0.13 0.00% 0.13 11 0.17 0.26 2.79 0.00 0.00 2.79
10 2028 149 0.12 0.004 0.01 0.13 0.00% 0.13 11 0.17 0.26 2.84 0.00 0.00 2.84
11 2029 153 0.12 0.004 0.01 0.13 0.00% 0.13 12 0.18 0.27 2.91 0.00 0.00 2.91
12 2030 157 0.13 0.004 0.01 0.14 0.00% 0.14 12 0.18 0.28 2.98 0.00 0.00 2.98
13 2031 160 0.13 0.004 0.01 0.14 0.00% 0.14 12 0.18 0.28 3.03 0.00 0.00 3.03
14 2032 164 0.13 0.004 0.01 0.14 0.00% 0.14 12 0.19 0.29 3.10 0.00 0.00 3.10
15 2033 167 0.14 0.004 0.01 0.15 0.00% 0.15 13 0.19 0.29 3.16 0.00 0.00 3.16
16 2034 171 0.14 0.004 0.01 0.15 0.00% 0.15 13 0.19 0.30 3.23 0.00 0.00 3.23
17 2035 175 0.14 0.004 0.01 0.15 0.00% 0.15 13 0.20 0.31 3.30 0.00 0.00 3.30
18 2036 178 0.14 0.004 0.01 0.15 0.00% 0.15 13 0.20 0.31 3.35 0.00 0.00 3.35
19 2037 182 0.15 0.004 0.01 0.16 0.00% 0.16 14 0.21 0.32 3.42 0.00 0.00 3.42









































































































( 2 )  ( 24 )  ( 25 )  ( 26 )  ( 27 ) (28) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34) ( 35 ) ( 36 )
Base 2018 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2019 65 0.04 0.000 0.00 0.04 0.00% 0.04 4 0.06 0.09 0.93 0.00 0.00 0.93
2 2020 67 0.05 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.07 0.11 1.22 0.00 0.00 1.22
3 2021 69 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.26 0.00 0.00 1.26
4 2022 71 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.29 0.00 0.00 1.29
5 2023 73 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.33 0.00 0.00 1.33
6 2024 75 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.13 1.36 0.00 0.00 1.36
7 2025 77 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 6 0.08 0.13 1.40 0.00 0.00 1.40
8 2026 79 0.06 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.13 1.43 0.00 0.00 1.43
9 2027 81 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.47 0.00 0.00 1.47
10 2028 83 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.50 0.00 0.00 1.50
11 2029 85 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.54 0.00 0.00 1.54
12 2030 87 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.15 1.57 0.00 0.00 1.57
13 2031 89 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.10 0.15 1.61 0.00 0.00 1.61
14 2032 91 0.07 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.15 1.64 0.00 0.00 1.64
15 2033 93 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.16 1.68 0.00 0.00 1.68
16 2034 95 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.16 1.71 0.00 0.00 1.71
17 2035 97 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.16 1.75 0.00 0.00 1.75
18 2036 99 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.17 1.78 0.00 0.00 1.78
19 2037 101 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.17 1.82 0.00 0.00 1.82
























































































Se considera como oferta hídrica el caudal obtenido mediante aforos de la
fuente: en este caso se usó el método del flotador para cuantificar el caudal.
Así como se detalla a continuación:
A. Aforo de la quebrada Ishichimi (Método de Flotador)
Es uno de los métodos más utilizados; para determinar el caudal se
requiere medir el área de la sección transversal del flujo de agua y la
velocidad media, se aplica la siguiente fórmula:
Q = A x V
Dónde:
Q= Caudal del agua (m3/s)
A= Área de la sección transversal (m2)
V= Velocidad media del agua (m/s)
Generalmente, el caudal (Q) se expresa en litros por segundo (l/s) o
metros cúbicos por segundo (m3/s.)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Caudal (l/s) 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Volumen (m3) 559.378926 505.245481 559.3789259 541.33444 559.378926 541.33444 559.378926 559.378926 541.33444 559.3789259 541.334444 559.3789259 6586.23574
Caudal (l/s) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Volumen (m3) 298.623 269.724 298.623 288.99 298.623 288.99 298.623 298.623 288.99 298.623 288.99 298.623 3516.045






Und DEMANDA DEL PROYECTO
DEMANDA HIDRICA TOTAL (m3)
Cabe mencionar que la realización de la prueba de aforo con el flotador
se muestra en el panel fotográfico en los Anexos.
 Aforo de la quebrada Ishichimi (Método del Flotador)
Imagen 16: Captación de la fuente Ishichimi
Los resultados obtenidos mediante los aforos mensuales son los siguientes:
Cuadro 32: Disponibilidad de Agua a Nivel Mensual – Abril 2017
Fuente: PROPIA
2.4.2 Demanda Hídrica:
En el siguiente cuadro se detalla la demanda hídrica:
QUEBRADA : ISHICHIMI COORDENADAS UTM DATUM WGS-84
LOCALIDAD : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA ESTE              :303106.263 m
DISTRITO : SHATOJA NORTE         :9274875.552 m
PROVINCIA : DORADO ALTURA       :567.263 m.s.n.m.
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN
Medición de Caudal : Metodo del Flotador
Area de la Seccion en Autocad:
Area= 3.2350 m2
Dimensiones de la seccion en planta:
10.00
Ancho = 9.20 m
9.20
Largo = 10.00 m
Tiempo de recorrido de flotador






3 30.450 10.00 Donde: Q = caudal del rio
4 33.070 10.00 A = Area de la sección del rio
5 31.380 10.00 V = Velocidad del rio
6 34.510 10.00
7 35.210 10.00 Velocidad= 0.303 m/s
8 32.830 10.00
9 34.470 10.00 Entonces : Caudal (Q) = 0.979 m3/s
10 34.200 10.00
Prom. 33.035 10.00 Factor de corrección (n): 0.90 Caudal (Q) = 881.338 Lt/s
Aplicando la formula dio como resultado: 0.881 m3/s  Que viene a ser el caudal de que oferta la fuente de agua superficial denominada Ishichimi
= ∗
= /T







Cuadro 33: Demanda Hídrica de Nuevo Progreso y Alto Tullishama
Elaboración: PROPIA
2.4.3. Balance de la Demanda.
 Balance Oferta - Demanda Captación y Tratamiento de Agua
Potable.
En el área de proyecto la quebrada superficial que será usado como
fuentes de abastecimiento de agua potable para las localidades es la
quebrada Ishichimi:
Está quebrada se determinó que formará parte del sistema de agua





















( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 )
Base 2018 0.00 0 0.00 0.00
1 2019 0.00 0 0.00 0.00
2 2020 0.11 9 0.14 0.22
3 2021 0.11 10 0.14 0.22
4 2022 0.11 10 0.15 0.23
5 2023 0.12 10 0.15 0.24
6 2024 0.12 10 0.16 0.24
7 2025 0.12 11 0.16 0.25
8 2026 0.13 11 0.16 0.25
9 2027 0.13 11 0.17 0.26
10 2028 0.13 11 0.17 0.26
11 2029 0.13 12 0.18 0.27
12 2030 0.14 12 0.18 0.28
13 2031 0.14 12 0.18 0.28
14 2032 0.14 12 0.19 0.29
15 2033 0.15 13 0.19 0.29
16 2034 0.15 13 0.19 0.30
17 2035 0.15 13 0.20 0.31
18 2036 0.15 13 0.20 0.31
19 2037 0.16 14 0.21 0.32
20 2038 0.16 14 0.21 0.32
























( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 )
Base 2018 0.00 0 0.00 0.00
1 2019 0.00 0 0.00 0.00
2 2020 0.06 5 0.07 0.11
3 2021 0.06 5 0.08 0.12
4 2022 0.06 5 0.08 0.12
5 2023 0.06 5 0.08 0.12
6 2024 0.06 5 0.08 0.13
7 2025 0.06 6 0.08 0.13
8 2026 0.07 6 0.09 0.13
9 2027 0.07 6 0.09 0.14
10 2028 0.07 6 0.09 0.14
11 2029 0.07 6 0.09 0.14
12 2030 0.07 6 0.09 0.15
13 2031 0.07 6 0.10 0.15
14 2032 0.08 7 0.10 0.15
15 2033 0.08 7 0.10 0.16
16 2034 0.08 7 0.10 0.16
17 2035 0.08 7 0.11 0.16
18 2036 0.08 7 0.11 0.17
19 2037 0.08 7 0.11 0.17
20 2038 0.09 7 0.11 0.17




Cuadro 34: Balance Oferta - Demanda Captación – Nuevo Progreso
Fuente: PROPIA
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 0.21 0.00 0.00 0.21
2 0 0.21 0.14 -0.14 0.07
3 0 0.21 0.14 -0.14 0.06
4 0 0.21 0.15 -0.15 0.06
5 0 0.21 0.15 -0.15 0.06
6 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
7 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
8 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
9 0 0.21 0.17 -0.17 0.04
10 0 0.21 0.17 -0.17 0.04
11 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
12 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
13 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
14 0 0.21 0.19 -0.19 0.02
15 0 0.21 0.19 -0.19 0.02
16 0 0.21 0.19 -0.19 0.01
17 0 0.21 0.20 -0.20 0.01
18 0 0.21 0.20 -0.20 0.01
19 0 0.21 0.21 -0.21 0.00




















OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
Cuadro 35: Balance Oferta - Demanda Captación – Alto Tullishama
Fuente: PROPIA
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 0.11 0.00 0.00 0.11
2 0 0.11 0.07 -0.07 0.04
3 0 0.11 0.08 -0.08 0.04
4 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
5 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
6 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
7 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
8 0 0.11 0.09 -0.09 0.03
9 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
10 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
11 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
12 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
13 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
14 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
15 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
16 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
17 0 0.11 0.11 -0.11 0.01
18 0 0.11 0.11 -0.11 0.00
19 0 0.11 0.11 -0.11 0.00





















OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
 Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento de Agua Potable.
En este punto se detalla la demanda de almacenamiento de agua potable
ver a continuación:
Cuadro 36: Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento de Agua Potable –
Nuevo Progreso
Fuente: PROPIA
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 3.47 0.00 0.00 3.47
2 0 3.47 2.35 -2.35 1.12
3 0 3.47 2.40 -2.40 1.07
4 0 3.47 2.47 -2.47 1.00
5 0 3.47 2.54 -2.54 0.93
6 0 3.47 2.60 -2.60 0.88
7 0 3.47 2.67 -2.67 0.81
8 0 3.47 2.72 -2.72 0.75
9 0 3.47 2.79 -2.79 0.68
10 0 3.47 2.84 -2.84 0.63
11 0 3.47 2.91 -2.91 0.56
12 0 3.47 2.98 -2.98 0.49
13 0 3.47 3.03 -3.03 0.44
14 0 3.47 3.10 -3.10 0.37
15 0 3.47 3.16 -3.16 0.32
16 0 3.47 3.23 -3.23 0.25
17 0 3.47 3.30 -3.30 0.18
18 0 3.47 3.35 -3.35 0.12
19 0 3.47 3.42 -3.42 0.05
20 0 3.47 3.47 -3.47 0.00




















OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
Cuadro 37: Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento de Agua Potable – Alto
Tullishama
Fuente: PROPIA
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 1.85 0.00 0.00 1.85
2 0 1.85 1.22 -1.22 0.63
3 0 1.85 1.26 -1.26 0.60
4 0 1.85 1.29 -1.29 0.56
5 0 1.85 1.33 -1.33 0.53
6 0 1.85 1.36 -1.36 0.49
7 0 1.85 1.40 -1.40 0.46
8 0 1.85 1.43 -1.43 0.42
9 0 1.85 1.47 -1.47 0.39
10 0 1.85 1.50 -1.50 0.35
11 0 1.85 1.54 -1.54 0.32
12 0 1.85 1.57 -1.57 0.28
13 0 1.85 1.61 -1.61 0.25
14 0 1.85 1.64 -1.64 0.21
15 0 1.85 1.68 -1.68 0.18
16 0 1.85 1.71 -1.71 0.14
17 0 1.85 1.75 -1.75 0.11
18 0 1.85 1.78 -1.78 0.07
19 0 1.85 1.82 -1.82 0.03
20 0 1.85 1.85 -1.85 0.00






















OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
 Balance Oferta – Demanda de Línea de Conducción de Agua
Potable.
El Balance Oferta – Demanda de Línea de Conducción de Agua Potable
para el Sistemas de Agua Potable, se presenta lo siguiente cuadro.
Cuadro 38: Balance Oferta – Demanda de Línea de Conducción de Agua Potable –
Nuevo Progreso
Fuente: PROPIA
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 0.21 0.00 0.00 0.21
2 0 0.21 0.14 -0.14 0.07
3 0 0.21 0.14 -0.14 0.06
4 0 0.21 0.15 -0.15 0.06
5 0 0.21 0.15 -0.15 0.06
6 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
7 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
8 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
9 0 0.21 0.17 -0.17 0.04
10 0 0.21 0.17 -0.17 0.04
11 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
12 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
13 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
14 0 0.21 0.19 -0.19 0.02
15 0 0.21 0.19 -0.19 0.02
16 0 0.21 0.19 -0.19 0.01
17 0 0.21 0.20 -0.20 0.01
18 0 0.21 0.20 -0.20 0.01
19 0 0.21 0.21 -0.21 0.00






















OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
Cuadro 39: Balance Oferta – Demanda de Línea de Conducción de Agua Potable –
Alto Tullishama
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 0.11 0.00 0.00 0.11
2 0 0.11 0.07 -0.07 0.04
3 0 0.11 0.08 -0.08 0.04
4 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
5 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
6 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
7 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
8 0 0.11 0.09 -0.09 0.03
9 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
10 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
11 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
12 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
13 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
14 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
15 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
16 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
17 0 0.11 0.11 -0.11 0.01
18 0 0.11 0.11 -0.11 0.00
19 0 0.11 0.11 -0.11 0.00























OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
Cuadro 40: Balance Hídrico Mensualizado para captación “Ishichimi”.
Fuente: PROPIA
2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERIA DEL PROYECTO.
2.5.1 PLAN DE APROVECHAMIENTO.
De acuerdo a la información obtenida en campo, se pudo realizar el Plan de Aprovechamiento, el cual consiste en dotar a cada habitante
con 100 litros de agua, para satisfacer sus necesidades básicas diarias; donde se obtuvo el volumen diario, mensual y anual de agua
consumida, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 41: Plan de Aprovechamiento para la localidad de Nuevo Progreso
Año GASTO DIARIO MENSUAL(31 días) GASTO ANUAL (365 días)
(Volumen Mensualizado requerido)
Lts/sg M³ Lts M³
Año 01 0.10 267.84 3214080.00 3,214.08
Año 20 0.21 562.464 6749568.00 6,749.568
Elaboración: PROPIA
Cuadro 42: Plan de Aprovechamiento para la localidad de Alto Tullishama
Año GASTO DIARIO MENSUAL(31 días) GASTO ANUAL (365 días)
(Volumen Mensualizado requerido)
Lts/sg M³ Lts M³
Año 01 0.06 133.92 3214080.00 1,607.04
Año 20 0.11 294.624 3535488.00 3,535.488
Elaboración:PROPIA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
BALANCE HIDRICO DE LA QUEBRADA ISHICHIMI TOTALConcepto
DISPONIBILIDAD
HIDRICA Volumen (m3) 951126.624 1127758.46 1573077.888 13094220.7
DEMANDA HIDRICA Volumen (m3) 858.00 774.97 858.00 830.32 858.00
1329718.46 679104 380252.448 443355.552 603495.36 1488949.344
858.00 10102.2807
SUPERAVIT HIDRICO Volumen (m3) 950268.622 1126983.49 1572219.886 1396491 1328860.46 678273.68
830.32 858.00
379394.446 13084118.4442497.55 602665.04 1488091.342 1684358.48 1434014.446




La demanda de agua requerida para satisfacer las necesidades de la localidad de
Nuevo Progreso, se ha estimado para el año 01 en 3,214.08 m3/año y para el año
20 en 6,749.568 m3/año, que determina un caudal máximo diario de 0.21 l/s, con
24 horas de abastecimiento, que serán regulados mediante un reservorio de
almacenamiento.
La demanda de agua requerida para satisfacer las necesidades de la localidad de
Alto Tullishama, se ha estimado para el año 01 en 1,607.04 m3/año y para el año
20 en 3,535.488 m3/año, que determina un caudal máximo diario de 0.11 l/s, con
24 horas de abastecimiento, que serán regulados mediante un reservorio de
almacenamiento.
2.5.2 PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO.
La fuente de agua es de tipo superficial denominada quebrada “Ishichimi”.
PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
- Construcción de la estructura de captación tipo Barraje.
- Instalación de 1000.00 ml como línea de conducción N°01.
- Instalación de 1539.00 ml como línea de conducción N°02.
- Instalación de 145.00 ml como línea de conducción N°03.
- Construccion de 10 pases aéreos de 25, 28, 33, 10 Y 5 mts. de Longitud.
- Construcción de un Sedimentador.
- Construcción de un Filtro lento.
- Construcción de un reservorio apoyado de 10 m3, de concreto armado para
las localidades de Nuevo Progreso y Alto Tullishama
- Instalación de 1637.00 ml como línea de aducción
- Instalación de 2563.00 ml red de distribución para la localidad de Nuevo
Progreso y Alto Tullishama.
- 1240.00 ml de Tubería PVC CL-10 de 11/2”.
- 1323.00 ml de Tubería PVC CL-10 de 1”.
- Instalación de 27 conexiones domiciliarias para las viviendas de la localidad
de Nuevo Progreso.
- Instalación de 18 conexiones domiciliarias para las viviendas de la localidad
de Alto Tullishama.
- Se proyecta la instalación de un sistema de agua potable por Gravedad Con
tratamiento, consistente en la captación de la Quebrada Ishichimi, con
caudal según aforo de 539.59 lps. Se proyecta un abastecimiento de 24
horas continuas de agua.
Este sistema proyectado abastecerá de la siguiente manera: (45 para
viviendas de las localidades de Nuevo progreso y Alto Tullishama), cuyo
sistema comprenderá de: una captación, un Sedimentador, línea de
conducción, un filtro lento, un reservorio apoyado, línea de aducción, red
de distribución y conexiones domiciliarias.
2.5.3. CARACTERISTICAS HIDRÁULICAS NUEVO PROGRESO Y ALTO
TULLISHAMA
 Captación.
La captación tipo barraje será de concreto armado, el cual captara de la
fuente denominada Ishichimi, un caudal de 539.59 lps, que abastecerá
ampliamente la demanda de toda la población para el periodo de diseño ya
que la demanda máximo diaria esperada en el año 20 es de 0.21 lps para
Nuevo Progreso y de 0.11 lps para Alto Tullishama.
 Sedimentador
Se construirá un Sedimentador de dos unidades en paralelo cuya estructura
es de Concreto Armado, este sedimentador está compuesto de una zona
de entrada, zona de sedimentación, zona de salida y zona de depósito y
eliminación de la arena sedimentada.
 Línea de Conducción
Se propone la instalación de tres líneas de conducción: la primera línea de
conducción (N°01) de PVC C-10 Ø 2” L= 1000.00 m que nace a partir de la
captación hacia el Sedimentador, la segundad línea de conducción (N° 02)
de PVC C-10 Ø 2” L= 1539.00 m, inicia desde el Sedimentador y se deriva
hacia el Filtro lento. La tercera línea de conducción (N°03) de PVC C-10 Ø
2” L= 145.00 m inicia desde el filtro lento y conduce el agua hacia el
Reservorio que abastecerá a las localidades de Nuevo progreso y Alto
Tullishama.
 Filtro Lento
Se construirá un filtro lento de arena con 02 unidades de Filtración, los
cuales serán utilizados para la filtración de aguas con cargas bajas o
medianas de contaminantes que por lo general se producen en las
quebradas. Esta estructura será de Concreto armado y está compuestos
por la zona de ingreso, cámara de distribución, canal de distribución, zona
de filtración y zona de salida.
 Reservorio apoyado
 Reservorio Apoyado de 10 m3 para las Localidades de Nuevo
Progreso y Alto Tullishama.
Construcción del reservorio apoyado cuya capacidad es de 10m³, de
concreto armado.
El reservorio es de sección cuadrada de 2.70 x 2.70 m de tirante de agua
de 1.40 m con 0.50 m de borde libre, con tapa de fierro, fondo y muros
de concreto armado. Se realizará el tarrajeo impermeabilizado e
implementará tubería de ventilación de F°G° de Ø2”. Se instalará la caja
de válvula de salida. Se instalará una válvula de Ø2” en la entrada, una
válvula de Ø2” para la salida, una válvula de Ø4” en la tubería de rebose
y limpia.
 Línea de Aducción
Se propone la instalación de una línea de Aducción: línea de Aducción de
PVC C-10 Ø 2” L= 1637.00 m, que nace a partir del Reservorio hasta el
primer punto de la red de distribución.
 Redes de distribución.
 Redes para las Localidades de Nuevo Progreso y Alto Tullishama.
La red de distribución comprende el tendido de 2563.00 ml con las
siguientes características:
Cuadro 43: Redes de Distribución
Diámetro Longitud Material Clase
11/2” 1240.00 PVC C-10
1” 1323.00 PVC C-10
Total 2563.00 PVC C-10
 Conexiones domiciliarias y lavaderos
 Conexiones domiciliarias y lavaderos para la localidad de Nuevo
progreso.
Se plantea la instalación de 27 conexiones domiciliarias de ½”;
incluyendo caja porta valvular, marco y tapa de termoplástico, 2 válvulas
de paso, 2 niples con tuerca, 2 transiciones SP/R, y 1 válvula de
interrupción general en el domicilio, distribuidos como sigue:
Para viviendas:
27 conexiones domiciliarias.
 Conexiones domiciliarias y lavaderos para la Localidad de Alto
Tullishama.
Se plantea la instalación de 18 conexiones domiciliarias de ½”;
incluyendo caja porta valvula, marco y tapa de termoplástico, 2 válvulas
de paso, 2 niples con tuerca, 2 transiciones SP/R, y 1 válvula de
















“Propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable para 
mejorar la salubridad en dos localidades del distrito de Shatoja, 




UBICACIÓN        
 
LOCALIDADES : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA 
DISTRITO : SHATOJA 
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El presente informe contiene los resultados de la calidad de agua cuya fuente se explotará para 
abastecer al sistema de agua potable que forma parte del proyecto: “PROPUESTA DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”  
El presente estudio se enfoca en el estudio de fuentes de la zona a intervenir, el cual es concebido 
como un instrumento analítico y de alcance preventivo que nos permite integrar al ambiente un 
proyecto o una actividad determinada; en esta concepción el estudio de fuentes  ofrece un conjunto 
de ventajas al proyecto, invariablemente, esas ventajas sólo son apreciables después de largos 
períodos de tiempo y se concretan en economías, en las inversiones y en los costos de las obras, 
en diseños más perfeccionados e integrados al ambiente y en una mayor aceptación social de las 
iniciativas de inversión. 
El Proyecto de Inversión Pública propuesto está referido a mejorar y ampliar el sistema de agua 
potable, considerando la Creación de las unidades básicas de saneamiento para las Localidades 
de Nuevo Progreso y Alto Tullishama. 
2. OBJETIVOS  
2.1. Objetivos Generales 
• Determinar las características físico-químicas, bacteriológicas y metales pesados del agua 
para consumo humano que se utilizará en el sistema de agua potable del proyecto.  
• Realizar la recolección de muestra de agua y su posterior análisis en laboratorio. 
3.  MARCO NORMATIVO 
 3.1.  Marco Legal 
Para efecto del trabajo de campo se ha tomado en consideración las recomendaciones 
contenidas en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua del  Ministerio de Medio 
Ambiente, como también los criterios más relevantes de la Environmental Protección 
Agency of USA (EPA). El Marco Legal que norma las actividades de Monitoreo Ambiental 
para Calidad de Agua, y los límites permisibles de los elementos en el agua por parte del 
Ministerio de Salud 
 
 
 3.2. Normativa Ambiental Vigente 
• Ley General del Ambiente Nº 28611.  
La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 
ambiental en el Perú.  
Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio a un 
ambiente saludable, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr 
el desarrollo sostenible del país. 
 
3.3. Reglamento de calidad de agua para consumo humano D.S. Nº 031-2010-SA.  
La presente norma, se establece el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias 
o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, que no representa riesgo 
significativo para la salud de las personas ni el ambiente. 
 
4.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
4.1.  Descripción del Proyecto 
El proyecto pretende brindar el servicio de abastecimiento de agua potable y eliminación 
sanitaria de excretas en las Localidades de Nuevo Progreso y Alto Tullishama. 
 
4.2.   Ubicación del Proyecto. 
CUADRO NO1: Ubicación Geográfica- (Coordenadas UTM – Datum WGS84-18 M) 
 
Localidad Nuevo Progreso Alto Tullishama 
Norte N: 307207.731 N: 308259.790 
Este E: 9275788.417 E: 9276085.018 









CUADRO N°2: Ubicación Política-Administrativa 
 
Región San Martín  
Provincia Dorado 
Distrito  Shatoja 
Localidades Nuevo Progreso y Alto 
Tullishama 






































MAPA DE UBICACIÓN DE LOS CC.PP PONCIANO Y NUEVO TRUJILLO 
 
 
5.    METODOLOGÍA DE MUESTREO         
El presente monitoreo fue realizado de acuerdo a los procedimientos del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC).  
 




Cuadro 2: Parámetros Monitoreados en Calidad de Agua 
Determinación Frascos 
Tamaño 








Tiempo Máx. de 
Almacenamiento 
de la muestra 
luego del Análisis 
Olor V 500 
Analizar inmediatamente 
Refrigerar 
6 h 24 h 
pH P,V 50 Analizar inmediatamente 0.25 h 0.25 h 
Cloro Total, 
Residual 
P,V 500 Analizar inmediatamente 0.25 h 0.25 h 
Temperatura P,V --- Analizar inmediatamente 0.25 h 0.25 h 
Nitrato P,V 100 
Analizar inmediatamente 
Refrigerar 








Turbidez P,V 100 
Analizar el mismo día 
,guardar en oscuridad 
hasta 24 horas ,Refrigerar 
24 h 48 h 
Acidez P,V (B) 100 Refrigerar 24 h 14d 
Alcalinidad P,V 200 Refrigerar 24 h 14d 
Color P,V 500 Refrigerar 48 h 48 h 
Cromo VI P(A), 
V(A) 
250 Refrigerar 28 d 28 d 
Conductividad 
específica 



























Fluoruro P 100 No Requiere 28 d 28 d 
Metales en 
General 
P, V 1000 
Refrigerar añadir HNO3 a 
pH < 2 
6 meses 28 d 
Referencia APHA 22nd Edition 2012 
5.1.   Métodos Analíticos para la determinación de la Calidad de Agua 
 
Para el trabajo en el laboratorio se siguió la metodología analítica del Standard Methods for the 
Examination of water and wastes water 22 nd Edition APHA (2012). 
Con esta metodología se utilizaron los métodos analíticos convencionales para cada tipo de 
parámetro a determinar. 
 
 
Cuadro 3: Métodos Analíticos según Parámetros en Calidad de Agua 
 
5.2.  Parámetros de calidad para el agua  
 
 










6. ALTERNATIVA  
6.1.   Ubicación de las estaciones de monitoreo  
                  
Las estaciones de monitoreo se encuentran en la Quebrada “Ishichimi” que pertenece a la 
localidad de Nuevo Progreso, y están ubicados en las siguientes coordenadas UTM 
DATUM WGS - 84:  
 
Cuadro 3: Cuadro de ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua  
Nombre de la Fuente 












6.2.   Resultados 
 A continuación, se presentan los resultados del estudio de la fuente elaborado por 















6.3. Interpretación de Resultados: 
 6.3.1. Microbiológico 
 La muestra presenta coliformes totales, Coliformes Termotolerantes y Escherichia Coli se 
encuentran fuera de los límites máximos permisibles, por lo que el agua deberá ser tratada 
con cloro antes de ser consumida. Cuyos cálculos sanitarios determinarán la cantidad y 
tiempo de contacto. 
CUADRO 04: Resultados de Análisis Microbiológico 
      DETERMINACION UNIDADES ECAS 
RESULTADOS 
       001 
Determinación de Coliformes Totales        NMP/ 100mL ** 4900 
Determinación de Coliformes 
Termotolerantes 
       NMP/ 100mL 2000 4900 
Determinación de Escherichia Coli        NMP/ 100mL ** 4900 
Fuente: informe de ensayo de aguas – NSF ENVIROLAB 
6.3.2. Físico químico 
 PH: Los valores obtenidos de la quebrada “Ishichimi” es 7.0. El pH corresponde aguas 
ligeramente alcalinas. 
Cloruros: Los valores obtenidos en la quebrada “Ishichimi” son 4.60 mg/L. Se encuentra 
por debajo de los límites máximos permisibles a 250 mg/L. 
Color: Los valores obtenidos de la quebrada “Ishichimi” es 9.00. Se encuentra por debajo 
de los límites máximos permisibles a 100 (a). 
Conductividad: Los valores obtenidos de la quebrada “Ishichimi” es 252.60 mg/L. Se 
encuentra por debajo de los límites máximos permisibles a 1600 mg/L. 
Dureza Total: Los valores obtenidos de la quebrada “Ishichimi” es 56.80 mg/L. 
Solidos Totales Disueltos: Los valores obtenidos de la quebrada “Ishichimi” es 117.00 
mg/L. Se encuentra por debajo de los límites máximos permisibles a 1000 mg/L. 
Solidos Totales Disueltos: Los valores obtenidos de la quebrada “Ishichimi” es 0.50 
N.T.U. Se encuentra por debajo de los límites máximos permisibles a 100 U.T.M 
CUADRON°05: Resultados de Análisis fisicoquímicos 
DETERMINACION UNIDADES ECAS 
RESULTADOS 
001 
Determinación de pH pH 5.5.-9.0 7.00 
Determinación de Silicio Total mg/L - 6.59 
Determinación de Cloruros mg/L 250 4.60 
Determinación de Color U.C 100 (a) 9 
 
 
Conductividad µS /cm 1600 252.6 
Dureza Total mg/L ** 56.8 
Solidos Totales Disueltos mg/L 1000 117 
Turbiedad N.T.U 100 0.5 
  Fuente: informe de ensayo de aguas – NSF ENVIROLAB. 
6.3.3. Metales pesados 
    Todos los metales pesados están por debajo de los límites permisibles. 
CUADRO 09: Resultados de Análisis de Metales Totales por ICP Masas  
ELEMENTO UNIDAD ECAS 1 
Aluminio Total mg/L 5 N.D.(<0,005) 
Antimonio Total mg/L 0.02 N.D.(<0,006) 
Arsénico Total mg/L 0.01 N.D.(<0,007) 
Bario Total mg/L 1 0.094 
Berilio Total mg/L 0.04 N.D.(<0,0005) 
Bismuto total (validado) mg/L -- N.D.(<0,01) 
Boro Total mg/L 2.4 N.D.(<0,008) 
Cadmio Total mg/L 0.005 N.D.(<0,001) 
Calcio Total mg/L -- 33.49 
Cobalto Total mg/L -- N.D.(<0,001) 
Cobre Total mg/L 2 N.D.(<0,002) 
Cromo Total mg/L 0.05 N.D.(<0,001) 
Estañio Total mg/L -- 0.046 
Estroncio Total mg/L -- 0.218 
Fósforo Total mg/L ´-- 0.04 
Hierro Total mg/L 1 N.D.(<0,003) 
Litio Total mg/L -- N.D.(<0,001) 
Magnesio Total mg/L -- 4.406 
Manganeso Total mg/L 0.4 0.003 
Molibdeno Total mg/L ** N.D.(<0,002) 
Niquel Total mg/L ** N.D.(<0,002) 
Plata Total mg/L -- N.D.(<0,002) 
Plomo Total mg/L 0.05 N.D.(<0,001) 
Potasio Total mg/L -- 1.87 
Selenio Total mg/L 0.04 N.D.(<0,006) 
Sodio Total mg/L -- 13.16 
Talio Total mg/L -- N.D.(<0,007) 
Titanio Total mg/L -- N.D.(<0,001) 
 
 
Vanadio Total mg/L -- N.D.(<0,001) 
Zinc Total mg/L 5 0.014 
Fuente: informe de ensayo de aguas – NSF ENVIROLAB. 
6.4.     Conclusiones y Recomendaciones  
6.4.1. Conclusiones 
Los resultados de los análisis microbiológicos determinan que la fuente superficial 
presenta muestras de Echerichia Coli, Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes 
por lo cual es necesario una Planta de Tratamiento convencional para su tratamiento.  
Los parámetros físico químico, metales pesados encontrados caracterizan al agua con 
ligera acides, con poca turbidez.  
6.4.2.   Recomendaciones 
Para poder utilizar la fuente de abastecimiento de agua para consumo humano de 
acuerdo al D.S. N° 031-2010-SA. Se requiere realizar un tratamiento Convencional con 
Sedimentador y un Filtro Lento para luego desinfectar mediante cloración para mejorar 
la calidad del servicio del agua Potable y así poder satisfacer las necesidades de la 




































































































































































































































































































































(LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS)
N  : 9274875.552
E  : 303106.263
CT: 567.09 m.s.n.m
PM-01
DIMENSIONAMIENTO DE CAPTACION TIPO BARRAJE 
Datos de Entrada
Población 2017(Po) 171 hab
Dotación percapita(dot): 70 lt/hab/día
Tasa de crecimiento Anual  ( r ) 3.26 %
Periodo de Diseño (t) 20 años Datos obtenidos del estudio Hidrico
Caudal máximo de la quebrada 650.65 l/s (Caudal medido en epocas de Lluvias)
Caudal de aforo quebrada 539.59 l/s (Aforo Representativo)
Caudal mínimo de la quebrada 142.47 l/s (Caudal medido en epocas de estiaje)
1. Calculo de la Poblacion Futura (Pf)
Pf (hab) = Po (1+r/100*t)
2. Calculo del Caudal Promedio (Qp)
Qp= 0.25 l/s
3. Calculo del Caudal Maximo diario (Qmd)
Qmd= 1.3 (Qp)
Qmd = 0.32 l/s
NOMBRE DEL PROYECTO : “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR 
LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
Pf= 288 hab
(NOTA: DATO DE HOJA DE CALCULO DE DEMANDA)
4. Calculo del Tirante Maximo del Agua (m)
Qp (l/s)= 1.838 L x H^(3/2) Formula de Francis
Considerando : L  = 9.20 m Ancho del Vertedero
Q aforo = 0.6507 m3/s Caudal Máximo de Aforo de la Quebrada
H = 0.15179 m 0.2
5. Calculo de la velocidad de paso por la compuerta de entrada del caudal de diseño (m)
V* = Qmd/A
Considerando : a= 0.40 m ancho de la compuerta
b= 0.30 m altura de la compuerta
Q md = 0.00032 m3/s Caudal Máximo diario
V* = 0.0267 m/s
6. Calculo de la eficiencia de paso en la compuerta lateral (%)
E= a* / ( a*+t )
Considerando : a*= 1 pulg espesor de la barra
t= 0.40 pulg espaciamiento de cada barra
son 7 barras
E = 71.43 %
7. Calculo de la Perdida de Carga en la entrega de la Compuerta (m)
Formula de Kirschmer
Considerando : k= 2.42 Se asume por ser de sección rectangular
a* = 1 pulg




Hf1 = 0.0000191 m
Hf (m) = 1.143 x (V*2-V^2)/ 2g Formula de Metcalf & Eddy
Hf2 = 0.0000204 m
8. Calculo de la caja de regulación y distribución de caudal
Vr = Q x T
Considerando : Q aforo = 0.65065 m3/s
T = 0.922 s
h = 0.60 m
Ancho = 2 x Largo
Vr = 0.600 m3
Ancho = 1.00 m
Largo = 1.00 m
Vel. aguas arriba de la reja (V=V*xE)
Caudal Máximo de Aforo de la fuente
Tiempo de retención
Altura de la caja de regulación
Hf (m) = K x (  t/a )* (4/3) Sen b x V x V* / ( 2g )
Considerando : Q diseño  = 0.00032 m3/s
H = 0.09 m
Nivel de Rebose = 0.69 m
10. Determinación del Diametro de la Linea de Conduccion (D)
Vc=1.974*Qmd/D^2









Sobre el nivel de fondo de la caja de distribución
Tirante de agua en el vertedero
Q = 1.4 x H*(5/2)
9. Calculo del tirante de agua en el vertedero triangular y el nivel de  rebose de la caja de regulación
Asumiendo Veloc (Vc) =
D =
Diametro Comercial D =
Velocidad Recalculada Vc =
11. Diametro de la canastilla de salida (comienzo de la conduccion) (Dc)
12. Determinar el Numero de Ranuras de la canatilla(n1) y su longitud (lc)
Si cada ranura de la canastilla tiene dimensiones definidas: a * l
n1= Qmd/(a*l*V)
Asumiendo un Cd = 0.8
l=1/4*p*Dc
l (calculado) = 0.08 m






13. Determinacion del diametro de la tuberia de rebose (Dr)
Dr=Raiz(1.974*Qmd/Vr) ---> Dr(pulg), Qmd(L/s), Vr=0.5 m/s
Vr(asumida) = 0.60 m/s
Dr = 1.03 pulg
2.00 pulg
0.16 m/s




Formula de HAZEN & WILLIAMS
01 CAPTACION SEDIMENTADOR Nueva 567.09 541.24 1000.00 0.32 PVC 2" 60.0 150.00 54.20 0.10 0.53 0.05 0.58 0.58 566.510 25.30
1000.00 m
NOTA: Como podemos Apreciar la velocidad calculada es menor a lo establecido, donde para evitar la sedimentacion de 
1000.00 m particulas se colocara  valvulas de purga en la linea de conduccion 
TUBERIA PVC-SP NTP 399.002:2015  Ø 2" =
















































El sistema proyectado es de filtración lenta convencional de baja tasa (tecnología CEPIS), de 
funcionamiento hidráulico y operación manual. La PTAP se ha proyectado para un caudal de 0.32 
L/s de capacidad de producción final. 
El diseño se ha realizado buscando que en todas las etapas de operación de la planta se 
obtengan parámetros que se encuentren entre los límites aceptables de acuerdo a lo establecido 
en las normas de diseño, principalmente en los procesos de Sedimentación y Filtración, para 
asegurar la eficiencia del tratamiento y obtener un agua que se adecue a las normas de calidad de 
agua de bebida.  
 
Una planta de funcionamiento hidráulico bien diseñada, construida, operada y mantenida 
adecuadamente, permite obtener fácilmente un agua filtrada de alrededor de 0,10 UNT y no 
presencia de Coliformes Thermotolerantes ni huevos de parásitos, antes de la pos cloración, a un 
costo de operación y mantenimiento cero soles el metro cubico de agua tratada, tratándose de una 
planta pequeña. Por sus notables ventajas y eficiencia, que este tipo de sistemas de tratamiento 
han sido denominados de “innovadora” y por su sencillez de operación y bajo costo de operación y 
mantenimiento, también de “tecnología apropiada para zonas rurales de bajo crecimiento 
poblacional”. 
 
2. Calidad del agua a tratar 
 
Se efectuó un muestreo y análisis de agua de la Quebrada Ishichimi. La totalidad de los 
resultados emitidos por el laboratorio acreditado por INACAL se pueden consultar en el anexo 
3 del estudio de análisis de agua. En el cuadro 1 se han resumido mayormente los resultados 
de los parámetros que exceden los límites máximos permisibles. 
 
Cuadro 1 









Turbiedad NTU 100,0 0.5 
Color real U.C. 100,0 9.0 
Aluminio mg/L 5 N.D.(<0,005) 
Hierro mg/L 1 N.D.(<0,003) 
Coliformes fecales NMP/100mL 2000 4900 
Coliformes totales NMP/100mL - 4900 
Escherichia coli NMP/100mL - 4900 
pH  5.5.-9.0 7.00 
 
El agua que abastecerá esta planta no excede los límites máximos permisibles de turbiedad, 
color, Aluminio, Hierro, pero si está por encima de los límites permisibles los parámetros 
microbiológicos y microorganismos de origen fecal. 
 
 
3. Grado de tratamiento necesario 
 
Para la época de aguas claras o bajo caudal, la turbiedad y color serán considerablemente 
pequeñas con respecto a los límites máximos permisibles, donde no será necesario un tratamiento 
preliminar, pero para épocas de máximas avenidas el arrastre de la quebrada hará que dichos 
parámetros aumenten considerablemente su valor por encima de los límites máximos permisibles, 
por lo tanto se ha previsto la instalación de un sedimentador como sistema de pre tratamiento para 
épocas de avenidas de dicha quebrada, donde se pueda controlar dichos parámetros. Por otro 
lado, se plantea la instalación de un filtro lento de flujo descendente como sistemas de tratamiento 
para remoción de los parámetros bacteriológicos que exceden los límites máximos permisibles. 
 
El pH natural del agua es bajo, lo cual favorece la remoción de color.  
 
4. Descripción del sistema de tratamiento proyectado 
 
El sistema de tratamiento proyectado está compuesto por sedimentador hidráulico y Filtro Lento. 
Los filtros tienen un canal de aislamiento que facilitará sacar de operación una unidad, mientras las 
restantes siguen operando y un canal común de interconexión que permite lavar un filtro con el 
flujo que producen las unidades restantes.  
A continuación, se describen cada una de las unidades proyectadas y se determinan los 










a) Zona de entrada:          
Estructura hidráulica de transición que permite una distribución uniforme del flujo dentro del 
sedimentador          
      
b) Zona de sedimentación:       
Consta de un canal rectangular con volumen, longitud y condiciones de flujo adecuados para la 
sedimentación de la partícula. La dirección del flujo es horizontal y la velocidad es la misma en 
todos los puntos, flujo pistón.        
        
c) Zona de salida:      
Constituida por un vertedero, canaletas o tubos con perforaciones que tiene la finalidad de 
recolectar el efluente sin perturbar la sedimentación de las partículas depositadas.  
             
d) Zona de recolección de lodos:      
Constituida por una tolva con capacidad para depositar los lodos sedimentados y una tubería y 
válvula para su evacuación periódica.       
         
4.2 Filtro Lento 
 
La filtración lenta en arena es el sistema de tratamiento de agua más antiguo utilizado por la 
humanidad. Es muy sencillo y efectivo porque copia exactamente el proceso de purificación que se 
da en la naturaleza al atravesar el agua de lluvia a los estratos de la corteza terrestre hasta 
encontrar los acuíferos o ríos subterráneos. 
 
La primera planta de filtración lenta que se recuerda se instaló en Paisley, Escocia, en 1804 y 
desde entonces este tipo de sistema se ha usado ininterrumpidamente en Gran Bretaña y el resto 
de Europa, principalmente por su gran eficiencia en la remoción de microorganismos patógenos. 
 
Durante el presente siglo se desarrolló el filtro rápido que, comparativamente con el filtro lento, 
requiere de áreas más pequeñas para tratar el mismo caudal y, por lo tanto, tiene menor costo 
inicial, pero es más complejo y costoso de operar. Las nuevas técnicas calificaron de obsoleto al 
filtro lento, debido a que, como es más simple que cualquiera de las innovaciones más recientes, 
se suponía que debía ser necesariamente inferior. Resulta que, paradójicamente, pese a ser el 
sistema de tratamiento más antiguo del mundo, es uno de los menos comprendidos y del que 
menos investigaciones se han realizado sobre el comportamiento del proceso y su eficiencia. 
 
Investigaciones recientes impulsan el resurgimiento del filtro lento, permitiendo conocer 
profundamente este complejo proceso que se desarrolla en forma natural, sin la aplicación de 
ninguna sustancia química, pero que requiere de un buen diseño, así como de una apropiada 
operación y cuidadoso mantenimiento para no afectar el mecanismo biológico del filtro y reducir la 
eficiencia de remoción microbiológica. 
 
 
4.2.1 Comportamiento de un Filtro Lento 
La filtración biológica (o filtración lenta) se consigue al hacer circular el agua cruda a través de un 
manto poroso de arena. Durante el proceso las impurezas entran en contacto con la superficie de 
las partículas del medio filtrante y son retenidas, desarrollándose adicionalmente procesos de 
degradación química y biológica que reducen a la materia retenida a formas más simples, las 
cuales son llevadas en solución o permanecen como material inerte hasta un subsecuente retiro o 
limpieza. 
 
El agua cruda que ingresa a la unidad permanece sobre el medio filtrante de tres a doce horas, 
dependiendo de las velocidades de filtración adoptadas. En este tiempo, las partículas más 
pesadas que se encuentran en suspensión se sedimentan y las partículas más ligeras se pueden 
aglutinar, llegando a ser más fácil su remoción posterior. Durante el día y bajo la influencia de la 
luz del sol se produce el crecimiento de algas, las cuales absorben bióxido de carbono, nitratos, 
fosfatos y otros nutrientes del agua para formar material celular y oxígeno. El oxígeno así formado 
 
 
se disuelve en el agua y entra en reacción química con las impurezas orgánicas, haciendo que 
éstas sean más asimilables por los microorganismos. 
En la superficie del medio filtrante se forma una capa, principalmente de material de origen 
orgánico, conocida con el nombre de schmutzdecke o "piel de filtro", a través de la cual tiene que 
pasar el agua, antes de llegar al propio medio filtrante. El schmutzdecke está formado 
principalmente por algas y otras numerosas formas de vida, tales como plankton, diatomeas, 
protozoarios, rotíferas y bacterias. La acción intensiva de estos microorganismos atrapa, digiere y 
degrada la materia orgánica contenida en el agua. Las algas muertas, así como las bacterias vivas 
del agua cruda son también consumidas en este proceso. Al mismo tiempo que se degradan los 
compuestos nitrogenados se oxigena el nitrógeno. Algo de color es removido y una considerable 
proporción de partículas inertes en suspensión son retenidas por cernido. 
 
Habiendo pasado el agua a través del schmutzdecke, entra al lecho filtrante y es forzada a 
atravesarlo en un proceso que normalmente toma varias horas, desarrollándose un proceso físico 
de cernido que constituye una parte del proceso total de purificación. Una de las propiedades más 
importantes del manto filtrante es la adherencia, fenómeno resultante de la acción de fuerzas 
eléctricas, acciones químicas y atracción de masas. Para apreciar la magnitud e importancia de 
este fenómeno, es necesario visualizar que un metro cúbico de arena con las características 
usuales para filtros lentos tiene una superficie de granos de cerca de 15,000 m2. Cuando el agua 
pasa entre los granos de arena con un flujo laminar (el cual cambia constantemente de dirección) 
se facilita la acción de las fuerzas centrífugas sobre las partículas y la adherencia a la superficie de 
los granos de arena. 
 
En los poros o espacios vacíos del medio filtrante (los cuales constituyen aproximadamente el 40% 
del volumen) se desarrolla un proceso activo de sedimentación, fenómeno que se incrementa 
apreciablemente por la acción de fuerzas electrostáticas y de atracción de masas.  
           
Debido a los fenómenos enunciados anteriormente, la superficie de los granos de arena es 
revestida con una capa de una composición similar al schmutzdecke, con bajo contenido de algas 
y partículas, pero con un alto contenido de microorganismos, bacterias, bacteriófagos, rotífera y 
protozoarios; todos ellos se alimentan y absorben las impurezas y residuos de los otros. Este 
revestimiento biológico es muy activo hasta los 0.40 m de profundidad en el medio filtrante. 
Predominan diversas formas de vida en las diferentes profundidades y se desarrolla una mayor 
actividad biológica cerca de la superficie del manto filtrante, donde las condiciones son óptimas y 
existe gran cantidad de alimento.       
         
El alimento consiste esencialmente en partículas de origen orgánico, llevadas por el agua. El 
revestimiento orgánico mantiene a las partículas que se encuentran en suspensión en el agua 
hasta que se degrada la materia orgánica y es asimilada por el material celular, el cual a su vez es 
asimilado por otros organismos y convertido en materia inorgánica, tal como agua, bióxido de 
carbono, nitratos, fosfatos y sales que son arrastradas posteriormente por el agua.  
        
En el extremo final del manto filtrante disminuye la cantidad de alimento, produciéndose otro tipo 
de bacterias, las cuales utilizan el oxígeno disuelto en el agua y los nutrientes que se encuentran 
en solución.           
         
Como consecuencia de los procesos indicados anteriormente, un agua cruda que ingresa el filtro 
lento con sólidos en suspensión en estado coloidal y amplia variedad de microorganismos y 
complejas sales en solución sale virtualmente libre de tales impurezas y con bajo contenido de 
sales inorgánicas en solución. En el proceso de filtración biológica, no sólo se han eliminado los 
organismos nocivos o peligrosos, sino también los nutrientes en solución, los cuales podrían 
facilitar el subsiguiente crecimiento bacteriológico.     
           
Por lo general, el efluente obtenido tiene bajo contenido de oxígeno disuelto y alto contenido de 
bióxido de carbono, pero con un proceso de aireación posterior se pueden mejorar ambas 
características.           
          
 
 
Como el rendimiento del filtro lento depende principalmente del proceso biológico, mientras la capa 
biológica se desarrolla, la eficiencia es baja, mejorando a medida que progresa la carrera de 
filtración, proceso que se conoce con el nombre de "maduración del filtro".   
     





1 100.0 Arena Cuarzona  
2 5.0 Grava de 3/8” – 3/4" 
3 5.0 Grava de 3/4" – 1” 
4 10.0 Grava de 1” – 1 1/2" 
Total 120.0  
  
4.2.2 Concentraciones altas de turbiedad y color 
 
La capacidad de los filtros lentos para reducir la turbiedad y el color es muy limitada. El agua cruda 
no debe sobrepasar de 10 a 20 UNT por períodos prolongados, pudiendo aceptarse picos de 50 a 
100 UNT por pocas horas, debido a que causan enlodamiento de la superficie del filtro, reduciendo 
la capacidad de remoción de la formación biológica del filtro y reduciendo dramáticamente la 
duración de la carrera de filtración. Hay casos en que los filtros se están raspando cada dos o tres 
días por esta causa, lo cual, además de afectar la calidad del agua producida, incrementa en 
forma exagerada los costos de operación y mantenimiento. En cuanto a color verdadero, la 
capacidad de remoción del filtro lento se limita a 40 ó 50 UC. 
 
Este aspecto se puede controlar anteponiendo al filtro lento tantos procesos como sea necesario 
para adecuar el afluente a los límites de turbiedad estipulados para el filtro. 
 
















✓ Se implementa el Sedimentador como sistema de pre tratamiento para las épocas de 
máximas avenidas de la quebrada Ishichimi. 
✓ Se implementa el Filtro Lento como sistema de tratamiento para la remoción de los 
parámetros microbiológicos, bacteriológicos existentes en el agua cruda de la quebrada 
Ishichimi y además servirá para la remoción de Turbiedad que se pueda generar en 
épocas de máximas avenidas. 
✓ En conclusión los sistemas propuestos de tanto para el pre tratamiento y tratamiento del 
agua cruda de la quebrada Ishichimi, garantizan el tratamiento de la misma. 
 
5. Dimensionamiento De La PTAP De Nuevo Progreso Y Alto Tullishama 
N° Unidad Criterios Resultados Unidad
Caudal de diseño 0.32 l/s
Q= 0.00032 m3/s
N° de unidades
N= 1.00 Adimen. As= Q/(CsxN) As= 5.89 m2
Carga superficial
Cs= 4.70 m3/d
Ancho del sedimentador L= 3.68
B= 1.60 m L1= As/B L≈ 5.00  m
Longitud de la estructura de entrada
L2= 1.00 m Lt=L1+L2 Lt= 6.00 m
Verificacion de relacion L1/B= 3.13 Adimencional
2.8<L1/B<6 Adimencional L1/B= Cumple
Altura del sedimentador 1.5<H<2.5 L1/H= 4.00 Adimencional
H= 1.50 m 6.00<L1/H<20 L1/H= Cumple
Velocidad horizontal del flujo Vh=100*Q/BxH Vh= 0.01 cm/s
Vh<0.55 cm/s
Tiempo de retencion de la unidad 2<To<5.00 horas To=AsxH/3600xQ To= 7.66 Horas
Altura maxima en la tolva de lodos H1= 2.000
Pendiente en el fondo (S)= 10% H1=H+SxL1 H1≈ 2.45 m
Longitud de lacresta del vertedero a la salida H2= 0.002
L3=B= 1.60 H2=(Q/1.84xL3)^(2/3) H2≈ 0.01 m
Velocidad a traves de los orificios de la cortina de distribucion
Vo= 0.05 m/s Ao=Q/Vo Ao= 0.01 m2
Diametros de los orificios
D= 0.0254 m ao=0.7854x(D^2) Ao= 0.00051 Area de un orificio m2
Numero de orificios n=Ao/ao Adimencional n=Ao/ao n= 12.64
n≈ 66.00 Numero de orificios Adimencional
Altura de la cubierta cubierta por orificios
h= H-(2/5)xH m h=H-(2/5)xH h= 0.90 m
Numero de orificos a lo ancho
N1= 6 Adimencional a=h/N2 a= 0.180 espaciamiento entre orificios m
Numero de orificos a lo alto






















































MEMORIA DE CALCULO - DIMENSIONAMIENTO DE UNIDAD DE SEDIMENTADOR PRIMARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE 




Ancho y altura de canal de limpieza Area de compuerta de drenaje es igual al area 
b= 0.35 Acl=bxh Acl= 0.04 de canal de limpieza
h= 0.10
Tiempo de vaciado de la unidad T1= min T1=60xAsx(H^0.5)/4850xAcl T1= 3.46 min
Calculo del caudal de desague m q=1000xLxBH1/60T1 q= 43.31 l/s
Diametro de la tuberia de desague Pulgadas Ø=(1.974xq/v)^(0.5) Ø= 5.34 pulg.
Asumiendo una velocidad = 3.00 m/s Ø= 4.00 pulg.











           
N° Unidad Criterios Resultados Unidad
Q = 0.32 l/s
Q = 1.15 m3/h
As=Q/NxVf As = 5.01
N = 2
Vf = 0.12
Coeficiente= K K = 1.33
Dimensiones L= 2.59
Largo L L= 3.00
Ancho A A= 1.94
A= 2.30
E = 0.02 V=2xAxBxExN V= 1.66
V≈ 2.00
N= 6
Perdida de carga en la arena y grava
Perdida de carga en la arena m Hf1 Hf1= 0.21 m
Pérdida de carga en capa de grava 1 m hfc1 hfc1= 5.63E-05 m
Pérdida de carga en capa de grava 2 m hfc2 hfc2= 7.92E-06 m
Pérdida de carga en capa de grava 3 m hfc3 hfc3= 2.53E-06 m
Pérdida de carga total en la grava m Hf2 Hf2= 6.68E-05 m
Perdida Total m Hft= Hft= 0.2098 m
Perdidas de carga en el drenaje durante una operación normal
Perdida de carga total m Perdida de carga total= 0.21 m
Perdida de carga total≈ 0.40 m
6
3
Espesor capa de arena extraida en cada raspado
m Volumen del depósito 
para almacenar arena 
durante 2 años





A=(As/K)^(0.5) Ancho de cada unidad m
Coeficiente de minimo 
costo
adimK=2xN/(N+1)
           
L=(AsxK)^(0.5) Largo de Unidad m
MEMORIA DE CALCULO - DIMENSIONAMIENTO DE UNIDAD DE FILTRO LENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO 











N° Unidad Criterios Resultados Unidad
Caudal de diseño 0.32 l/s
Q= 0.00032 m3/s
N° de unidades
N= 1.00 Adimen. As= Q/(CsxN) As= 5.89 m2
Carga superficial
Cs= 4.70 m3/d
Ancho del sedimentador L= 3.68
B= 1.60 m L1= As/B L≈ 5.00  m
Longitud de la estructura de entrada
L2= 1.00 m Lt=L1+L2 Lt= 6.00 m
Verificacion de relacion L1/B= 3.13 Adimencional
2.8<L1/B<6 Adimencional L1/B= Cumple
Altura del sedimentador 1.5<H<2.5 L1/H= 4.00 Adimencional
H= 1.50 m 6.00<L1/H<20 L1/H= Cumple
Velocidad horizontal del flujo Vh=100*Q/BxH Vh= 0.01 cm/s
Vh<0.55 cm/s
Tiempo de retencion de la unidad 2<To<5.00 horas To=AsxH/3600xQ To= 7.66 Horas
Altura maxima en la tolva de lodos H1= 2.000
Pendiente en el fondo (S)= 10% H1=H+SxL1 H1≈ 2.45 m
Longitud de lacresta del vertedero a la salida H2= 0.002
L3=B= 1.60 H2=(Q/1.84xL3)^(2/3) H2≈ 0.01 m
Velocidad a traves de los orificios de la cortina de distribucion
Vo= 0.05 m/s Ao=Q/Vo Ao= 0.01 m2
Diametros de los orificios
D= 0.0254 m ao=0.7854x(D^2) Ao= 0.00051 Area de un orificio m2
Numero de orificios n=Ao/ao Adimencional n=Ao/ao n= 12.64
n≈ 66.00 Numero de orificios Adimencional
Altura de la cubierta cubierta por orificios
h= H-(2/5)xH m h=H-(2/5)xH h= 0.90 m
Numero de orificos a lo ancho
N1= 6 Adimencional a=h/N2 a= 0.180 espaciamiento entre orificios m
Numero de orificos a lo alto





















































MEMORIA DE CALCULO - DIMENSIONAMIENTO DE UNIDAD DE SEDIMENTADOR PRIMARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
Datos Calculos
Sistema de limpieza
Ancho y altura de canal de limpieza Area de compuerta de drenaje es igual al area 
b= 0.35 Acl=bxh Acl= 0.04 de canal de limpieza
h= 0.10
Tiempo de vaciado de la unidad T1= min T1=60xAsx(H^0.5)/4850xAcl T1= 3.46 min
Calculo del caudal de desague m q=1000xLxBH1/60T1 q= 43.31 l/s
Diametro de la tuberia de desague Pulgadas Ø=(1.974xq/v)^(0.5) Ø= 5.34 pulg.
Asumiendo una velocidad = 3.00 m/s Ø= 4.00 pulg.













N° Unidad Criterios Resultados Unidad
Caudal de diseño 0.32 l/s
Q= 0.00032 m3/s
N° de unidades
N= 1.00 Adimen. As= Q/(CsxN) As= 5.89 m2
Carga superficial
Cs= 4.70 m3/d
Ancho del sedimentador L= 3.68
B= 1.60 m L1= As/B L≈ 5.00 m
Longitud de la estructura de entrada
L2= 1.00 m Lt=L1+L2 Lt= 6.00 m
Verificacion de relacion L1/B= 3.13 Adimencional
2.8<L1/B<6 Adimencional L1/B= Cumple
Altura del sedimentador 1.5<H<2.5 L1/H= 4.00 Adimencional
H= 1.50 m 6.00<L1/H<20 L1/H= Cumple
Velocidad horizontal del flujo Vh=100*Q/BxH Vh= 0.01 cm/s
Vh<0.55 cm/s
Tiempo de retencion de la unidad 2<To<5.00 horas To=AsxH/3600xQ To= 7.66 Horas
Altura maxima en la tolva de lodos H1= 2.000
Pendiente en el fondo (S)= 10% H1=H+SxL1 H1≈ 2.45 m
Longitud de lacresta del vertedero a la salida H2= 0.002
L3=B= 1.60 H2=(Q/1.84xL3)^(2/3) H2≈ 0.01 m
Velocidad a traves de los orificios de la cortina de distribucion
Vo= 0.05 m/s Ao=Q/Vo Ao= 0.01 m2
Diametros de los orificios
D= 0.0254 m ao=0.7854x(D^2) Ao= 0.00051 Area de un orificio m2
Numero de orificios n=Ao/ao Adimencional n=Ao/ao n= 12.64
n≈ 66.00 Numero de orificios Adimencional
Altura de la cubierta cubierta por orificios
h= H-(2/5)xH m h=H-(2/5)xH h= 0.90 m
Numero de orificos a lo ancho
N1= 6 Adimencional a=h/N2 a= 0.180 espaciamiento entre orificios m
Numero de orificos a lo alto
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Ancho y altura de canal de limpieza Area de compuerta de drenaje es igual al area
b= 0.35 Acl=bxh Acl= 0.04 de canal de limpieza
h= 0.10
Tiempo de vaciado de la unidad T1= min T1=60xAsx(H^0.5)/4850xAcl T1= 3.46 min
Calculo del caudal de desague m q=1000xLxBH1/60T1 q= 43.31 l/s
Diametro de la tuberia de desague Pulgadas Ø=(1.974xq/v)^(0.5) Ø= 5.34 pulg.
Asumiendo una velocidad = 3.00 m/s Ø= 4.00 pulg.
















N° Unidad Criterios Resultados Unidad
Q = 0.32 l/s
Q = 1.15 m3/h
As=Q/NxVf As = 5.01
N = 2
Vf = 0.12
Coeficiente= K K = 1.33
Dimensiones L= 2.59
Largo L L= 3.00
Ancho A A= 1.94
A= 2.30
E = 0.02 V=2xAxBxExN V= 1.66
V≈ 2.00
N= 6
Perdida de carga en la arena y grava
Perdida de carga en la arena m Hf1 Hf1= 0.21 m
Pérdida de carga en capa de grava 1 m hfc1 hfc1= 5.63E-05 m
Pérdida de carga en capa de grava 2 m hfc2 hfc2= 7.92E-06 m
Pérdida de carga en capa de grava 3 m hfc3 hfc3= 2.53E-06 m
Pérdida de carga total en la grava m Hf2 Hf2= 6.68E-05 m
Perdida Total m Hft= Hft= 0.2098 m
Perdidas de carga en el drenaje durante una operación normal
Perdida de carga total m Perdida de carga total= 0.21 m
Perdida de carga total≈ 0.40 m
7 Asumimos por seguridad una altura de de 0.40 m. Esta altura sera la minima entre el nivel de entrada al pre filtro y el filtro lento
1
Caudal de diseño
Área del medio filtrante
de cada unidad m2Número de baterias adim
Velocidad de filtración m/h
MEMORIA DE CALCULO - DIMENSIONAMIENTO DE UNIDAD DE FILTRO LENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE




A=(As/K)^(0.5) Ancho de cada unidad m
Coeficiente de minimo
costo adimK=2xN/(N+1)
L=(AsxK)^(0.5) Largo de Unidad m
6
3
Espesor capa de arena extraida en cada raspado m Volumen del depósito
para almacenar arena
durante 2 añosNúmero de raspados por año adim
4
N° Unidad Criterios Resultados Unidad
Q = 0.32 l/s
Q = 1.15 m3/h
As=Q/NxVf As = 5.01
N = 2
Vf = 0.12
Coeficiente= K K = 1.33
Dimensiones L= 2.59
Largo L L= 3.00
Ancho A A= 1.94
A= 2.30
E = 0.02 V=2xAxBxExN V= 1.66
V≈ 2.00
N= 6
Perdida de carga en la arena y grava
Perdida de carga en la arena m Hf1 Hf1= 0.21 m
Pérdida de carga en capa de grava 1 m hfc1 hfc1= 5.63E-05 m
Pérdida de carga en capa de grava 2 m hfc2 hfc2= 7.92E-06 m
Pérdida de carga en capa de grava 3 m hfc3 hfc3= 2.53E-06 m
Pérdida de carga total en la grava m Hf2 Hf2= 6.68E-05 m
Perdida Total m Hft= Hft= 0.2098 m
Perdidas de carga en el drenaje durante una operación normal
Perdida de carga total m Perdida de carga total= 0.21 m
Perdida de carga total≈ 0.40 m






m2Número de baterias adim
Velocidad de filtración m/h
MEMORIA DE CALCULO - DIMENSIONAMIENTO DE UNIDAD DE FILTRO LENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE










L=(AsxK)^(0.5) Largo de Unidad m
6
3
Espesor capa de arena extraida en cada raspado m Volumen del depósito
para almacenar
arena durante 2 años
Número de raspados por año adim
4
Tempatura 22
CARACTERISTICAS DE LA ARENA
Diámetro efectivo D10 <0,15 - 0,65> 0.10 mm.
Coeficiente de uniformidad C.U. <1,50  - 3,00> 2.00
Profundidad inicial el lecho de arena Ho <0,80 - 1,00> 1.00 m
Profundidad mínima del lecho de arena Hf <0,30 - 0,50> 0.30 m
Espesor removido en el raspado R 0.20 m
Frecuencia de raspado f <4,00 - 6,00> 6.00 vez/año
Años de operación Y 0.58 años
CARACTERISTICAS GRANULOMETRICAS DE GRAVA
Coeficiente de uniformidad C.U. <1,50 - 3,00> 1.50
Diámetro de grava en capa de soporte 1 < 1,5 - 4,00 > 1.50 mm
Diámetro de grava en capa de soporte 2 < 4,00 - 15,00 > 4.00 mm
Diámetro de grava en capa de soporte 3 < 10,00 - 40,00 > 10.00 mm
Altura de capa de soporte 1 Hg1 0.05 0.05 m
Altura de capa de soporte 2 Hg2 0.05 0.05 m
Altura de capa de soporte 3 Hg3 0.10 0.10 m
Coef. Uniformidad Factor de Forma Porosidad u
Lecho filtrante 2.00 0.75 0.40 1.510
Capa de soporte 1 1.50 0.90 0.38 1.278
Capa de soporte 2 1.50 0.90 0.38 1.278















Temperatura Densidad Viscosidad Velocidad de Diametro de
Dinámica sedimentación partículas
°C Kg/m3 gr/cm*seg (m/s) (mm)
1 999.870 1.728E-02 0.00015 0.010
2 999.970 1.671E-02 0.00060 0.020
3 999.985 1.618E-02 0.0013 0.030
4 1,000.000 1.567E-02 0.002 0.040
5 999.985 1.519E-02 0.003 0.050
6 999.970 1.472E-02 0.004 0.060
7 999.925 1.428E-02 0.006 0.080
8 999.880 1.386E-02 0.008 0.100
9 999.805 1.346E-02 0.015 0.150
10 999.730 1.307E-02 0.021 0.200
11 999.625 1.271E-02 0.032 0.300
12 999.520 1.235E-02 0.042 0.400
13 999.395 1.202E-02 0.053 0.500
14 999.270 1.169E-02 0.064 0.600
15 999.120 1.139E-02 0.083 0.800
16 998.970 1.109E-02 0.100 1.000
17 998.795 1.081E-02 1.000 10.000
18 998.620 1.053E-02
19 997.400 1.027E-02
20 997.070 1.002E-02 AREA (m2) DIAMETRO (")
21 996.720 9.780E-03 0.000127 1/2
22 996.350 9.540E-03 0.000285 3/4
23 995.960 9.320E-03 0.000507 1
24 995.550 9.110E-03 0.000792 1 1/4
25 995.120 8.900E-03 0.001140 1 1/2






m/hr 1/4 3/4 3/4 1 1 1 1/2
0.1 1.000 1.400 0.700 0.900 0.400 0.800
0.2 0.700 1.000 0.600 0.800 0.300 0.700
0.3 0.650 0.950 0.500 0.750 0.275 0.650
0.4 0.600 0.900 0.400 0.700 0.250 0.600
0.5 0.575 0.875 0.375 0.675 0.225 0.575
0.6 0.550 0.850 0.350 0.650 0.200 0.550
0.7 0.525 0.825 0.325 0.625 0.175 0.525











Cuando se trabaje con valores






Formula de HAZEN & WILLIAMS
02 SEDIMENTADOR FILTRO LENTO Nueva 541.24 511.85 1538.53 0.32 PVC 2" 60.0 150.00 54.20 0.10 0.82 0.08 0.90 0.58 540.340 28.50
1538.529 m
NOTA: Como podemos Apreciar la velocidad calculada es menor a lo establecido, donde para evitar la sedimentacion de 
1539.00 m particulas se colocara  valvulas de purga en la linea de conduccion 
TUBERIA PVC-SP NTP 399.002:2015  Ø 2" =








































PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, 
SAN MARTIN”
1.
Formula de HAZEN & WILLIAMS
03 FILTRO LENTO RESERVORIO Nueva 511.85 496.43 144.55 0.32 PVC 2" 60.0 150.00 54.20 0.10 0.08 0.01 0.09 0.62 511.760 15.30
144.546 m
NOTA: Como podemos Apreciar la velocidad calculada es menor a lo establecido, donde para evitar la sedimentacion de 
145.00 m particulas se colocara  valvulas de purga en la linea de conduccion 




























TUBERIA PVC-SP NTP 399.002:2015  Ø 2" =












PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, 
SAN MARTIN”




VOL RESERVA VOL TOTAL VOL FINAL
(l/s) (m3/día) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
RP-01 20 0.25 21.60 5.40 0.00 0.00 6.00 10.00
VOL DE REG. = = 10.00 m3
VOL CONTRA INCENDIO = 0.00 m3
VOL RESERVA = 0.00 m3
VOL TOTAL = 6.00 m3
 
VOL FINAL = 10.00 m3
RESERVORIO 
PROYECTADO
Dimensiones: Rectangular o Cuadrado
Largo L  = 2.70 m
Ancho A  = 2.70 m
Altura Util H  = 1.40 m
Altura Libre B  = 0.50 m
Prof. Total Pf  = 1.90 m
Es obligatorio 50 m3 solo para poblaciones mayores o iguales a 
10,000.00 habitantes, de acuerdo a la norma OS.030 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones
De ser el caso, se debe justificar un volumen adicional de reserva. Para 
nuestro no se considera.
25% x Qp







CÁLCULO DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE RESERVORIO
LOCALIDAD    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        : SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL 
DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
1.










Nueva 421.91 405.06 768.31 0.49 PVC 2" 60.0 150.00 54.20 0.20 0.82 0.08 0.90 1.17 421.010 16.00
1636.032 m
NOTA: Como podemos Apreciar la velocidad calculada es menor a lo establecido, donde para evitar la sedimentacion de 
1637.00 m particulas se colocara  valvulas de purga en la linea de Aducción 



























TUBERIA PVC-SP NTP 399.002:2015  Ø 2" =












PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, 
SAN MARTIN”
Para el diseno, se considera el muro sometido al empuje caja esta vacia. Cuandose encuentre llena, el empuje hidrostatico
 tiene un componente de la tierra, es decir, cuando la en el empuje de la tierra favoreciendo de esta manera la estabilidad 
del muro. 
Las cargas consideradas son: el propio peso, el empuje de la tierra y la sub-presion. Con la finalidad de garantizar la estabilidad 
del muro, se debe verificar que la carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de carga del terreno; mientras que para
garantizar la estabilidad del muro al deslizamiento y al volteo, se debera verificar un coeficiente de seguridad no menor de 1.6.















2. Empuje del suelo sobre el muro (P):
Kg
3. Momento de Vuelco (Mo):
Kg-m

















Cdd = >1.77 1.60 CUMPLE






0 0.43 0.87 1.30
8.25 1.60
Lp x hs x γ s 2230.14 kg 1.025 m 2285.894 kg-m
TOTAL 5200.14 kg 4181.144 kg-m
LT x e2 x γ c 1560.00 kg 0.650 m 1014.000 kg-m
e1 x (hs+hl) x γ c 1410.00 kg 0.625 m 881.250 kg-m
P : 1126.01
Mo : 506.71
Peso Brazo(Distancia) Momento Mr
LT : 1.30








Fs (Deslizamiento) : 1.60




Cap. Portante (σ) : 0.86
γ suelo : 2.62












P = 1/2 x ka x γsuelo 𝒙 𝒉𝟐







P1 =(𝟒𝒍 − 𝟔𝒂) ∗
𝑾𝒕
𝒍𝟐










“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA          : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
6. DISEÑO ESTRUCTURAL DE MUROS DE ENCAUZAMIENTO :
Analisis Cuando el muro Hidraúlicamente  no trabaja
DATOS : t1
δs = 2.62Tn/m³ Peso especifico del suelo
δc = 2.4Tn/m³ Peso especifico del concreto
Ø  = 21.000° Angulo de fricción interna
f'c =
fy =
qt = Esfuerzo del terreno
FSD = 1.60 hp =
FSV = 1.60
θ 16.00° P
t1 = 0.25 m
P =   (1/2)  *  Ka * δs * hp² Hz
recubrimiento en pantalla = 4.00 cm B2 B1
recubrimiento en zapata  = 7.50 cm
Coeficiente de fricción interna :  f = TgØ  = 0.384 es menor a 0.6 OK!
Entoces el valor de  f   = 0.384
Ka = Cosθ * [ cosθ  -  (cos²θ - cos²Ø)½ ]  /  [ cosθ  +  (cos²θ - cos²Ø)½ ] =
Ka * δs = 1.547 tn/m³
CHEQUEO DEL PREDIMENSIONAMIENTO DE PANTALLA
Mu = 1.7 * M = 1.7 * { (1/6)* Ka * δs * hp³  } = 5.6883 Tn-m
Mu = ø * b * d² * f'c * w * (1- 0.59w)  = 5.6883 Tn-m Consideraciones en cuenta:
muro  b = 100 cm
Remplazando    d = 0.28 m ρ = cuantia= 0.002
Considerando un diametro de acero de 3/8" w = Þ * fy / f´c = 0.0400
t2 = d + recubrimiento + ø/2 = 0.322 m ø = 0.90
Se seguirá considerando      t1 =0.25 m
======> d = 0.21 m El nuevo     Mu   = 3.1093 Tn-m
CHEQUEO POR CORTANTE
*** Cortante que ocurre a una distancia  " d " = Vdu =  1.7 * Vd =  1.7 *  { (1/2) * Ka * δs * (hp - d)² }
Cortante último en d   =   Vdu = 6.05Tn Vdu / ø =
*** Cortante soportado por el concreto = Vc = 0.53* (f'c ½ ) * b * d = 15.76Tn
*** Si area de acero se traslapa a la base de zapata ======> Vcs = (2/3) * Vc = 10.5Tn
Se debe cumplir que    Vcs  >  Vdu / ø OK! Cumple
f'c (Kg/cm²) =
fy (Kg/cm²)  =4200 p min  = 0.0020
ßi                     =0.85
¢                      =0.9 a  =  As* fy / (ßi * f'c * b )
recubrim 2.50cm As = M  /  [ ¢ * fy * (d - a/2)  ]
Areas Ø  1/4" Ø  3/8" Ø  1/2" Ø  5/8" Ø  3/4" Ø  1"
As (cm²) 0.32 0.71 1.27 1.98 2.85 5.07
M = M= 3.109 Ton-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd n° Varilla Total
3.1093 100.00 12.50 1.658 7.05 2.50 0.0056 5 3.563 Ø 3/8 @ 0.20









DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA
Hz = t2 + 5cm   = 0.30 m h = hp + Hz   = 2.65 m
*** B1 / h  » FSD * (Ka * δs ) / (2* δc * f ) ======> B1  » 3.56 m
Usaremos B1 = 1.25 m
*** B2 / h  » [ f *FSV / ( 3*FSD ) ] - (B1/2h) ======> B2  » -0.28592 B2 min = Hz
======> B2  = 0.30 m
Usaremos B2 = 0.55 m
VERIFICACION DE ESTABILIDAD 0.25
Pi Pesos "P" Brazo "X" P * X
P1 1.296 0.900 1.166
P2 1.41 0.675 0.952
P3 6.1476 1.300 7.992 2.35 m
TOTAL= 8.8536 10.110
*** FSD = Fh r / Fh a = P #####
Fh r = Σ P  *  f = 3.40Tn
Fh a =    P            = 5.43Tn
FSD = 0.626 0.30 m
Es < al asumido,debe retornar a dimensionar
0.55 m 1.25 m
*** FSV = M r / M a = 2.107 0.25 m
OK! Es mayor al asumido
PRESIONES SOBRE EL TERRENO B = 1.80 m
Xo =  (Mr - Ma ) / suma P     = 0.60 m B/6 = 0.3
e   = (B/2) - Xo   = 0.30002
 ´e´  cae fuera del tercio central se debe aumentar B
LUEGO :
q1 =  (P/B) * (1 + 6e/B)  =
q2 =  (P/B) * (1 - 6e/B)  =
q1  > qt no cumple retornar q1 q2
DISEÑO DE LA ZAPATA Ø 3/8 @ 0.20 m
0.55 m
ZAPATA 1 Ws
Ws   = 6.1Tn/m²
Wpp = 0.7Tn/m²
W = 6.9Tn/m² Ø 3/8 @ 0.20 m
Recubrimiento = 0.075 m
Sin Carga
W max = 1.7*q1 - 0.9*Wpp  = 16.1Tn/m 9.8Tn/m²
Conservadoramente: 0.0Tn/m²
Mu = Wmax * L² / 2  = 2.4Tn-m qb=
1.00 m
M  (Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) p  = As / bd n° Varilla Total
2.43 100.00 29.29 0.521 2.22 0.00076 5 3.563 Ø 3/8 @ 0.20
As min = 5.27cm²
ZAPATA 2
Sin Carga
W max = 1.7*qb - 0.9*Wpp  = 8.6Tn/m
Mu = Wmax * L² / 2  = 4.32Tn-m
M  (Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) p  = As / bd n° Varilla Total
4.32 100.00 29.29 0.933 3.97 0.0014 5 3.563 Ø 3/8 @ 0.20
As min = 5.27cm²
 
REFUERZO TRANSVERSAL
En acero Horizontal se usará acero mínimo = Ø 3/8 @ 0.2
Ø 3/8 @ 0.20 2.35 m
Ø 3/8 @ 0.20 m 0.20 m
Ø 3/8 @ 0.2
0.30 m













CÁLCULO ESTRUCTURAL DE SEDIMENTADOR
PLANTA
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
PROYECTO:
CÁLCULO ESTRUCTURAL DE SEDIMENTADOR
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
1. DATOS:
Hp   = 1.80 m
(gs)   = 2.62 T/m3
 (ø)    = 21.00 Grados
(s t)  = 0.89 Kg/cm2
f`c     = 210 kg/cm2
fy      = 4200 kg/cm2
Ancho de la Pantalla = 0.2 m
Ancho de la Losa = 0.20 m
recub. pantalla= 4.00 cm
recub. cimentación= 7.50 cm
δc    = 2.40 T/m3
δn = 8.26 T/m2
Refuerzo flexion  Dvarilla  = 1/2 "
d = 15.37 cm
2.- DISEÑO POR FLEXION DE LA PANTALLA:
En las Paredes:
Para concreto vaciado in situ :
Coeficiente Friccion :   f  = tg ø  = 0.38
debe ser < = 0.6, por lo tanto asumimos  :
f    = 0.60
Ka = tg^2 (45-ø/2)= 0.47
Ka x gs = 1.24 Ton/m3
Mu = 1.7 M   =  1.7 (Ka ss) Hp^3/6    = 2.04 Ton-m
As = 3.62 cm2
a = 0.85 cm
S = Ab*b/As
S = 35.62 cm




S = 46.64 cm
.
USAR: 1      Ø 1/2" @ 0.18
Asmin = 0.0018* b *d =
H= 1.80 m
PROYECTO:
CÁLCULO ESTRUCTURAL DE SEDIMENTADOR
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
3.- DISEÑO DE LA LOSA INFERIOR:
Wu = 1.7*γs*L
L = 1.60
Wu = 7.13 Tn/m
Mu(+) = W*L²/8
Mu(+) = 1.43 Tn-m
Mu(-) = 0.48 Tn-m
As= 2.50 cm2
a= 0.59 cm
b = 100.00 cm
d = 15.37 cm
S = Ab*b/As
S = 51.56 cm
USAR: 1      Ø 1/2" @ 0.18
Acero Transversal:
Asmin = 0.0018* b *d = 2.77 cm2/m
S = Ab*b/As
S = 46.64 cm
.
USAR: 1      Ø 1/2" @ 0.18
4.- DISTRIBUCION DE ACERO
ACERO DE PAREDES Y LOSA DE FONDO
Ø Nº Area ( cm2 ) Peso ( Kg/m ) Diámetro ( pulg. ) Diámetro ( cm ) Gancho de anclaje ( cm )
2 1/4 '' 18 25.810 20.238 2.257 5.733 68.796
1 3/4 '' 14 14.520 11.348 1.693 4.300 51.60
1 3/8 '' 11 10.060 7.906 1.410 3.581 42.97
1 1/4 '' 10 8.190 6.403 1.270 3.226 38.71
1 1/8 '' 9 6.450 5.060 1.128 2.865 34.38
1  '' 8 5.100 3.973 1.000 2.540 30.48
7/8 '' 7 3.870 3.042 0.875 2.222 26.66
3/4 '' 6 2.840 2.235 0.750 1.905 22.86
5/8 '' 5 2.000 1.552 0.655 1.588 19.06
1/2 '' 4 1.290 0.994 0.500 1.270 15.24
3/8 '' 2 0.710 0.560 0.375 0.952 11.42
Para el diseño estructural, se utilizara el método de Portland Cement Association, que determina momentos
y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos basados  en  la  teoría   de  Plates   and
Shells de Timoshenko, donde se considera las paredes empotradas entre sí.
Para el diseño del Filtro Lento, se tomará el lado más crítico.  Para este caso y cuando actúa sólo el  empuje
del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.
P = γw x h
El empuje del agua es:
E = ( γw* h^2*b ) / 2
Donde:
γw = Peso específico del agua.
h   = Altura del agua. 
b   = Ancho de la pared.
Para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con el Filtro Lento completamente  lleno
y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa y la pared.
Para el diseño estructural del filtro lento de concreto armado, tenemos los siguientes
datos:
Datos:
Ancho de la pared (b)  = 3.00 m.
Altura de agua (h) = 2.95 m.
Peso específico del agua (γw)           = 1000.00 kg/m3.
Peso específico del suelo (gs)          = 2610.00 kg/m3.
Capacidad del Suelo (s t)            = 0.94 kg/cm2.
Angulo de friccion  (ø)                              = 27.20 Grados
Concreto  (  f'c  )                            = 210.00 kg/cm2.
Peso del Concreto Armado               = 2400.00 kg/m3.
Esfuerzo de Fluencia del acero ( fy )  = 4200.00 kg/cm2.
A) Cálculo de Momentos y Espesor ( e )





































Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PMConcreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM








El cálculo se realiza cuando el filtro lento se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.
Para el cálculo de los momentos - tapa libre y fondo empotrado,  según la relación del ancho de la pared (b)  y 
la altura de agua (h), tenemos los valores de los coeficientes (k).
Siendo:
h = 2.95 m
b = 3.00 m
Resulta:
b/h  = 1.02 Asuminos : 1.00
Para la relación   b/h = 1.00 , se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de los momentos, cuya 
información se muestra a continuacion:
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes del reservorio cuadrado - tapa libre y fondo
empotrado (Referencia: Rivera Feijoo, J.pp 77)
Mx My Mx My Mx My 
0.00 0.000 0.009 0.000 0.002 0.000 -0.018
1/4 0.002 0.011 0.000 0.003 -0.005 -0.023
1/2 0.009 0.013 0.005 0.005 -0.006 -0.029
3/4 0.008 0.008 0.005 0.004 -0.004 -0.020
1 -0.035 -0.007 -0.022 -0.005 0.000 0.000
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:
Conocidos los datos se calcula:
γw x h
3  = 0.94 x 2.95^3
γw x h
3  = 24.1320325 Kg
Para y = 0 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:
Mx0        = 0.000 x 24.132 = 0.00  Kg-m.
Mx1/4     = 0.002 x 24.132 = 0.05  Kg-m.
Mx1/2     = 0.009 x 24.132 = 0.22  Kg-m.
Mx3/4     = 0.008 x 24.132 = 0.19  Kg-m.
Mx1        = -0.035 x 24.132 = -0.84  Kg-m.
My0        = 0.009 x 24.132 = 0.22  Kg-m.
My1/4     = 0.011 x 24.132 = 0.27  Kg-m.
My1/2     = 0.013 x 24.132 = 0.31  Kg-m.
My3/4     = 0.008 x 24.132 = 0.19  Kg-m.
My1        = -0.007 x 24.132 = -0.17  Kg-m.
Para y = b/4 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:
Mx0        = 0.000 x 24.132 = 0.00  Kg-m.
Mx1/4     = 0 x 24.132 = 0.00  Kg-m.
Mx1/2     = 0.005 x 24.132 = 0.12  Kg-m.
Mx3/4     = 0.005 x 24.132 = 0.12  Kg-m.
Mx1        = -0.022 x 24.132 = -0.53  Kg-m.
My0        = 0.002 x 24.132 = 0.05  Kg-m.
My1/4     = 0.003 x 24.132 = 0.07  Kg-m.
My1/2     = 0.005 x 24.132 = 0.12  Kg-m.




M= k∗𝜹𝒂𝒈𝒖𝒂 ∗ 𝒉
𝟑
My1        = -0.005 x 24.132 = -0.12  Kg-m.
Para y = b/2 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:
Mx0        = 0.000 x 24.132 = 0.00  Kg-m.
Mx1/4     = -0.005 x 24.132 = -0.12  Kg-m.
Mx1/2     = -0.006 x 24.132 = -0.14  Kg-m.
Mx3/4     = -0.004 x 24.132 = -0.10  Kg-m.
Mx1        = 0 x 24.132 = 0.00  Kg-m.
My0        = -0.018 x 24.132 = -0.43  Kg-m.
My1/4     = -0.023 x 24.132 = -0.56  Kg-m.
My1/2     = -0.029 x 24.132 = -0.70  Kg-m.
My3/4     = -0.02 x 24.132 = -0.48  Kg-m.
My1        = 0 x 24.132 = 0.00  Kg-m.
Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua.
Mx My Mx My Mx My 
0 0.000 0.217 0.000 0.048 0.000 -0.434
1/4 0.048 0.265 0.000 0.072 -0.121 -0.555
1/2 0.217 0.314 0.121 0.121 -0.145 -0.700
3/4 0.193 0.193 0.121 0.097 -0.097 -0.483
1 -0.845 -0.169 -0.531 -0.121 0.000 0.000
De donde el máximo momento absoluto es: M = 0.845 Kg-m.
El espesor de la pared (e) originado por un momento " M " y el esfuerzo de tracción por flexión ( ft) en   cual - 
quier punto de la pared,  se determina mediante el método elástico sin agrietamiento,  cuyo valor  se  estima   
mediante:
Donde:
ft   = 0.85 (f'c)1/2      = 12.32 kg/cm2.
f'c = 210.00 kg/cm2.
b   = 100 cm.
Reemplazando los datos en la ecuación, se tiene: e = 0.64 cm.
Para el diseño se asume un espesor: e= 0.30 m.
2:  LOSA DE FONDO
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a 0.20 m. y conocida la altura de agua  de 2.95
m., el valor de P  será:
Peso propio del agua : 2.95 x 0.94 = 2.773 kg/m2.
Peso propio del concreto: 0.20 x 2400.00 = 480 kg/m2.
 W    = 482.773 kg/m2.
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es
pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el
empotramiento.  
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de     L  = 3.00 m., se ori-








Momento de empotramiento en los extremos:
M  =  -  WL2 / 192    = -22.63 kg-m.
Momento en el centro:
M =   WL2 / 384       = 11.31 kg-m.
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, Timoshenko recomienda    los 
siguientes coeficientes:
Para un momento de empotramiento= 0.529
Para un momento en el centro      = 0.0513
Momentos finales:
Empotramiento  (Me) = 0.529 x -22.63 = -11.97 kg-m.
Centro                (Mc) = 0.0513 x 11.31 = 0.58 kg-m.
Chequeo del espesor:
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento considerando el máximo momento absoluto
(  M    = 11.97 kg-m.) con la siguiente relación:
Siendo:     ft  =  0.85 (f'c)1/2       = 12.32 kg/cm2
Reemplazando, se obtiene:
e  = 2.41 cm.   Dicho valor es menor que el espesor asumido 20 cm. y con-
siderando  el  recubrimiento   de 4.00 cm., resulta:
d  = 16.00 cm
B) Distribución de la Armadura
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared y de fondo, se considera la siguiente relación:
Donde:
M  =  Momento máximo absoluto en kg-m.
fs  =  Fatiga de trabajo en kg/cm2.
j    =  Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gra -
         vedad de los esfuerzos de tensión.
d   =  Peralte efectivo en cm.
Con el valor del área acero ( As ) y los datos indicados en el Cuadro 3, se calculará el área efectiva de acero
que servirá para definir el diámetro y la distribución de armadura.
Los valores y resultados para cada uno de los elementos analizados se muestran en el Cuadro 3.
1) PARED
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del proyecto se considera el momento
máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la distribución de la armadura y porque el aho -
rro en términos económicos no sería significativo.
Para la armadura vertical resulta un momento ( Mx ) igual  a 0.84462114 kg-m. y para la armadura horizon -








Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura se consi -
dera   fs= 900 kg/cm2    y  n = Es/Ec=(2.1x10^6)/(W^1.5x4200x(f'c)^0.5)      = n = 9
Conocido el espesor de 30.00 cm. y el recubrimiento de 5.00 cm. se define un peralte efectivo d =
25.00 cm.                 El valor de j  es igual  a 0.872 definido con         k  = 0.385
La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación:
As mín. = 0.0015 b x e= 4.50 cm2.     Para    b= 100 y e= 30.00 cm.
Los resultados se observan en el Resumen del calculo Estructural.
2) LOSA DE FONDO
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento
absoluto de 11.97 kg-m. , con un peralte d = 16.00 cm.
Para determinar el área de acero se considera fs= 900.00 kg/cm2.     Y       n  = 9
El valor de   j  es    = 0.872 definido por k= 0.385 .
Se considera una cuatía minima de:
As mín.  =  0.0017 x b x e       = 3.40 cm2. para:  b=100   y     e = 20.00 cm.
Los resultados se observan en el Resumen del calculo Estructural.
En todos los casos, cuando el valor de área de acero  ( As ) es menor a la cuantía mínima (As mín.), para  la
distribución de la armadura se utilizará el valor de dicha cuantía.
Resumen del cálculo estructural y distribución de armadura
HORIZONT VERTICAL
Momentos " M "  ( kg-m. ) 0.845 0.314 11.97
Espesor Util  " d "  (cm.) 25.00 25.00 16.00
fs  ( kg/cm2 ) 900.00 900.00 900.00
n 9 9 9
fc = 0.45 f'c  (kg/cm2) 94.50 94.50 94.50
k = 1 / ( 1 + fs/(n fc) ) 0.385 0.385 0.385
j  =  1 - ( k/3 ) 0.872 0.872 0.872
Area de Acero:
As = (100xM) / (fs x j x d )   (cm2.)
C 0.0015 0.0015 0.0017
b  ( cm. ) 100.00 100.00 100.00
e  ( cm. ) 30.00 30.00 20.00
Cuantía Mínima:
As mín. = C x b x e  ( cm2. )
Area Efectiva de As  ( cm2. ) 1.29 1.29 1.29
Distribución  Ø  1/2 @  299.53 m @  0.29 m @  0.38 m
Distribución Final  Ø  1/2 @  0.15 m @  0.20 m @  0.20 m








































2.- ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO:  ( ACI 350.3-06 )
2.1.- Coeficiente de masa efectiva (ε):
Ecua. 9.34 (ACI 350.3-06)
ε = 0.71
2.2.- Masa equivalente de la aceleración del líquido:
Peso equivalente total del líquido almacenado (W L )= 10,206 kg 1040 kg.s2/m
Ecua. 9.1 (ACI 350.3-06)
Ecua. 9.2 (ACI 350.3-06)
Peso del líquido (WL) = 10,206 kg
Peso de la pared del reservorio (Ww1) = 10,579 kg
Peso de la losa de techo (Wr) = 3,110 kg 580 kg.s2/m
Peso Equivalente de la Componente Impulsiva (Wi) = 5,693 kg Ecua. 9.34 (ACI 350.3-06)
Peso Equivalente de la Componente Convectiva (Wc) = 4,818 kg
Peso efectivo del depósito (We = ε * Ww + Wr) = 10,622 kg
Recubrimiento en Zapata de muro
Peso de la losa de techo
Recubrimiento Muro
Recubrimiento Losa de techo
Recubrimiento Losa de fondo
Capacidad Requerida
Longitud
Peso especifico del líquido
Peso del muro
DATOS DE DISEÑO
Angulo de friccion interna (Ø):
Presion admisible de terreno (st):
Espesor de la zapata 
Ancho
Borde Libre (BL)
Altura Total del Reservorio (HW)
Volumen de líquido Total
Espesor de Muro (tw)
Alero de la Cimentacion (VF)
ANÁLISIS Y DISENO DE RESERVORIO RECTANGULAR 
Profundidad de cimentacion (HE):
Aceleración de la Gravedad (g)
Resistencia del Concreto (f'c)
Ec del concreto
Fy del Acero
Peso especifico del concreto
Espesor de Losa Techo (Hr)
Alero de la losa de techo ( e )
Sobrecarga en la tapa
Espesor de la losa de fondo (Hs)
Peso Propio del suelo (gm):





















“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 
SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA          : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
2.3.- Propiedades dinámicas:
Frecuencia de vibración natural componente Impulsiva (ωi): 660.64 rad/s
Masa del muro (mw): 93 kg.s2/m2
Masa impulsiva del líquido (mi): 107 kg.s2/m2
Masa total por unidad de ancho (m): 200 kg.s2/m2
Rigidez de la estructura (k): 46,900,670 kg/m2
Altura sobre la base del muro al C.G. del muro (hw): 0.95 m
Altura al C.G. de la componente impulsiva (hi): 0.53 m
Altura al C.G. de la componente impulsiva IBP (h'i): 1.08 m
Altura resultante (h): 0.72 m
Altura al C.G. de la componente compulsiva (hc): 0.82 m
Altura al C.G. de la componente compulsiva IBP (h'c): 1.17 m
Frecuencia de vibración natural componente convectiva (ωc): 3.26 rad/s
Periodo natural de vibración correspondiente a Ti : 0.01 seg
Periodo natural de vibración correspondiente a Tc : 1.93 seg
Factor de amplificación espectral componente impulsiva Ci: 2.39
Factor de amplificación espectral componente convectiva Cc: 1.21
Altura del Centro de Gravedad del Muro de Reservorio   hw = 0.95 m
Altura del Centro de Gravedad de la Losa de Cobertura  hr = 1.95 m
Altura del Centro de Gravedad Componente Impulsiva    hi  = 0.53 m
Altura del Centro de Gravedad Componente Impulsiva IBP  h'i  = 1.08 m
Altura del Centro de Gravedad Componente Convectiva  hc = 0.82 m
Altura del Centro de Gravedad Componente Convectiva IBP h'c = 1.17 m





S = 1.15  
Pw = 7,636.86 kg Fuerza Inercial Lateral por Aceleración del Muro 
Pr = 2,245.32 kg Fuerza Inercial Lateral por Aceleración de la Losa
Pi = 4,109.41 kg Fuerza Lateral Impulsiva
Pc = 3,524.00 kg Fuerza Lateral Convectiva 
V = 14,428.56 kg Corte basal total
2.5.- Aceleración Vertical:
La carga hidrostática qhy a una altura y:
La presión hidrodinámica reultante Phy:
Cv=1.0 (para depósitos rectangulares)
b=2/3
Ajuste a la presión hidróstatica debido a la aceleración vertical
𝑚 = 𝑚𝑤 +𝑚𝑖
𝜔𝑖 = Τ𝑘 𝑚
































cosh 3.16 Τ𝐻𝐿 𝐿 − 1





































𝑉 = 𝑃𝑖 + 𝑃𝑤 + 𝑃𝑟
2 + 𝑃𝑐
2
𝑞ℎ𝑦 = 𝛾𝐿 𝐻𝐿 − 𝑦


























cosh 3.16 Τ𝐻𝐿 𝐿 − 2.01
3.16 Τ𝐻𝐿 𝐿 sinh 3.16 Τ𝐻𝐿 𝐿
qh(superior)= 0.0 kg/m2 Ph(superior)= 0.0 kg/m2
qh(fondo)= 1,400.0 kg/m2 Ph(fondo)= 281.8 kg/m2
2.6.- Distribución Horizontal de Cargas:
Presión lateral por sismo vertical 281.8 kg/m2 -201.25 y
Distribución de carga inercial por Ww 664.24 kg/m
Distribución de carga impulsiva 2536.9 kg/m -1527.55 y
Distribución de carga convectiva 611.3 kg/m 924.67 y
2.7.- Presión Horizontal de Cargas:
y max = 1.40 m P=Cz+D
y min = 0.00 m
Presión lateral por sismo vertical 281.8 kg/m2 -201.25 y
Presión de carga inercial por Ww 246.0 kg/m2
Presión de carga impulsiva 939.6 kg/m2 -565.76 y
Presión de carga convectiva 226.4 kg/m2 342.47 y
2.8.- Momento Flexionante en la base del muro (Muro en voladizo):
Mw = 7,255 kg.m
Mr = 4,378 kg.m
Mi = 2,178 kg.m
Mc = 2,890 kg.m
Mb = 14,110 kg.m Momento de flexión en la base de toda la seccion
2.9.- Momento en la base del muro:
Mw = 7,255 kg.m
Mr = 4,378 kg.m
M'i = 4,438 kg.m
M'c = 4,123 kg.m
Mo = 16,592 kg.m Momento de volteo en la base del reservorio
Factor de Seguridad al Volteo (FSv):
Mo = 16,592 kg.m
MB = 38,486 kg.m 2.30 Cumple
ML = 38,486 kg.m 2.30 Cumple FS volteo mínimo = 1.5
2.9.- Combinaciones Últimas para Diseño





Donde: D (Carga Muerta), L (Carga Viva), F (Empuje de Líquido) y E (Carga por Sismo).
(*)  para el modelamiento de la estructura puede utilizarse el software que el ingeniero estructural considere pertinente.














2 4𝐻𝐿 − 6𝐻𝑖 −
𝑃𝑖
2𝐻𝐿




2 4𝐻𝐿 − 6𝐻𝑐 −
𝑃𝑐
2𝐻𝐿
3 6𝐻𝐿 − 12𝐻𝑐 𝑦
𝑃𝑖𝑦 =
𝑃𝑐𝑦 =

























𝑀𝑜 = 𝑀′𝑖 +𝑀𝑤 +𝑀𝑟 2 +𝑀′𝑐
2





3.-Modelamiento y resultados mediante Programa SAP2000
Resultante del Diagrama de Momentos M22 – Max. (Envolvente) en la direccion X
Fuerzas Laterales actuantes por Presión del Agua.
4.-Diseño de la Estructura
El refuerzo de los elementos del reservorio en contacto con el agua se colocará en doble malla .
4.1.- Verificación y cálculo de refuerzo del muro
a. Acero de Refuerzo  Vertical por Flexión:
Momento máximo ultimo M22 (SAP) 460.00 kg.m
As = 0.82 cm2 Usando 3 s= 1.56 m
Asmin = 3.00 cm2 Usando 3 s= 0.85 m
b. Control de agrietamiento
w = 0.033 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
S máx = 26 cm
S máx = 27 cm
c. Verificación del Cortante Vertical
Fuerza Cortante Máxima (SAP) V23 1,300.00 kg
Resistencia del concreto a cortante 7.68 kg/cm2
Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd) 1.02 kg/cm2 Cumple
d.Verificación por contracción y temperatura
L B
Long. de muro entre juntas (m) 2.80 m 2.80 m
Long. de muro entre juntas (pies) 9.19 pies 9.19 pies (ver figura)
Cuantía de acero de temperatura 0.001 0.001 (ver figura)
Cuantía mínima de temperatura 0.003 0.003
Área de acero por temperatura 6.00 cm2 6.00 cm2
Usando 3 s= 0.42 m
e.Acero de Refuerzo Horizontal  por Flexión:
Momento máximo ultimo M11 (SAP) 210.00 kg.m
As = 0.37 cm2 Usando 3 s= 3.42 m
Asmin = 2.25 cm2 Usando 3 s= 1.13 m

















Tension máximo ultimo F11 (SAP) 1,350.00 kg
As = 0.36 cm2 Usando 3 s= 3.56 m
g.Verificación del Cortante Horizontal
Fuerza Cortante Máxima (SAP) V13 1,300.00 kg
Resistencia del concreto a cortante 7.68 kg/cm2
Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd) 1.02 kg/cm2 Cumple
4.2 Cálculo de acero de refuerzo en losa de techo.
Mx = Cx Wu Lx
2
Momento de flexión en la dirección x
My = Cy Wu Ly
2
Momento de flexión en la dirección y
Carga Viva Uniformente Repartida W L  = 100 kg/m2
Carga Muerta Uniformente Repartida W D  = 290 kg/m2
Luz Libre del tramo en la dirección corta Lx = 2.70 m
Luz Libre del tramo en la dirección larga Ly = 2.70 m
Muerta Viva
Relación m=Lx/Ly 1.00 Factor Amplificación 1.4 1.7
Momento + por Carga Muerta Amplificada Cx = 0.036 Mx = 106.6 kg.m
Cy = 0.036 My = 106.6 kg.m
Momento + por Carga Viva Amplificada Cx = 0.036 Mx = 44.6 kg.m
Cy = 0.036 My = 44.6 kg.m
Para el caso del Reservorio, se considerara que la losa se encuentra apoyada al muro 
en todo su perímetro, por lo cual se considera una condición de CASO 1
La losa de cobertura será una losa maciza armada en dos direcciones, para su diseño 




𝑉𝑐 = 0.53 𝑓
′𝑐
a. Cálculo del acero de refuerzo
Momento máximo positivo (+) 151 kg.m
Area de acero positivo (inferior) 0.54 cm2 Usando 3 s= 2.36 m
Area de acero por temperatura 3.00 cm2 Usando 3 s= 0.42 m
b.Verificación del Cortante 
Fuerza Cortante Máxima 778 kg
Resistencia del concreto a cortante 7.68 kg/cm2
Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd) 0.61 kg/cm2 Cumple
4.3 Cálculo de Acero de Refuerzo en Losa de Fondo
a. Cálculo de la Reacción Amplificada del Suelo
Las Cargas que se trasmitirán al suelo son:
Peso Muro de Reservorio   10,579 Kg ---- ----
Peso de Losa de Techo + Piso   7,723 Kg ---- ----
Peso del Clorador   0 Kg ----
Peso del líquido ---- ---- 10,206.00 kg
Sobrecarga de Techo ---- 1,296 Kg ----
Capacidad Portante Neta del Suelo q sn  =  q s  - g s  h t  - g c  e L - S/C 0.65 kg/cm2
Presión de la estructura sobre terreno q T  = (Pd+P L )/(L*B) 0.31 kg/cm2 Correcto
Reacción Amplificada del Suelo q snu  = (1.4*Pd+1.7*P L +1.7*Ph)/(L*B) 0.47 kg/cm2
Area en contacto con terreno 9.61 m2
b. Cálculo del acero de refuerzo
Luz Libre del tramo en la dirección corta Lx = 2.70 m
Luz Libre del tramo en la dirección larga Ly = 2.70 m
Momento + por Carga Muerta Amplificada Cx = 0.018 Mx = 349.9 kg.m
Cy = 0.018 My = 349.9 kg.m
Momento + por Carga Viva Amplificada Cx = 0.027 Mx = 400.5 kg.m
Cy = 0.027 My = 400.5 kg.m
Momento - por Carga Total Amplificada Cx = 0.045 Mx = 1,542.2 kg.m
Cy = 0.045 My = 1,542.2 kg.m
Momento máximo positivo (+) 750 kg.m Cantidad:
Area de acero positivo (Superior) 1.25 cm2 Usando 1 3 s= 1.01 m
Momento máximo negativo (-) 1,542 kg.m
Área de acero negativo (Inf. Zapata) 2.60 cm2 Usando 1 3 s= 0.49 m
Área de acero por temperatura 6.00 cm2 Usando 1 3 s= 0.42 m
c. Verificación del Cortante 
Fuerza Cortante Máxima 6,346 kg
Resistencia del concreto a cortante 7.68 kg/cm2
Esfuerzo cortante último = V/(0.85bd) 2.13 kg/cm2 Cumple
RESUMEN Teórico Asumido
Acero de Refuerzo en Pantalla Vertical. Ø 1/2'' @ 0.26 m @ 0.25 m
Acero de Refuerzo en Pantalla Horizontal Ø 1/2'' @ 0.26 m @ 0.25 m
Acero en Losa de Techo (inferior) Ø 1/2'' @ 0.42 m @ 0.25 m
Acero en Losa de Piso (superior) Ø 1/2'' @ 0.26 m @ 0.25 m
Acero en Losa de Piso (inferior) Ø 1/2'' @ 0.26 m @ 0.25 m
Acero en zapata (inferior) Ø 1/2'' @ 0.26 m @ 0.25 m
El análisis se efectuará considerando la losa de fondo armada en dos sentidos, 
siguiendo el criterio que la losa mantiene una continuidad con los muros, se tienen 
momentos finales siguientes por el Método de los Coeficientes:
Carga Líquido (P H )Carga Muerta (Pd) Carga Viva (P L )
10,206.00 kg1,296.00 kg18,302.40 kg
𝑉𝑐 = 0.53 𝑓
′𝑐





ESPESOR DEL MURO DE LA CAMARA ROMPE PRESION e= 15.00 cm
ALTURA UTIL CAMARA ROMPE PRESION H = 0.90 mts.
LADO UTIL CAMARA ROMPE PRESION L = 1.10 mts.
ESPECIFICACIONES
CONCRETO f'c f'c = 210 Kg/cm
2
SOBRECARGA EN  LOSA WL = 150 Kg/cm
2
FLUENCIA DEL ACERO fy = 4,200 Kg/cm
2
RESISTENCIA DEL SUELO 0.79 Kg/cm
2
COEF. SISMICO Cs = 0.65
RECUBRIMIENTO MUROS Rm = 5.00 cm
RECUBRIMIENTO LOSA SUPERIOR Rl = 4.00 cm
RECUBRIMIENTO LOSA DE FONDO Rl = 5.00 cm
ft ft = 12.32 Kg/cm
2
fs (SEGÚN NORMAS SANITARIAS) fs = 900 Kg/cm
2
fs PARA LOSAS fsl = 1,400 Kg/cm
2
fc fc = 95.0 Kg/cm
2
ACERO
DIAMETRO ACERO VERTICAL (MUROS) ø Vm = 3/8 pulg
DIAMETRO ACERO HORIZONTAL (MUROS) ø Hm = 3/8 pulg
DIAMETRO ACERO HORIZONTAL (LOSA TECHO) ø Lt = 3/8 pulg
DIAMETRO ACERO HORIZONTAL (LOSA FONDO) ø Lf = 3/8 pulg
CALCULO DE MUROS 
RELACION ANCHO - ALTURA R = b / h R= 1.22
ASUMIMOS  R= 1.25
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
Mx My Mx My Mx My
2.00 0 0.000 0.021 0.000 0.005 0.000 -0.040
1/4 0.008 0.020 0.004 0.007 -0.009 -0.044
1/2 0.016 0.016 0.010 0.008 -0.008 -0.042
3/4 0.003 0.006 0.003 0.004 -0.005 -0.026
1 -0.060 -0.012 -0.041 -0.008 0.000 0.000
CALCULO DE MOMENTOS POR EMPUJE DE AGUAM = K * Pa * h 3 M= 729.00  * K Kg-m
CONDICION DE BORDE :  BORDE SUPERIOR LIBRE Y FONDO EMPOTRADO
VALORES DE LOS COEF. (K) PARA EL CALCULO DE MOMENTOS - TAPA LIBRE Y FONDO EMPOTRADO
CALCULO ESTRUCTURAL DE CAMARA ROMPE PRESION
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
Mx My Mx My Mx My
2.00 0 0.000 15.309 0.000 3.645 0.000 -29.160
1/4 5.832 14.580 2.916 5.103 -6.561 -32.076
1/2 11.664 11.664 7.290 5.832 -5.832 -30.618
3/4 2.187 4.374 2.187 2.916 -3.645 -18.954
1 -43.740 -8.748 -29.889 -5.832 0.000 0.000
DIAGRAMAS DE MOMENTOS VERTICALES (MURO)
DIAGRAMAS DE MOMENTOS HORIZONTALES (MURO)
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X = h
CALCULO DEL AREA DE ACERO DE MUROS
ESPESOR DEL MURO (Em = 6M / ft b )
1/2
Em = 0.15 mts
PERALTE EFECTIVO De = Em * 100 - r - Da/2 De = 8.09 cm
n = 9.00
K= 1 / (1+fs/(n*fs)) K = 0.49
J= 1-(K/3) J = 0.84
ACERO VERTICAL As = (100*M) / ( fs*J*d) As= 0.71 cm2
CUANTIA P = As / t1 x b P= 0.0005
CUANTIA MINIMA Pm= 0.0015
ACERO VERTICAL ASUMIDO As= 2.25 cm2
CALCULADO : 1 ø 3/8 @ 0.317 mts.
USAR             : 1 ø 3/8 @ 0.300 mts.
ACERO HORIZONTAL As = (100*M) / ( fs*J*d) As= 0.52 cm2
CUANTIA P = As / t1xb P= 0.0003
CUANTIA MINIMA Pm= 0.0015
ACERO HORIZONTAL ASUMIDO As= 2.25 cm2
CALCULADO : 1 ø 3/8 @ 0.317 mts.
USAR             : 1 ø 3/8 @ 0.200 mts.
CALCULO DE LOSA DE TECHO
LUZ DE CALCULO DE LA LOSA L= Li+2*Em/2 L= 1.25 mts
ESPESOR DE LA LOSA El = L/36 El= 0.050 mts
ESPESOR DE LA LOSA ASUMIDA El = L/36 El= 0.100 mts







CALCULO DE MOMENTOS MA = MB = CWL 2 MA= 21.938 Kg-m
n = Es / Ec n= 9
k= 1 / (1+fs/(nfc)) k= 0.379
j= 1- k/3 j= 0.87
R=0.5*fc*j*k R= 15.73
CALCULO DEL AREA DE ACERO DE LA LOSA DE TECHO
PERALTE EFECTIVO CALCULADO (De = M / R b )1/2 De= 1.18 cm
PERALTE EFECTIVO REAL Der = El*100-r-Da/2 Der= 5.524 cm
ACERO As = (100*M) / ( fs*J*d) As= 0.32 cm2
CUANTIA P = As / t1 x b P= 0.0003
CUANTIA MINIMA Pm= 0.0021
ACERO ASUMIDO As= 2.10 cm2
CALCULADO : 1 ø 3/8 @ 0.179 mts.
USAR             : 1 ø 3/8 @ 0.150 mts.
CALCULO DE LOSA DE FONDO
LUZ DE CALCULO DE LA LOSA L= Li+2*Em/2 L= 1.25 mts








MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMOMEE= - WL 2  / 192 MEE= -10.25 Kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO MC=   WL 3  / 384 MC= 5.13 Kg-m
MOMENTO FINAL EN EL EXTREMO MFE= 0.529*MEE MFE= -5.424 Kg-m
MOMENTO FINAL EN EL CENTRO MFC= 0.0513*MC MFC= 0.26 Kg-m
CALCULO DEL AREA DE ACERO DE LA LOSA DE FONDO
PERALTE EFECTIVO CALCULADO De =( 6*M / ft*b )
1/2
De= 1.63 cm
PERALTE EFECTIVO REAL Der = El*100-r-Da/2 Der= 8.094 cm
n = 9.00
K= 1 / (1+fs/(n*fs)) K = 0.49
J= 1-(K/3) J = 0.84
ACERO As = (100*M) / ( fs*J*d) As= 0.09 cm2
CUANTIA P = As / t1 x b P= 0.0001
CUANTIA MINIMA Pm= 0.0017
ACERO ASUMIDO As= 2.55 cm2
CALCULADO : 1 ø 3/8 @ 0.280 mts.
USAR             : 1 ø 3/8 @ 0.200 mts.
1 LONGITUD DEL PUENTE L  = 10.00 m
2 FLECHA DEL CABLE f  = 0.91 m
3 SOBRECARGA MÁXIMA W = 10.00 Kg/ml
4 FACTOR DE IMPACTO (25 AL 50%) I = 25 %
5 DIAMETRO DE LA TUBERIA ø = 63.00 mm.
6 SEPARACIÓN ENTRE PENDOLAS S' = 0.800 m.
8 CONTRA FLECHA f' = 0.100 m.
9 ALTURA DE LA PENDOLA MAS PEQUEÑA H' = 0.500 m.
1 PESO DEL AGUA = 3.12 Kg/ml
2 PESO DE LA TUBERIA DE HDPE = 0.72 Kg/ml
3 PESO DE ACCESORIOS = 5.00 Kg/ml
PESO POR CARGA PERMANENTE Pd = 8.84 Kg/ml
5 PESO POR SOBRECARGA P l = 12.50 Kg/ml
PESO TOTAL P t = 21.34 Kg/ml
UTILIZAREMOS VARILLAS DE ACERO LISO Y ASUMIREMOS 1,000 KG/CM2. PARA EL ESFUERZO ADMISIBLE.
Fy= 2500 kg/cm2   Acero ASTM A-36
Fadm= 1500 kg/cm2
6 AREA NECESARIA DE LA PENDOLA AS PÉN. =  P T  /  F ADM. 0.0142 cm2.
PENDOLAS






7 POR LO TANTO USAREMOS PÉNDOLAS DE ACERO  LISO DE 1/4 Pulg.
DETERMINANDO LA LONGITUD DE LA PENDOLAS y =  4f . x²/l²
N° PENDOLAS PENDOLA N° x y






SUB TOTAL 5.865 ml
TOTAL 12.930
8 PESO DE PENDOLA POR ML. 0.25 Kg/m
9 PESO TOTAL DE PENDOLAS 3.23 Kg
10 PESO POR ML 0.32 Kg/m
DATOS DEL PASE AEREO L: 10.00ml
DISEÑO DE LAS PENDOLAS
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
F adm= 0.6*Fy
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
 
1 PESO AGUA / TUBERIA / ACCESORIOS ETC. = 11.05 Kg/m
2 PESO DEL CABLE PRINCIPAL = 0.39 Kg/m
3 PESO DE PÉNDOLAS = 0.48 Kg/m
PESO POR CARGA PERMANENTE Pd = 11.92 Kg/m
5 PESO POR SOBRECARGA P l = 12.50 Kg/m
PESO TOTAL = 24.42 Kg/m
6 n   =   FLECHA   /   LONGITUD n = 0.091
7 TENSIÓN HORIZONTAL H = 0.34 Ton
8 TENSIÓN DEL CABLE T = 0.36 Ton
 C A B L E   P R I N C I P A L 
C. Diámetro (Pulg.) R.E.R. (Ton.) Peso (Kg/ml) Area (Cm2)
1 3/8 5.95 0.39 0.71
2 1/2 10.44 0.68 1.27
3 5/8 16.20 1.07 1.98
4 3/4 23.75 1.57 2.85
5 7/8 32.13 2.15 3.88
6 1 41.71 2.78 5.07
7 1 1/8 52.49 3.54 6.41
8 1 1/4 64.47 4.35 7.92
9 1 3/8 77.54 5.28 9.58
10 1 1/2 91.80 6.27 11.40
11 1 5/8 106.77 7.37 13.38
12 1 3/4 123.74 8.58 15.52
R.E.R. = RESISTENCIA EFECTIVA A LA RUPTURA (Ton) CABLES CON ALMA DE ACERO
9 CÓDIGO DE DIÁMETRO (DEL 1 AL 11) 1
10 FACTOR DE SEGURIDAD (DE 2 A 6) 3.0
11 TENSION MAXIMA Tm =T x Fs 1.07 Ton.
12 R.E.R. EN CABLES                 D= 3/8 5.95 Ton.
13 N° TOTAL DE CABLES DE    D= 3/8 EN EL PASE AEREO 0.18 Cable
14 SE USARÁN 1 CABLES       D = 3/8 pulg.
15 LONGITUD DEL CABLE PRINCIPAL = LONGITUD PARÁBOLA 10.22 M. L.
DISEÑO DE LOS CABLES PRINCIPALES
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
1 LONG. HORIZONTAL FIJADOR IZQUIERDO LHi = 1.00 m
2 DESNIVEL CON RELACIÓN AL PIE DE LA TORRE IZQUIERDA e1 = 0.00 m
3 COEFICIENTE DE SEGURIDAD Cs = 3.00
4 ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA DEL SUELO & = 20.40
5 PESO ESPECIFICO DEL SUELO p = 2610.00 Kg/m3
6 RESISTENCIA DEL SUELO Pvi = 0.88 Kg/cm2
7 ALTURA DE LA TORRE (Sobre el nivel del terreno) h`= 1.51 m
8 TENSIÓN HORIZONTAL H  = 0.34 Ton.
9 ANGULO DEL CABLE PRINCIPAL  Tan @ = 4F/L `@ = 19.98
10 ANGULO DEL FIJADOR IZQUIERDO Tan @ I = F+F'/L1 `@ i = 56.47
11 LONGITUD FIJADOR IZQUIERDO  L i = 1.84 m
12 TENSIÓN EN EL FIJADOR  Ti = H/Cos @i Ti = 0.61 Ton.
13 TENSIÓN VERTICAL FIJADOR  Tvi = Ti*Sen@i Tvi = 0.51 Ton.
DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE ANCLAJE
14 BASE b = 0.70 m
15 ANCHO a = 0.70 m
16 ALTURA TOTAL h = 0.90 m
17 ALTURA POSTERIOR LIBRE hp = 0.25 m
18 ALTURA ANTERIOR LIBRE ha = 0.25 m
19 PESO ESPECIFICO DEL CONCRETO SIMPLE Pa = 2.40 Ton.
20 PESO DE LA CÁMARA DE ANCLAJE Pc = 1.06 Ton.
21 RESULTANTE VERTICAL  Rv = Pc - Tvi Rv = 0.55 Ton.
22 PRESIÓN MÁXIMA  PV= 2 * R´v / a * b Pv= 0.23 Kg/cm2
 Pvi > Pv BIEN !!
23 Rvf=  Pc - 2 * Tvi Rvf= 0.04 Ton.
24 FUERZA QUE SE OPONE AL DESLTO. FDI = 0,7 * Rvf Fdi = 0.03 Ton.
EMPUJE SOBRE LAS PAREDES DEL MACISO
25 EMPUJE ACTIVO Ea = 0,5 * P * H^2 * Tan^2 (45-&/2) * 2 * b Ea = 0.37 Ton.
26 FRICCION QUE SE EJERCE Fd2 = 0,6 * EA Fd2 = 0.22 Ton.
27 EMPUJE PASIVO Ep = 0,5 * P * H^2 * Tan^2 (45+&/2) * B Ep= 0.80 Ton.
FUERZA RESISTENTE
28 FUERZA RESISTENTE TOTAL  Frt= Fd1+Fd2+Ep >= 2H Frt= 1.05 Ton.
29 FUERZA RESISTENTE TOTAL  > 2 * H 2H= 0.67 Ton.
1.05 > 0.67 BIEN !!
DISEÑO DE LAS CAMARAS DE ANCLAJE
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CALCULO DE LA COLUMNA
Asumimos
Cabeza columna a = 25.00 cm
b = 30.00 cm
Ag=  a x b                     Ag = 750.00 cm2
Carga permanente Pd = 11.92 Kg/m
Sobrecarga Pl = 12.50 Kg/m
Tensión última en el cable por carga permanente Tud = 174.42 Kg
Tensión última en el cable por sobrecarga Tul = 182.89 Kg
Tensión última Tu = 357.31 Kg
Tensión en cada columna P = 178.65 Kg
Angulo del fijador @ = 56.47
Angulo del cable principal @1 = 19.98
Tensión Horizontal respecto al cable = 167.90 Kg
Tensión Horizontal respecto al fiador = 98.68 Kg




Para determinar el area de acero se asumira la columna como una viga en voladizo empotrada en su base
Altura de la columna h = 1.51 mts.
Momento ultimo Base Mub = 104.45 Kg-mts
Mitad Mum = 52.22 Kg-mts
f'c = 210.00 Kg/cm2
fy = 4,200.00 Kg/cm2
As1 = 53.42 cm2
As2 = 0.13 cm2
Area de acero en la base de la columna: As = 0.13 cm2
CONTROL DE TORRE A FLEXO-COMPRESION
Mu = 104.45 Kg.m e=Mu/Pu                          e= 150.91 cm.
Pu = 69.21 Kg.
Pb = 0.85*(0.434*f'c*b*d) = 46481.40  Kg Pb es mayor a Pu; por lo tanto la columna trabaja a tracción
As= (Mu/0.85-((b*d2*f'c)/3)/(Fy*d1) As= -9.85  cm2 se considera acero mínimo
Chequeando cuantia 0.02 %
ASUMIR CUANTIA MINIMA 1.0% de Ag
Asumiendo cuantia minima base columna Asmin = 7.50 cm2
Cuantia maxima de la columna Asmax = 45.00 cm2
CODIGO Ø (PULG.) Ø (Cm) AREA (Cm2) PESO (Kg/ml)
1  1/4 0.635 0.320 0.248
2  3/8 0.953 0.713 0.560
3  1/2 1.270 1.267 0.994
4  5/8 1.588 1.979 1.552
5  3/4 1.905 2.850 2.235
6 1    2.540 5.067 3.973
Cálculo de área de acero:
CODIGO Ø (PULG.) AREA (Cm2) n
4  5/8 1.979 3.790
4 As= 7.92  cm2N° de Varillas de 5/8" a usar
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CUANTIA 1.06 %
1.- Ingreso de datos
Datos:
Carga Muerta                   PD   = 0.72 Tn.
Carga Viva                        PL   = 0.013 Tn.
Capacidad Portante Terreno = 0.88 Kg/cm²
Profundidad de Desplante Df = 1.5 m
Resistencia del Concreto Zapa f'c = 210 Kg/cm²
Resistencia del Concreto Colum f'c = 210 Kg/cm²
Esfuerzo Fluencia Acero fy = 4200 Kg/cm²
Peso Espec. Prom. Terreno  = 2.61 Tn/m³
Recubrimiento del Acero r = 0.07 m.
2.-  Dimensiones de la Columna
t1 (m) 0.30 m
t2 (m) 0.25 m = 7500 cm²
4.-  Area de la Zapata
Azap.    = P/Gn 0.83 m²
Azap   = 0.91 m²
Para cumplir:
Iv1    =    Iv2    = lv
T    = 0.94 m
S    = 0.89 m
Entonces: Usar: 1.05 1.00 m.
Lv1    = 0.38
CUMPLE
   Lv2      = 0.38
5.-  Reacción Neta del Terreno
      Codigo de diseño a utilizar Nota :
ACI 1.2 1.6
COEFICIENTES DE DISEÑO 1.4 1.7 N.P. 1.4 1.7
1.2 1.6
Wnu  = Pu  / AZAP = 0.98 Tn/m² 1.5 1.8
6.-  Dimensionamiento de la Altura h2 de la Zapata
6.1.-  Por Punzonamiento:













Condición de diseño: Vu / Ø  < Vc  Ø = 0.75
………. I
BC  = Dmayor / Dmenor   = 1.20 <     2 CUMPLE
……….II
Donde: bo     = 1.1   +  4d
De  (I)  =  (II):




Ø 1/2 = 1.28   cm. h t  = 9.01 cm
recubrimiento inferior  =   7.00   cm. h t  = 40.00 cm
d prom   = 0.32   m.
7.-  Verificación por Cortante.
Vdu  = (Wu  *  S) (Iv - d)  =
Vdu  = 0.05 Tn.
donde: Ø    = 0.75
Vc  = 0.53     f'c b d
Vc  = 24.58 Tn.
24.58 > 0.07 CONFORMEVc  >  Vdu  / Ø































8.-  Diseño por Flexión
Ø  = 0.85 MU     = 0.07 Tn - m
Cálculo de la Cuantía:
9.-  Cálculo del AS:
a  = 0.01 cm
As = 0.06 cm2
a = 0.01 cm
Verificando el Asmín:
 Asmín  =  0.0018 * b * d
 Asmín  = 5.76 cm²
POR LO TANTO : AS   = cm²
10.-  Distribución de los fierros:   (n) n    = As S   = S - 2r - Ø
AØ n - 1
Acero =
As varilla = 1.29 n   = 5 @ 0.21 m
Ø    = 0.0128
En la Dirección Transversal: AST   = As * (A/B) AST   = 6.05 cm²
n    = As S   = S - 2r - Ø
AØ n - 1
Acero =
As varilla = 1.29 n   = 5 @ 0.22 m
Ø    = 0.0128
5 1/2" 0.21 m
5 1/2" 0.22 m
1.00
0.4
5 1/2" 0.21 m 5 1/2" 0.22 m
TANTEO
5.76


























1 LONGITUD DEL PUENTE L  = 25.00 m
2 FLECHA DEL CABLE f  = 2.27 m
3 SOBRECARGA MÁXIMA W = 10.00 Kg/ml
4 FACTOR DE IMPACTO (25 AL 50%) I = 25 %
5 DIAMETRO DE LA TUBERIA ø = 63 mm.
6 SEPARACIÓN ENTRE PENDOLAS S' = 1.500 m.
8 CONTRA FLECHA f' = 0.230 m.
9 ALTURA DE LA PENDOLA MAS PEQUEÑA H' = 0.500 m.
1 PESO DEL AGUA = 3.12 Kg/ml
2 PESO DE LA TUBERIA DE HDPE = 0.72 Kg/ml
3 PESO DE ACCESORIOS = 5.00 Kg/ml
PESO POR CARGA PERMANENTE Pd = 8.84 Kg/ml
5 PESO POR SOBRECARGA P l = 12.50 Kg/ml
PESO TOTAL P t = 21.34 Kg/ml
UTILIZAREMOS VARILLAS DE ACERO LISO Y ASUMIREMOS 1,000 KG/CM2. PARA EL ESFUERZO ADMISIBLE.
Fy= 2500 kg/cm2   Acero ASTM A-36
Fadm= 1500 kg/cm2
6 AREA NECESARIA DE LA PENDOLA AS PÉN. =  P T  /  F ADM. 0.0142 cm2.
PENDOLAS






7 POR LO TANTO USAREMOS PÉNDOLAS DE ACERO  LISO DE 1/4 Pulg.
DETERMINANDO LA LONGITUD DE LA PENDOLAS y =  4f . x²/l²
N° PENDOLAS PENDOLA N° x y








   
SUB TOTAL 11.852 ml
TOTAL 25.304
8 PESO DE PENDOLA POR ML. 0.25 Kg/m
9 PESO TOTAL DE PENDOLAS 6.33 Kg
10 PESO POR ML 0.25 Kg/m
DATOS DEL PASE AEREO L: 25.00ml
DISEÑO DE LAS PENDOLAS
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
F adm= 0.6*Fy
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
 
1 PESO AGUA / TUBERIA / ACCESORIOS ETC. = 5.89 Kg/m
2 PESO DEL CABLE PRINCIPAL = 0.39 Kg/m
3 PESO DE PÉNDOLAS = 0.38 Kg/m
PESO POR CARGA PERMANENTE Pd = 6.66 Kg/m
5 PESO POR SOBRECARGA P l = 12.50 Kg/m
PESO TOTAL = 19.16 Kg/m
6 n   =   FLECHA   /   LONGITUD n = 0.091
7 TENSIÓN HORIZONTAL H = 0.66 Ton
8 TENSIÓN DEL CABLE T = 0.70 Ton
 C A B L E   P R I N C I P A L 
C. Diámetro (Pulg.) R.E.R. (Ton.) Peso (Kg/ml) Area (Cm2)
1 3/8 5.95 0.39 0.71
2 1/2 10.44 0.68 1.27
3 5/8 16.20 1.07 1.98
4 3/4 23.75 1.57 2.85
5 7/8 32.13 2.15 3.88
6 1 41.71 2.78 5.07
7 1 1/8 52.49 3.54 6.41
8 1 1/4 64.47 4.35 7.92
9 1 3/8 77.54 5.28 9.58
10 1 1/2 91.80 6.27 11.40
11 1 5/8 106.77 7.37 13.38
12 1 3/4 123.74 8.58 15.52
R.E.R. = RESISTENCIA EFECTIVA A LA RUPTURA (Ton) CABLES CON ALMA DE ACERO
9 CÓDIGO DE DIÁMETRO (DEL 1 AL 11) 1
10 FACTOR DE SEGURIDAD (DE 2 A 6) 3.0
11 TENSION MAXIMA Tm =T x Fs 2.10 Ton.
12 R.E.R. EN CABLES                 D= 3/8 5.95 Ton.
13 N° TOTAL DE CABLES DE    D= 3/8 EN EL PASE AEREO 0.35 Cable
14 SE USARÁN 1 CABLES       D = 3/8 pulg.
15 LONGITUD DEL CABLE PRINCIPAL = LONGITUD PARÁBOLA 25.54 M. L.
DISEÑO DE LOS CABLES PRINCIPALES
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
1 LONG. HORIZONTAL FIJADOR IZQUIERDO LHi = 2.50 m
2 DESNIVEL CON RELACIÓN AL PIE DE LA TORRE IZQUIERDA e1 = 0.00 m
3 COEFICIENTE DE SEGURIDAD Cs = 3.00
4 ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA DEL SUELO & = 20.40
5 PESO ESPECIFICO DEL SUELO p = 2610.00 Kg/m3
6 RESISTENCIA DEL SUELO Pvi = 0.88 Kg/cm2
7 ALTURA DE LA TORRE (Sobre el nivel del terreno) h`= 3.00 m
8 TENSIÓN HORIZONTAL H  = 0.66 Ton.
9 ANGULO DEL CABLE PRINCIPAL  Tan @ = 4F/L `@ = 19.98
10 ANGULO DEL FIJADOR IZQUIERDO Tan @ I = F+F'/L1 `@ i = 50.22
11 LONGITUD FIJADOR IZQUIERDO  L i = 4.06 m
12 TENSIÓN EN EL FIJADOR  Ti = H/Cos @i Ti = 1.03 Ton.
13 TENSIÓN VERTICAL FIJADOR  Tvi = Ti*Sen@i Tvi = 0.79 Ton.
DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE ANCLAJE
14 BASE b = 0.90 m
15 ANCHO a = 0.90 m
16 ALTURA TOTAL h = 1.00 m
17 ALTURA POSTERIOR LIBRE hp = 0.25 m
18 ALTURA ANTERIOR LIBRE ha = 0.25 m
19 PESO ESPECIFICO DEL CONCRETO SIMPLE Pa = 2.40 Ton.
20 PESO DE LA CÁMARA DE ANCLAJE Pc = 1.94 Ton.
21 RESULTANTE VERTICAL  Rv = Pc - Tvi Rv = 1.15 Ton.
22 PRESIÓN MÁXIMA  PV= 2 * R´v / a * b Pv= 0.28 Kg/cm2
 Pvi > Pv BIEN !!
23 Rvf=  Pc - 2 * Tvi Rvf= 0.36 Ton.
24 FUERZA QUE SE OPONE AL DESLTO. FDI = 0,7 * Rvf Fdi = 0.25 Ton.
EMPUJE SOBRE LAS PAREDES DEL MACISO
25 EMPUJE ACTIVO Ea = 0,5 * P * H^2 * Tan^2 (45-&/2) * 2 * b Ea = 0.64 Ton.
26 FRICCION QUE SE EJERCE Fd2 = 0,6 * EA Fd2 = 0.38 Ton.
27 EMPUJE PASIVO Ep = 0,5 * P * H^2 * Tan^2 (45+&/2) * B Ep= 1.37 Ton.
FUERZA RESISTENTE
28 FUERZA RESISTENTE TOTAL  Frt= Fd1+Fd2+Ep >= 2H Frt= 2.00 Ton.
29 FUERZA RESISTENTE TOTAL  > 2 * H 2H= 1.32 Ton.
2.00 > 1.32 BIEN !!
DISEÑO DE LAS CAMARAS DE ANCLAJE
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CALCULO DE LA COLUMNA
Asumimos
Cabeza columna a = 30.00 cm
b = 30.00 cm
Ag=  a x b                     Ag = 900.00 cm2
Carga permanente Pd = 6.66 Kg/m
Sobrecarga Pl = 12.50 Kg/m
Tensión última en el cable por carga permanente Tud = 243.64 Kg
Tensión última en el cable por sobrecarga Tul = 457.21 Kg
Tensión última Tu = 700.86 Kg
Tensión en cada columna P = 350.43 Kg
Angulo del fijador @ = 50.22
Angulo del cable principal @1 = 19.98
Tensión Horizontal respecto al cable = 329.33 Kg
Tensión Horizontal respecto al fiador = 224.22 Kg




Para determinar el area de acero se asumira la columna como una viga en voladizo empotrada en su base
Altura de la columna h = 3.00 mts.
Momento ultimo Base Mub = 315.62 Kg-mts
Mitad Mum = 157.81 Kg-mts
f'c = 210.00
fy = 4,200.00
As1 = 65.98 cm2
As2 = 0.32 cm2
Area de acero en la base de la columna: As = 0.32 cm2
CONTROL DE TORRE A FLEXO-COMPRESION
Mu = 315.62 Kg.m e=Mu/Pu                          e= 300.27 cm.
Pu = 105.11 Kg.
Pb = 0.85*(0.434*f'c*b*d) = 58101.75  Kg Pb es mayor a Pu; por lo tanto la columna trabaja a tracción
As= (Mu/0.85-((b*d2*f'c)/3)/(Fy*d1) As= -12.15  cm2 se considera acero mínimo
Chequeando cuantia 0.04 %
ASUMIR CUANTIA MINIMA 1.0% de Ag
Asumiendo cuantia minima base columna Asmin = 9.00 cm2
Cuantia maxima de la columna Asmax = 54.00 cm2
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CODIGO Ø (PULG.) Ø (Cm) AREA (Cm2) PESO (Kg/ml)
1  1/4 0.635 0.320 0.248
2  3/8 0.953 0.713 0.560
3  1/2 2.000 1.267 0.994
4  5/8 1.588 1.979 1.552
5  3/4 1.905 2.850 2.235
6 1    2.540 5.067 3.973
Cálculo de área de acero:
CODIGO Ø (PULG.) AREA (Cm2) n
5  3/4 2.850 3.158
4 As= 11.40  cm2
CUANTIA 1.27 %
N° de Varillas de 3/4" a usar
1.- Ingreso de datos
Datos:
Carga Muerta                   PD   = 1.32 Tn.
Carga Viva                        PL   = 0.013 Tn.
Capacidad Portante Terreno = 0.88 Kg/cm²
Profundidad de Desplante Df = 1.5 m
Resistencia del Concreto Zapa f'c = 210 Kg/cm²
Resistencia del Concreto Colum f'c = 210 Kg/cm²
Esfuerzo Fluencia Acero fy = 4200 Kg/cm²
Peso Espec. Prom. Terreno  = 2.61 Tn/m³
Recubrimiento del Acero r = 0.07 m.
2.-  Dimensiones de la Columna
t1 (m) 0.30 m
t2 (m) 0.30 m = 9000 cm²
4.-  Area de la Zapata
Azap.    = P/Gn 1.52 m²
Azap   = 1.23 m²
Para cumplir:
Iv1    =    Iv2    = lv
T    = 1.23 m
S    = 1.23 m
Entonces: Usar: 1.45 1.45 m.
Lv1    = 0.58
CUMPLE
   Lv2      = 0.58
5.-  Reacción Neta del Terreno
      Codigo de diseño a utilizar Nota :
ACI 1.2 1.6
COEFICIENTES DE DISEÑO 1.4 1.7 N.P. 1.4 1.7
1.2 1.6
Wnu  = Pu  / AZAP = 0.89 Tn/m² 1.5 1.8
6.-  Dimensionamiento de la Altura h2 de la Zapata
6.1.-  Por Punzonamiento:













Condición de diseño: Vu / Ø  < Vc  Ø = 0.75
………. I
BC  = Dmayor / Dmenor   = 1.00 <     2 CUMPLE
……….II
Donde: bo     = 1.2   +  4d
De  (I)  =  (II):




Ø 1/2 = 1.28   cm. h t  = 9.52 cm
recubrimiento inferior  =   7.00   cm. h t  = 40.00 cm
d prom   = 0.32   m.
7.-  Verificación por Cortante.
Vdu  = (Wu  *  S) (Iv - d)  =
Vdu  = 0.33 Tn.
donde: Ø    = 0.75
Vc  = 0.53     f'c b d
Vc  = 35.64 Tn.
35.64 > 0.44 CONFORME
8.-  Diseño por Flexión
Ø  = 0.85 MU     = 0.21 Tn - m
Cálculo de la Cuantía:
0.30 + d 0.30
0.30






























9.-  Cálculo del AS:
a  = 0.03 cm
As = 0.18 cm2
a = 0.03 cm
Verificando el Asmín:
 Asmín  =  0.0018 * b * d
 Asmín  = 8.35 cm²
POR LO TANTO : AS   = cm²
10.-  Distribución de los fierros:   (n) n    = As S   = S - 2r - Ø
AØ n - 1
Acero =
As varilla = 1.29 n   = 7 @ 0.22 m
Ø    = 0.0128
En la Dirección Transversal: AST   = As * (A/B) AST   = 8.35 cm²
n    = As S   = S - 2r - Ø
AØ n - 1
Acero =
As varilla = 1.29 n   = 7 @ 0.22 m
Ø    = 0.0128
7 1/2" 0.22 m
7 1/2" 0.22 m
1.45
0.4
7 1/2" 0.22 m 7 1/2" 0.22 m
TANTEO
8.35


























1 LONGITUD DEL PUENTE L  = 28.00 m
2 FLECHA DEL CABLE f  = 2.55 m
3 SOBRECARGA MÁXIMA W = 10.00 Kg/ml
4 FACTOR DE IMPACTO (25 AL 50%) I = 25 %
5 DIAMETRO DE LA TUBERIA ø = 63 mm.
6 SEPARACIÓN ENTRE PENDOLAS S' = 1.500 m.
8 CONTRA FLECHA f' = 0.260 m.
9 ALTURA DE LA PENDOLA MAS PEQUEÑA H' = 0.500 m.
1 PESO DEL AGUA = 3.12 Kg/ml
2 PESO DE LA TUBERIA DE HDPE = 0.72 Kg/ml
3 PESO DE ACCESORIOS = 5.00 Kg/ml
PESO POR CARGA PERMANENTE Pd = 8.84 Kg/ml
5 PESO POR SOBRECARGA P l = 12.50 Kg/ml
PESO TOTAL P t = 21.34 Kg/ml
UTILIZAREMOS VARILLAS DE ACERO LISO Y ASUMIREMOS 1,000 KG/CM2. PARA EL ESFUERZO ADMISIBLE.
Fy= 2500 kg/cm2   Acero ASTM A-36
Fadm= 1500 kg/cm2
6 AREA NECESARIA DE LA PENDOLA AS PÉN. =  P T  /  F ADM. 0.0142 cm2.
PENDOLAS






7 POR LO TANTO USAREMOS PÉNDOLAS DE ACERO  LISO DE 1/4 Pulg.
DETERMINANDO LA LONGITUD DE LA PENDOLAS y =  4f . x²/l²
N° PENDOLAS PENDOLA N° x y









SUB TOTAL 14.179 ml
TOTAL 30.157
8 PESO DE PENDOLA POR ML. 0.25 Kg/m
9 PESO TOTAL DE PENDOLAS 7.54 Kg
10 PESO POR ML 0.27 Kg/m
DATOS DEL PASE AEREO L: 28.00ml
DISEÑO DE LAS PENDOLAS
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
F adm= 0.6*Fy
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
 
1 PESO AGUA / TUBERIA / ACCESORIOS ETC. = 5.89 Kg/m
2 PESO DEL CABLE PRINCIPAL = 0.39 Kg/m
3 PESO DE PÉNDOLAS = 0.40 Kg/m
PESO POR CARGA PERMANENTE Pd = 6.69 Kg/m
5 PESO POR SOBRECARGA P l = 12.50 Kg/m
PESO TOTAL = 19.19 Kg/m
6 n   =   FLECHA   /   LONGITUD n = 0.091
7 TENSIÓN HORIZONTAL H = 0.74 Ton
8 TENSIÓN DEL CABLE T = 0.79 Ton
 C A B L E   P R I N C I P A L 
C. Diámetro (Pulg.) R.E.R. (Ton.) Peso (Kg/ml) Area (Cm2)
1 3/8 5.95 0.39 0.71
2 1/2 10.44 0.68 1.27
3 5/8 16.20 1.07 1.98
4 3/4 23.75 1.57 2.85
5 7/8 32.13 2.15 3.88
6 1 41.71 2.78 5.07
7 1 1/8 52.49 3.54 6.41
8 1 1/4 64.47 4.35 7.92
9 1 3/8 77.54 5.28 9.58
10 1 1/2 91.80 6.27 11.40
11 1 5/8 106.77 7.37 13.38
12 1 3/4 123.74 8.58 15.52
R.E.R. = RESISTENCIA EFECTIVA A LA RUPTURA (Ton) CABLES CON ALMA DE ACERO
9 CÓDIGO DE DIÁMETRO (DEL 1 AL 11) 1
10 FACTOR DE SEGURIDAD (DE 2 A 6) 3.0
11 TENSION MAXIMA Tm =T x Fs 2.36 Ton.
12 R.E.R. EN CABLES                 D= 3/8 5.95 Ton.
13 N° TOTAL DE CABLES DE    D= 3/8 EN EL PASE AEREO 0.40 Cable
14 SE USARÁN 1 CABLES       D = 3/8 pulg.
15 LONGITUD DEL CABLE PRINCIPAL = LONGITUD PARÁBOLA 28.60 M. L.
DISEÑO DE LOS CABLES PRINCIPALES
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
1 LONG. HORIZONTAL FIJADOR IZQUIERDO LHi = 2.80 m
2 DESNIVEL CON RELACIÓN AL PIE DE LA TORRE IZQUIERDA e1 = 0.00 m
3 COEFICIENTE DE SEGURIDAD Cs = 3.00
4 ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA DEL SUELO & = 20.40
5 PESO ESPECIFICO DEL SUELO p = 2610.00 Kg/m3
6 RESISTENCIA DEL SUELO Pvi = 0.88 Kg/cm2
7 ALTURA DE LA TORRE (Sobre el nivel del terreno) h`= 3.31 m
8 TENSIÓN HORIZONTAL H  = 0.74 Ton.
9 ANGULO DEL CABLE PRINCIPAL  Tan @ = 4F/L `@ = 19.98
10 ANGULO DEL FIJADOR IZQUIERDO Tan @ I = F+F'/L1 `@ i = 49.73
11 LONGITUD FIJADOR IZQUIERDO  L i = 4.49 m
12 TENSIÓN EN EL FIJADOR  Ti = H/Cos @i Ti = 1.14 Ton.
13 TENSIÓN VERTICAL FIJADOR  Tvi = Ti*Sen@i Tvi = 0.87 Ton.
DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE ANCLAJE
14 BASE b = 0.90 m
15 ANCHO a = 0.90 m
16 ALTURA TOTAL h = 1.00 m
17 ALTURA POSTERIOR LIBRE hp = 0.25 m
18 ALTURA ANTERIOR LIBRE ha = 0.25 m
19 PESO ESPECIFICO DEL CONCRETO SIMPLE Pa = 2.40 Ton.
20 PESO DE LA CÁMARA DE ANCLAJE Pc = 1.94 Ton.
21 RESULTANTE VERTICAL  Rv = Pc - Tvi Rv = 1.07 Ton.
22 PRESIÓN MÁXIMA  PV= 2 * R´v / a * b Pv= 0.26 Kg/cm2
 Pvi > Pv BIEN !!
23 Rvf=  Pc - 2 * Tvi Rvf= 0.20 Ton.
24 FUERZA QUE SE OPONE AL DESLTO. FDI = 0,7 * Rvf Fdi = 0.14 Ton.
EMPUJE SOBRE LAS PAREDES DEL MACISO
25 EMPUJE ACTIVO Ea = 0,5 * P * H^2 * Tan^2 (45-&/2) * 2 * b Ea = 0.64 Ton.
26 FRICCION QUE SE EJERCE Fd2 = 0,6 * EA Fd2 = 0.38 Ton.
27 EMPUJE PASIVO Ep = 0,5 * P * H^2 * Tan^2 (45+&/2) * B Ep= 1.37 Ton.
FUERZA RESISTENTE
28 FUERZA RESISTENTE TOTAL  Frt= Fd1+Fd2+Ep >= 2H Frt= 1.89 Ton.
29 FUERZA RESISTENTE TOTAL  > 2 * H 2H= 1.48 Ton.
1.89 > 1.48 BIEN !!
DISEÑO DE LAS CAMARAS DE ANCLAJE
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:  “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CALCULO DE LA COLUMNA
Asumimos
Cabeza columna a = 30.00 cm
b = 30.00 cm
Ag=  a x b                     Ag = 900.00 cm2
Carga permanente Pd = 6.69 Kg/m
Sobrecarga Pl = 12.50 Kg/m
Tensión última en el cable por carga permanente Tud = 273.88 Kg
Tensión última en el cable por sobrecarga Tul = 512.08 Kg
Tensión última Tu = 785.96 Kg
Tensión en cada columna P = 392.98 Kg
Angulo del fijador @ = 49.73
Angulo del cable principal @1 = 19.98
Tensión Horizontal respecto al cable = 369.32 Kg
Tensión Horizontal respecto al fiador = 254.00 Kg




Para determinar el area de acero se asumira la columna como una viga en voladizo empotrada en su base
Altura de la columna h = 3.31 mts.
Momento ultimo Base Mub = 381.17 Kg-mts
Mitad Mum = 190.58 Kg-mts
f'c = 210.00
fy = 4,200.00
As1 = 65.91 cm2
As2 = 0.39 cm2
Area de acero en la base de la columna: As = 0.39 cm2
CONTROL DE TORRE A FLEXO-COMPRESION
Mu = 381.17 Kg.m e=Mu/Pu                          e= 330.55 cm.
Pu = 115.31 Kg.
Pb = 0.85*(0.434*f'c*b*d) = 58101.75  Kg Pb es mayor a Pu; por lo tanto la columna trabaja a tracción
As= (Mu/0.85-((b*d2*f'c)/3)/(Fy*d1) As= -12.07  cm2 se considera acero mínimo
Chequeando cuantia 0.04 %
ASUMIR CUANTIA MINIMA 1.0% de Ag
Asumiendo cuantia minima base columna Asmin = 9.00 cm2
Cuantia maxima de la columna Asmax = 54.00 cm2
CODIGO Ø (PULG.) Ø (Cm) AREA (Cm2) PESO (Kg/ml)
1  1/4 0.635 0.320 0.248
2  3/8 0.953 0.713 0.560
3  1/2 1.270 1.267 0.994
4  5/8 1.588 1.979 1.552
5  3/4 1.905 2.850 2.235
6 1    2.540 5.067 3.973
Cálculo de área de acero:
CODIGO Ø (PULG.) AREA (Cm2) n
5  3/4 2.850 3.158
4 As= 11.40  cm2
CUANTIA 1.27 %
N° de Varillas de 3/4" a usar
1.- Ingreso de datos
Datos:
Carga Muerta                   PD   = 1.43 Tn.
Carga Viva                        PL   = 0.013 Tn.
Capacidad Portante Terreno = 0.88 Kg/cm²
Profundidad de Desplante Df = 1.5 m
Resistencia del Concreto Zapa f'c = 210 Kg/cm²
Resistencia del Concreto Colum f'c = 210 Kg/cm²
Esfuerzo Fluencia Acero fy = 4200 Kg/cm²
Peso Espec. Prom. Terreno  = 2.61 Tn/m³
Recubrimiento del Acero r = 0.07 m.
2.-  Dimensiones de la Columna
t1 (m) 0.30 m
t2 (m) 0.30 m = 9000 cm²
4.-  Area de la Zapata
Azap.    = P/Gn 1.64 m²
Azap   = 1.28 m²
Para cumplir:
Iv1    =    Iv2    = lv
T    = 1.28 m
S    = 1.28 m
Entonces: Usar: 1.45 1.45 m.
Lv1    = 0.58
CUMPLE
   Lv2      = 0.58
5.-  Reacción Neta del Terreno
      Codigo de diseño a utilizar Nota :
ACI 1.2 1.6
COEFICIENTES DE DISEÑO 1.4 1.7 N.P. 1.4 1.7
1.2 1.6
Wnu  = Pu  / AZAP = 0.96 Tn/m² 1.5 1.8
6.-  Dimensionamiento de la Altura h2 de la Zapata
6.1.-  Por Punzonamiento:
1.45
Diseño de la Zapata en el Pase Aereo
COEFICIENTES DE DISEÑO












Condición de diseño: Vu / Ø  < Vc  Ø = 0.75
………. I
BC  = Dmayor / Dmenor   = 1.00 <     2 CUMPLE
……….II
Donde: bo     = 1.2   +  4d
De  (I)  =  (II):




Ø 1/2 = 1.28   cm. h t  = 9.61 cm
recubrimiento inferior  =   7.00   cm. h t  = 40.00 cm
d prom   = 0.32   m.
7.-  Verificación por Cortante.
Vdu  = (Wu  *  S) (Iv - d)  =
Vdu  = 0.35 Tn.
donde: Ø    = 0.75
Vc  = 0.53     f'c b d
Vc  = 35.64 Tn.
35.64 > 0.47 CONFORME
8.-  Diseño por Flexión
Ø  = 0.85 MU     = 0.23 Tn - m
Cálculo de la Cuantía:
9.-  Cálculo del AS:
a  = 0.03 cm
As = 0.20 cm2



















































a = 0.03 cm
Verificando el Asmín:
 Asmín  =  0.0018 * b * d
 Asmín  = 8.35 cm²
POR LO TANTO : AS   = cm²
10.-  Distribución de los fierros:   (n) n    = As S   = S - 2r - Ø
AØ n - 1
Acero =
As varilla = 1.29 n   = 7 @ 0.22 m
Ø    = 0.0128
En la Dirección Transversal: AST   = As * (A/B) AST   = 8.35 cm²
n    = As S   = S - 2r - Ø
AØ n - 1
Acero =
As varilla = 1.29 n   = 7 @ 0.22 m
Ø    = 0.0128
7 1/2" 0.22 m
7 1/2" 0.22 m
1.45
0.4
7 1/2" 0.22 m 7 1/2" 0.22 m
8.35


























1.- Ingreso de datos
Datos:
Carga Muerta                   PD   = 1.61 Tn.
Carga Viva                        PL   = 0.013 Tn.
Capacidad Portante Terreno = 0.88 Kg/cm²
Profundidad de Desplante Df = 1.5 m
Resistencia del Concreto Zapa f'c = 210 Kg/cm²
Resistencia del Concreto Colum f'c = 210 Kg/cm²
Esfuerzo Fluencia Acero fy = 4200 Kg/cm²
Peso Espec. Prom. Terreno  = 2.61 Tn/m³
Recubrimiento del Acero r = 0.07 m.
2.-  Dimensiones de la Columna
t1 (m) 0.30 m
t2 (m) 0.30 m = 9000 cm²
4.-  Area de la Zapata
Azap.    = P/Gn 1.84 m²
Azap   = 1.36 m²
Para cumplir:
Iv1    =    Iv2    = lv
T    = 1.36 m
S    = 1.36 m
Entonces: Usar: 1.50 1.50 m.
Lv1    = 0.60
CUMPLE
   Lv2      = 0.60
5.-  Reacción Neta del Terreno
      Codigo de diseño a utilizar Nota :
ACI 1.2 1.6
COEFICIENTES DE DISEÑO 1.4 1.7 N.P. 1.4 1.7
1.2 1.6
Wnu  = Pu  / AZAP = 1.01 Tn/m² 1.5 1.8
6.-  Dimensionamiento de la Altura h2 de la Zapata
6.1.-  Por Punzonamiento:
1.50
Diseño de la Zapata en el Pase Aereo
COEFICIENTES DE DISEÑO












Condición de diseño: Vu / Ø  < Vc  Ø = 0.75
………. I
BC  = Dmayor / Dmenor   = 1.00 <     2 CUMPLE
……….II
Donde: bo     = 1.2   +  4d
De  (I)  =  (II):




Ø 1/2 = 1.28   cm. h t  = 9.77 cm
recubrimiento inferior  =   7.00   cm. h t  = 40.00 cm
d prom   = 0.32   m.
7.-  Verificación por Cortante.
Vdu  = (Wu  *  S) (Iv - d)  =
Vdu  = 0.42 Tn.
donde: Ø    = 0.75
Vc  = 0.53     f'c b d
Vc  = 36.87 Tn.
36.87 > 0.57 CONFORME
8.-  Diseño por Flexión
Ø  = 0.85 MU     = 0.27 Tn - m
Cálculo de la Cuantía:
9.-  Cálculo del AS:
a  = 0.03 cm
As = 0.24 cm2



















































a = 0.04 cm
Verificando el Asmín:
 Asmín  =  0.0018 * b * d
 Asmín  = 8.64 cm²
POR LO TANTO : AS   = cm²
10.-  Distribución de los fierros:   (n) n    = As S   = S - 2r - Ø
AØ n - 1
Acero =
As varilla = 1.29 n   = 7 @ 0.22 m
Ø    = 0.0128
En la Dirección Transversal: AST   = As * (A/B) AST   = 8.64 cm²
n    = As S   = S - 2r - Ø
AØ n - 1
Acero =
As varilla = 1.29 n   = 7 @ 0.22 m
Ø    = 0.0128
7 1/2" 0.22 m
7 1/2" 0.22 m
1.50
0.4
7 1/2" 0.22 m 7 1/2" 0.22 m
8.64


























1 LONGITUD DEL PUENTE L  = 33.00 m
2 FLECHA DEL CABLE f  = 3.00 m
3 SOBRECARGA MÁXIMA W = 10.00 Kg/ml
4 FACTOR DE IMPACTO (25 AL 50%) I = 25 %
5 DIAMETRO DE LA TUBERIA ø = 63 mm.
6 SEPARACIÓN ENTRE PENDOLAS S' = 1.500 m.
8 CONTRA FLECHA f' = 0.300 m.
9 ALTURA DE LA PENDOLA MAS PEQUEÑA H' = 0.500 m.
1 PESO DEL AGUA = 3.12 Kg/ml
2 PESO DE LA TUBERIA DE HDPE = 0.72 Kg/ml
3 PESO DE ACCESORIOS = 5.00 Kg/ml
PESO POR CARGA PERMANENTE Pd = 8.84 Kg/ml
5 PESO POR SOBRECARGA P l = 12.50 Kg/ml
PESO TOTAL P t = 21.34 Kg/ml
UTILIZAREMOS VARILLAS DE ACERO LISO Y ASUMIREMOS 1,000 KG/CM2. PARA EL ESFUERZO ADMISIBLE.
Fy= 2500 kg/cm2   Acero ASTM A-36
Fadm= 1500 kg/cm2
6 AREA NECESARIA DE LA PENDOLA AS PÉN. =  P T  /  F ADM. 0.0142 cm2.
PENDOLAS






7 POR LO TANTO USAREMOS PÉNDOLAS DE ACERO  LISO DE 1/4 Pulg.
DETERMINANDO LA LONGITUD DE LA PENDOLAS y =  4f . x²/l²
N° PENDOLAS PENDOLA N° x y










   
   
   
   
SUB TOTAL 16.000 ml
TOTAL 34.000
8 PESO DE PENDOLA POR ML. 0.25 Kg/m
9 PESO TOTAL DE PENDOLAS 8.50 Kg
DATOS DEL PASE AEREO L: 33.00ml
DISEÑO DE LAS PENDOLAS
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
F adm= 0.6*Fy
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
10 PESO POR ML 0.26 Kg/m
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
 
1 PESO AGUA / TUBERIA / ACCESORIOS ETC. = 5.89 Kg/m
2 PESO DEL CABLE PRINCIPAL = 0.39 Kg/m
3 PESO DE PÉNDOLAS = 0.39 Kg/m
PESO POR CARGA PERMANENTE Pd = 6.67 Kg/m
5 PESO POR SOBRECARGA P l = 12.50 Kg/m
PESO TOTAL = 19.17 Kg/m
6 n   =   FLECHA   /   LONGITUD n = 0.091
7 TENSIÓN HORIZONTAL H = 0.87 Ton
8 TENSIÓN DEL CABLE T = 0.93 Ton
 C A B L E   P R I N C I P A L 
C. Diámetro (Pulg.) R.E.R. (Ton.) Peso (Kg/ml) Area (Cm2)
1 3/8 5.95 0.39 0.71
2 1/2 10.44 0.68 1.27
3 5/8 16.20 1.07 1.98
4 3/4 23.75 1.57 2.85
5 7/8 32.13 2.15 3.88
6 1 41.71 2.78 5.07
7 1 1/8 52.49 3.54 6.41
8 1 1/4 64.47 4.35 7.92
9 1 3/8 77.54 5.28 9.58
10 1 1/2 91.80 6.27 11.40
11 1 5/8 106.77 7.37 13.38
12 1 3/4 123.74 8.58 15.52
R.E.R. = RESISTENCIA EFECTIVA A LA RUPTURA (Ton) CABLES CON ALMA DE ACERO
9 CÓDIGO DE DIÁMETRO (DEL 1 AL 11) 1
10 FACTOR DE SEGURIDAD (DE 2 A 6) 3.0
11 TENSION MAXIMA Tm =T x Fs 2.78 Ton.
12 R.E.R. EN CABLES                 D= 3/8 5.95 Ton.
13 N° TOTAL DE CABLES DE    D= 3/8 EN EL PASE AEREO 0.47 Cable
14 SE USARÁN 1 CABLES       D = 3/8 pulg.
15 LONGITUD DEL CABLE PRINCIPAL = LONGITUD PARÁBOLA 33.71 M. L.
DISEÑO DE LOS CABLES PRINCIPALES
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
1 LONG. HORIZONTAL FIJADOR IZQUIERDO LHi = 3.30 m
2 DESNIVEL CON RELACIÓN AL PIE DE LA TORRE IZQUIERDA e1 = 0.00 m
3 COEFICIENTE DE SEGURIDAD Cs = 3.00
4 ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA DEL SUELO & = 20.40
5 PESO ESPECIFICO DEL SUELO p = 2610.00 Kg/m3
6 RESISTENCIA DEL SUELO Pvi = 0.88 Kg/cm2
7 ALTURA DE LA TORRE (Sobre el nivel del terreno) h`= 3.80 m
8 TENSIÓN HORIZONTAL H  = 0.87 Ton.
9 ANGULO DEL CABLE PRINCIPAL  Tan @ = 4F/L `@ = 19.98
10 ANGULO DEL FIJADOR IZQUIERDO Tan @ I = F+F'/L1 `@ i = 49.03
11 LONGITUD FIJADOR IZQUIERDO  L i = 5.19 m
12 TENSIÓN EN EL FIJADOR  Ti = H/Cos @i Ti = 1.33 Ton.
13 TENSIÓN VERTICAL FIJADOR  Tvi = Ti*Sen@i Tvi = 1.00 Ton.
DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE ANCLAJE
14 BASE b = 0.90 m
15 ANCHO a = 0.90 m
16 ALTURA TOTAL h = 1.00 m
17 ALTURA POSTERIOR LIBRE hp = 0.25 m
18 ALTURA ANTERIOR LIBRE ha = 0.25 m
19 PESO ESPECIFICO DEL CONCRETO SIMPLE Pa = 2.40 Ton.
20 PESO DE LA CÁMARA DE ANCLAJE Pc = 1.94 Ton.
21 RESULTANTE VERTICAL  Rv = Pc - Tvi Rv = 0.94 Ton.
22 PRESIÓN MÁXIMA  PV= 2 * R´v / a * b Pv= 0.23 Kg/cm2
 Pvi > Pv BIEN !!
23 Rvf=  Pc - 2 * Tvi Rvf= -0.06 Ton.
24 FUERZA QUE SE OPONE AL DESLTO. FDI = 0,7 * Rvf Fdi = -0.04 Ton.
EMPUJE SOBRE LAS PAREDES DEL MACISO
25 EMPUJE ACTIVO Ea = 0,5 * P * H^2 * Tan^2 (45-&/2) * 2 * b Ea = 0.64 Ton.
26 FRICCION QUE SE EJERCE Fd2 = 0,6 * EA Fd2 = 0.38 Ton.
27 EMPUJE PASIVO Ep = 0,5 * P * H^2 * Tan^2 (45+&/2) * B Ep= 1.37 Ton.
FUERZA RESISTENTE
28 FUERZA RESISTENTE TOTAL  Frt= Fd1+Fd2+Ep >= 2H Frt= 1.71 Ton.
29 FUERZA RESISTENTE TOTAL  > 2 * H 2H= 1.70 Ton.
1.71 > 1.70 BIEN !!
DISEÑO DE LAS CAMARAS DE ANCLAJE
CALCULO DE PASE AEREO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: “PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
LOCALIDADES    : NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA DISTRITO        :  SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO REGION           : SAN MARTIN
CALCULO DE LA COLUMNA
Asumimos
Cabeza columna a = 30.00 cm
b = 30.00 cm
Ag=  a x b                     Ag = 900.00 cm2
Carga permanente Pd = 6.67 Kg/m
Sobrecarga Pl = 12.50 Kg/m
Tensión última en el cable por carga permanente Tud = 321.94 Kg
Tensión última en el cable por sobrecarga Tul = 603.52 Kg
Tensión última Tu = 925.46 Kg
Tensión en cada columna P = 462.73 Kg
Angulo del fijador @ = 49.03
Angulo del cable principal @1 = 19.98
Tensión Horizontal respecto al cable = 434.87 Kg
Tensión Horizontal respecto al fiador = 303.41 Kg




Para determinar el area de acero se asumira la columna como una viga en voladizo empotrada en su base
Altura de la columna h = 3.80 mts.
Momento ultimo Base Mub = 499.57 Kg-mts
Mitad Mum = 249.78 Kg-mts
f'c = 210.00
fy = 4,200.00
As1 = 65.79 cm2
As2 = 0.51 cm2
Area de acero en la base de la columna: As = 0.51 cm2
CONTROL DE TORRE A FLEXO-COMPRESION
Mu = 499.57 Kg.m e=Mu/Pu                          e= 380.00 cm.
Pu = 131.46 Kg.
Pb = 0.85*(0.434*f'c*b*d) = 58101.75  Kg Pb es mayor a Pu; por lo tanto la columna trabaja a tracción
As= (Mu/0.85-((b*d2*f'c)/3)/(Fy*d1) As= -11.94  cm2 se considera acero mínimo
Chequeando cuantia 0.06 %
ASUMIR CUANTIA MINIMA 1.0% de Ag
Asumiendo cuantia minima base columna Asmin = 9.00 cm2
Cuantia maxima de la columna Asmax = 54.00 cm2
CODIGO Ø (PULG.) Ø (Cm) AREA (Cm2) PESO (Kg/ml)
1  1/4 0.635 0.320 0.248
2  3/8 0.953 0.713 0.560
3  1/2 1.270 1.267 0.994
4  5/8 1.588 1.979 1.552
5  3/4 1.905 2.850 2.235
6 1    2.540 5.067 3.973
Cálculo de área de acero:
CODIGO Ø (PULG.) AREA (Cm2) n
5  3/4 2.850 3.158
4 As= 11.40  cm2
CUANTIA 1.27 %
N° de Varillas de 3/4" a usar






1 NUEVO PROGRESO SHATOJA PICOTA 3.26% 31 2 2 27 4.07 110
31 2 2 27 110







FUENTE: Saneamiento Básico - MEF
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° DE ALUMNOS N° DE DOCENTES LOCAL
INICIAL I.E. PRONOEI 5 1 1
PRIMARIA I.E. Primaria 13 1 1
SECUNDARIA
TOTAL 18 2 2
FUENTE: ESCALE - MINEDU
USUARIOS PÚBLICOS CONECTADOS NO CONECTADOS TOTAL




Instituciones Educativas 2 2 0 180
Instituciones Sociales 2 2 0 70
TOTAL 0 4 4




TOTAL UBS A 
INSTALAR
I.E. N°0549 - PRIMARIA 1 Estatal 2 30
PRONOEI 1 Estatal 1
IGLESIA EVANGELICA 1 Social 0




DOTACIÓN L/ALUMNO / 
DÍA
Costa, Sierra y Selva Educación inicial y primaria 20
Costa, Sierra y Selva Educación Secundaria 25
Fuente: Elaboracion Consultor 
OTRAS CONEXIONES
NUEVO PROGRESO
Dotación de agua según tipo letrina.
REGIÓN GEOGRAFICO




“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
RESUMEN EMPADRONAMIENTO  BENEFICARIOS DIRECTOS
TOTAL 
Información de institución educativa
NUEVO PROGRESO
NUEVO PROGRESO
DIST. (SHATOJA) CC.PP. (Shatoja) DIST. (SHATOJA) CC.PP. (Shatoja)
Población total (N° de habitantes) 1,653 792 2,614 1,230
DISTRITAL LOCAL Tasa de Crecimiento 
3.33% 3.19% 3.26%
* CALCULADA A PARTIR DE DATOS DE INEI
** CALCULADA A PARTIR DEL PADRON
DISTRITOS
CENSO 1993 CENSO 2007
SHATOJA 1,653 2,614
CENSO 1993 CENSO 2007
792 1230
POBLACIÓN RURAL
DATOS DE CENSO 1993
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”




CENTROS POBLADOS Y/O COMUNIDADES NATIVAS 
SHATOJA
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros
 CENTROS POBLADOS: NUEVO PROGRESO SIN PROYECTO CON PROYECTO
110 185
3.26% 3.26%   




14 0 SIN CONEXIÓN 13.00%
0.00 70.00
6.59 0 26.86 50% de consumo de saturación
14 0
87% 100%







0 117 CONEXIONES DE UBS 0%
110 0 LETRINAS 100.00%
0% 100%
b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
CONEXIONES INCREMENTO OTROS MEDIOS % PERDIDAS UBS - COMPOSTERA ALCANTARILLADO LETRINAS Y OTROS
Base 87.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0 87.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 100.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
4 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
5 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
6 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
7 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
8 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
9 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
10 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
11 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
12 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
13 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
14 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
15 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
16 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
17 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
18 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
19 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
20 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe  
sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
** Información actual (año cero del proyecto)
Población que se abastece de otras fuentes
Cobertura de agua potable
Dotación por otros medios (litros / habitante - día)  
Población con letrinas
Cobertura de Saneamiento Basico
Coeficiente de variación diaria k1
Coeficiente de variación horario k2
Aporte de aguas residuales    
Volumen de regulación
Porcentaje de pérdidas    
Nº lotes en total
Nº lotes ocupados
Población con servicio de agua potable (3)
Población sin  servicio de agua potable
Dotación por conexión (litros / habitante - día) (4)
Dotación por familia no conectada (litros / habitante - día)  
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
COBERTURA AGUA (%)
NUEVO PROGRESO
HOJA DE INGRESO DE DATOS
COBERTURA SANEAMIENTO (%)
Población actual (habitantes) (3)
Tasa de crecimiento poblacional (%) (1)
Densidad poblacional (hab/viv) (2)
(4) (La dotación de 70 (lt/hab/dia) resulta de UBS tipo COMPOSTERA (70 lt/hab/dia))
Nº de familias por pozo   
Población con conexiones de UBS - COMPOSTERA
AÑO
(1) y (2) Proyección INEI, Empadronamiento 





























( 2 )  ( 24 )  ( 25 )  ( 26 )  ( 27 ) (28) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34) ( 35 ) ( 36 )
Base 2018 110 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2019 117 0.08 0.000 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.16 1.73 0.00 0.00 1.73
2 2020 121 0.10 0.004 0.01 0.11 0.00% 0.11 9 0.14 0.22 2.35 0.00 0.00 2.35
3 2021 124 0.10 0.004 0.01 0.11 0.00% 0.11 10 0.14 0.22 2.40 0.00 0.00 2.40
4 2022 128 0.10 0.004 0.01 0.11 0.00% 0.11 10 0.15 0.23 2.47 0.00 0.00 2.47
5 2023 132 0.11 0.004 0.01 0.12 0.00% 0.12 10 0.15 0.24 2.54 0.00 0.00 2.54
6 2024 135 0.11 0.004 0.01 0.12 0.00% 0.12 10 0.16 0.24 2.60 0.00 0.00 2.60
7 2025 139 0.11 0.004 0.01 0.12 0.00% 0.12 11 0.16 0.25 2.67 0.00 0.00 2.67
8 2026 142 0.12 0.004 0.01 0.13 0.00% 0.13 11 0.16 0.25 2.72 0.00 0.00 2.72
9 2027 146 0.12 0.004 0.01 0.13 0.00% 0.13 11 0.17 0.26 2.79 0.00 0.00 2.79
10 2028 149 0.12 0.004 0.01 0.13 0.00% 0.13 11 0.17 0.26 2.84 0.00 0.00 2.84
11 2029 153 0.12 0.004 0.01 0.13 0.00% 0.13 12 0.18 0.27 2.91 0.00 0.00 2.91
12 2030 157 0.13 0.004 0.01 0.14 0.00% 0.14 12 0.18 0.28 2.98 0.00 0.00 2.98
13 2031 160 0.13 0.004 0.01 0.14 0.00% 0.14 12 0.18 0.28 3.03 0.00 0.00 3.03
14 2032 164 0.13 0.004 0.01 0.14 0.00% 0.14 12 0.19 0.29 3.10 0.00 0.00 3.10
15 2033 167 0.14 0.004 0.01 0.15 0.00% 0.15 13 0.19 0.29 3.16 0.00 0.00 3.16
16 2034 171 0.14 0.004 0.01 0.15 0.00% 0.15 13 0.19 0.30 3.23 0.00 0.00 3.23
17 2035 175 0.14 0.004 0.01 0.15 0.00% 0.15 13 0.20 0.31 3.30 0.00 0.00 3.30
18 2036 178 0.14 0.004 0.01 0.15 0.00% 0.15 13 0.20 0.31 3.35 0.00 0.00 3.35
19 2037 182 0.15 0.004 0.01 0.16 0.00% 0.16 14 0.21 0.32 3.42 0.00 0.00 3.42
20 2038 185 0.15 0.004 0.01 0.16 0.00% 0.16 14 0.21 0.32 3.47 0.00 0.00 3.47
Reserva : ( 0 Horas de corte / 24 ) x Dn Diaria 0.00
* Por ser una poblacion menor de 10,000 habitantes no se ha considerado un Volumen Contra Incendio 
(24) =( Numero de Conexs Domesticas Antiguasx Consumo Asignado + Numero de Conexs Domesticas Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(25) =( Numero de Conexs Estatal Antigua x Consumo Asignado + Numero de Conexs Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(26) =( Numero de Conexs Social Antigua x Consumo Asignado + Numero de Conexs Social Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(27) = (24)+(25)+(26)
(29) = (27) / (1-%pérdidas)
(30) =  (29) x 86.4


























































































































































































































( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) (9a) (9b) (9 c) (9 d) ( 10 ) (11) ( 12 ) ( 13 ) (14) ( 15 ) ( 16 ) (17) (20) ( 21 ) (22) ( 23 )
BASE 2018 110 87% 13% 0% 96 14 110 100% 24 0 4 27 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
1 2019 117 87% 13% 0% 102 15 117 100% 24 0 4 27 23 0 24 0 0 0 0 0 0 23 0 24
2 2020 121 100% 0% 0% 121 0 121 100% 30 4 0 34 23 6 30 0 2 2 0 2 2 23 10 34
3 2021 124 100% 0% 0% 124 0 124 100% 30 4 0 34 23 7 30 0 2 2 0 2 2 23 11 34
4 2022 128 100% 0% 0% 128 0 128 100% 31 4 0 35 23 8 31 0 2 2 0 2 2 23 12 35
5 2023 132 100% 0% 0% 132 0 132 100% 32 4 0 36 23 9 32 0 2 2 0 2 2 23 13 36
6 2024 135 100% 0% 0% 135 0 135 100% 33 4 0 37 23 10 33 0 2 2 0 2 2 23 14 37
7 2025 139 100% 0% 0% 139 0 139 100% 34 4 0 38 23 11 34 0 2 2 0 2 2 23 15 38
8 2026 142 100% 0% 0% 142 0 142 100% 35 4 0 39 23 11 35 0 2 2 0 2 2 23 15 39
9 2027 146 100% 0% 0% 146 0 146 100% 36 4 0 40 23 12 36 0 2 2 0 2 2 23 16 40
10 2028 149 100% 0% 0% 149 0 149 100% 37 4 0 41 23 13 37 0 2 2 0 2 2 23 17 41
11 2029 153 100% 0% 0% 153 0 153 100% 38 4 0 42 23 14 38 0 2 2 0 2 2 23 18 42
12 2030 157 100% 0% 0% 157 0 157 100% 39 4 0 43 23 15 39 0 2 2 0 2 2 23 19 43
13 2031 160 100% 0% 0% 160 0 160 100% 39 4 0 43 23 16 39 0 2 2 0 2 2 23 20 43
14 2032 164 100% 0% 0% 164 0 164 100% 40 4 0 44 23 17 40 0 2 2 0 2 2 23 21 44
15 2033 167 100% 0% 0% 167 0 167 100% 41 4 0 45 23 18 41 0 2 2 0 2 2 23 22 45
16 2034 171 100% 0% 0% 171 0 171 100% 42 4 0 46 23 18 42 0 2 2 0 2 2 23 22 46
17 2035 175 100% 0% 0% 175 0 175 100% 43 4 0 47 23 19 43 0 2 2 0 2 2 23 23 47
18 2036 178 100% 0% 0% 178 0 178 100% 44 4 0 48 23 20 44 0 2 2 0 2 2 23 24 48
19 2037 182 100% 0% 0% 182 0 182 100% 45 4 0 49 23 21 45 0 2 2 0 2 2 23 25 49
20 2038 185 100% 0% 0% 185 0 185 100% 45 4 0 49 23 22 45 0 2 2 0 2 2 23 26 49
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema 
(2) =proyección de la población
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3) (10) u (11) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Domesticas  
(7) = (2) x (4) (13) ó (14) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Estatal  
(8) = (6) + (7) (16) ó (17) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Social
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PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE





















































“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 0.21 0.08 -0.08 0.13 1 0 0.21 0.10 -0.10 0.10  
2 0 0.21 0.14 -0.14 0.07 2 0 0.21 0.14 -0.14 0.07
3 0 0.21 0.14 -0.14 0.06 3 0 0.21 0.14 -0.14 0.06
4 0 0.21 0.15 -0.15 0.06 4 0 0.21 0.15 -0.15 0.06
5 0 0.21 0.15 -0.15 0.06 5 0 0.21 0.15 -0.15 0.06
6 0 0.21 0.16 -0.16 0.05 6 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
7 0 0.21 0.16 -0.16 0.05 7 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
8 0 0.21 0.16 -0.16 0.05 8 0 0.21 0.16 -0.16 0.05
9 0 0.21 0.17 -0.17 0.04 9 0 0.21 0.17 -0.17 0.04
10 0 0.21 0.17 -0.17 0.04 10 0 0.21 0.17 -0.17 0.04
11 0 0.21 0.18 -0.18 0.03 11 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
12 0 0.21 0.18 -0.18 0.03 12 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
13 0 0.21 0.18 -0.18 0.03 13 0 0.21 0.18 -0.18 0.03
14 0 0.21 0.19 -0.19 0.02 14 0 0.21 0.19 -0.19 0.02
15 0 0.21 0.19 -0.19 0.02 15 0 0.21 0.19 -0.19 0.02
16 0 0.21 0.19 -0.19 0.01 16 0 0.21 0.19 -0.19 0.01
17 0 0.21 0.20 -0.20 0.01 17 0 0.21 0.20 -0.20 0.01
18 0 0.21 0.20 -0.20 0.01 18 0 0.21 0.20 -0.20 0.01
19 0 0.21 0.21 -0.21 0.00 19 0 0.21 0.21 -0.21 0.00
20 0 0.21 0.21 -0.21 0.00 20 0 0.21 0.21 -0.21 0.00
* Por ser una poblacion menor de 10,000 habitantes no se ha considerado un Volumen Contra Incendio 
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN
AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D) 
(LTS/SEG)
BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D) 
(LTS/SEG)

















































OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Base 0 0 23 -23 -23
1 0 3.47 1.73 -1.73 1.74 1 0 0 24 -24 -24
2 0 3.47 2.35 -2.35 1.12 2 0 34 34 -34 0
3 0 3.47 2.40 -2.40 1.07 3 0 34 34 -34 0
4 0 3.47 2.47 -2.47 1.00 4 0 35 35 -35 0
5 0 3.47 2.54 -2.54 0.93 5 0 36 36 -36 0
6 0 3.47 2.60 -2.60 0.88 6 0 37 37 -37 0
7 0 3.47 2.67 -2.67 0.81 7 0 38 38 -38 0
8 0 3.47 2.72 -2.72 0.75 8 0 39 39 -39 0
9 0 3.47 2.79 -2.79 0.68 9 0 40 40 -40 0
10 0 3.47 2.84 -2.84 0.63 10 0 41 41 -41 0
11 0 3.47 2.91 -2.91 0.56 11 0 42 42 -42 0
12 0 3.47 2.98 -2.98 0.49 12 0 43 43 -43 0
13 0 3.47 3.03 -3.03 0.44 13 0 43 43 -43 0
14 0 3.47 3.10 -3.10 0.37 14 0 44 44 -44 0
15 0 3.47 3.16 -3.16 0.32 15 0 45 45 -45 0
16 0 3.47 3.23 -3.23 0.25 16 0 46 46 -46 0
17 0 3.47 3.30 -3.30 0.18 17 0 47 47 -47 0
18 0 3.47 3.35 -3.35 0.12 18 0 48 48 -48 0
19 0 3.47 3.42 -3.42 0.05 19 0 49 49 -49 0
20 0 3.47 3.47 -3.47 0.00 20 0 49 49 -49 0
BALANCE OFERTA  - DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
AÑO





BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D) 
(UNID)DEMANDA (M3)
OFERTA (LTS/SEG)
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
BALANCE OFERTA  - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA









































OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
PROYECTO:
LOCALIDAD : NUEVO PROGRESO
 
1. DATOS DE DISEÑO
Número de viviendas 27
Densidad poblacional 4.07 Habs/viv.
Periodo de diseño (hasta el 2028) 10 años
Periodo de diseño (hasta el 2038) 20 años
Dotación de agua por conexión 70.00 lts/hab/día
Dotación de agua por pileta 0 lts/hab/día
Número de familias por piletas 0
Tasa de crecimiento 3.26% anual
Metodo de crecimiento ARITMETICO
Cobertura futura ( año 2028) 100.00%
Cobertura futura ( año 2038) 100.00%
Desperdicios 0%
2. CALCULOS
Población actual 2018 (año 1) 110 Habs
Población futura 2028 (año 10) 149 Habs
Población futura 2038 (año 20) 185 Habs
3. CAUDALES DE DISEÑO
AL AÑO 2028
1 Caudal promedio                                     Qp= Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
                                                                Qp= 0.13 lps
2 Caudal de Consumo Máx. diario agua  Qmd= Qp x K1 = Qp x 1,3 0.17 lps
3 Caudal Máx. horario agua                    Qmh= Qp x K2 = Qp x 2,0 0.26 lps
4 Caudal Máx. horario desague Qmh x 0,8 0.21 lps
5 Volumen de Regulación 20% Qp 2.84 m3
6 Volumen de Reserva (0 horas) 0.00 m3
7 Volumen Contra Incendio 0.00 m3
8 Volumen de Almacenamiento Proyectado V Regulacion + V Reserva 2.84 m3
AL AÑO 2038
1 Caudal promedio                                     Qp= Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
                                                                Qp= 0.16 lps
2 Caudal de Consumo Máx. diario agua  Qmd= Qp x K1 = Qp x 1,3 0.21 lps
3 Caudal Máx. horario agua                    Qmh= Qp x K2 = Qp x 2,0 0.32 lps
4 Caudal Máx. horario desague Qmh x 0,8 0.26 lps
5 Volumen de Regulación 25% Qp 3.47 m3
6 Volumen de Reserva (0 horas de reserva) 0.00 m3
7 Volumen Contra Incendio 0.00 m3
8 Volumen de Almacenamiento V Regulacion + V Reserva 3.47 m3
9 Volumen de Almacenamiento Existente V Existente 0.00 m3
10 Volumen de Almacenamiento Proyectado V Proyectado 3.47 m3
11 Volumen Real Total 4.00 m3
MEMORIA   DE   CALCULO - AGUA POTABLE 
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
Localidad: NUEVO PROGRESO  
DOMESTICAS ESTATAL SOCIAL





( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (16) ( 15 )
Base 2018 110 0.0% 0% 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 117 0.0% 0% 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 121 100.0% 0% 0% 121 121 100% 30 3 0 33 30 4 0 0 34
3 2021 124 100.0% 0% 0% 124 124 100% 30 3 0 33 30 4 0 0 34
4 2022 128 100.0% 0% 0% 128 128 100% 31 3 0 34 31 4 0 0 35
5 2023 132 100.0% 0% 0% 132 132 100% 32 3 0 35 32 4 0 0 36
6 2024 135 100.0% 0% 0% 135 135 100% 33 3 0 36 33 4 0 0 37
7 2025 139 100.0% 0% 0% 139 139 100% 34 3 0 37 34 4 0 0 38
8 2026 142 100.0% 0% 0% 142 142 100% 35 3 0 38 35 4 0 0 39
9 2027 146 100.0% 0% 0% 146 146 100% 36 3 0 39 36 4 0 0 40
10 2028 149 100.0% 0% 0% 149 149 100% 37 3 0 40 37 4 0 0 41
11 2029 153 100.0% 0% 0% 153 153 100% 38 3 0 41 38 4 0 0 42
12 2030 157 100.0% 0% 0% 157 157 100% 39 3 0 42 39 4 0 0 43
13 2031 160 100.0% 0% 0% 160 160 100% 39 3 0 42 39 4 0 0 43
14 2032 164 100.0% 0% 0% 164 164 100% 40 3 0 43 40 4 0 0 44
15 2033 167 100.0% 0% 0% 167 167 100% 41 3 0 44 41 4 0 0 45
16 2034 171 100.0% 0% 0% 171 171 100% 42 3 0 45 42 4 0 0 46
17 2035 175 100.0% 0% 0% 175 175 100% 43 3 0 46 43 4 0 0 47
18 2036 178 100.0% 0% 0% 178 178 100% 44 3 0 47 44 4 0 0 48
19 2037 182 100.0% 0% 0% 182 182 100% 45 3 0 48 45 4 0 0 49
20 2038 185 100.0% 0% 0% 185 185 100% 45 3 0 48 45 4 0 0 49
(* ) OTROS MEDIOS se refiere al uso de pozos ciegos, defecar al aire libre (monte)  
Nota:  
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(7) = (2) x (4)
(8) = (6) + (7)
(9) = (8)/(2)
(10) = (6) / Densidad por lote
(11) = (7) / Densidad por lote
(12) = (10) + (10a) + (11)
( 1 )
























“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
PIP :
Localidad: ALTO TULLISHAMA  
DOMESTICAS ESTATAL SOCIAL





( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Base 2018 61 0.0% 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
1 2019 65 0.0% 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 2020 67 100.0% 0% 67 0 67 100% 20 2 0 22 20 2 0 22
3 2021 69 100.0% 0% 69 0 69 100% 20 2 0 22 20 2 0 22
4 2022 71 100.0% 0% 71 0 71 100% 21 2 0 23 21 2 0 23
5 2023 73 100.0% 0% 73 0 73 100% 22 2 0 24 22 2 0 24
6 2024 75 100.0% 0% 75 0 75 100% 22 2 0 24 22 2 0 24
7 2025 77 100.0% 0% 77 0 77 100% 23 2 0 25 23 2 0 25
8 2026 79 100.0% 0% 79 0 79 100% 23 2 0 25 23 2 0 25
9 2027 81 100.0% 0% 81 0 81 100% 24 2 0 26 24 2 0 26
10 2028 83 100.0% 0% 83 0 83 100% 24 2 0 26 24 2 0 26
11 2029 85 100.0% 0% 85 0 85 100% 25 2 0 27 25 2 0 27
12 2030 87 100.0% 0% 87 0 87 100% 26 2 0 28 26 2 0 28
13 2031 89 100.0% 0% 89 0 89 100% 26 2 0 28 26 2 0 28
14 2032 91 100.0% 0% 91 0 91 100% 27 2 0 29 27 2 0 29
15 2033 93 100.0% 0% 93 0 93 100% 27 2 0 29 27 2 0 29
16 2034 95 100.0% 0% 95 0 95 100% 28 2 0 30 28 2 0 30
17 2035 97 100.0% 0% 97 0 97 100% 29 2 0 31 29 2 0 31
18 2036 99 100.0% 0% 99 0 99 100% 29 2 0 31 29 2 0 31
19 2037 101 100.0% 0% 101 0 101 100% 30 2 0 32 30 2 0 32
20 2038 103 100.0% 0% 103 0 103 100% 30 2 0 32 30 2 0 32
(* ) OTROS MEDIOS se refiere al uso de pozos ciegos, defecar al aire libre (monte)  
Nota: (13) = (10) x % de Conformación Catastral de Conexiones Domesticas  
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF. (14) = (10) x % de Conformación Catastral de Conexiones Estatales
(6) = (2) x (3) (15) = (10) x % de Conformación Catastral de Conexiones Sociales
(7) = (2) x (4) (16) = (13) + (14) +(15)
(8) = (6) + (7)
(9) = (8)/(2)
(10) = (6) / Densidad por lote
(11) = (7) / Densidad por lote
(12) = (10) + (10a) + (11)
( 1 )














“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”




DIST. (SHATOJA) CC.PP. (Shatoja) DIST. (SHATOJA) CC.PP. (Shatoja)
Población total (N° de habitantes) 1,653 792 2,614 1,230
DISTRITAL LOCAL Tasa de Crecimiento 
3.33% 3.19% 3.26%
* CALCULADA A PARTIR DE DATOS DE INEI
** CALCULADA A PARTIR DEL PADRON
DISTRITOS
CENSO 1993 CENSO 2007
SHATOJA 1,653 2,614
CENSO 1993 CENSO 2007
792 1230
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”






CENTROS POBLADOS Y/O COMUNIDADES NATIVAS 
DATOS DE CENSO 1993
DIST. (SHATOJA) CC.PP. (Shatoja) DIST. (SHATOJA) CC.PP. (Shatoja)
Población total (N° de
habitantes) 1,653 792 2,614 1,230
DISTRITAL LOCAL Tasa de Crecimiento
3.33% 3.19% 3.26%
* CALCULADA A PARTIR DE DATOS DE INEI
** CALCULADA A PARTIR DEL PADRON
DISTRITOS
CENSO 1993 CENSO 2007
SHATOJA 1,653 2,614
CENSO 1993 CENSO 2007
792 1230
POBLACIÓN RURALCENTROS POBLADOS Y/O COMUNIDADES
NATIVAS
DATOS DE CENSO 1993
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA
SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”





ITEM LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA TASA CRECIMIENTO Nº TOTAL DE LOTES LOTES ESTALES LOTES SOCIAL TOTAL DEVIVIENDAS
DENSIDAD
HAB/FAM POBLACION TOTAL
1 ALTO TULLISHAMA SHATOJA PICOTA 3.26% 19 1 0 18 3.39 61








FUENTE: Saneamiento Básico - MEF
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° DE ALUMNOS N° DE DOCENTES LOCAL
INICIAL I.E. Primaria 10 1 1
PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL 10 1 1
FUENTE: ESCALE - MINEDU
USUARIOS PÚBLICOS CONECTADOS NO CONECTADOS TOTAL DOTACIÓN (L/D) SINPROYECTO
DOTACIÓN (L/D)
CON PROYECTO
Instituciones Educativas 1 1 0 200
Instituciones Sociales 0 0 0 70
TOTAL 0 1 1
Nota: dotación para Inst. Educativas=Número de alumnos * dotación por alumno / número mde Inst. educativas
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO BAÑOSINTRADOMICILIARIOS
TOTAL UBS A
INSTALAR
I.E. N° 0010 PRIMARIA 1 Estatal 2 20
TOTAL 1 2
FUENTE: EMPADRONAMIENTO
ZONA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTACIÓN L/ALUMNO /DÍA
Costa, Sierra y Selva Educación inicial y primaria 20
Costa, Sierra y Selva Educación Secundaria 25
Fuente: Elaboracion Consultor
REGIÓN GEOGRAFICO




“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
RESUMEN EMPADRONAMIENTO  BENEFICARIOS DIRECTOS
TOTAL





Dotación de agua según tipo letrina.
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros







8 0 SIN CONEXIÓN 13.00%
0.00 70.00
7.93 0 26.86 50% de consumo de saturación
8 0
87% 100%







0 65 CONEXIONES DE UBS 0%
61 0 LETRINAS 100.00%
0% 100%
b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
CONEXIONES INCREMENTO OTROS MEDIOS % PERDIDAS UBS - COMPOSTERA ALCANTARILLADO LETRINAS Y OTROS
Base 87.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0 87.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 100.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
4 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
5 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
6 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
7 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
8 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
9 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
10 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
11 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
12 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
13 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
14 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
15 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
16 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
17 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
18 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
19 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
20 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe
sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
** Información actual (año cero del proyecto)
(1) y (2) Proyección INEI, Empadronamiento
(3) (Estimado basándose en la población censada y viviendas empadronadas por AVILAGUILLEN)
(4) (La dotación de 70 (lt/hab/dia) resulta de UBS tipo COMPOSTERA (70 lt/hab/dia))
Nº de familias por pozo
Población con conexiones de UBS - COMPOSTERA
AÑO
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
COBERTURA AGUA (%)
ALTO TULLISHAMA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
COBERTURA SANEAMIENTO (%)
Población actual (habitantes) (3)
Tasa de crecimiento poblacional (%) (1)
Densidad poblacional (hab/viv) (2)
Nº lotes en total
Nº lotes ocupados
Población con servicio de agua potable (3)
Población sin  servicio de agua potable
Dotación por conexión (litros / habitante - día) (4)
Dotación por familia no conectada (litros / habitante - día)
Población que se abastece de otras fuentes
Cobertura de agua potable
Dotación por otros medios (litros / habitante - día)
Población con letrinas
Cobertura de Saneamiento Basico
Coeficiente de variación diaria k1
Coeficiente de variación horario k2























( 2 )  ( 24 )  ( 25 )  ( 26 )  ( 27 ) (28) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34) ( 35 ) ( 36 )
Base 2018 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2019 65 0.04 0.000 0.00 0.04 0.00% 0.04 4 0.06 0.09 0.93 0.00 0.00 0.93
2 2020 67 0.05 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.07 0.11 1.22 0.00 0.00 1.22
3 2021 69 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.26 0.00 0.00 1.26
4 2022 71 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.29 0.00 0.00 1.29
5 2023 73 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.33 0.00 0.00 1.33
6 2024 75 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.13 1.36 0.00 0.00 1.36
7 2025 77 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 6 0.08 0.13 1.40 0.00 0.00 1.40
8 2026 79 0.06 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.13 1.43 0.00 0.00 1.43
9 2027 81 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.47 0.00 0.00 1.47
10 2028 83 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.50 0.00 0.00 1.50
11 2029 85 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.54 0.00 0.00 1.54
12 2030 87 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.15 1.57 0.00 0.00 1.57
13 2031 89 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.10 0.15 1.61 0.00 0.00 1.61
14 2032 91 0.07 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.15 1.64 0.00 0.00 1.64
15 2033 93 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.16 1.68 0.00 0.00 1.68
16 2034 95 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.16 1.71 0.00 0.00 1.71
17 2035 97 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.16 1.75 0.00 0.00 1.75
18 2036 99 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.17 1.78 0.00 0.00 1.78
19 2037 101 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.17 1.82 0.00 0.00 1.82
20 2038 103 0.08 0.002 0.00 0.09 0.00% 0.09 7 0.11 0.17 1.85 0.00 0.00 1.85
Reserva : ( 0 Horas de corte / 24 ) x Dn Diaria 0.00
* Por ser una poblacion menor de 10,000 habitantes no se ha considerado un Volumen Contra Incendio
(24) =( Numero de Conexs Domesticas Antiguasx Consumo Asignado + Numero de Conexs Domesticas Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(25) =( Numero de Conexs Estatal Antigua x Consumo Asignado + Numero de Conexs Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(26) =( Numero de Conexs Social Antigua x Consumo Asignado + Numero de Conexs Social Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(27) = (24)+(25)+(26)
(29) = (27) / (1-%pérdidas)
(30) =  (29) x 86.4






























































PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
AÑO
( 1 )































































( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) (9a) (9b) (9 c) (9 d) ( 10 ) (11) ( 12 ) ( 13 ) (14) ( 15 ) ( 16 ) (17) (20) ( 21 ) (22) ( 23 )
BASE 2018 61 87% 13% 0% 53 8 61 100% 16 0 2 18 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
1 2019 65 87% 13% 0% 57 8 65 100% 16 0 2 18 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
2 2020 67 100% 0% 0% 67 0 67 100% 20 1 0 21 16 4 20 0 1 1 0 0 0 16 5 21
3 2021 69 100% 0% 0% 69 0 69 100% 20 1 0 21 16 5 20 0 1 1 0 0 0 16 6 21
4 2022 71 100% 0% 0% 71 0 71 100% 21 1 0 22 16 5 21 0 1 1 0 0 0 16 6 22
5 2023 73 100% 0% 0% 73 0 73 100% 22 1 0 23 16 6 22 0 1 1 0 0 0 16 7 23
6 2024 75 100% 0% 0% 75 0 75 100% 22 1 0 23 16 6 22 0 1 1 0 0 0 16 7 23
7 2025 77 100% 0% 0% 77 0 77 100% 23 1 0 24 16 7 23 0 1 1 0 0 0 16 8 24
8 2026 79 100% 0% 0% 79 0 79 100% 23 1 0 24 16 8 23 0 1 1 0 0 0 16 9 24
9 2027 81 100% 0% 0% 81 0 81 100% 24 1 0 25 16 8 24 0 1 1 0 0 0 16 9 25
10 2028 83 100% 0% 0% 83 0 83 100% 24 1 0 25 16 9 24 0 1 1 0 0 0 16 10 25
11 2029 85 100% 0% 0% 85 0 85 100% 25 1 0 26 16 9 25 0 1 1 0 0 0 16 10 26
12 2030 87 100% 0% 0% 87 0 87 100% 26 1 0 27 16 10 26 0 1 1 0 0 0 16 11 27
13 2031 89 100% 0% 0% 89 0 89 100% 26 1 0 27 16 11 26 0 1 1 0 0 0 16 12 27
14 2032 91 100% 0% 0% 91 0 91 100% 27 1 0 28 16 11 27 0 1 1 0 0 0 16 12 28
15 2033 93 100% 0% 0% 93 0 93 100% 27 1 0 28 16 12 27 0 1 1 0 0 0 16 13 28
16 2034 95 100% 0% 0% 95 0 95 100% 28 1 0 29 16 12 28 0 1 1 0 0 0 16 13 29
17 2035 97 100% 0% 0% 97 0 97 100% 29 1 0 30 16 13 29 0 1 1 0 0 0 16 14 30
18 2036 99 100% 0% 0% 99 0 99 100% 29 1 0 30 16 14 29 0 1 1 0 0 0 16 15 30
19 2037 101 100% 0% 0% 101 0 101 100% 30 1 0 31 16 14 30 0 1 1 0 0 0 16 15 31
20 2038 103 100% 0% 0% 103 0 103 100% 30 1 0 31 16 15 30 0 1 1 0 0 0 16 16 31
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyección de la población
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3) (10) u (11) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Domesticas
(7) = (2) x (4) (13) ó (14) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Estatal
(8) = (6) + (7) (16) ó (17) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Social
|
(9 a) y (9 c) = (6) / Densidad por lote





























PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE



































OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 0.11 0.04 -0.04 0.07 1 0 0.11 0.06 -0.06 0.06
2 0 0.11 0.07 -0.07 0.04 2 0 0.11 0.07 -0.07 0.04
3 0 0.11 0.08 -0.08 0.04 3 0 0.11 0.08 -0.08 0.04
4 0 0.11 0.08 -0.08 0.03 4 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
5 0 0.11 0.08 -0.08 0.03 5 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
6 0 0.11 0.08 -0.08 0.03 6 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
7 0 0.11 0.08 -0.08 0.03 7 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
8 0 0.11 0.09 -0.09 0.03 8 0 0.11 0.09 -0.09 0.03
9 0 0.11 0.09 -0.09 0.02 9 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
10 0 0.11 0.09 -0.09 0.02 10 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
11 0 0.11 0.09 -0.09 0.02 11 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
12 0 0.11 0.09 -0.09 0.02 12 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
13 0 0.11 0.10 -0.10 0.01 13 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
14 0 0.11 0.10 -0.10 0.01 14 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
15 0 0.11 0.10 -0.10 0.01 15 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
16 0 0.11 0.10 -0.10 0.01 16 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
17 0 0.11 0.11 -0.11 0.01 17 0 0.11 0.11 -0.11 0.01
18 0 0.11 0.11 -0.11 0.00 18 0 0.11 0.11 -0.11 0.00
19 0 0.11 0.11 -0.11 0.00 19 0 0.11 0.11 -0.11 0.00
20 0 0.11 0.11 -0.11 0.00 20 0 0.11 0.11 -0.11 0.00
* Por ser una poblacion menor de 10,000 habitantes no se ha considerado un Volumen Contra Incendio





BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAPTACIÓN
OFERTA (LTS/SEG)
AÑODEMANDA(LTS/SEG)
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN
AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D)
(LTS/SEG)



































OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Base 0 0 16 -16 -16
1 0 1.85 0.93 -0.93 0.93 0 0 0 16 -16 -16
2 0 1.85 1.22 -1.22 0.63 1 0 21 21 -21 0
3 0 1.85 1.26 -1.26 0.60 2 0 21 21 -21 0
4 0 1.85 1.29 -1.29 0.56 3 0 22 22 -22 0
5 0 1.85 1.33 -1.33 0.53 4 0 23 23 -23 0
6 0 1.85 1.36 -1.36 0.49 5 0 23 23 -23 0
7 0 1.85 1.40 -1.40 0.46 6 0 24 24 -24 0
8 0 1.85 1.43 -1.43 0.42 7 0 24 24 -24 0
9 0 1.85 1.47 -1.47 0.39 8 0 25 25 -25 0
10 0 1.85 1.50 -1.50 0.35 9 0 25 25 -25 0
11 0 1.85 1.54 -1.54 0.32 10 0 26 26 -26 0
12 0 1.85 1.57 -1.57 0.28 11 0 27 27 -27 0
13 0 1.85 1.61 -1.61 0.25 12 0 27 27 -27 0
14 0 1.85 1.64 -1.64 0.21 13 0 28 28 -28 0
15 0 1.85 1.68 -1.68 0.18 14 0 28 28 -28 0
16 0 1.85 1.71 -1.71 0.14 15 0 29 29 -29 0
17 0 1.85 1.75 -1.75 0.11 16 0 30 30 -30 0
18 0 1.85 1.78 -1.78 0.07 17 0 30 30 -30 0
19 0 1.85 1.82 -1.82 0.03 18 0 31 31 -31 0
20 0 1.85 1.85 -1.85 0.00 19 0 31 31 -31 0
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
BALANCE OFERTA  - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D)
(LTS/SEG)AÑO DEMANDA (M3)
OFERTA (LTS/SEG)















































OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
PROYECTO:
LOCALIDAD : ALTO TULLISHAMA
1. DATOS DE DISEÑO
Número de viviendas 18
Densidad poblacional 3.39 Habs/viv.
Periodo de diseño (hasta el 2028) 10 años
Periodo de diseño (hasta el 2038) 20 años
Dotación de agua por conexión 70.00 lts/hab/día
Dotación de agua por pileta 0 lts/hab/día
Número de familias por piletas 0
Tasa de crecimiento 3.26% anual
Metodo de crecimiento ARITMETICO
Cobertura futura ( año 2028) 100.00%
Cobertura futura ( año 2038) 100.00%
Desperdicios 0%
2. CALCULOS
Población actual 2018 (año 1) 61 Habs
Población futura 2028 (año 10) 83 Habs
Población futura 2038 (año 20) 103 Habs
3. CAUDALES DE DISEÑO
AL AÑO 2028
1 Caudal promedio                                     Qp= Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
                                                                Qp= 0.07 lps
2 Caudal de Consumo Máx. diario agua  Qmd= Qp x K1 = Qp x 1,3 0.09 lps
3 Caudal Máx. horario agua                    Qmh= Qp x K2 = Qp x 2,0 0.14 lps
4 Caudal Máx. horario desague Qmh x 0,8 0.11 lps
5 Volumen de Regulación 20% Qp 1.50 m3
6 Volumen de Reserva (0 horas) 0.00 m3
7 Volumen Contra Incendio 0.00 m3
8 Volumen de Almacenamiento Proyectado V Regulacion + V Reserva 1.50 m3
AL AÑO 2038
1 Caudal promedio                                     Qp= Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
                                                                Qp= 0.09 lps
2 Caudal de Consumo Máx. diario agua  Qmd= Qp x K1 = Qp x 1,3 0.11 lps
3 Caudal Máx. horario agua                    Qmh= Qp x K2 = Qp x 2,0 0.17 lps
4 Caudal Máx. horario desague Qmh x 0,8 0.14 lps
5 Volumen de Regulación 25% Qp 1.85 m3
6 Volumen de Reserva (0 horas de reserva) 0.00 m3
7 Volumen Contra Incendio 0.00 m3
8 Volumen de Almacenamiento V Regulacion + V Reserva 1.85 m3
9 Volumen de Almacenamiento Existente V Existente 0.00 m3
10 Volumen de Almacenamiento Proyectado V Proyectado 1.85 m3
11 Volumen Real Total 2.00 m3
MEMORIA   DE   CALCULO - AGUA POTABLE




( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) DOMESTICA( 8 )
OTRAS
( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Base 2018 61 0.0% 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
1 2019 65 0.0% 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 2020 67 100.0% 0% 67 0 67 100% 20 2 0 22 20 2 0 22
3 2021 69 100.0% 0% 69 0 69 100% 20 2 0 22 20 2 0 22
4 2022 71 100.0% 0% 71 0 71 100% 21 2 0 23 21 2 0 23
5 2023 73 100.0% 0% 73 0 73 100% 22 2 0 24 22 2 0 24
6 2024 75 100.0% 0% 75 0 75 100% 22 2 0 24 22 2 0 24
7 2025 77 100.0% 0% 77 0 77 100% 23 2 0 25 23 2 0 25
8 2026 79 100.0% 0% 79 0 79 100% 23 2 0 25 23 2 0 25
9 2027 81 100.0% 0% 81 0 81 100% 24 2 0 26 24 2 0 26
10 2028 83 100.0% 0% 83 0 83 100% 24 2 0 26 24 2 0 26
11 2029 85 100.0% 0% 85 0 85 100% 25 2 0 27 25 2 0 27
12 2030 87 100.0% 0% 87 0 87 100% 26 2 0 28 26 2 0 28
13 2031 89 100.0% 0% 89 0 89 100% 26 2 0 28 26 2 0 28
14 2032 91 100.0% 0% 91 0 91 100% 27 2 0 29 27 2 0 29
15 2033 93 100.0% 0% 93 0 93 100% 27 2 0 29 27 2 0 29
16 2034 95 100.0% 0% 95 0 95 100% 28 2 0 30 28 2 0 30
17 2035 97 100.0% 0% 97 0 97 100% 29 2 0 31 29 2 0 31
18 2036 99 100.0% 0% 99 0 99 100% 29 2 0 31 29 2 0 31
19 2037 101 100.0% 0% 101 0 101 100% 30 2 0 32 30 2 0 32
20 2038 103 100.0% 0% 103 0 103 100% 30 2 0 32 30 2 0 32
(* ) OTROS MEDIOS se refiere al uso de pozos ciegos, defecar al aire libre (monte)
Nota: (13) = (10) x % de Conformación Catastral de Conexiones Domesticas
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF. (14) = (10) x % de Conformación Catastral de Conexiones Estatales
(6) = (2) x (3) (15) = (10) x % de Conformación Catastral de Conexiones Sociales
(7) = (2) x (4) (16) = (13) + (14) +(15)
(8) = (6) + (7)
(9) = (8)/(2)
(10) = (6) / Densidad por lote
(11) = (7) / Densidad por lote




PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO - UBS
AÑO POBLACIONTOTAL
VIVIENDAS SERVIDAS (UNIDADES)
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
NUMERO DE CONEXIONES DE SANEAMIENTO
UBS COMPOSTERAOTROS MEDIOS(*) %TOTAL
( 1 )












1 ALTO TULLISHAMA SHATOJA PICOTA 3.26% 19 1 0 18 3.39 61
19 1 0 18 61







FUENTE: Saneamiento Básico - MEF
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° DE ALUMNOS N° DE DOCENTES LOCAL
INICIAL I.E. Primaria 10 1 1
PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL 10 1 1
FUENTE: ESCALE - MINEDU
USUARIOS PÚBLICOS CONECTADOS NO CONECTADOS TOTAL




Instituciones Educativas 1 1 0 200
Instituciones Sociales 0 0 0 70
TOTAL 0 1 1




TOTAL UBS A 
INSTALAR




DOTACIÓN L/ALUMNO / 
DÍA
Costa, Sierra y Selva Educación inicial y primaria 20
Costa, Sierra y Selva Educación Secundaria 25
Fuente: Elaboracion Consultor 
Dotación Institucones Educativas
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
RESUMEN EMPADRONAMIENTO  BENEFICARIOS DIRECTOS
TOTAL 





Dotación de agua según tipo letrina.
REGIÓN GEOGRAFICO
CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA POR TIPO DE UBS A 
IMPLEMENTAR
Dotaciòn usuarios Públicos
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros
 CENTRO POBLADO: ALTO TULLISHAMA SIN PROYECTO CON PROYECTO
61 103
3.26% 3.26%   




8 0 SIN CONEXIÓN 13.00%
0.00 70.00
7.93 0 26.86 50% de consumo de saturación
8 0
87% 100%







0 65 CONEXIONES DE UBS 0%
61 0 LETRINAS 100.00%
0% 100%
b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
CONEXIONES INCREMENTO OTROS MEDIOS % PERDIDAS UBS - COMPOSTERA ALCANTARILLADO LETRINAS Y OTROS
Base 87.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0 87.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 100.00% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
4 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
5 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
6 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
7 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
8 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
9 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
10 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
11 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
12 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
13 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
14 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
15 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
16 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
17 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
18 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
19 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
20 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe  
sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
** Información actual (año cero del proyecto)
Población que se abastece de otras fuentes
Cobertura de agua potable
Dotación por otros medios (litros / habitante - día)  
Población con letrinas
Cobertura de Saneamiento Basico
Coeficiente de variación diaria k1
Coeficiente de variación horario k2
Aporte de aguas residuales    
Volumen de regulación
Porcentaje de pérdidas    
Nº lotes en total
Nº lotes ocupados
Población con servicio de agua potable (3)
Población sin  servicio de agua potable
Dotación por conexión (litros / habitante - día) (4)
Dotación por familia no conectada (litros / habitante - día)  
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
COBERTURA AGUA (%)
ALTO TULLISHAMA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
COBERTURA SANEAMIENTO (%)
Población actual (habitantes) (3)
Tasa de crecimiento poblacional (%) (1)
Densidad poblacional (hab/viv) (2)
(4) (La dotación de 70 (lt/hab/dia) resulta de UBS tipo COMPOSTERA (70 lt/hab/dia))
Nº de familias por pozo   
Población con conexiones de UBS - COMPOSTERA
AÑO
(1) y (2) Proyección INEI, Empadronamiento 





























( 2 )  ( 24 )  ( 25 )  ( 26 )  ( 27 ) (28) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34) ( 35 ) ( 36 )
Base 2018 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2019 65 0.04 0.000 0.00 0.04 0.00% 0.04 4 0.06 0.09 0.93 0.00 0.00 0.93
2 2020 67 0.05 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.07 0.11 1.22 0.00 0.00 1.22
3 2021 69 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.26 0.00 0.00 1.26
4 2022 71 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.29 0.00 0.00 1.29
5 2023 73 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.12 1.33 0.00 0.00 1.33
6 2024 75 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 5 0.08 0.13 1.36 0.00 0.00 1.36
7 2025 77 0.06 0.002 0.00 0.06 0.00% 0.06 6 0.08 0.13 1.40 0.00 0.00 1.40
8 2026 79 0.06 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.13 1.43 0.00 0.00 1.43
9 2027 81 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.47 0.00 0.00 1.47
10 2028 83 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.50 0.00 0.00 1.50
11 2029 85 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.14 1.54 0.00 0.00 1.54
12 2030 87 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.09 0.15 1.57 0.00 0.00 1.57
13 2031 89 0.07 0.002 0.00 0.07 0.00% 0.07 6 0.10 0.15 1.61 0.00 0.00 1.61
14 2032 91 0.07 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.15 1.64 0.00 0.00 1.64
15 2033 93 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.16 1.68 0.00 0.00 1.68
16 2034 95 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.10 0.16 1.71 0.00 0.00 1.71
17 2035 97 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.16 1.75 0.00 0.00 1.75
18 2036 99 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.17 1.78 0.00 0.00 1.78
19 2037 101 0.08 0.002 0.00 0.08 0.00% 0.08 7 0.11 0.17 1.82 0.00 0.00 1.82
20 2038 103 0.08 0.002 0.00 0.09 0.00% 0.09 7 0.11 0.17 1.85 0.00 0.00 1.85
Reserva : ( 0 Horas de corte / 24 ) x Dn Diaria 0.00
* Por ser una poblacion menor de 10,000 habitantes no se ha considerado un Volumen Contra Incendio 
(24) =( Numero de Conexs Domesticas Antiguasx Consumo Asignado + Numero de Conexs Domesticas Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(25) =( Numero de Conexs Estatal Antigua x Consumo Asignado + Numero de Conexs Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(26) =( Numero de Conexs Social Antigua x Consumo Asignado + Numero de Conexs Social Nuevas x Consumo Asignado ) x 1000lts / 30dias / 86400 seg
(27) = (24)+(25)+(26)
(29) = (27) / (1-%pérdidas)
(30) =  (29) x 86.4


























































































































































































































( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) (9a) (9b) (9 c) (9 d) ( 10 ) (11) ( 12 ) ( 13 ) (14) ( 15 ) ( 16 ) (17) (20) ( 21 ) (22) ( 23 )
BASE 2018 61 87% 13% 0% 53 8 61 100% 16 0 2 18 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
1 2019 65 87% 13% 0% 57 8 65 100% 16 0 2 18 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
2 2020 67 100% 0% 0% 67 0 67 100% 20 1 0 21 16 4 20 0 1 1 0 0 0 16 5 21
3 2021 69 100% 0% 0% 69 0 69 100% 20 1 0 21 16 5 20 0 1 1 0 0 0 16 6 21
4 2022 71 100% 0% 0% 71 0 71 100% 21 1 0 22 16 5 21 0 1 1 0 0 0 16 6 22
5 2023 73 100% 0% 0% 73 0 73 100% 22 1 0 23 16 6 22 0 1 1 0 0 0 16 7 23
6 2024 75 100% 0% 0% 75 0 75 100% 22 1 0 23 16 6 22 0 1 1 0 0 0 16 7 23
7 2025 77 100% 0% 0% 77 0 77 100% 23 1 0 24 16 7 23 0 1 1 0 0 0 16 8 24
8 2026 79 100% 0% 0% 79 0 79 100% 23 1 0 24 16 8 23 0 1 1 0 0 0 16 9 24
9 2027 81 100% 0% 0% 81 0 81 100% 24 1 0 25 16 8 24 0 1 1 0 0 0 16 9 25
10 2028 83 100% 0% 0% 83 0 83 100% 24 1 0 25 16 9 24 0 1 1 0 0 0 16 10 25
11 2029 85 100% 0% 0% 85 0 85 100% 25 1 0 26 16 9 25 0 1 1 0 0 0 16 10 26
12 2030 87 100% 0% 0% 87 0 87 100% 26 1 0 27 16 10 26 0 1 1 0 0 0 16 11 27
13 2031 89 100% 0% 0% 89 0 89 100% 26 1 0 27 16 11 26 0 1 1 0 0 0 16 12 27
14 2032 91 100% 0% 0% 91 0 91 100% 27 1 0 28 16 11 27 0 1 1 0 0 0 16 12 28
15 2033 93 100% 0% 0% 93 0 93 100% 27 1 0 28 16 12 27 0 1 1 0 0 0 16 13 28
16 2034 95 100% 0% 0% 95 0 95 100% 28 1 0 29 16 12 28 0 1 1 0 0 0 16 13 29
17 2035 97 100% 0% 0% 97 0 97 100% 29 1 0 30 16 13 29 0 1 1 0 0 0 16 14 30
18 2036 99 100% 0% 0% 99 0 99 100% 29 1 0 30 16 14 29 0 1 1 0 0 0 16 15 30
19 2037 101 100% 0% 0% 101 0 101 100% 30 1 0 31 16 14 30 0 1 1 0 0 0 16 15 31
20 2038 103 100% 0% 0% 103 0 103 100% 30 1 0 31 16 15 30 0 1 1 0 0 0 16 16 31
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema 
(2) =proyección de la población
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3) (10) u (11) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Domesticas  
(7) = (2) x (4) (13) ó (14) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Estatal  
(8) = (6) + (7) (16) ó (17) = (9a) x % de Conformación Catastral de Conexiones Social
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PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE





















































“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 0.11 0.04 -0.04 0.07 1 0 0.11 0.06 -0.06 0.06  
2 0 0.11 0.07 -0.07 0.04 2 0 0.11 0.07 -0.07 0.04
3 0 0.11 0.08 -0.08 0.04 3 0 0.11 0.08 -0.08 0.04
4 0 0.11 0.08 -0.08 0.03 4 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
5 0 0.11 0.08 -0.08 0.03 5 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
6 0 0.11 0.08 -0.08 0.03 6 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
7 0 0.11 0.08 -0.08 0.03 7 0 0.11 0.08 -0.08 0.03
8 0 0.11 0.09 -0.09 0.03 8 0 0.11 0.09 -0.09 0.03
9 0 0.11 0.09 -0.09 0.02 9 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
10 0 0.11 0.09 -0.09 0.02 10 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
11 0 0.11 0.09 -0.09 0.02 11 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
12 0 0.11 0.09 -0.09 0.02 12 0 0.11 0.09 -0.09 0.02
13 0 0.11 0.10 -0.10 0.01 13 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
14 0 0.11 0.10 -0.10 0.01 14 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
15 0 0.11 0.10 -0.10 0.01 15 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
16 0 0.11 0.10 -0.10 0.01 16 0 0.11 0.10 -0.10 0.01
17 0 0.11 0.11 -0.11 0.01 17 0 0.11 0.11 -0.11 0.01
18 0 0.11 0.11 -0.11 0.00 18 0 0.11 0.11 -0.11 0.00
19 0 0.11 0.11 -0.11 0.00 19 0 0.11 0.11 -0.11 0.00
20 0 0.11 0.11 -0.11 0.00 20 0 0.11 0.11 -0.11 0.00
* Por ser una poblacion menor de 10,000 habitantes no se ha considerado un Volumen Contra Incendio 
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN
AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D) 
(LTS/SEG)
BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D) 
(LTS/SEG)



















































OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
OFERTA CON PROYECTO
OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Base 0 0 16 -16 -16
1 0 1.85 0.93 -0.93 0.93 0 0 0 16 -16 -16
2 0 1.85 1.22 -1.22 0.63 1 0 21 21 -21 0
3 0 1.85 1.26 -1.26 0.60 2 0 21 21 -21 0
4 0 1.85 1.29 -1.29 0.56 3 0 22 22 -22 0
5 0 1.85 1.33 -1.33 0.53 4 0 23 23 -23 0
6 0 1.85 1.36 -1.36 0.49 5 0 23 23 -23 0
7 0 1.85 1.40 -1.40 0.46 6 0 24 24 -24 0
8 0 1.85 1.43 -1.43 0.42 7 0 24 24 -24 0
9 0 1.85 1.47 -1.47 0.39 8 0 25 25 -25 0
10 0 1.85 1.50 -1.50 0.35 9 0 25 25 -25 0
11 0 1.85 1.54 -1.54 0.32 10 0 26 26 -26 0
12 0 1.85 1.57 -1.57 0.28 11 0 27 27 -27 0
13 0 1.85 1.61 -1.61 0.25 12 0 27 27 -27 0
14 0 1.85 1.64 -1.64 0.21 13 0 28 28 -28 0
15 0 1.85 1.68 -1.68 0.18 14 0 28 28 -28 0
16 0 1.85 1.71 -1.71 0.14 15 0 29 29 -29 0
17 0 1.85 1.75 -1.75 0.11 16 0 30 30 -30 0
18 0 1.85 1.78 -1.78 0.07 17 0 30 30 -30 0
19 0 1.85 1.82 -1.82 0.03 18 0 31 31 -31 0
20 0 1.85 1.85 -1.85 0.00 19 0 31 31 -31 0
BALANCE OFERTA  - DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
AÑO





BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D) 
(UNID)DEMANDA (M3)
OFERTA (LTS/SEG)
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN”
BALANCE OFERTA  - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA












































OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
DEFICIT
PROYECTO:
LOCALIDAD : ALTO TULLISHAMA
 
1. DATOS DE DISEÑO
Número de viviendas 18
Densidad poblacional 3.39 Habs/viv.
Periodo de diseño (hasta el 2028) 10 años
Periodo de diseño (hasta el 2038) 20 años
Dotación de agua por conexión 70.00 lts/hab/día
Dotación de agua por pileta 0 lts/hab/día
Número de familias por piletas 0
Tasa de crecimiento 3.26% anual
Metodo de crecimiento ARITMETICO
Cobertura futura ( año 2028) 100.00%
Cobertura futura ( año 2038) 100.00%
Desperdicios 0%
2. CALCULOS
Población actual 2018 (año 1) 61 Habs
Población futura 2028 (año 10) 83 Habs
Población futura 2038 (año 20) 103 Habs
3. CAUDALES DE DISEÑO
AL AÑO 2028
1 Caudal promedio                                     Qp= Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
                                                                Qp= 0.07 lps
2 Caudal de Consumo Máx. diario agua  Qmd= Qp x K1 = Qp x 1,3 0.09 lps
3 Caudal Máx. horario agua                    Qmh= Qp x K2 = Qp x 2,0 0.14 lps
4 Caudal Máx. horario desague Qmh x 0,8 0.11 lps
5 Volumen de Regulación 20% Qp 1.50 m3
6 Volumen de Reserva (0 horas) 0.00 m3
7 Volumen Contra Incendio 0.00 m3
8 Volumen de Almacenamiento Proyectado V Regulacion + V Reserva 1.50 m3
AL AÑO 2038
1 Caudal promedio                                     Qp= Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
                                                                Qp= 0.09 lps
2 Caudal de Consumo Máx. diario agua  Qmd= Qp x K1 = Qp x 1,3 0.11 lps
3 Caudal Máx. horario agua                    Qmh= Qp x K2 = Qp x 2,0 0.17 lps
4 Caudal Máx. horario desague Qmh x 0,8 0.14 lps
5 Volumen de Regulación 25% Qp 1.85 m3
6 Volumen de Reserva (0 horas de reserva) 0.00 m3
7 Volumen Contra Incendio 0.00 m3
8 Volumen de Almacenamiento V Regulacion + V Reserva 1.85 m3
9 Volumen de Almacenamiento Existente V Existente 0.00 m3
10 Volumen de Almacenamiento Proyectado V Proyectado 1.85 m3
11 Volumen Real Total 2.00 m3
MEMORIA   DE   CALCULO - AGUA POTABLE 
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(2.40 m. x 3.60 m.)
BANNER FULL COLOR
VISTA FRONTAL DE CARTEL DE OBRA
ESC : 1/25
DETALLE 1 (UNION DE PARANTES)
TRANQUERA SIMPLE
ESC : S/E
ISOMETRIA DE CARTEL DE OBRA
ESC : 1/25
CARTEL DE OBRA














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Antiguedad : 17 años
La fuente actual es captada mediante una estructura
de concreto tipo barraje.
La captación es una estructura de tipo barraje, tiene
una compuerta de metal de 0.40m de ancho la cual
no cuenta con manivela para el cierre o apertura,
una rejilla de metal artesanal de acero de 3/8”
oxidada, los muros de concreto presentan fisuras
- Material: muros concreto y compuerta de metal a
través del cual se da el pase del agua hacia la
caja de reunión.
- Dimensiones de la captación: 6.80 x 8.60 m con






Antiguedad : 17 años
 El Filtro Lento  es una estructura de concreto,
tienes muros de 0.25 m, está cubierta por maleza y
existe la presencia de colmatación, la caja de purga
está expuesta al no tener la tapa de protección y la
válvula está dañada.
El Filtro Lento  tiene 7.20 x 5.00 x 2.65m, los muros
son  de concreto presentan fisuras y con presencia
de moho, el tirante agua es de 0.80 m.
ESTRUCTURA DEL RESERVORIO
CIRCULAR V= 25 m3
E= 305293.516 N = 9275010.261
CT= 499.01 m.s.n.m Antiguedad : 17 años
DESCRIPCION
Es de tipo Circular con una capacidad de almacenamiento de 25 m3, No
cuenta con vereda de protección ni área de emboquilla miento alrededor de
la estructura, la ventilación consta de simplemente dos agujero en la parte
superior del reservorio, no cuenta con ningún tipo de protección lo que lo
vuelve un punto vulnerable al ingreso de vectores y roedores al interior del
reservorio. El ingreso al interior del reservorio es mediante 1  tapa de metal
de 0.70x0.70 mt. Cuenta con una escalera tipo gato que facilita el ingreso al
reservorio, que se encuentra deteriorado. La caja de Válvula posee unas
dimensiones de 1.20 x 1.20 x y una altura de 0.90 m. y no cuenta con tapa.
La tubería de ingreso es de  PVC de 2”, la tubería de desagüe y rebose es
PVC  de 2”.
En ambos casos las válvulas están en estado de deterioro. La tubería de
limpieza no cuenta con dado de concreto, tapón perforado y zona de
emboquillado en la salida para evitar socavamiento.
La estructura no cuenta con un cerco
- Material: es de concreto armado
- Dimensiones: El reservorio tiene un diámetro de 4.60 m con muero
de 0.20m; con un altura de 1.76m  y una cúpula de 0.50m.
DESCRIPCION
PASE AÉREO L= 33 metros
Antiguedad : 17 años
Los pases aéreos cuentan con 2 columnas de
madera, 1 cable de acero de ¼”, con abrazaderas
de 2” y péndulas cada 1 metro para la tubería de
conducción, cuya función es permitir el paso por la
quebrada Ishichimi.
- Material: Tubería PVC SAP, columnas de Madera,
péndolas de acero de acero, cable de acero de
1/4
- Dimension: 33 metros
VISTA DE LETRINAS C.P. NUEVO
PROGRESO
CONEXIONES DOMICILIARIAS








































































































































































































































N  : 9274956.5304




N  : 9274875.552







N  : 9274942.0659























































































































































N  : 9275016.1465















































































































































































































































































































N  : 9274956.5304




N  : 9274875.552







N  : 9274942.0659











L : 1323.00 m
RED DE DISTRIBUCION
PVC-SP C10
D : 1 1/2"
L : 1240.00 m
LINEA DE CONDUCCIÓN
N°01

























































H: 0.80  m
BZ-1
CT: 511.69 msn





H: 1.00  m BZ-2
RESERVORIO
V=10M3
N  : 9275016.1465
E  : 305273.4052
CT: 496.91 m.s.n.m
LINEA DE ADUCCIÓN



























































































































































































































































































































































































L : 1323.00 m
RED DE DISTRIBUCION
PVC-SP C10
D : 1 1/2"



































































































































































































































































































































N  : 9274956.5304




N  : 9274875.552







N  : 9274942.0659











L : 1323.00 m
RED DE DISTRIBUCION
PVC-SP C10
D : 1 1/2"
L : 1240.00 m
LINEA DE CONDUCCIÓN
N°01











































TUBERIA PVC SAP 4" S=1.35%
S=2.32%
TUBERIA DE REBOSE PV
C SAP 4" S=2.17%




PVC SAP 6" L= 15.00 ML
CT: 511.11 msn




mH: 1.50  m BZ-3
CT: 510.80 msn




N  : 9275016.1465
E  : 305273.4052
CT: 496.91 m.s.n.m
LINEA DE ADUCCIÓN



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L : 1323.00 m
RED DE DISTRIBUCION
PVC-SP C10
D : 1 1/2"
L : 1240.00 m
LINEA DE CONDUCCIÓN
N°01









D  : 2"
L: 1539.00 m




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N  : 9274872.3206
E  : 303106.0948
CT: 567.09 m.s.n.m
N  : 9274956.5304
E  : 303916.2694
CT: 541.24 m.s.n.m
N  : 9274942.0659























N  : 9274849.5388
E  : 304445.4882
CT: 507.50 m.s.n.m
N  : 9275016.1465
E  : 305273.4052
CT: 499.01 m.s.n.m
N  : 9275832.2932
E  : 307281.1658
CT: 400.10 m.s.n.m
N  : 9276106.5858
E  : 308238.8644
CT: 388.45 m.s.n.m
CALICATA N° 01:
Existe una plataforma de Roca Fija
Mayor
de 30 ", 40", 50", 80", 100" y 120" de
diametro de forma redondeadas,
sub-redondeadas y sub-alargadas de
consistencia dura y semi dura.
CALICATA N° 02 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.10m.
Estrato superior e inferior está conformado
por  arcilla Inorganica de mediana
Plasticidad (CL), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-6(10), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.10-1.50m.
CALICATA N° 03 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.10m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de mediana
plasticidad (CL), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-6(11), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.10-1.50m.
CALICATA N° 05 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.20m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de Alta Plasticidad
(CH), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-7-6(17), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.20-2.00m.
CALICATA N° 06 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.20m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de Alta Plasticidad
(CH), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-7-6(17), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.20-1.50m.
CALICATA N° 07 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.20m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de Alta Plasticidad
(CL), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-6(8), color
 marrón claro con manchas plomizas, a una
profundidad de
 0.20-1.50m., Existe Napa Freatica, producto
de Filtraciones.
CALICATA N° 04 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.25m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arena Limosa con trazas de
arcilla(SM-SC), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-2-4(0), color









LOTES (NUEVO PROGRESO) 31
LOTES (ALTO TULLISHAMA) 19
CURVAS DE NIVEL --





N  : 9275008.738
E  : 303569.214
CT: 546.00 m.s.n.m
CALICATA N° 08 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.10m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla Inorganica de mediana Plasticidad
(CL), según
la clasificación SUCS y según la
clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-6(11), color
 marrón oscuro, a una profundidad de
 0.10-1.50m.
N  : 9275173.590





CALICATA N° 09 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.18m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla inorganica de alta plasticidad
(CH), según  la clasificación SUCS y según
la clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-7-6(17), color
 amarillento claro, a una profundidad de
 0.18-1.50m.
N  : 9275399.226





CALICATA N° 10 :
Existe tierra de cultivo  a  una profundidad
 de 0.00-0.18m.
Estrato superior e inferior está conformado
por arcilla inorganica de alta plasticidad
(CH), según  la clasificación SUCS y según
la clasificación AASHTO pertenecientes a
 grupos y sub - grupos  A-7-6(17), color
 amarillento claro, a una profundidad de
 0.16-1.50m.
UBICACIÓN DE CANTERAS


























































































































































































































































































































































































































































































































































































TUBERIA PVC SAP 4" S=1.35%
S=2.32%
TUBERIA DE REBOS
E PVC SAP 4"S=2.17%
DESAGÜE A TERRENO DE INFILTRACION  TUB
ERIA
PVC SAP 6" L= 15.00
 ML
CT: 511.11 msnm F: 510.31 msnm H: 0.80  m BZ-1
CT: 511.69 msnm F00
H: 1.50  m BZ-3























































































































TUBERIA PVC SAP 4" S=1.35%
S=2.32%
TUBERIA DE REBOSE






 L= 15.00 M
L
CT: 511.11 msnm F: 510.31 ms
nm
H: 0.80  m
BZ-1
CT: 511.69 ms
nm F00 H: 1.50  m
BZ-3
CT: 510.80 ms





ARQUITECTURA - CORTE B-B














ARQUITECTURA - CORTE A-A
































































































CIMIENTOS   CORRIDOS
01. CONCRETO SIMPLE
02. CONCRETO ARMADO
1.00.- DE LOS MATERIALES
SOBRECIMIENTOS f'c =210 Kg/cm2. 










- R. N. E.  ( Normas E-020, E-030, E-050, E-060)
FACTOR DE ZONA(3)
  = 2.5 cm.
  = 2.5 cm.
- ACERO CORRUGADO- Grado 60 :  fy = 4200 Kg/cm2.
PROF. DE CIMENTACION
ZAPATAS   = 7.5 cm.
f'c =100 Kg/cm2. 
f'c =210 Kg/cm2. 
f'c =210 Kg/cm2. 
:Roca Continua (Verificar en Obra)
:    0.3





ESCALA:   1/50
ESTRUCTURA - CORTE A - A
ESCALA:   1/50
ESTRUCTURA - CORTE B-B
ESCALA:   1/50
Tapa Metalica
Marco: 0.70 x 0.70m
HIDRAULICA - CORTE C-C
ESCALA:   1/25
TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA












ARQUITECTURA - CORTE B-B









Marco: 0.70 x 0.70m
4
HIDRAULICA - CORTE C-C










VALVULA DE COMPUERTA  DE BONCE Ø=4"
03 und.
CODO 90° PVC-SP C-10 Ø=4" 01 und.
02 und.






UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø=4" 02 und.1
BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø=4"
01 und.
3
CODO 45° PVC-SP C-10 Ø=4"
01 und.BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø=2"7
01 und.CANASTILA DE PVC 8

















































































































TUBERIA PVC SAP 4" S=1.35%
S=2.32%
TUBERIA DE REBOS





PVC SAP 6" L= 15.00 
ML





H: 1.50  m
BZ-3
CT: 510.80 ms









P L A N T A  





















































RECUBRIMIENTO  ACERO :       r= 4cm
RESIST.  TERRE     :     0.89 Kg/cm²
ACERO                    :    En  general  fy =  4200  Kg/cm²
CONCRETO            :    Losa  de  fondo,  muros  f 'c = 210  Kg/cm²
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
TARRAJEO DOBLE : rayado 1:5 e=1.5 cm, Pulido con impermeabilizante 1:3
VALVULAS : deben ser bridadas y con unión dresser
TUBERIA MURO: Las uniones de paso tubería muro deben tener brida rompe agua
PROF. CIMENTACION :     1.50 m
ESCALA:  1/10
 DET. VERTEDERO








































































































































P L A N T A  














Ac. Vert. y Horizontal
 Ø1/2" @.18
Ac. Vert. y Horizontal
 Ø1/2" @.18
Ac. Vert. y Horizontal
 Ø1/2" @.18
Ac. Vert. y Horizontal
 Ø1/2" @.18
Ac. Vert. y Horizontal
 Ø1/2" @.18
























Ac. Vert. y Horizontal
 Ø1/2" @.18
2.04
Ac. Vert. y Horizontal
 Ø1/2" @.18
Ac. Vert. y Horizontal
 Ø1/2" @.18














RECUBRIMIENTO  ACERO :       r= 4cm
RESIST.  TERRE     :     0.89 Kg/cm²
ACERO                    :    En  general  fy =  4200  Kg/cm²
CONCRETO            :    Losa  de  fondo,  muros  f 'c = 210  Kg/cm²
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
TARRAJEO DOBLE : rayado 1:5 e=1.5 cm, Pulido con impermeabilizante 1:3
VALVULAS : deben ser bridadas y con unión dresser
TUBERIA MURO: Las uniones de paso tubería muro deben tener brida rompe agua
PROF. CIMENTACION :     1.50 m
ESCALA:  1/10
 DET. VERTEDERO























P L A N T A  

















































































RECUBRIMIENTO  ACERO :       r= 4cm
RESIST.  TERRE     :     0.89 Kg/cm²
ACERO                    :    En  general  fy =  4200  Kg/cm²
CONCRETO            :    Losa  de  fondo,  muros  f 'c = 210  Kg/cm²
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
TARRAJEO DOBLE : rayado 1:5 e=1.5 cm, Pulido con impermeabilizante 1:3
VALVULAS : deben ser bridadas y con unión dresser
TUBERIA MURO: Las uniones de paso tubería muro deben tener brida rompe agua
PROF. CIMENTACION :     1.50 m
ESCALA:  1/10
 DET. VERTEDERO










NIPLE PVC C/ROSCA EXT. Ø 60 mm. X 3"














BRIDA ROMPE AGUA Ø 60 m 05
4
TUBERIA PVC Ø 60 mm. L=6.00 M
7 CODO PVC 90° X Ø 60 mm. 03
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PUERTA - CERCO PERIMETRICO






PLANTA DE CERCO PERIMÉTRICO
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
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SECCION A - A
A
A
ELEVACION TIPICA DE PUERTA DE INGRESO
ESCALA:1:20
























PLANTA: CASETA  DE DOSIFICACIÓN
VA-2
ELEVACIÓN "B" ELEVACIÓN "A"CORTE 1-1CORTE 2 -2



























DETALLE DE PUERTA (P-1)
Esc : S/ESCALA
Todos los equipos y materiales a ser suministrados como parte del 






DETALLE   A - BISEL EN MARCO DE VENTANA




















PARA PUERTAS Y VENTANAS
DETALLES DE FIJACION DE MARCO
ISOMETRICO DE UNION - VENTANA
CC-01
CASETA DE CLORACIÓN
























































3" x 3"3" x 3"
3" x 3"
3" x 3"





















ELEVACIÓN  LATERAL - ENTRAMADO
EN COLUMNAS -VISTA ISOMETRICO



































































































































































































































































































TUBERIA PVC SAP 4"S=1.35%
S=2.32%
TUBERIA DE REBOS
E PVC SAP 4" S=2.17%
DESAGÜE A TERREN
O DE INFILTRACION  T
UBERIA PVC SAP 6" L= 15.00
 ML
CT: 511.11 msnm CF: 510.31 msnm
H: 0.80  m
BZ-1
CT: 511.69 msnm F: 510.09 msnm
H: 1.50  m BZ-3








































Tub. PVC Ø 2"
Salida a
Reservorio
















VER DETALLE 02 WATER STOP 6"
1.00

















.10 .30 .10 .20 2.40 .20 .10 .30 1.00 .15 .40 .15
5.40
2.55





































DETALLE ESCALERA TIPO GATO
Escala : 1/25
.30


































































TAPA SANITARIA DE FIERRO
GALVANIZADO ESTRIADA 0.60X0.60 m.
Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM
Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM
VER DETALLE 02
WATER STOP 6"


















































FILTRO LENTO - CORTE E - E
.15 .88 .15 1.00 .15 .88 .15
4.50
3.15




















Cámara de Interconexión de las
Cámaras de Desague






















ESC. 1 / 20
DETALLE DE GRAVA Y ARENA
1.00
Grava de 1" - 1 1/2" 
Grava de 3/4" - 1" 
Grava de 3/8" - 3/4" 
TUBERIA DE INGRESO
DE F° G°  1"
TUBERIA DE F° G° DE 34"

















































































LADRILLO PREFABRICADO DE CONCRETO
(14X9X24 cm) ASENTADO CON MORTERO SOBRE
CANALETAS LATERALES VER DETALLE "A"
ESCALERA TIPO
GATO F°G° DE 3/4"
TAPA SANITARIA DE FIERRO
GALVANIZADO ESTRIADA 0.60X0.60 m.
LADRILLO PREFABRICADO DE CONCRETO (14X9X24 cm)
ASENTADO CON MORTERO SOBRE CANALETAS
LATERALES VER DETALLE "A"
COMPUERTA METALICA






















TUBERIA PVC Ø 2" AL
RESERVORIO
02
TUBERIA DE REBOSE PVC 
SAP 4"
S=2.17%
f'c =140 Kg/cm² + 30 % P.M.
Emboquillado de piedra 
f'c =140 Kg/cm² 
0.30x0.30x0.30m 
Dado de Concreto
 0.50m x 1.00m 
Tapón hembra 8 "
 con perforaciones 1/4"
DESAGÜE A TERRENO DE
INFILTRACION  TUBERIA
PVC SAP 6" L= 15.00 ML
CT: 511.11 msnm
CF: 510.31 msnm








H: 1.00  m
BZ-2
f'c =140 Kg/cm² + 30 % P.M.
Emboquillado de piedra 
f'c =140 Kg/cm² 
0.30x0.30x0.30m 
Dado de Concreto
 0.50m x 1.00m 
Tapón hembra 8 "
 con perforaciones 1/4"
DETALLE DE ASENTADO DE BLOQUE DE CONCRETO












Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM
 CORTE G - G





BLOQUE DE CONCRETO MACIZO BLOQUE DE CONCRETO MACIZO 
(24x14x09cm)
Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM
 CORTE F - F




ESC 1 / 10
ISOMETRICO
 FABRICADO EN OBRA (.09x.14x.24cm)







rugosa y tratar antes
de seguir el vaciado.
DETALLE 02 WATER STOP 6"
TUBERIA DE INGRESO
DE F° G°  1"
TUBERIA DE F° G° DE 34"
















































Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM























































































Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PMConcreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM








































FILTRO LENTO - CORTE E - E
.15 .88 .15 1.00 .15 .88 .15
4.50
3.15





















Cámara de Interconexión de las
Cámaras de Desague















































































































Ac.Vertical Muro Ø1/2" @0.20m.














































































se ubicaraán en el
misma sección
No se empalmarán










una longitud de 1/4
de luz de la losa o
viga a cada lado de 
la columna o apoyo

































CUADRO DE GANCHOS STANDARD EN VARILLAS
EN EL CUADRO MOSTRADO.
 EN FORMA LONGITUDINAL, EN VIGAS 
EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO 
ALOJARAN EN EL CONCRETO CON
STANDARD, LOS CUALES SE
, DEBERAN TERMINAR EN GANCHOS
LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS
Y LOSA DE CIMENTACION, COLUMNA
  G(cm)
 5/8"                        35
 3/8"                        20
 3/4"                        45
 ø            
 1/2"                        25





Acero de Refuerzo : f'y = 4,200 Kg/cm²
RECUBRIMIENTOS
Muros                                          : r = 4.00 cm
Losa de Fondo                           : r = 5.00 cm
Muros                               : f'c = 210 Kg/cm²
Losa de Fondo                : f´c = 210 Kg/cm²
Losa de Cubierta            
: 
f´c = 210 Kg/cm²
Tarrajeo en interior           
Tarrajeo en exterior          : Mezcla C:A 1:4 e= 1.5 cm 
CONCRETO EN FILTRO LENT0
CONCRETO EN CAJAS DE FILTRO LENTO
Muros                                      : f'c = 175 Kg/cm²
Losa de Fondo                        : f´c = 175 Kg/cm²
Losa de Cubierta              : f´c = 175 Kg/cm²
Losa de Techo                           : r = 2.50 cm
= 0.94 Kg/cm² t
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO
Bloque de Concreto Macizo : f´c = 175 Kg/cm²
Mortero                              : Mezcla C:A 1:5





































































































LADRILLO PREFABRICADO DE CONCRETO
(14X9X24 cm) ASENTADO CON MORTERO SOBRE
CANALETAS LATERALES VER DETALLE "A"
ESCALERA TIPO
GATO F°G° DE 3/4"
TAPA SANITARIA DE FIERRO
GALVANIZADO ESTRIADA 0.60X0.60 m.
LADRILLO PREFABRICADO DE CONCRETO (14X9X24 cm)
ASENTADO CON MORTERO SOBRE CANALETAS
LATERALES VER DETALLE "A"
COMPUERTA METALICA






















TUBERIA PVC Ø 2" AL
RESERVORIO
02
TUBERIA DE REBOSE PVC 
SAP 4"
S=2.17%
f'c =140 Kg/cm² + 30 % P.M.
Emboquillado de piedra 
f'c =140 Kg/cm² 
0.30x0.30x0.30m 
Dado de Concreto
 0.50m x 1.00m 
Tapón hembra 8 "
 con perforaciones 1/4"
DESAGÜE A TERRENO DE
INFILTRACION  TUBERIA
PVC SAP 6" L= 15.00 ML




























































































VER DETALLE 02 WATER STOP 6"
1.00
















.10 .30 .10 .20 2.40 .20 .10 .30 1.00 .15 .40 .15
5.40
2.55





































DETALLE ESCALERA TIPO GATO
Escala : 1/25
.30


































































TAPA SANITARIA DE FIERRO
GALVANIZADO ESTRIADA 0.60X0.60 m.
Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM
Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM
VER DETALLE 02
WATER STOP 6"





















































5 und 2"ADAPTADOR UPR  PVC  C-10
---
2"CODO PVC  90º
2"
6 und
06 2 und 4"
07 4 undBRIDA ROMPE AGUA 4"
08 4"
09 4 und 4"CODO PVC 90º
10 COMPUERTA METALICA 0.40 x 0.40 3 und





12 4"ADAPTADOR UPR 4 und
ESC: 1/25




















FILTRO LENTO - CORTE E - E
.15 .88 .15 1.00 .15 .88 .15
4.50
3.15





















Cámara de Interconexión de las
Cámaras de Desague









































ESC. 1 / 20
DETALLE DE GRAVA Y ARENA
1.00
Grava de 1" - 1 1/2" 
Grava de 3/4" - 1" 
























































PLANTA DE CERCO PERIMÉTRICO
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X
X X X X





SECCION A - A
A
A
ELEVACION TIPICA DE PUERTA DE INGRESO
ESCALA:1:20
















































































































TUBERIA PVC SAP4"TUBERIA PVC SAP 4" S=1.35%
S=2.32%
TUBERIA DE REBOS





PVC SAP 6" L= 15.00 
ML
CT: 511.11 msnm F03
H: 0.80  m
BZ-1
CT: 511.69 msnm F: 510.09 msnm
H: 1.50  m BZ-3















































































































































































TAPA DE CONCRETO DE





















































ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x3/16"
SOLDADO A ANCLAJE
MALLA METALICA
2" x 2" # 10












ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x3/16"
SOLDADO A ANCLAJE
MALLA METALICA
2" x 2" # 10
ANCLAJE
SOLDADURA





2" x 2"  # 10
SOLDADURA
1.50
9 9 9' 9' 9 9





9 9 9' 9' 9 9





























































































































































































Ø1/2 " @ 0.25 m.
Ø1/2" @ 0.25m




































Ø1/2 " @ 0.25 m.














DETALLE DE DOBLADO DE













































































































































































































































































































































CODO DE 90° x 100 - BRIDADO DE HD 04 und.
CODO DE 45° x 50 - BRIDADO DE HD 04 und.
TEE DN=50 - BRIDADO DE HD 02 und.
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE DN=50 - HD 04 und.
VALVULA DE CPTA. BB. HD DN=50 ISO 5996 03 und.
UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DN=50 05 und.
CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA DN=50 01 und.










REJILLA SUMIDERO 0.30x0.30, PLATINA 1 1/4"X1/4" @ 1/2" Y MARCO "L" 1 1/4" 01 und.9
CODO DE 90° x 50 - BRIDADO DE HD 02 und.10
UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DN=100 02 und.11
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE DN=100 - HD 02 und.12
VALVULA DE CPTA. BB. HD DN=100 ISO 5996 01 und.13










X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X








PUERTA - CERCO PERIMETRICO






PLANTA DE CERCO PERIMÉTRICO
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
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X X X X





SECCION A - A
A
A
ELEVACION TIPICA DE PUERTA DE INGRESO
ESCALA:1:20









X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
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PUERTA - CERCO PERIMETRICO






PLANTA DE CERCO PERIMÉTRICO
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X
X X X X





SECCION A - A
A
A
ELEVACION TIPICA DE PUERTA DE INGRESO
ESCALA:1:20










BLOQUE DE ANCLAJE PARA CODO DE 90°
PLANTA
SECCION B-B'
BLOQUE DE ANCLAJE PARA TEE




BLOQUE DE ANCLAJE PARA TEE CON TAPON
PLANTA
SECCION D-D'
BLOQUE DE ANCLAJE - CABEZA Y ENCHUFE
BLOQUE DE ANCLAJE - CURVAS 11°15' Y 22°30' BLOQUE DE ANCLAJE - CURVAS 45°
PLANTA
REDUCCION
ANCLAJE CODO EN PENDIENTE
PERFIL
BLOQUE DE ANCLAJE PARA CRUZ 
PROTECCION DEL TUBO RELLENO ZONA DE  
0,9 m.
4 m.
DETALLE TÍPICO DE CRUCE DE TUBERÍA DE
CONDUCCION EN CAMINOS CON PENDIENTES
ESC.: 1/30
D L (m) B (m) b (m)
BLOQUE DE ANCLAJE PARA CODO DE 90°
BLOQUE DE ANCLAJE PARA TEE
D L (m)h (m) B (m) b (m)
BLOQUE DE ANCLAJE - CURVAS 11°15' Y 22°30'
h (m)D L (m) B (m) b (m) p (m)
BLOQUE DE ANCLAJE - CURVAS 45°
P (m)D h (m) B (m) b (m)L (m)
BLOQUE DE ANCLAJE - CABEZA Y ENCHUFE







Dibujo CAD: Lámina No.
Proyecto:
Plano:
DETALLE DE ANCLAJE DE TUBERIAS
DA-01
DETALLE DE CONEXION








PARA TOMA DE MATRIZ Ø 26.5MM
DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA



























Tapa Sanitaria de Fe






















- CTF: COTA DE FONDO
DESCRIPCIÓN
- CTT: COTA DE TAPA
- CT: COTA DE TERRENO  
- NA: NIVEL DE AGUA
- CTN: COTA DE TERRENO NATURAL 
VC-01
SOLADO















































































































- CTF: COTA DE FONDO
DESCRIPCIÓN
- CTT: COTA DE TAPA
- CT: COTA DE TERRENO  
- NA: NIVEL DE AGUA





















Tapa Sanitaria de Fe






CAJA VALVULA DE CONTROL
CORTE A-A
ESC. : 1/10
Tapa Sanitaria de Fe

















CUADRO DE ACCESORIOS POR VALVULA
CANT.
- CTF: COTA DE FONDO
DESCRIPCIÓN
- CTT: COTA DE TAPA
- CT: COTA DE TERRENO  
- NA: NIVEL DE AGUA






































































































































Tapa Sanitaria de Fe








Tapa Sanitaria de Fe





















CUADRO DE ACCESORIOS POR VALVULA
CANT.
- CTF: COTA DE FONDO
DESCRIPCIÓN
- CTT: COTA DE TAPA
- CT: COTA DE TERRENO  
- NA: NIVEL DE AGUA





Tapa Sanitaria de Fe






































- CTF: COTA DE FONDO
DESCRIPCIÓN
- CTT: COTA DE TAPA
- CT: COTA DE TERRENO  
- NA: NIVEL DE AGUA


























































































































Tapa Sanitaria de Fe






CAJA VALVULA DE AIRE
CORTE B-B
ESC. : 1/10
Tapa Sanitaria de Fe











CUADRO DE ACCESORIOS POR VALVULA
CANT.
- CTF: COTA DE FONDO
DESCRIPCIÓN
- CTT: COTA DE TAPA
- CT: COTA DE TERRENO  
- NA: NIVEL DE AGUA










Tapa Sanitaria de Fe
ESC. : 1/10
SOLADO




Tapa Sanitaria de Fe
















CAJA VALVULA DE AIRE
CORTE B-B
ESC. : 1/10
Tapa Sanitaria de Fe












- CTF: COTA DE FONDO
DESCRIPCIÓN
- CTT: COTA DE TAPA
- CT: COTA DE TERRENO  
- NA: NIVEL DE AGUA






























































-Las dimensiones de las cámaras rompe Presión,
responde al almacenamiento de: 2 m3
de agua, por tanto las dimensiones adoptadas: largo
(L=1, 30 m), ancho (a =1, 10 m) y
de altura (1, 15 m), responde a las recomendaciones
presentes en el RNE y las










































PERNO Ø3/8" PLANCHA DE























PERNO Ø3/8" PLANCHA DE







































Ø 3/8" @ 0.15 m.













F'C = 210 KG/CM²
F'C = 175 KG/CM²
A A
.60 .50


















Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .30
Ø 3/8" @ .15 m
CORTE  A - A
ESC. : 1/20
SOLADO C:H=1:10
F'C = 210 KG/CM²
F'C = 210 KG/CM²
SOLADO






















0.50 x 0.50 m. x 1/8"
TAPA METALICA


















CORTE  A - A
ESC. : 1/20
SOLADO C:H=1:10
NIPLE PVC C/ROSCA EXT. Ø 60 mm. X 3"










VALVULA COMPUERTA DE HD Ø 60 mm.








TUBERIA PVC Ø 60 mm. L=0.45 M



























CODO PVC 90° X Ø 60 mm. 01
TUB. REBOSE




















Ø 60 MM 4
TUBERIA PVC Ø 60 mm. L=0.90 M
TUBERIA PVC Ø 60 mm. L=0.40 M
8
12





7 CODO PVC 90° X Ø 60 mm. 02
TAPA METALICA
0.50 x 0.50 m. x 1/8"
TAPA METALICA
0.40 x 0.40 m. x 1/8"
13
INGRESO PVC-SP




































DETALLE DADO DE CONCRETO











Tuberia F° G° Ø  1 1/2"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONCRETO:
FLUENCIA DEL ACERO  f'C= 4200 Kg/cm2ACERO:
TUBO DE FIERRO GALVANIZADOTUBERIA:
CAMARA DE ANCLAJE      f' C= 140 Kg/cm2 + 60%  P.M.
DETALLE DE EMPALME





Adaptador UPR PVC SP C-1001 2 und
und2Empalme Hembra PN-10 Ø50MM
1 1/2 "
1 1/2 "
ACCESORIOS DEL CRUCE  DE QUEBRADA
N° DESCRIPCION CANT DIAM.
03  ml7 1 1/2"Tubería fierro galvanizado



























Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm

















·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·   CAPACIDAD PORTANTE
                                                     Qd= 0.88 Kg/cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 5/8"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
        RED DE DISTRIBUCIÓN EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
        Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"























































Tuberia HDPE Ø 63mm
























































Tuberia HDPE Ø 63mm


































































































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA












VISTA EN PLANTA CORTE X-X

























TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"













UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE

































Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm

















·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·   CAPACIDAD PORTANTE
                                                     Qd= 0.88 Kg/cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 5/8"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
        RED DE DISTRIBUCIÓN EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
        Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"























































Tuberia HDPE Ø 63mm



























































Tuberia HDPE Ø 63mm


































































































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA












VISTA EN PLANTA CORTE X-X

























TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"













UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE

































Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm

















·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·   CAPACIDAD PORTANTE
                                                     Qd= 0.88 Kg/cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 5/8"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
        RED DE DISTRIBUCIÓN EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
        Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"























































Tuberia HDPE Ø 63mm


























































Tuberia HDPE Ø 63mm












































































































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA












VISTA EN PLANTA CORTE X-X

























TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"













UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE

































Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm

















·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·   CAPACIDAD PORTANTE
                                                     Qd= 0.88 Kg/cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 5/8"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
        RED DE DISTRIBUCIÓN EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
        Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"























































Tuberia HDPE Ø 63mm



























































Tuberia HDPE Ø 63mm

















































































































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA












VISTA EN PLANTA CORTE X-X

























TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"













UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE

































Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm










·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·  CAPACIDAD PORTANTE
                                               Qd= 0.88 Kg/ Cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 3/4"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
       LINEA DE CONDUCCION EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
       Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"










































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA







































TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"
















PASE AEREO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE







Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm





























































































































































































2.8 Tuberia HDPE Ø 63mm































UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE

































Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm










·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·  CAPACIDAD PORTANTE
                                               Qd= 0.88 Kg/ Cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 3/4"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
       LINEA DE CONDUCCION EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
       Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"










































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA







































TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"

















PASE AEREO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE







Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm



















































































































































































2.8 Tuberia HDPE Ø 63mm























PASE AEREO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE
VISTA EN PLANTA
ESCALA : 1/30









UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE

































Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm










·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·  CAPACIDAD PORTANTE
                                               Qd= 0.88 Kg/ Cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 3/4"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
       LINEA DE CONDUCCION EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
       Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"










































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA







































TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"
















PASE AEREO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE







Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm





























































































































































































2.8 Tuberia HDPE Ø 63mm
   En Pase Aereo
0.25
0.2


























UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE

































Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm










·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·  CAPACIDAD PORTANTE
                                               Qd= 0.88 Kg/ Cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 3/4"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
       LINEA DE CONDUCCION EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
       Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"










































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA







































TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"

















PASE AEREO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE











Tuberia HDPE Ø 63mm



























































































































































































































2.8 Tuberia HDPE Ø 63mm































UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE

































Tuberia HDPE Ø 63mm


























Tuberia HDPE Ø 63mm












·      CONCRETO
       TORRE DE ELEVACION:
       COLUMNA                       : F`C=210 KG/CM2
       ZAPATA                           : F`C=210 KG/CM2
       CÁMARA DE ANCLAJE  : F´C = 140 KG/CM2 + 30% PM
       SOLADO                          : F´C = 100 KG/CM2
·  CAPACIDAD PORTANTE
                                               Qd= 0.88 Kg/ Cm2
·      ACERO FY=4200 KG/CM2
       ACERO LONGITUDIN (COLUMNAS)   L: Ø 3/4"
       ACERO TRANSVERS (COLUMNAS)  L: Ø 3/8" (ESTRIBOS)
·      TUBERIA HDPE NORMA NTP ISO 4427
       LINEA DE CONDUCCION EN PASE AEREO - TUBERIA HDPE
       Ø 63mm - SDR 17 - PN10
·      ACCESORIOS METALICOS
       APOYO METÁLICO MOVIL FABRICADO
       ABRAZADERAS DE Ø 2" x 1/8" FABRICADOS
       TEMPLADOR DE Ø 3/4" FABRICADO
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE ABRAZADERA
PERNO Ø 1/2" x 4"
2"










































DETALLE DE CAMARA DE ANCLAJE
VISTA EN PLANTA CORTE A-A
ESCALA: 1/20
AA







































TUBO DE ACERO DOBLADO
PROYECCION DE
CABLE PRINCIPAL










FIJACION Y AMARRE DE LOS CABLES
ESCALA : 1/50
GRILLETE DE ACERO
DE 3 PERNOSFIERRO LISO DE Ø 1"
CUADRO DE CABLES
Cable principal: de acero tipo torron de 3/8"
Cable pendolas: de acero tipo liso de 1/4"

















PASE AEREO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE







Tuberia HDPE Ø 63mm



















































































































































































































































3 Tuberia HDPE Ø 63mm




1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


























UNIÓN TIPO AQUAFAST 02 und.
CODO DE 22.5°  PVC D= 2" 02 und.





ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE































































































































































































































COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO
DE 0.40 x 0.40
COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO
DE 0.40 x 0.40
COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO
DE 0.40 x 0.40
TUBERIA DE REBOSE
TUBERIA PVC-SP Ø4"
CORTE A - A
ESC: 1/50









Dibujo CAD: Lámina No.
Proyecto:
Plano:


















Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM
Concreto F'c=140 Kg/cm2 + 30% PM







































































































































































































































LADRILLO PREFABRICADO DE CONCRETO
(14X9X24 cm) ASENTADO CON MORTERO SOBRE
CANALETAS LATERALES VER DETALLE "A"
ESCALERA TIPO
GATO F°G° DE 3/4"
TAPA SANITARIA DE FIERRO
GALVANIZADO ESTRIADA 0.60X0.60 m.
LADRILLO PREFABRICADO DE CONCRETO (14X9X24 cm)
ASENTADO CON MORTERO SOBRE CANALETAS
LATERALES VER DETALLE "A"
COMPUERTA METALICA






















TUBERIA PVC Ø 2" AL
RESERVORIO
02
TUBERIA DE REBOSE PVC 
SAP 4"
S=2.17%
f'c =140 Kg/cm² + 30 % P.M.
Emboquillado de piedra 
f'c =140 Kg/cm² 
0.30x0.30x0.30m 
Dado de Concreto
 0.50m x 1.00m 
Tapón hembra 8 "
 con perforaciones 1/4"
DESAGÜE A TERRENO DE
INFILTRACION  TUBERIA
PVC SAP 6" L= 15.00 ML
CT: 511.11 msnm
CF: 510.31 msnm








H: 1.00  m
BZ-2
CORTE A - A
ESC: 1/50









Dibujo CAD: Lámina No.
Proyecto:
Plano:






























































































































































































































CORTE A - A
ESC: 1/50









Dibujo CAD: Lámina No.
Proyecto:
Plano:
















































































































































P L A N T A  

















DE LODOS .40 x .40
CORTE A - A
ESC: 1/50









Dibujo CAD: Lámina No.
Proyecto:
Plano:





























N  : 9274956.5304
































N  : 9274875.552







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N  : 9274875.552
E  : 303106.263
CT: 567.09 m.s.n.m
SEDIMENTADOR
N  : 9274956.5304





















































































































































































N  : 9274956.5304
E  : 303916.2694
CT: 541.24 m.s.n.m FILTRO LENTO
N  : 9274942.0659




N  : 9275016.1465
































N  : 9274875.552






















PLANTA LINEA DE CONDUCCION 1






































































N  : 9274956.5304
















































N  : 9274942.0659












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N  : 9274956.5304
E  : 303916.2694
CT: 541.24 m.s.n.m
FILTRO LENTO
N  : 9274942.0659























































































































































































































N  : 9274956.5304




N  : 9275016.1465




N  : 9274875.552




















































N  : 9274942.0659
























TUBERIA PVC SAP 4"S=1.35%
S=2.32%





INFILTRACION  TUBERIA PVC SAP 6" L= 15.00 ML
CT: 605.95 msnm CF: 605.15 msnm
H: 0.80  m
BZ-1
CT: 606.06 msnm F: 603.41 msnm H: 2.65  m
BZ-3
CT: 608.49 msnm
CF: 607.49 msnmH: 1.00  mBZ-2
550
NIVEL ESTATICA




PLANTA LINEA DE CONDUCCION 2










































































































































































































































LINEA DE CONDUCCIÓN N°02
AP-02
FILTRO LENTO
N  : 9274942.0659







































































































































































































N  : 9275016.1465


























































































N  : 9274942.0659




N  : 9275016.1465
E  : 305273.4052
CT: 496.43 m.s.n.m
NIVEL ESTATICA






















N  : 9274942.0659




























































































































N  : 9274956.5304




N  : 9274875.552


















































TUBERIA PVC SAP 4"S=1.35%
S=2.32%
TUBERIA DE REBOSE PV
C 
SAP 4"=2.17%
DESAGÜE A TERRENO D
E
INFILTRACION  TUBERIA PVC SAP 6" L= 15.00 ML
CT: 605.95 msnm F1 H: 0.80  mBZ-1
CT: 606.06 msnmCF: 603.41 msnmH: 2.65  m
BZ-3
CT: 608.49 msnm




N  : 9275016.1465
E  : 305273.4052
CT: 496.43 m.s.n.m
NIVEL ESTATICA




PLANTA LINEA DE CONDUCCION 3






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N  : 9275016.1465





Pllegada: 74.00 m H2O
Psalida  : 0.00m H2O
PRIMER PUNTO DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
N  : 9275708.266







































































































































































































N  : 9274956.5304




N  : 9274875.552



















N  : 9274942.0659





N  : 927501
6.1465


















N  : 92757
08.266














































































































































































N  : 927501
6.1465



















N  : 927570
8.266























































































































































































PLANTA LINEA DE ADUCCIÓN

































































































































































































Pllegada: 34.05 m H2O




Pllegada: 39.43 m H2O
Psalida  : 0.00m H2O
RESERVORIO
V=10M3
N  : 9275016.1465






























































































































































Pllegada: 34.05 m H2O




Pllegada: 39.43 m H2O
Psalida  : 0.00m H2O
RESERVORIO
V=10M3
N  : 9275016.1465































































































































































N  : 9275016.1465
E  : 305273.4052
CT: 499.01 m.s.n.m
PRIMER PUNTO DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
N  : 9275708.266














CONEXIONES DOMICILIARIAS - VIVIENDAS






























































PRIMER PUNTO DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
N  : 9275708.266
























































































































N  : 9275016.1465
E  : 305273.4052
CT: 499.01 m.s.n.m
PRIMER PUNTO DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
N  : 9275708.266














CONEXIONES DOMICILIARIAS - VIVIENDAS



























PRIMER PUNTO DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
N  : 9275708.266




N  : 9275016.1465


























































































































































































PRIMER PUNTO DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
N  : 9275708.266




N  : 9275016.1465































































































































































































































































































TUB PVC - 19L=241.61 m











TUB PVC - 21


















































































































































































































































































































TUB PVC - 21

























































































































PRIMER PUNTO DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
N  : 9275708.266




N  : 9275016.1465













































P=35.14 m H2OCT=383.27 m
J-13
























































































































































































































































TUB PVC - 21
L=359.38 m
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ESCALA : 1 / 5
DETALLE DE CONEXION DE
TRANSICION DE HDPE Y PVC
02
Adaptador UPR PVC SP C-1001




03 1 1/2"Tubería fierro galvanizado
DESCRIPCIÓN
UNIÓN TIPO AQUAFAST
CODO DE 22.5°  PVC D= 2"





PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA FULL BANER COLOR DE 2.40 x 3.60 M INC./ESTR. MAD. E INST. und 1.00
01.01.02 TRANQUERA PORTABLE 3.06 x 1.20 m PROV. P/ZEÑALIZACION-PROTECCION DE OBRA und 20.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y  SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 50.00
01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 6.00
01.02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 6.00
01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00
01.02.01.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJOund 1.00
01.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE GLB 1.00
01.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA GLB 1.00
1.04 CAPTACION DE BARRAJE LATERAL (01 UND)
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 DESVIO DE CAUCE DE AGUAS GLB 1.00
01.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 186.12
01.04.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 143.36
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI-ROCOSO m3 64.93
01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA m3 14.75
01.04.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-SEMI-ROCOSO m2 57.40
01.04.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-ROCA FIJA m2 63.70
01.04.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.40
01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlm 84.30
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.01 ZAPATAS
01.04.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 17.20
01.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 802.80
01.04.03.02 LOSA INFERIOR
01.04.03.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR m3 41.50
01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR m2 20.86
01.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR kg 1,227.50
01.04.03.03 MUROS
01.04.03.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 16.16
01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 146.70
01.04.03.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - MUROS kg 1,792.40
01.04.03.04 LOSA SUPERIOR
01.04.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSAS m3 0.20
01.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m2 2.30
01.04.03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSAS kg 44.60
01.04.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE EN ESTRUCTURA DE CAPTACION m2 156.50
01.04.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 78.40
01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS
01.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.05.01.01 TUBERIAS DE PVC-SP Ø 4" - LINEA DE REBOSE Y PURGA m 5.50
01.04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.04.05.02.01 CODO PVC SP ∅ 4" x 90º und 1.00
01.04.05.02.02 CODO PVC SP ∅ 4" x 45º und 3.00
01.04.05.02.03 UNIÓN UNIVERSAL PVC SP ∅ 4" und 2.00
01.04.05.02.04 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE ∅ 2" und 1.00
01.04.05.02.05 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE ∅ 4" und 2.00
01.04.05.02.06 CANASTILLA DE PVC DE 4" A 2" und 1.00
01.04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
01.04.05.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" und 1.00
01.04.06 OTROS
01.04.06.01 TAPAS METALICAS - PARA CAPTACION GLB 3.00
01.04.06.02 COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJEGLB 3.00
TOTALUND
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
LARGO ANCHO ALTO
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA FULL BANER COLOR DE 2.40 x 3.60 M INC./ESTR. MAD. E INST. 1.00 und
1.00 1.00 1.00 1.00
01.01.02 TRANQUERA PORTABLE 3.06 x 1.20 m PROV. P/ZEÑALIZACION-PROTECCION DE OBRA 20.00 und
1.00 1.00 20.00 20.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y  SALUD 
EN EL TRABAJO
01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 50.00 und
1.00 50.00 50.00
01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 6.00 und
1.00 6.00 6.00
01.02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 6.00 und
1.00 6.00 6.00
01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.02.01.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE 1.00 GLB
1.00 1.00 1.00
01.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA 1.00 GLB
1.00 1.00 1.00
01.04 CAPTACION DE BARRAJE LATERAL (01 UND)
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 DESVIO DE CAUCE DE AGUAS 1.00 GLB
1.00 1.00 1.00
01.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 186.12 m2
1.00 1.00 13.20 14.10 186.12









PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :










PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
1.00 1.00 11.20 12.80 143.36
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI-ROCOSO 64.93 m3
área de captacion 1.00 1.00 11.20 ÁREA= 5.80 64.93
01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA 14.75 m3
área de captacion 1.00 1.00 11.20 ÁREA= 1.32 14.75
01.04.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-SEMI-ROCOSO 57.40 m2
1.00 1.00 AREA= 57.43 57.43
01.04.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-ROCA FIJA 63.70 m2
1.00 1.00 AREA= 63.65 63.65
01.04.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 12.40 m3
volumen de relleno 1.00 1.00 11.20 AREA= 1.11 12.42
01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 84.30 m3
volumen de excavacion 1.00 1.00 79.68 79.68
Refine y nivelación 1.00 1.00 121.10 0.05 6.06
volumen de relleno 1.00 1.00 12.40 -12.40
73.34
esponjamiento 15 % 84.34
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.01 ZAPATAS
01.04.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS 17.20 m3
área de captacion 1.00 1.00 11.10 1.20 0.50 6.66
1.00 1.00 11.10 1.90 0.50 10.55
01.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 802.80 kg
1.00 802.80Ver planilla de acero=
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :










PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
01.04.03.02 LOSA INFERIOR
01.04.03.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR 41.50 m3
área de captacion 1.00 1.00 11.10 AREA 3.68 m2 40.85
caja de válvulas 1.00 1.00 1.30 AREA 0.42 m2 0.55
Caja de Valvulas de Rebose 1.00 1.00 0.90 0.75 0.15 0.10
01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR 20.86 m2
área de captacion 1.00 2.00 11.10 0.40 8.88
1.00 2.00 12.80 0.40 10.24
1.00 1.00 8.70 0.20 1.74
01.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR 1,227.50 kg
1.00 1,227.47
01.04.03.03 MUROS
01.04.03.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 16.16 m3
área de captacion 1.00 2.00 11.20 0.25 2.50 14.00
caja de válvulas 1 1.00 2.00 2.30 0.15 1.45 1.00
1.00 1.00 1.00 0.15 1.45 0.22
1.00 1.00 1.00 0.15 0.60 0.09
caja de válvulas 2 1.00 2.00 1.53 0.15 1.45 0.67
1.00 1.00 0.87 0.15 1.45 0.19
01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 146.70 m2
área de captacion 2.00 2.00 11.20 2.50 112.00
2.00 2.00 0.30 5.00 6.00
caja de válvulas 1 1.00 2.00 2.30 1.45 6.67
1.00 2.00 2.15 1.45 6.24
1.00 1.00 1.30 1.45 1.89
1.00 1.00 1.00 1.45 1.45
1.00 2.00 1.00 0.60 1.20
caja de válvulas 2 1.00 2.00 1.53 1.45 4.44
1.00 2.00 1.32 1.45 3.83
1.00 1.00 1.17 1.45 1.70
1.00 1.00 0.87 1.45 1.26
01.04.03.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - MUROS 1,792.40 kg
1.00 1,792.37Ver planilla de acero=
Ver planilla de acero=
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :










PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
01.04.03.04 LOSA SUPERIOR
01.04.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSAS 0.20 m3
caja de válvulas 1 1.00 1.00 AREA 2.15 m2 0.10 0.22
caja de válvulas 2 1.00 1.00 AREA 1.02 m2 0.10 0.10
tapa .7x.7 1.00 -3.00 AREA 0.49 m2 0.10 -0.15
01.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 2.30 m2
caja de válvulas 1 1.00 1.00 AREA 2.15 m2 2.15
caja de válvulas 2 1.00 1.00 AREA 1.02 m2 1.02
1.00 3.00 2.10 0.10 0.63
tapa .7x.7 1.00 -3.00 AREA 0.49 m2 -1.47
01.04.03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSAS 44.60 kg
1.00 44.58
01.04.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE EN ESTRUCTURA DE CAPTACION 156.50 m2
en losa de captacion 1.00 1.00 AREA 105.22 m2 105.22
en muros de captacion 1.00 2.00 11.35 1.70 38.59
en losa de caja de valvulas 1 1.00 1.00 3.60 1.00 3.60
en muro de caja de valvulas 1 1.00 2.00 2.15 1.45 6.24
1.00 2.00 1.00 1.45 2.90
01.04.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 78.40 m2
en muros de captacion 1.00 2.00 11.65 2.50 58.25
en muro de caja de valvulas 1 1.00 2.00 2.30 1.45 6.67
1.00 1.00 1.30 1.45 1.89
en muro de caja de valvulas 2 1.00 1.00 1.17 1.45 1.70
1.00 1.00 0.87 1.45 1.26
1.00 2.00 1.50 1.45 4.35
1.00 1.00 1.00 1.45 1.45
1.00 1.00 1.17 1.50 1.76
en losa 1.00 1.00 0.87 1.30 1.13
01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS
01.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.05.01.01 TUBERIAS DE PVC-SP Ø 4" - LINEA DE REBOSE Y PURGA 5.50 m
1.00 1.00 5.50 5.50
Ver planilla de acero=
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :










PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
01.04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.04.05.02.01 CODO PVC SP ∅ 4" x 90º 1.00 und
1.00 1.00
01.04.05.02.02 CODO PVC SP ∅ 4" x 45º 3.00 und
3.00 3.00
01.04.05.02.03 UNIÓN UNIVERSAL PVC SP ∅ 4" 2.00 und
2.00 2.00
01.04.05.02.04 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE ∅ 2" 1.00 und
1.00 1.00
01.04.05.02.05 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE ∅ 4" 2.00 und
2.00 2.00
01.04.05.02.06 CANASTILLA DE PVC DE 4" A 2" 1.00 und
1.00 1.00
01.04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
01.04.05.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" 1.00 und
1.00 1.00
01.04.06 OTROS
01.04.06.01 TAPAS METALICAS - PARA CAPTACION 3.00 GLB
Tapa de caja de válvulas - L=0.70 x 0.70 1 3.00 3.00
01.04.06.02 COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJE 3.00 GLB
3.00 3.00
PROYECTO         :
   
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.04 CAPTACION DE BARRAJE LATERAL (01 UND)
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.01 ZAPATAS
01.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - SOBRECIMIENTOACERO DE REFU RZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
5/8 1 6 11.15 64.11      
5/8 2 56 1.15 128.23    
5/8 1 9 11.15 103.14    
5/8 2 56 1.85 206.28    
0.25     0.56         1.02     1.60        2.26     4.04  
-       -           -      501.75    -      -    
-       -           -      802.80    -      -    
802.80 KG
01.04.03.02 LOSA INFERIOR
01.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA INFERIOR
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
3/8 1 51 10.24 522.24     
0.35 0.25
3/8 1 51 10.34 527.34     
0.35 0.35
0.45 0.55 3/8 1 48 11.06 530.88     
0.55 0.7 3/8 1 48 11.52 552.96     
3/8 1 8 2.30 19.17       
3/8 1 15 1.25 19.17       
3/8 1 9 1.12 10.08       
3/8 1 7 1.35 10.08       
0.25     0.56         1.02     1.60        2.26     4.04  
-       2,191.91  -      -          -      -    









PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES








PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
AGUA POTABLE
LONGITUD TOTAL EN ML.
9.64
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
















LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
PROYECTO         :
   
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
METRADO DE ACERO
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
AGUA POTABLE
01.04.03.03 MUROS
01.04.03.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN MUROS
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.25 0.25 3/8 4 48 11.60 2,227.20  
2.81 3/8 4 58 3.06 709.92     
0.25
2.5 2.5 3/8 1 10 6.69 66.90       
0.25 0.25
1.63 3/8 1 36 1.93 69.48       
0.30
0.25 0.25 3/8 1 4 1.72 6.88         
0.85 3/8 1 6 1.20 7.20         
0.35
1.6 1.2 3/8 1 10 4.36 43.60       
0.25 0.25
1.63 3/8 1 36 1.93 69.48       
0.30
0.25     0.56         1.02     1.60        2.26     4.04  
-       3,200.66  -      -          -      -    
-       1,792.37  -      -          -      -    
1792.37 KG
PARANTES







CAJA DE VÁLVULA 
1
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.





PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES




PROYECTO         :
   
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
METRADO DE ACERO
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
AGUA POTABLE
01.04.03.04 LOSA SUPERIOR
01.04.03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA SUPERIOR
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
LONGITUDINAL
2.25 3/8 2 9 2.25 39.00       
TRANVERSAL
1.30 3/8 2 5 1.30 13.00       
1.50
3/8 1 14 1.50 21.00       
TRANVERSAL
1.10 3/8 1 6 1.10 6.60         
0.25     0.56         1.02     1.60        2.26     4.04  
-       79.60       -      -          -      -    
-       44.58       -      -          -      -    
44.58 KG
LONGITUD TOTAL EN ML.
CAJA DE VÁLVULA 
1
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
CAJA DE VALVULA 
2
LONGITUDINAL
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
1.05    LINEA DE CONDUCCION 1 ( L= 1000 m )
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 1,000.00
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M m 1,000.00
01.05.02.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø 2" A=0.40M m 1,000.00
01.05.02.03          RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 m 1,000.00
01.05.02.04          RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. m 1,000.00
01.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlm3 34.50
01.05.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.05.03.01          TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 m 1,003.00
01.05.03.02    PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 1,000.00
01.05.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACCESORIOS
01.05.04.01         CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10 und 11.00
01.05.04.02         CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 und 21.00
01.05.04.03         CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 und 7.00
01.05.04.04    ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00
01.05.04.05   UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00
01.05.04.06    TEE PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00
01.05.04.07 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140KG/CM2 und 37.00
01.05.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.05.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2" und 2.00
01.05.05.02          CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 2.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR 
LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.05    LINEA DE CONDUCCION 1 ( L= 1000 m )
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,000.00 m
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M 1,000.00 m
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
01.05.02.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø 2" A=0.40M 1,000.00 m
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
01.05.02.03          RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 1,000.00 m
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
01.05.02.04          RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. 1,000.00 m
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
01.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 34.50 m3
excavación 1.00 1.00 1,000.00 0.30 0.90 270.00
relleno 1.00 -1.00 1,000.00 0.30 0.80 -240.00
volumen de esponjamiento (15%) 34.50
01.05.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.05.03.01          TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 1,003.00 m
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
valvula de purga 1.00 2.00 1.50 3.00
01.05.03.02    PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 1,000.00 m
1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
01.05.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACCESORIOS
01.05.04.01         CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10 11.00 und
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 11.00 11.00
01.05.04.02         CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 21.00 und
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 21.00 21.00
01.05.04.03         CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 7.00 und
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 3.00 3.00
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
01.05.04.04    ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
01.05.04.05   UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
01.05.04.06    TEE PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 1.00 2.00
01.05.04.07 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140KG/CM2 37.00 und
1.00 1.00 37.00 37.00
01.05.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.05.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2" 2.00 und
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 2.00 2.00
01.05.05.02          CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 2.00 und
LC-01 ( CP 01 - SP 01 ) 1.00 1.00 2.00 2.00
 PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, 
DORADO, SAN MARTIN
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LINEA DE CONDUCCIÓN 1
ITEM DESCRIPCION
ELEMENTO
CANT. PARCIALN° DE 
VECES
TOTAL UND
PROYECTO    :
UBICACIÓN        : :   SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
01.06 SEDIMENTADOR 
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 47.10 M2
01.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 19.20 M2
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO 43.30 M3
01.06.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO 19.20 M2
01.06.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1.30 M3
01.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 48.30 M3
01.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 E= 4" 14.70 M2
01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR, MUROS Y PANTALLA DIFUSORA 11.80 M3
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR, SUPERIOR, MUROS Y PANTALLA DIFUSORA 121.40 M2
01.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR,  LOSA SUPERIOR, MUROS Y PANTALLA DIFUSORA1784.20 KG
01.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 77.60 M2
01.06.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 18.40 M2
01.06.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS
01.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
01.06.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4" 6.00 M
01.06.06.01.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC  DE  D= 2" C-10 12.00 M
01.06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  VALVULAS 
01.06.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUG MARIPOSA D= 4" 1.00 UND
01.06.06.03 SUMINISTRO E INST. DE  ACCESORIOS
01.06.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC DE D= 2" X 90° 3.00 UND
01.06.06.03.02 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=2" 6.00 UND
01.06.06.03.03 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=4" 2.00 UND
01.06.07 VARIOS
01.06.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ESCALERA METALICA TIPO GATO (H=2.45M) 1.00 UND
01.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA ( 0.60 M X 0.60M) 1.00 UND
01.06.07.03 SUMINISTRO E INST. DE VERTEDERO CON PLANCHA METALICA E=1/4" 2.00 UND
01.06.08 CERCO PERIMETRICO PARA SEDIMENTADOR (INCL. PUERTA DE INGRESO)
01.06.08.01 OBRAS PRELIMINARES
01.06.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 44.00 M2
01.06.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 44.00 M
01.06.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.08.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. 3.60 M3
01.06.08.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.10 M3
01.06.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 4.10 M3
01.06.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.08.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES 3.10 M3
01.06.08.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL 0.80 M3
01.06.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL 8.00 M2
01.06.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.08.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 0.40 M3
01.06.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 6.00 M2
01.06.08.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS 68.75 KG
01.06.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.08.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 6.00 M2
01.06.08.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.06.08.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2"2.00 UND
01.06.08.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO 16.00 UND
01.06.08.06.03  CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS40.00 M
01.06.08.07 CERRAJERIA
01.06.08.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA 6.00 UND
01.06.08.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. 3.00 UND
01.06.08.08 PINTURA
01.06.08.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)8.20 M2
01.06.08.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO(PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)80.00 M2
01.06.08.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) 6.00 M2
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION TOTAL UND
OBRA
LUGAR :   SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
SUBPRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.06 SEDIMENTADOR 
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 47.10 M2
Area del Sedimentador 1.00 1.00 Area = 47.05 m2 47.05
01.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 19.20 M2
1.00 1.00 Area = 19.15 m2 19.15
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO 43.30 M3
Sedimentador  1.00 1.00 3.80 Area = 11.32 43.02
Caja de Valvula 1.00 1.00 0.70 Area = 0.28 0.19
01.06.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO 19.20 M2
1.00 1.00 Area = 19.15 19.15
01.06.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1.30 M3
En Zona de Ingreso 1.00 1.00 3.25 Area = 0.39 1.26
01.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 48.30 M3
material de excavacion 43.30
relleno -1.30
esponjamiento de 15% de material excedente 6.30
48.30
01.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 E= 4" 14.70 M2
Sedimentador 1.00 1.00 6.25 2.00 12.50
Zona de Salida 1.00 1.00 1.55 1.40 2.17
01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR, MUROS Y PANTALLA DIFUSORA 11.80 M3
MUROS LATERALES                                            
Muros Longitudianles  1 de Sedimentación 1.00 2.00 Area = 9.53 m2 0.20 3.81
Muros Transversales En Canal de salida 1.00 1.00 1.60 Area = 0.228 m2 0.36
1.00 1.00 2.00 0.20 2.12 0.85
Muro interior en Canal de Salida 1.00 2.00 0.45 0.20 1.50 0.27
Muros En Canal de Ingreso 1.00 1.00 2.00 Area = 0.228 m2 0.46
1.00 2.00 0.45 0.20 0.80 0.14
1.00 1.00 1.00 0.20 1.22 0.24
1.00 1.00 0.60 0.20 0.60 0.07
1.00 1.00 Area = 0.75 m2 0.90 0.68
1.00 1.00 1.00 0.15 0.25 0.04
Buzon de Inspección 1.00 1.00 3.90 0.15 1.90 1.11
Cajas de valvulas 1.00 1.00 3.00 0.15 0.60 0.27
LOSA DE FONDO                                                     
losa de fondo 1.00 1.00 2.00 Area = 1.13 2.27
losa de fondo (Bzon de desague) 1.00 1.00 1.40 Area = 0.20 m2 0.28
Losa de Fondo en canal de ingreso 1.00 1.00 2.00 Area = 0.07 m2 0.14
Losa en canal de entrada 1.00 1.00 2.00 Area = 0.20 m2 0.39
Losa en canal de Salida 1.00 1.00 2.00 0.25 0.20 0.10
Losa en Caja de Valvulas 1.00 1.00 0.70 Area = 0.18 0.13
PANTALLA DIFUSORA 1.00 1.00 1.60 AREA = 0.09 0.14
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR, SUPERIOR, MUROS Y PANTALLA DIFUSORA 121.40 M2
MUROS LATERALES                                            
Muros Longitudianles  1 de Sedimentación 1.00 4.00 Area = 9.53 m2 38.10
Muros Transversales En Canal de salida 1.00 2.00 1.32 2.00 5.28
1.00 2.00 2.20 2.13 9.37
Muro interior en Canal de Salida 2.00 2.00 0.65 1.50 3.90
Muros En Canal de Ingreso 2.00 2.00 Area = 0.74 2.96
1.00 1.00 4.60 1.05 4.83
1.00 2.00 4.40 1.05 9.24
Buzon de Inspección 1.00 1.00 3.90 2.05 8.00
1.00 1.00 9.75 2.05 19.99
Losa Salpicadora 1.00 1.00 1.60 0.90 1.44
Losa de Fondo 1.00 2.00 Perimetro= 45.60 0.20 18.24
01.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR,  LOSA SUPERIOR, MUROS Y PANTALLA DIFUSORA1.00 1784.20 KG
01.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 77.60 M2
MUROS LATERALES                                            
Muros Longitudianles  1 de Sedimentación 1.00 4.00 Area = 9.53 m2 38.10
Muros Transversales En Canal de salida 2.00 2.00 2.00 2.12 16.96
1.00 1.00 1.81 1.60 2.90
Muros en Canal de Ingreso 1.00 1.00 1.62 1.00 1.62
1.00 2.00 2.27 0.35 1.59
1.00 2.00 1.37 0.55 1.51
1.00 1.00 1.37 0.60 0.82
1.00 2.00 0.87 0.35 0.61
1.00 1.00 1.97 1.60 3.15
Buzon de salida 1.00 1.00 3.90 1.75 6.83
LOSA DE FONDO                                                     
losa de fondo 1.00 1.00 2.00 Area = 1.13 2.27
losa de fondo (Bzon de desague) 1.00 1.00 1.40 Area = 0.20 0.28
Losa de Fondo en canal de ingreso 1.00 1.00 2.00 Area = 0.07 0.14
ITEM PARTIDAS VECES CANT.
DIMENSIONES
Ver planilla de acero=
PARCIAL TOTAL UND
PLANILLA DE METRADOS
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
SEDIMENTADOR r=3.50
OBRA
LUGAR :   SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
SUBPRESUPUESTO




PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
SEDIMENTADOR r=3.50
Losa en canal de entrada 1.00 1.00 2.00 Area = 0.20 0.39
Losa en canal de Salida 1.00 1.00 2.00 0.25 m2 0.20 0.10
Losa en Caja de Valvulas 1.00 1.00 0.70 Area = 0.18 0.13
PANTALLA DIFUSORA 1.00 1.00 1.60 AREA = 0.09 0.14
01.06.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 18.40 M2
Muros en buzon de Inspección EXTERIOR 1.00 3.00 1.250 2.750 10.31
Interior 1.00 3.00 1.100  2.450 8.09
01.06.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS
01.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
01.06.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4" 1.00 1.00 6.00 6.00 6.00 M
01.06.06.01.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC  DE  D= 2" C-10 1.00 1.00 12.00 12.00 12.00 M
01.06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  VALVULAS 
01.06.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUG MARIPOSA D= 4" 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
01.06.06.03 SUMINISTRO E INST. DE  ACCESORIOS
01.06.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC DE D= 2" X 90° 1.00 3.00 3.00 3.00 UND
01.06.06.03.02 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=2" 1.00 6.00 6.00 6.00 UND
01.06.06.03.03 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=4" 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
01.06.07 VARIOS
01.06.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ESCALERA METALICA TIPO GATO (H=2.45M) 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
01.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA ( 0.60 M X 0.60M) 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
01.06.07.03 SUMINISTRO E INST. DE VERTEDERO CON PLANCHA METALICA E=1/4" 1.00 2.00 2.00 2.00 UND
01.06.08 CERCO PERIMETRICO PARA SEDIMENTADOR (INCL. PUERTA DE INGRESO)
01.06.08.01 OBRAS PRELIMINARES
01.06.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 44.00 M2
Tramo A-B 1.00 1.00 7.00 1.00 7.00
Tramo B-C 1.00 1.00 15.00 1.00 15.00
Tramo C-D 1.00 1.00 7.00 1.00 7.00
Tramo D-E 1.00 1.00 15.00 1.00 15.00
01.06.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 44.00 M
Tramo A-B 1.00 1.00 7.00 7.00
Tramo B-C 1.00 1.00 15.00 15.00
Tramo C-D 1.00 1.00 7.00 7.00
Tramo D-E 1.00 1.00 15.00 15.00
01.06.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.08.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. 3.60 M3
Dado de concreto 1.00 16.00 0.40 0.40 0.80 2.05
Cimiento de columnas 1.00 2.00 0.75 0.75 1.00 1.13
Dado en puerta 1.00 1.00 0.60 0.30 0.50 0.09
Sardinel 1.00 1.00 33.59 0.10 0.10 0.34
01.06.08.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.10 M3
Cimiento de columnas 1.00 2.00 0.50 0.50 0.20 0.10
01.06.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 4.10 M3
material de excavacion 3.60
relleno -0.10
esponjamiento de 15% de material excedente 0.53
4.03
01.06.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.08.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES 3.10 M3
dado de concreto 1.00 16.00 0.40 0.40 0.80 2.05
cimiento de columnas 1.00 2.00 0.75 0.75 0.80 0.90
Dado en puerta 1.00 1.00 0.60 0.30 0.50 0.09
01.06.08.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL 0.80 M3
Tramo A-B 1.00 2.00 1.30 0.10 0.20 0.05
Tramo B-C 1.00 6.00 2.10 0.10 0.20 0.25
Tramo C-D 1.00 3.00 1.93 0.10 0.20 0.12
Tramo D-E 1.00 6.00 2.10 0.10 0.20 0.25
dado de concreto 1.00 16.00 0.30 0.10 0.10 0.05
01.06.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL 8.00 M2
Tramo A-B 1.00 2.00 3.00 0.10 0.60
Tramo B-C 1.00 2.00 15.00 0.10 3.00
Tramo C-D 1.00 2.00 7.00 0.10 1.40
Tramo D-E 1.00 2.00 15.00 0.10 3.00
01.06.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.08.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 0.40 M3
C-1 ( 0.25 x 0.25) 1.00 2.00 0.25 0.25 3.00 0.38
01.06.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 6.00 M2
C-1(0.25 x 0.25) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00
OBRA
LUGAR :   SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
SUBPRESUPUESTO




PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
SEDIMENTADOR r=3.50
01.06.08.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS 1.00 68.75 KG
01.06.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.08.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 6.00 M2
C-1 (0.25 x 0.25 ) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00
01.06.08.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.06.08.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2" 2.00 UND
1.00 1.00 2.00 2.00
01.06.08.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO 16.00 UND
1.00 1.00 16.00 16.00
01.06.08.06.03
 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", 
MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS 40.00 M
Tramo A-B 1.00 2.00 1.50 3.00
Tramo B-C 1.00 6.00 2.50 15.00
Tramo C-D 1.00 3.00 2.33 6.99
Tramo D-E 1.00 6.00 2.50 15.00
01.06.08.07 CERRAJERIA
01.06.08.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA 6.00 UND
1.00 6.00 6.00
01.06.08.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. 3.00 UND
1.00 3.00 3.00
01.06.08.08 PINTURA
01.06.08.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 8.20 M2
Puerta 1.00 1.00 3.40 2.40 8.16
01.06.08.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO(PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 80.00 M2
Cerco de malla
Tramo A-B 1.00 2.00 1.50 2.00 6.00
Tramo B-C 1.00 6.00 2.50 2.00 30.00
Tramo C-D 1.00 3.00 2.33 2.00 13.98
Tramo D-E 1.00 6.00 2.50 2.00 30.00
01.06.08.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) 6.00 M2
C-1(0.25 x 0.25) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00








ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
1/2 2 6 2.340 28.08         
1.94
0.2 0.2 1.25 1/2 2 6 1.600 19.20         
0.20 0.15
1/2 2 11 1.25 27.50         
1.05 1.05
0.2 0.15 1/2 2 11 1.20 26.40         
1.4
0.20 0.15 1/2 4 8 1.79 57.28         
1.28
0.20 1/2 4 7 1.28 35.84         
LONGITUDINALES
60.58
1/2 4 1 60.58 242.32       
1.51





1.78 1/2 2 12 2.32 55.68         
0.2 0.2
0.92 1/2 4 6 2.18 52.32         
2.05 1/2 4 10 2.25 90.00         
0.2
0.2 1/2 4 10 1.12 44.80         
0.2 1.30 0.2 1/2 3 12 1.70 61.20         
0.2
2.1
1/2 3 7 2.50 52.50         
0.2
SEDIMENTADOR




PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN
:   SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
: SEDIMENTADOR
CONCRETO F´c= 210 KG/CM2.
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2
LONGITUD TOTAL EN ML.




MUROS EN CANAL 


















ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
SEDIMENTADOR
GEOMETRIA DEL ELEM. (F°C° )
METRADO DE ACERO
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN
:   SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
: SEDIMENTADOR
CONCRETO F´c= 210 KG/CM2.
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2
LONGITUD TOTAL EN ML.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
r=3.50
1.75
0.20 0.2 1/2 2 8 2.15 34.40         
0.2
0.97 1/2 2 10 1.37 27.40         
0.20 0.2 0.2
0.68 1/2 2 10 1.08 21.60         
1.75 0.2 1/2 2 4 2.15 17.20         
0.20 0.2 4.9
0.2 1/2 2 28 5.30 296.80       
1.75
0.2 0.2
1/2 2 27 2.15 116.10       
0.2 3.72 0.2
1/2 3 21 2.600 163.80       
TRANSVERSALES
2 0.40 0.2
1/2 1 10 1.82 18.20         
1.82
1/2 1 10 1.43 14.30         
0.15 1.13 0.15
0.25           0.58         1.02           1.60          2.26     4.04       
-             -           1,749.16    -            -       -         




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
3.57 1/2 2 6 3.72 44.66         
0.2
0.25
0.25 0.25 3/8 2 20 1.00 40.00       
0.25
0.25           0.58         1.02           1.60          2.26     4.04       
-             40.00       44.66         -            -       -         




PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
LONGITUDINAL
LONGITUD TOTAL EN ML.
LONGITUDINALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
LOSA EN 
SEDIMENTACIÓN





ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS
GEOMETRIA DEL ELEM. (F°C° )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
TOTAL
ESTRIBOS
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
1.07    LINEA DE CONDUCCION 2 ( L= 1539.00 m )
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 1,539.00
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01          EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQ.  PARA TUB/AGUA EN TERRENO CONGLOMERADO A=0.40M m 1,539.00
01.07.02.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø 2" A=0.40M m 1,539.00
01.07.02.03          RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 m 1,539.00
01.07.02.04          RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. m 1,539.00
01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 53.10
01.07.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.07.03.01          TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 m 1,542.00
01.07.03.02    PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 1,539.00
01.07.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACCESORIOS
01.07.04.01         CODO PVC-SP 45° Ø = 2" CLASE C-10 und 8.00
01.07.04.02         CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" CLASE C-10 und 22.00
01.07.04.03  CODO DE PVC-SP Ø 2" x  90° und 4.00
01.07.04.04    ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00
01.07.04.05  ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4" und 2.00
01.07.04.06  UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 2" und 4.00
01.07.04.07 TEE DE PVC-SP Ø 2" und 2.00
01.07.04.08  DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140KG/CM2 und 36.00
01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2" und 2.00
01.07.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø 2" und 2.00
01.07.05.03 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 4.00
RESUMEN DE METRADOS
"PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.07    LINEA DE CONDUCCION 2 ( L= 1539.00 m )
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,539.00 m
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 1,539.00 1,539.00
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01          EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQ.  PARA TUB/AGUA EN TERRENO CONGLOMERADO A=0.40M 1,539.00 m
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 1,539.00 1,539.00
01.07.02.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø 2" A=0.40M 1,539.00 m
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 1,539.00 1,539.00
01.07.02.03          RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 1,539.00 m
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 1,539.00 1,539.00
01.07.02.04          RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. 1,539.00 m
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 1,539.00 1,539.00
01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 53.10 m3
excavación 1.00 1.00 1,539.00 0.30 0.90 415.53
relleno 1.00 -1.00 1,539.00 0.30 0.80 -369.36
volumen de esponjamiento (15%) 53.10
01.07.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.07.03.01          TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 1,542.00 m
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 1,539.00 1,539.00
valvula de purga 1.00 2.00 1.50 3.00
01.07.03.02    PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 1,539.00 m
1.00 1.00 1,539.00 1,539.00
01.07.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACCESORIOS
01.07.04.01         CODO PVC-SP 45° Ø = 2" CLASE C-10 8.00 und
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 8.00 8.00
01.07.04.02         CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" CLASE C-10 22.00 und
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 22.00 22.00
01.07.04.03  CODO DE PVC-SP Ø 2" x  90° 4.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
“PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, 
DORADO, SAN MARTIN, 







PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
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01.07.04.04    ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
01.07.04.05  ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4" 2.00 und
valvula de aire 1.00 1.00 2.00 2.00
01.07.04.06  UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 2" 4.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
01.07.04.07 TEE DE PVC-SP Ø 2" 2.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 1.00 2.00
01.07.04.08  DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140KG/CM2 36.00 und
1.00 1.00 36.00 36.00
01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2" 2.00 und
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 2.00 2.00
01.07.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø 2" 2.00 und
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 2.00 2.00
01.07.05.03 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 4.00 und
LC-01 ( SP 01 - FL 01 ) 1.00 1.00 4.00 4.00
Proyecto
Sub Presupuesto : SISTEMA DE AGUA POTABLE
Lugar : SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
1.08    FILTRO LENTO 
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 62.20
01.08.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 32.00
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO m3 57.70
01.08.02.02          REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 32.00
01.08.02.03          RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 9.20
01.08.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlm3 57.70
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.03.01           CONCRETO EN FALSO FONDO F'C=140 KG/CM2  + 30% PM m3 10.50
01.08.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO FONDO m2 9.40
01.08.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.04.01       LOSA INFERIOR
01.08.04.01.01             CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR m3 9.70
01.08.04.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR m2 5.70
01.08.04.01.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA DE INFERIOR kg 585.90
01.08.06.04.02       MUROS
01.08.06.04.02.01          CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 25.20
01.08.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 357.70
01.08.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 2296.40
01.08.04.03       MUROS DE CANALETAS
01.08.04.03.01          CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS DE CANALETA m3 1.00
01.08.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CANALETA m2 20.40
01.08.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS DE CANALETA kg 183.60
01.08.04.04       LOSA SUPERIOR
01.08.04.04.01          CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 1.00
01.08.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 8.30
01.08.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 80.50
01.08.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.08.05.01          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 164.80
01.08.05.02          TARRAJEO EN EXTERIORES m2 91.80
01.08.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.08.06.01      ESCALERA DE GATO INT. CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE D= 1" Y PASOS D= 3/4"und 2.00
01.08.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTAS Y ACCESORIOS
01.08.07.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.08.07.01.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - SP C-10 Ø= 2" m 7.70
01.08.07.01.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4" m 3.70
01.08.07.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.08.07.02.01           SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 90° und 4.00
01.08.07.02.02           SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 45° und 2.00
01.08.07.02.03           SUMINSTRO E INST. CODO DE PVC SP C-10 Ø 2" X90° und 5.00
01.08.07.02.04           SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA Ø 4" und 4.00
01.08.07.02.05           SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA Ø 2" und 4.00
01.08.07.02.06           SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR UPR Ø 4" - PVC und 5.00
01.08.07.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
01.08.07.03.01          SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" und 2.00
01.08.07.03.02          SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2" und 3.00
01.08.07.03.03           SUMINISTRO E INST. DE COMPUERTA METALICA C/IZAJE E= 1/4" MARCO(0.40mx0.42m)und 2.00
01.08.07.03.04           SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA ( 0.60 M X 0.60M) und 4.00
01.08.08       OTROS
HOJA DE RESUMEN METRADOS FILTRO LENTO
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN 
Item Descripción Und CANTIDAD
01.08.08.01          ARENA CUARZOSA SELECCIONADA, E=1.00 MT m3 13.90
01.08.08.02          GRAVA DE 3/8" - 3/4" TIPO FILTRO, E=0.05 MT m3 0.70
01.08.08.03          GRAVA DE 3/4" - 1" TIPO FILTRO, E=0.05 MT m3 0.70
01.08.08.04          GRAVA DE 1" - 1 1/2" TIPO FILTRO, E=0.10 MT m3 1.40
01.08.08.05          BLOQUE DE CONCRETO MACIZO F´C=140 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA (0.90x0.14x0.24 CM)und 216. 0
01.08.08.06          JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 23.00
01.08.09      REDES COLECTORAS
01.08.09.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.09.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 24.00
01.08.09.01.02             TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 40.00
01.08.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.09.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES Y/O BUZONETAS m3 8.40
01.08.09.02.02             EXCAVACIÓN DE ZANJA C/ EQ. TN. A=1.0M H=0.80 - 1.50 M. m 40.00
01.08.09.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA TN A= 1.00 M m 40.00
01.08.09.02.04             CAMA DE ARENA  MANUAL E= 0.15M  A=1.00M m 40.00
01.08.09.02.05             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZANJA H= 1.50 m 40.00
01.08.09.02.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlm3 9.70
01.08.09.03          SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS
01.08.09.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø =110 MM m 25.00
01.08.09.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø 160MM m 14.00
01.08.09.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC-U Ø 110 MM X 90° und 6.00
01.08.09.03.04             PRUEBA HIDR. NIVELACION, ALIENAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA 160MMm 40.00
01.08.09.04          VARIOS
01.08.09.04.01             BUZONES DE CONCRETO TIPO"A" H= 1.20 m  HASTA 1.50 m und 1.00
01.08.09.04.02             BUZONETAS" H= 0.80 m  HASTA 1.00 m und 2.00
01.08.09.04.04             EMPALME A BUZONES INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO und 3.00
01.08.10 CERCO PERIMETRICO PARA FILTRO LENTO (INCL. PUERTA DE INGRESO)
01.08.10.01 OBRAS PRELIMINARES
01.08.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 36.80
01.08.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M 36.80
01.08.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.10.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. M3 3.20
01.08.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 0.10
01.08.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlM3 3.60
01.08.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.10.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES M3 2.70
01.08.10.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL M3 0.60
01.08.10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL M2 6.60
01.08.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.10.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS M3 0.40
01.08.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 6.00
01.08.10.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG 68.75
01.08.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.08.10.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS M2 6.00
01.08.10.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.08.10.06.01 UND 2.00
01.08.10.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICOUND 13.00
01.08.10.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAMM 32.80
01.08.10.07 CERRAJERIA
01.08.10.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICAUND 6.00
01.08.10.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. UND 3.00
01.08.10.08 PINTURA
01.08.10.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)M2 8.20
01.08.10.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO(PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)M2 65.60
01.08.10.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR)M2 6.00
PROYECTO    : PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
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Lugar : SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.08    FILTRO LENTO 
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 62.20 m2
1.00 1.00 Area = 62.17 m2 62.17
01.08.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 32.00 m2
1.00 1.00 Area = 31.97 m2 31.97
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 57.70 m3
Corte de Terreno 1.00 1.00 5.50 Area = 9.93 m2 54.60
1.00 1.00 5.30 Area = 0.57 m2 3.04
01.08.02.02          REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO 32.00 m2
1.00 1.00 Area = 31.97 31.97
01.08.02.03          RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 9.20 m3
Filtro Lento 1.00 1.00 4.00 Area = 2.29 m2 9.17
01.08.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 57.70 m3
volumen de excavacion 1.00 1.00 57.70 m3 57.70 m3
refine y nivelacion 1.00 1.00 32.00 m2 0.05 1.60 m3
volumen de relleno 1.00 1.00 -9.20 m3 -9.20 m3
50.10 m3
esponjamiento 15% 7.52
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.03.01           CONCRETO EN FALSO FONDO F'C=140 KG/CM2  + 30% PM 10.50 m3
Filtro lento 1 y 2 1.00 1.00 3.60 AREA= 2.25 8.09
camara de desague y vertedero de salida 1.00 1.00 1.70 AREA= 1.41 2.40
01.08.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO FONDO 9.40 m2
filtro lento 1 y 2 1.00 1.00 Perimetro= 18.80 0.30 5.64
camara de desague y vertedero de salida 1.00 1.00 Perimetro= 12.40 0.30 3.72
01.08.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.04.01       LOSA INFERIOR
01.08.04.01.01             CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR 9.70 m3
Filtro lento 1 y 2
concreto en uña 1.00 2.00 3.80 Area = 0.25 m2 1.88
1.00 1.00 3.80 Area = 0.32 m2 1.22
1.00 2.00 5.70 Area = 0.23 m2 2.62
1.00 2.00 3.80 1.60 0.20 2.43
camara de desague y vertere de salida 1.00 1.00 4.70 1.55 0.15 1.09
1.00 1.00 4.70 0.15 0.45 0.32
cámara de ingreso 1.00 1.00 1.00 0.85 0.15 0.13
cámara de alivio 1.00 1.00 2.15 0.95 0.15 0.31
canal de distribución 1.00 1.00 3.00 0.60 0.15 0.27
01.08.04.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR 5.70 m2
Filtro lento 1 y 2 1.00 1.00 Perimetro= 18.80 0.20 3.76
cámara de ingreso, cámara de alivio y canal de distribución 1.00 1.00 Perimetro= 12.40 0.15 1.86
01.08.04.01.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA DE INFERIOR 585.90 kg
1.00 585.90
01.08.06.04.02       MUROS
01.08.06.04.02.01          CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 25.20 m3
camara de alivio - camara de distribución - camara de ingreso
1.00 1.00 2.40 0.20 0.70 0.34
1.00 1.00 2.15 0.20 0.70 0.30
1.00 3.00 0.80 0.20 0.70 0.34
1.00 1.00 3.00 0.20 0.70 0.42
1.00 2.00 0.40 0.20 0.70 0.11
filtro lento 1 y 2
Longitudinal 1.00 2.00 3.60 0.30 2.95 6.37
Longitudinal interno 1.00 1.00 3.00 0.30 2.95 2.66
Transversal 1.00 2.00 4.60 0.30 2.95 8.14
camara de desague y vertedero de salida
1.00 1.00 4.50 0.15 3.60 2.43
1.00 4.00 1.55 0.15 3.17 2.95
1.00 1.00 1.15 0.15 3.17 0.55
1.00 1.00 2.15 0.15 1.75 0.56
01.08.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 357.70 m2
camara de alivio - camara de distribución - camara de ingreso
encofrado en exterior 1.00 1.00 7.60 0.70 5.32
encofrado en interior 1.00 1.00 12.10 0.70 8.47
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encofrado en exterior 1.00 1.00 33.60 2.95 99.12
encofrado en interior 1.00 2.00 27.00 2.95 159.30
camara de desague y vertere de salida
encofrado en exterior 1.00 1.00 7.90 3.60 28.44
encofrado en interior 1.00 1.00 15.70 3.17 49.77
1.00 2.00 1.00 1.75 3.50
1.00 1.00 2.15 1.75 3.76
01.08.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS 2,296.40 kg
1.00 2,296.40
01.08.04.03       MUROS DE CANALETAS
01.08.04.03.01          CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS DE CANALETA 1.00 m3
filtro lento 2.00 11.00 2.10 0.09 0.22 0.91
01.08.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CANALETA 20.40 m2
filtro lento 4.00 11.00 2.10 0.22 20.33
01.08.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS DE CANALETA 183.60 kg
1.00 183.60
01.08.04.04       LOSA SUPERIOR
01.08.04.04.01          CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR 1.00 m3
cámara de valvulas 1.00 1.00 4.50 1.70 0.15 1.15
tapa sanitaria -1.00 4.00 0.60 0.60 0.15 -0.22
Losa Salpicadora 1.00 2.00 0.90 0.60 0.05 0.05
01.08.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 8.30 m2
cámara de valvulas 1.00 1.00 4.50 1.70 7.65
1.00 2.00 3.00 0.10 0.60
01.08.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR 80.50 kg
1.00 80.50
01.08.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.08.05.01          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 164.80 m2
camara de alivio - camara de distribución - camara de ingreso
Tarrajeo en interior 1.00 1.00 11.80 0.70 8.26
filtro lento 1 y 2
encofrado en interior 1.00 2.00 16.80 2.95 99.12
camara de desague y vertere de salida
encofrado en interior 1.00 1.00 15.70 3.17 49.77
1.00 2.00 1.00 1.75 3.50
1.00 1.00 2.15 1.75 3.76
Losa Salpicadora 1.00 2.00 3.00 0.05 0.30
01.08.05.02          TARRAJEO EN EXTERIORES 91.80 m2
camara de alivio - camara de distribución - camara de ingreso
encofrado en exterior 1.00 1.00 6.20 0.70 4.34
filtro lento 1 y 2
encofrado en exterior 1.00 1.00 20.00 2.95 59.00
camara de desague y vertere de salida
encofrado en exterior 1.00 1.00 7.90 3.60 28.44
01.08.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.08.06.01      ESCALERA DE GATO INT. CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE D= 1" Y PASOS D= 3/4" 2.00 und
escalera tipo gato 1.00 2.00 1.00 2.00
01.08.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTAS Y ACCESORIOS
01.08.07.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.08.07.01.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - SP C-10 Ø= 2" 7.70 m
1.00 1.00 7.70 7.70
01.08.07.01.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4" 3.70 m
1.00 1.00 3.70 3.70
01.08.07.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.08.07.02.01           SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 90° 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.08.07.02.02           SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 45° 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.08.07.02.03           SUMINSTRO E INST. CODO DE PVC SP C-10 Ø 2" X90° 5.00 und
1.00 5.00 5.00
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01.08.07.02.04           SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA Ø 4" 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.08.07.02.05           SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA Ø 2" 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.08.07.02.06           SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR UPR Ø 4" - PVC 5.00 und
1.00 5.00 5.00
01.08.07.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
01.08.07.03.01          SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.08.07.03.02          SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2" 3.00 und
1.00 3.00 3.00
01.08.07.03.03           SUMINISTRO E INST. DE COMPUERTA METALICA C/IZAJE E= 1/4" MARCO(0.40mx0.42m) 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.08.07.03.04           SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA ( 0.60 M X 0.60M) 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.08.08       OTROS
01.08.08.01          ARENA CUARZOSA SELECCIONADA, E=1.00 MT 13.90 m3
1.00 2.00 2.30 Area = 3.01 13.87
01.08.08.02          GRAVA DE 3/8" - 3/4" TIPO FILTRO, E=0.05 MT 0.70 m3
1.00 2.00 2.30 Area = 0.15 0.69
01.08.08.03          GRAVA DE 3/4" - 1" TIPO FILTRO, E=0.05 MT 0.70 m3
1.00 2.00 2.30 Area = 0.15 0.69
01.08.08.04          GRAVA DE 1" - 1 1/2" TIPO FILTRO, E=0.10 MT 1.40 m3
1.00 2.00 2.30 Area = 0.29 1.34
01.08.08.05          BLOQUE DE CONCRETO MACIZO F´C=140 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA (0.90x0.14x0.24 CM) 216.00 und
1.00 2.00 108.00 216.00
01.08.08.06          JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 23.00 m
1.00 1.00 23.00 23.00
01.08.09      REDES COLECTORAS
01.08.09.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.09.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 24.00 m2
red colectora 1.00 1.00 40.00 0.60 24.00
01.08.09.01.02             TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 40.00 m
red colectora 1.00 1.00 40.00 40.00
01.08.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.09.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES Y/O BUZONETAS 8.40 m3
BZ-1 1.00 1.00 Area = 2.54 m2 0.80 2.03
BZ-2 1.00 1.00 Area = 2.54 m2 1.00 2.54
BZ-3 1.00 1.00 Area = 2.54 m2 1.50 3.81
01.08.09.02.02             EXCAVACIÓN DE ZANJA C/ EQ. TN. A=1.0M H=0.80 - 1.50 M. 40.00 m
red colectora 1.00 1.00 40.00 40.00
01.08.09.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA TN A= 1.00 M 40.00 m
red colectora 1.00 1.00 40.00 40.00
01.08.09.02.04             CAMA DE ARENA  MANUAL E= 0.15M  A=1.00M 40.00 m
red colectora 1.00 1.00 40.00 40.00
01.08.09.02.05             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZANJA H= 1.50 40.00 m
red colectora 1.00 1.00 40.00 40.00
01.08.09.02.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 9.70 m3
EXCAVACION MANUAL DE BUZON 1.00 1.00 Volumen = 8.40 m3 8.40
EXCAV. ZANJA (MAQ) 1.00 1.00 40.00 1.00 3.30 132.00
REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 1.00 1.00 40.00 1.00 0.05 2.00
RELLENO DE CAMA DE ARENA -1.00 1.00 40.00 1.00 0.15 -6.00
RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO -1.00 1.00 40.00 1.00 3.2 -128.00
 15%  DE ESPONJAMIENTO DE MATERIAL 1.26
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01.08.09.03          SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS
01.08.09.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø =110 MM 25.00 m
red colectora 1.00 1.00 25.00 25.00
01.08.09.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø 160MM 14.00 m
red colectora 1.00 1.00 14.00 14.00
01.08.09.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC-U Ø 110 MM X 90° 6.00 und
1.00 6.00 6.00
01.08.09.03.04             PRUEBA HIDR. NIVELACION, ALIENAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA 160MM 40.00 m
red colectora 1.00 1.00 40.00 40.00
01.08.09.04          VARIOS
01.08.09.04.01             BUZONES DE CONCRETO TIPO"A" H= 1.20 m  HASTA 1.50 m 1.00 und
BZ-3 1.00 1.00 1.00
01.08.09.04.02             BUZONETAS" H= 0.80 m  HASTA 1.00 m 2.00 und
BZ-01 1.00 1.00 1.00
BZ-02 1.00 1.00 1.00
01.08.09.04.04             EMPALME A BUZONES INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3.00 und
DADO DE ANCLAJE 1.00 3.00 3.00
01.08.10 CERCO PERIMETRICO PARA FILTRO LENTO (INCL. PUERTA DE INGRESO)
01.08.10.01 OBRAS PRELIMINARES
01.08.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 36.80 M2
Tramo A-B 1.00 1.00 8.40 1.00 8.40
Tramo B-C 1.00 1.00 10.00 1.00 10.00
Tramo C-D 1.00 1.00 8.40 1.00 8.40
Tramo D-E 1.00 1.00 10.00 1.00 10.00
01.08.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 36.80 M
Tramo A-B 1.00 1.00 8.40 8.40
Tramo B-C 1.00 1.00 10.00 10.00
Tramo C-D 1.00 1.00 8.40 8.40
Tramo D-E 1.00 1.00 10.00 10.00
01.08.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.10.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. 3.20 M3
Dado de concreto 1.00 13.00 0.40 0.40 0.80 1.66
Cimiento de columnas 1.00 2.00 0.75 0.75 1.00 1.13
Dado en puerta 1.00 1.00 0.60 0.30 0.50 0.09
Sardinel 1.00 1.00 27.60 0.10 0.10 0.28
01.08.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.10 M3
Cimiento de columnas 1.00 2.00 0.50 0.50 0.20 0.10
01.08.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 3.60 M3
material de excavacion 3.20
relleno -0.10
esponjamiento de 15% de material excedente 0.47
3.57
01.08.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.10.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES 2.70 M3
dado de concreto 1.00 13.00 0.40 0.40 0.80 1.66
cimiento de columnas 1.00 2.00 0.75 0.75 0.80 0.90
Dado en puerta 1.00 1.00 0.60 0.30 0.50 0.09
01.08.10.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL 0.60 M3
Tramo A-B 1.00 1.00 4.00 0.10 0.20 0.08
Tramo B-C 1.00 4.00 2.10 0.10 0.20 0.17
Tramo C-D 1.00 4.00 1.70 0.10 0.20 0.14
Tramo D-E 1.00 4.00 2.10 0.10 0.20 0.17
dado de concreto 1.00 13.00 0.30 0.10 0.10 0.04
01.08.10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL 6.60 M2
Tramo A-B 1.00 2.00 4.40 0.10 0.88
Tramo B-C 1.00 2.00 10.00 0.10 2.00
Tramo C-D 1.00 2.00 8.40 0.10 1.68
Tramo D-E 1.00 2.00 10.00 0.10 2.00
01.08.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.10.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 0.40 M3
C-1 ( 0.25 x 0.25) 1.00 2.00 0.25 0.25 3.00 0.38
01.08.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 6.00 M2
C-1(0.25 x 0.25) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00
01.08.10.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS 1.00 68.75 KG
01.08.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.08.10.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 6.00 M2
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C-1 (0.25 x 0.25 ) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00
01.08.10.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.08.10.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2" 2.00 UND
1.00 1.00 2.00 2.00
01.08.10.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO 13.00 UND
1.00 1.00 13.00 13.00
01.08.10.06.03
CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO 
F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAM 32.80 M
Tramo A-B 1.00 1.00 4.40 4.40
Tramo B-C 1.00 4.00 2.50 10.00
Tramo C-D 1.00 4.00 2.10 8.40
Tramo D-E 1.00 4.00 2.50 10.00
01.08.10.07 CERRAJERIA
01.08.10.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA 6.00 UND
1.00 6.00 6.00
01.08.10.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. 3.00 UND
1.00 3.00 3.00
01.08.10.08 PINTURA
01.08.10.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 8.20 M2
Puerta 1.00 1.00 3.40 2.40 8.16
01.08.10.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO(PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 65.60 M2
Cerco de malla
Tramo A-B 1.00 1.00 4.40 2.00 8.80
Tramo B-C 1.00 4.00 2.50 2.00 20.00
Tramo C-D 1.00 4.00 2.10 2.00 16.80
Tramo D-E 1.00 4.00 2.50 2.00 20.00
01.08.10.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) 6.00 M2
C-1(0.25 x 0.25) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00
PROYECTO    :
   
Sub Presupuesto
Lugar : SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
01.07       FILTRO LENTO
01.07.04        OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.01         LOSA INFERIOR
01.07.04.01.03               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA INFERIOR
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
3/8 1 6 0.82 4.92           
3/8 1 14 0.95 13.30         
0.15 3/8 1 20 0.84 16.80         
3/8 1 4 0.82 3.28           
3/8 1 5 2.29 11.45         
3/8 1 3 2.92 8.76           
3.58 1/2 1 29 3.88 112.52         
0.15 0.15
traslape 1/2 1 0.00 0.50 -               
1/2 1 30 3.50 105.00         
0.15 3.35
traslape 1/2 1 0.00 0.50 -               
5.55 1/2 1 19 5.85 111.15         
0.15 0.15
1/2 1 18 6.04 108.72         
0.15 5.74 0.15
2.05 1/2 1 23 2.35 54.05           
0.30
1/2 1 11 4.62 50.82           
0.25          0.56           1.02             1.60         2.26     4.04      
-           58.51         542.26         -           -       -        
-           32.77         553.11         -           -       -        
585.90 KG
01.07.04.02         MUROS
2.92
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES






PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES 
DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN 
: SISTEMA DE AGUA POTABLE
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
0.82
2.29
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
CAMARA DE 
INGRESO, CÁMARA 






01.07.04.02.03               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN MUROS
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.75 3/8 1 12 2.70 32.40         
0.15 0.15 3/8 3 5 3.30 49.50         
0.15
2.05 3/8 1 4 2.35 9.40           
0.15 0.15




0.15 0.15 0.75 3/8 3 4 3.84 46.08         
3/8 3 5 0.90 13.50         
0.15
LONGITUDINAL
0.15 2.92 0.15 3/8 2 5 3.22 32.20         
0.55 3/8 2 5 0.70 7.00           
0.15
TRANSVERSAL
3/8 2 15 0.89 26.70         
0.74
0.15




0.15 0.15 1/2 2 20 5.73 229.20         
2.47
0.15 0.15 1/2 4 20 2.77 221.60         
TRANSVERSAL
3.46
0.15 0.15 1/2 2 20 3.76 150.40         
3.16
0.15 0.15 1/2 4 20 3.46 276.80         











LONGITUD TOTAL EN ML.
TRANSVERSAL
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
TRANSVERSAL
0.15
3.21 1/2 1 60 3.51 210.60         
0.15




4.75 2.05 2.05 1/2 1 22 14.45 317.90         
1/2 1 12 2.65 31.80           
0.25          0.56           1.02             1.60         2.26     4.04      
-           226.68       2,126.90      -           -       -        
-           126.94       2,169.44      -           -       -        
2296.40 KG
01.07.04.03       MUROS DE CANALETAS
01.07.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS DE CANALETA
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.29 3/8 1 582 0.44 256.08       
0.15
1.73 0.32 3/8 1 35 2.05 71.75         
0.25          0.56           1.02             1.60         2.26     4.04      
-           327.83       -               -           -       -        
-           183.58       -               -           -       -        
183.60 KG
01.07.04.04        LOSA SUPERIOR
01.07.04.04.03               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA SUPERIOR
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.15 0.15
1/2 1 3 2.50 7.50             
0.2 0.2 1/2 1 9 3.60 32.40           
0.15 0.15 1/2 1 12 0.76 9.12             
1/2 1 23 1.30 29.90           
0.15 0.2
0.25          0.56           1.02             1.60         2.26     4.04      
-           -             78.92           -           -       -        
-           -             80.50           -           -       -        
80.50 KG
01.08.10.04.03
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
3.57 1/2 2 6 3.72 44.66      
0.2
0.25
0.25 0.3 3/8 2 20 1.00 40.00    
0.25
0.25     0.58      1.02        1.60    2.26  4.04  
-       40.00    44.66      -      -    -    
-       23.20    45.55      -      -    -    
68.7512 KG
68.7512 KG
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
TOTAL
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS
GEOMETRIA DEL ELEM. (F°C° )




PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
LONGITUD TOTAL EN ML.
VIGA PREFABRICADA
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
2.35
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
CAMARA DE 
VALVULAS





PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
0.61
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
2.65
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
1.09    LINEA DE CONDUCCION 3 ( L= 145.00 m )
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01 m 145.00
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.02.01          EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQ.  PARA TUB/AGUA EN TERRENO CONGLOMERADO A=0.40M m 145.00
01.09.02.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø 2" A=0.40M m 145.00
01.09.02.03          RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 m 145.00
01.09.02.04          RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. m 145.00
01.09.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlm3 5.00
01.09.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.09.03.01          TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 m 146.50
01.09.03.02    PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 145.00
01.09.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACCESORIOS
01.09.04.01         CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" CLASE C-10 und 1.00
01.05.04.03         CODO PVC-SP 90° Ø = 2" CLASE C-10 und 2.00
01.05.04.04    ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00
01.05.04.05   UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00
01.05.04.06    TEE PVC-SP C-10 Ø 2" und 1.00
01.09.04.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140KG/CM2 und 3.00
01.09.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.09.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2" und 1.00
01.09.05.03          CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 1.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.09    LINEA DE CONDUCCION 3 ( L= 145.00 m )
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 145.00 m
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 145.00 145.00
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.02.01          EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQ.  PARA TUB/AGUA EN TERRENO CONGLOMERADO A=0.40M 145.00 m
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 145.00 145.00
01.09.02.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø 2" A=0.40M 145.00 m
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 145.00 145.00
01.09.02.03          RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 145.00 m
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 145.00 145.00
01.09.02.04          RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. 145.00 m
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 145.00 145.00
01.09.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 5.00 m3
excavación 1.00 1.00 145.00 0.30 0.90 39.15
relleno 1.00 -1.00 145.00 0.30 0.80 -34.80
volumen de esponjamiento (15%) 5.00
01.09.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.09.03.01          TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 146.50 m
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 145.00 145.00
valvula de purga 1.00 1.00 1.50 1.50
01.09.03.02    PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 145.00 m
1.00 1.00 145.00 145.00
01.09.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACCESORIOS
01.09.04.01         CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" CLASE C-10 1.00 und
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 1.00 1.00
01.05.04.03         CODO PVC-SP 90° Ø = 2" CLASE C-10 2.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.05.04.04    ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.05.04.05   UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.05.04.06    TEE PVC-SP C-10 Ø 2" 1.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 1.00 1.00
01.09.04.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140KG/CM2 3.00 und
1.00 1.00 3.00 3.00
01.09.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.09.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2" 1.00 und
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 1.00 1.00
01.09.05.03          CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 1.00 und
LC-01 ( FL 01 - RP 01 ) 1.00 1.00 1.00 1.00
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, 
DORADO, SAN MARTIN
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LINEA DE CONDUCCIÓN 3
ITEM DESCRIPCION
ELEMENTO
CANT. PARCIALN° DE 
VECES
TOTAL UND
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
1.10 RESERVORIO APOYADO V=10M3 ( 01 UND )
01.10.01 OBRAS PRELIMINARES
01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 33.21
01.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 22.01
01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO m3 70.69
01.10.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO m2 17.18
01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlm3 81.30
01.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.10.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E= 4" m2 9.65
01.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.10.04.01 RESERVORIO
01.10.04.01.01 LOSA INFERIOR
01.10.04.01.01.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR m3 4.46
01.10.04.01.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR kg 193.33
01.10.04.01.02 MUROS
01.10.04.01.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 5.36
01.10.04.01.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 53.63
01.10.04.01.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 554.59
01.10.04.01.03 LOSA SUPERIOR
01.10.04.01.03.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 1.35
01.10.04.01.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 11.93
01.10.04.01.03.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 101.08
01.10.04.02 CAJA DE VALVULAS
01.10.04.02.01 LOSA INFERIOR
01.10.04.02.01.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR m3 1.19
01.10.04.02.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR kg 33.88
01.10.04.02.02 MUROS
01.10.04.02.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 2.16
01.10.04.02.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS m2 32.80
01.10.04.02.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 106.40
01.10.04.02.03 LOSA SUPERIOR
01.10.04.02.03.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 0.87
01.10.04.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA SUPERIOR m2 9.06
01.10.04.02.03.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 79.68
01.10.04.03 CAJA DE LIMPIEZA Y REBOSE
01.10.04.03.01 LOSA INFERIOR
01.10.04.03.01.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR m3 0.17
01.10.04.03.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR kg 4.80
01.10.04.03.02 MUROS
01.10.04.03.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 0.45
01.10.04.03.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS m2 4.62
01.10.04.03.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 24.78
01.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.10.05.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE
01.10.05.01.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMIABILIZANTE
01.10.05.01.01.01             TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA INFERIOR m2 7.29
01.10.05.01.01.02             TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MUROS LATERALES m2 24.75
01.10.05.01.01.03             TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR m2 8.36
01.10.05.01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES
01.10.05.01.02.01             TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR m2 28.89
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
01.10.05.01.02.02             TARRAJEO EN MUROS LATERALES m2 40.85
01.10.05.01.02.03             TARRAJEO EN LOSA INFERIOR m2 5.40
01.10.06 CARPINTERIA METALICA
01.10.06.01          SUMINISTRO  E INST. DE ESCALERA TIPO GATO AºGº Ø 2" glb 1.00
01.10.07 PINTURA
01.10.07.01          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) m2 75.14
01.10.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS
01.10.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.10.08.01.01             TUBERIAS DE HD Ø 50 MM - LINEA DE CONDUCCION m 6.30
01.10.08.01.02             TUBERIAS DE HD Ø 50 MM  - LINEA DE ADUCCION m 4.75
01.10.08.01.03             TUBERIAS DE HD Ø 100 MM - LINEA DE REBOSE Y PURGA m 7.50
01.10.08.01.04    TUBERIAS DE PVC Ø 110 MM - LINEA DE LIMPIEZA m 2.00
01.10.08.01.05    TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC  Ø 60MM m 0.84
01.10.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.10.08.02.01             JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 11.60
01.10.08.02.02             CODO DE 90° x 100 mm - BRIDADO DE HD und 4.00
01.10.08.02.03             CODO DE 90° x 50mm - BRIDADO DE HD und 2.00
01.10.08.02.04             CODO DE 45° x 50 mm - BRIDADO DE HD und 4.00
01.10.08.02.05             TEE Ø 100mm - BRIDADO DE HD und 1.00
01.10.08.02.06             TEE Ø 50mm - BRIDADO DE HD und 2.00
01.10.08.02.07             UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 100mm und 4.00
01.10.08.02.08             UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 50mm und 2.00
01.10.08.02.09             BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm und 4.00
01.10.08.02.10             BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm und 3.00
01.10.08.02.11             CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA Ø 50mm und 1.00
01.10.08.02.12             ACOPLE MAXIFIT Ø=50 A Ø=60mm und 2.00
01.10.08.02.13             REJILLA SUMIDERO 0.70x0.70, PLATINA 1 1/4"X1/4" @ 1/2" Y MARCO "L" 1 1/4" und 1.00
01.10.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
01.10.08.03.01             VALVULA DE CPTA. Ø 100mm HD BB ISO 5996 und 1.00
01.10.08.03.02             VALVULA DE CPTA. Ø 50mmHD BB ISO 5996 und 3.00
01.10.09 OTROS
01.10.09.01        VENTANA  METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 COCADA 2" X 2" m2 0.60
01.10.09.02 TAPAS METALICAS - PARA RESERVORIO Y CASETA glb 1.00
01.10.09.03 TAPA DE CONCRETO - PARA CAJA DE REBOSE L=0.60x0.60m und 1.00
01.10.09.04          DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS und 4.00
01.10.10 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO (INCL. PUERTA DE INGRESO)
01.10.10.01 OBRAS PRELIMINARES
01.10.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 45.00
01.10.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M 45.00
01.10.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.10.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. M3 3.70
01.10.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 0.10
01.10.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlM3 4.20
01.10.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.10.10.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES M3 3.10
01.10.10.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL M3 0.80
01.10.10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL M2 8.20
01.10.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.10.10.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS M3 0.40
01.10.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 6.00
01.10.10.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG 68.75
01.10.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.10.10.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS M2 6.00
01.10.10.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.10.10.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2"UND 2.00
01.10.10.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO UND 16.00
01.10.10.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAMM 41.00
01.10.10.07 CERRAJERIA
01.10.10.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA UND 6.00
01.10.10.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. UND 3.00
01.10.10.08 PINTURA
01.10.10.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)2 8.20
01.10.10.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO(PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)2 82.00
01.10.10.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) M2 6.00
PROYECTO        :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA -  EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.10 RESERVORIO APOYADO V=10M3 ( 01 UND )
01.10.01 OBRAS PRELIMINARES
01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 33.21 m2
1.00 1.00 8.10 4.10 33.21
01.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 22.01 m2
1.00 1.00 7.10 3.10 22.01
01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO 70.69 m3
en reservorio 1.00 1.00 3.50 Area= ####### 70.69
01.10.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO 17.18 m2
en reservorio 1.00 1.00 3.10 3.10 9.61
en caseta de valvulas 1.00 1.00 2.15 3.00 6.45
caja de limpieza 1.00 1.00 1.40 0.80 1.12
01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 81.30 m3
volumen de excavacion 70.69
volumen de esponjamiento 15%   10.60
81.30
01.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.10.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E= 4" 9.65 m2
1.00 1.00 9.65 1.00 9.65
01.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.10.04.01 RESERVORIO
01.10.04.01.01 LOSA INFERIOR
01.10.04.01.01.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR 4.46 m3
parte central 1.00 1.00 1.40 Area= 0.28 m2 0.40
parte lateral 1.83
1.00 1.00 3.10 Area= 0.54 m2 1.67
1.00 2.00 0.80 Area= 0.10 m2 0.16
uñas laterales 1.00 2.00 3.10 Area= 0.36 m2 2.23
01.10.04.01.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR 193.33 kg
193.33
01.10.04.01.02 MUROS
01.10.04.01.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 5.36 m3
longitudinal 1.00 2.00 3.10 0.20 2.10 2.60
transversal 1.00 2.00 3.10 0.20 2.10 2.60
transversal 1.00 1.00 3.10 0.20 0.25 0.16
01.10.04.01.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 53.63 m2
longitudinal 1.00 4.00 3.10 2.10 26.04
transversal 1.00 4.00 3.10 2.10 26.04
transversal 1.00 2.00 3.10 0.25 1.55
01.10.04.01.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS 554.59 kg
554.59
01.10.04.01.03 LOSA SUPERIOR
01.10.04.01.03.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR 1.35 m3
1.00 1.00 3.10 3.10 0.15 1.44
1.00 -1.00 0.80 0.80 0.15 -0.10
01.10.04.01.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 11.93 m2
base interior 1.00 1.00 2.20 3.00 6.60
longitudinal 1.00 2.00 3.10 0.25 1.55
transversal 1.00 2.00 2.60 0.25 1.30
laterales 1.00 4.00 3.10 0.20 2.48
tapa 1.00 -1.00 0.80 0.80 -0.64
tapa laterales 1.00 4.00 0.80 0.20 0.64
01.10.04.01.03.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR 101.08 kg
101.08
01.10.04.02 CAJA DE VALVULAS
01.10.04.02.01 LOSA INFERIOR
01.10.04.02.01.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR 1.19 m3
longitudinal 1.00 1.00 2.70 area= 0.32 m2 0.86
lateral 1.00 1.00 2.70 area= 0.12 m2 0.32
01.10.04.02.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR 33.88 kg
33.88
01.10.04.02.02 MUROS
01.10.04.02.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 2.16 m3
longitudinal 1.00 1.00 3.00 0.15 2.20 0.99
ventana 1.00 -1.00 1.50 0.15 0.40 -0.09
tranversal 1.00 2.00 2.00 0.15 2.20 1.32
ventana 1.00 -1.00 1.00 0.15 0.40 -0.06
PARCIAL TOTAL
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 






PROYECTO        :
   




PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 






01.10.04.02.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS 32.80 m2
longitudinal 1.00 2.00 3.00 2.20 13.20
ventana 1.00 -2.00 1.50 0.40 -1.20
ventana cantos longitudinal 1.00 1.00 3.00 0.80 2.40
transversal 1.00 4.00 2.00 2.20 17.60
ventana 1.00 -2.00 1.00 0.40 -0.80
ventana cantos transversal 1.00 1.00 2.00 0.80 1.60
01.10.04.02.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS 106.40 kg
106.40
01.10.04.02.03 LOSA SUPERIOR
01.10.04.02.03.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR 0.87 m3
superior 1.00 1.00 3.00 2.15 0.15 0.97
tapa 1.00 -1.00 0.80 0.80 0.15 -0.10
01.10.04.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA SUPERIOR 9.06 m2
base interior 1.00 1.00 2.70 2.00 5.40
longitudinal 1.00 1.00 3.20 0.20 0.64
transversal 1.00 2.00 2.20 0.20 0.88
pase de escalera 1.00 -1.00 0.80 0.20 -0.16
tapa 1.00 -1.00 0.80 0.80 -0.64
tapa laterales 1.00 4.00 0.80 0.20 0.64
lateral longitudinal 1.00 2.00 3.20 0.20 1.28
lateral transversal 1.00 1.00 2.35 0.20 0.47
lateral transversal 1.00 1.00 2.75 0.20 0.55
01.10.04.02.03.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR 79.68 kg
79.68
01.10.04.03 CAJA DE LIMPIEZA Y REBOSE
01.10.04.03.01 LOSA INFERIOR
01.10.04.03.01.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR 0.17 m3
1.00 1.00 1.40 0.80 0.15 0.17
01.10.04.03.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR 4.80 kg
4.80
01.10.04.03.02 MUROS
01.10.04.03.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 0.45 m3
longitudinal 1.00 2.00 1.40 0.10 1.00 0.28
transversal 1.00 2.00 0.60 0.10 1.00 0.12
muro central 1.00 1.00 0.60 0.10 0.80 0.05
01.10.04.03.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS 4.62 m2
longitudinal 1.00 2.00 1.20 1.00 2.40
tranversal 1.00 2.00 0.60 1.00 1.20
muro central 1.00 2.00 0.60 0.80 0.96
base de muro central 1.00 1.00 0.60 0.10 0.06
01.10.04.03.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS 24.78 kg
24.78
01.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.10.05.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE
01.10.05.01.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMIABILIZANTE
01.10.05.01.01.01             TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA INFERIOR 7.29 m2
en reservorio 1.00 1.00 2.70 2.70 7.29
01.10.05.01.01.02             TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MUROS LATERALES 24.75 m2
EN RESERVORIO
longitudianal 1.00 2.00 3.00 2.00 12.00
transversal 1.00 2.00 3.00 2.00 12.00
transversal 1.00 1.00 3.00 0.25 0.75
01.10.05.01.01.03             TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR 8.36 m2
EN RESERVORIO
losa superior 1.00 1.00 3.00 3.00 9.00
tapa 1.00 -1.00 0.80 0.80 -0.64
01.10.05.01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES
01.10.05.01.02.01             TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR 28.89 m2
EN RESERVORIO
superior 1.00 1.00 3.60 3.40 12.24
tapa 1.00 -1.00 0.80 0.80 -0.64
tapa 1.00 4.00 0.80 0.20 0.64
longitudinal 1.00 2.00 3.60 0.25 1.80
transversal 1.00 2.00 3.40 0.25 1.70
laterales 1.00 4.00 3.60 0.20 2.88
EN CASETA DE VALVULA
superior 1.00 1.00 3.40 2.35 7.99
tapa 1.00 -1.00 0.80 0.80 -0.64
pase de escalera 1.00 -2.00 0.80 0.20 -0.32
lateral de tapa 1.00 4.00 0.80 0.15 0.48
longitudinal 1.00 1.00 3.40 0.20 0.68
transversal 1.00 2.00 2.15 0.20 0.86
laterales longitudinal 1.00 1.00 3.40 0.15 0.51
laterales transversal 1.00 2.00 2.35 0.15 0.71
PROYECTO        :
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01.10.05.01.02.02             TARRAJEO EN MUROS LATERALES 40.85 m2
EN RESERVORIO
longitudinal 1.00 2.00 3.10 2.00 12.40
transversal 1.00 2.00 3.10 2.00 12.40
EN CASETA DE VALVULAS
longitudinal 1.00 1.00 3.00 2.20 6.60
ventana 1.00 -1.00 1.50 0.40 -0.60
lateral de ventana longitudinal 1.00 1.00 3.80 0.15 0.57
transversal 1.00 2.00 2.15 2.20 9.46
ventana 1.00 -1.00 1.00 0.40 -0.40
lateral de ventana transversal 1.00 1.00 2.80 0.15 0.42
01.10.05.01.02.03             TARRAJEO EN LOSA INFERIOR 5.40 m2
EN CASETA DE VALVULA
1.00 1.00 2.70 2.00 5.40
01.10.06 CARPINTERIA METALICA
01.10.06.01          SUMINISTRO  E INST. DE ESCALERA TIPO GATO AºGº Ø 2" 1.00 glb
En reservorio 1.00 1.00 1.00
En caseta de valvula 1.00 2.00 2.00
01.10.07 PINTURA
01.10.07.01          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) 75.14 m2
1.00 1.00 75.14 75.14
01.10.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y 
ACCESORIOS
01.10.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.10.08.01.01             TUBERIAS DE HD Ø 50 MM - LINEA DE CONDUCCION 6.30 m
1.00 1.00 6.30 6.30
01.10.08.01.02             TUBERIAS DE HD Ø 50 MM  - LINEA DE ADUCCION 4.75 m
1.00 1.00 4.75 4.75
01.10.08.01.03             TUBERIAS DE HD Ø 100 MM - LINEA DE REBOSE Y PURGA 7.50 m
1.00 1.00 7.50 7.50
01.10.08.01.04    TUBERIAS DE PVC Ø 110 MM - LINEA DE LIMPIEZA 2.00 m
1.00 1.00 2.00 2.00
01.10.08.01.05    TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC  Ø 60MM 0.84 m
1.00 1.00 0.84 0.84
01.10.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.10.08.02.01             JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 11.60 m
1.00 1.00 11.60 11.60
01.10.08.02.02             CODO DE 90° x 100 mm - BRIDADO DE HD 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.10.08.02.03             CODO DE 90° x 50mm - BRIDADO DE HD 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.10.08.02.04             CODO DE 45° x 50 mm - BRIDADO DE HD 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.10.08.02.05             TEE Ø 100mm - BRIDADO DE HD 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.10.08.02.06             TEE Ø 50mm - BRIDADO DE HD 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.10.08.02.07             UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 100mm 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.10.08.02.08             UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 50mm 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.10.08.02.09             BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.10.08.02.10             BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm 3.00 und
1.00 3.00 3.00
01.10.08.02.11             CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA Ø 50mm 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.10.08.02.12             ACOPLE MAXIFIT Ø=50 A Ø=60mm 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.10.08.02.13             REJILLA SUMIDERO 0.70x0.70, PLATINA 1 1/4"X1/4" @ 1/2" Y MARCO "L" 1 1/4" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.10.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
01.10.08.03.01             VALVULA DE CPTA. Ø 100mm HD BB ISO 5996 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.10.08.03.02             VALVULA DE CPTA. Ø 50mmHD BB ISO 5996 3.00 und
1.00 3.00 3.00
01.10.09 OTROS
01.10.09.01        VENTANA  METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 COCADA 2" X 2" 0.60 m2
1.00 1.00 1.5 0.4 0.60
01.10.09.02 TAPAS METALICAS - PARA RESERVORIO Y CASETA 1.00 glb
Tapa en reservorio 0.80 x 0.80m 1.00 1.00 1.00
Tapa en caseta 0.80 x 0.80m 1.00 1.00 1.00
01.10.09.03 TAPA DE CONCRETO - PARA CAJA DE REBOSE L=0.60x0.60m 1.00 und
Tapa en caja de rebose 0.60 x 0.60m 1.00 1.00 1.00
01.10.09.04          DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.10.10 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO (INCL. PUERTA DE INGRESO)
01.10.10.01 OBRAS PRELIMINARES
01.10.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 45.00 M2
Tramo A-B 1.00 1.00 10.00 1.00 10.00
Tramo B-C 1.00 1.00 12.50 1.00 12.50
PROYECTO        :
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Tramo C-D 1.00 1.00 10.00 1.00 10.00
Tramo D-E 1.00 1.00 12.50 1.00 12.50
01.10.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 45.00 M
Tramo A-B 1.00 1.00 10.00 10.00
Tramo B-C 1.00 1.00 12.50 12.50
Tramo C-D 1.00 1.00 10.00 10.00
Tramo D-E 1.00 1.00 12.50 12.50
01.10.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.10.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. 3.70 M3
Dado de concreto 1.00 16.00 0.40 0.40 0.80 2.05
Cimiento de columnas 1.00 2.00 0.75 0.75 1.00 1.13
Dado en puerta 1.00 1.00 0.60 0.30 0.50 0.09
Sardinel 1.00 1.00 34.60 0.10 0.10 0.35
01.10.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.10 M3
Cimiento de columnas 1.00 2.00 0.50 0.50 0.20 0.10
01.10.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 4.20 M3
material de excavacion 3.70
relleno -0.10
esponjamiento de 15% de material excedente 0.54
4.14
01.10.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.10.10.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES 3.10 M3
dado de concreto 1.00 16.00 0.40 0.40 0.80 2.05
cimiento de columnas 1.00 2.00 0.75 0.75 0.80 0.90
Dado en puerta 1.00 1.00 0.60 0.30 0.50 0.09
01.10.10.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL 0.80 M3
Tramo A-B 1.00 1.00 5.20 0.10 0.20 0.10
Tramo B-C 1.00 5.00 2.10 0.10 0.20 0.21
Tramo C-D 1.00 4.00 2.10 0.10 0.20 0.17
Tramo D-E 1.00 5.00 2.10 0.10 0.20 0.21
dado de concreto 1.00 16.00 0.30 0.10 0.10 0.05
01.10.10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL 8.20 M2
Tramo A-B 1.00 2.00 6.00 0.10 1.20
Tramo B-C 1.00 2.00 12.50 0.10 2.50
Tramo C-D 1.00 2.00 10.00 0.10 2.00
Tramo D-E 1.00 2.00 12.50 0.10 2.50
01.10.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.10.10.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 0.40 M3
C-1 ( 0.25 x 0.25) 1.00 2.00 0.25 0.25 3.00 0.38
01.10.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 6.00 M2
C-1(0.25 x 0.25) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00
01.10.10.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS 1.00 Ver planilla de acero= 68.75 KG
01.10.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.10.10.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 6.00 M2
C-1 (0.25 x 0.25 ) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00
01.10.10.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.10.10.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2" 2.00 UND
1.00 1.00 2.00 2.00
01.10.10.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO 16.00 UND
1.00 1.00 16.00 16.00
01.10.10.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAM41.00 M
Tramo A-B 1.00 1.00 6.00 6.00
Tramo B-C 1.00 5.00 2.50 12.50
Tramo C-D 1.00 4.00 2.50 10.00
Tramo D-E 1.00 5.00 2.50 12.50
01.10.10.07 CERRAJERIA
01.10.10.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA 6.00 UND
1.00 6.00 6.00
01.10.10.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. 3.00 UND
1.00 3.00 3.00
01.10.10.08 PINTURA
01.10.10.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 8.20 M2
Puerta 1.00 1.00 3.40 2.40 8.16
PROYECTO        :
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01.10.10.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO(PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 82.00 M2
Cerco de malla
Tramo A-B 1.00 1.00 6.00 2.00 12.00
Tramo B-C 1.00 5.00 2.50 2.00 25.00
Tramo C-D 1.00 4.00 2.50 2.00 20.00
Tramo D-E 1.00 5.00 2.50 2.00 25.00
01.10.10.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) 6.00 M2
C-1(0.25 x 0.25) 1.00 2.00 1.00 3.00 6.00
PROYECTO           :






ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.55 0.3
0.25 1.1 1/2 1 6 2.15 12.90      
0.77 0.3
1/2 1 6 2.40 14.40      
0.25 1.13
0.20 1.82
0.2 1/2 1 6 2.22 13.32      
0.20 1.62 0.2 1/2 1 6 2.02 12.12      
0.25 3.10 0.25
1/2 2 3 3.60 21.60      
0.25 0.25 1/2 2 3 3.60 21.60      
0.25 3.10 0.25
LONGITUDINAL 1/2 1 13 3.60 46.80      
0.25 0.25 1/2 1 13 3.60 46.80      
0.25           0.56      1.02        1.60       2.26    4.04  
-             -        189.54    -         -      -   




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.25 0.3
2.36 2.4 1/2 1 12 5.69 68.28      EJE B
0.22 0.25
0.25 0.3
2.37 2.4 1/2 2 12 5.71 137.04    EJE A
0.22 0.3
0.25 0.3
EJE 1 Y 2
2.6 2.60 1/2 1 12 6.20 74.40      
0.25 0.3
0.2 0.2 1/2 4 10 3.40 136.00    EJE 1 Y 2
0.2 0.2 1/2 4 10 3.20 128.00    EJE 1 Y 2
TRANVERSAL
MUROS
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN MUROS
TRANSVERSALES
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
3.10
METRADO DE ACERO
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 
DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
RESERVORIO APOYADO V=10.00M3
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
RESERVORIO
LOSA INFERIOR
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA INFERIOR
SHATOJA -  EL DORADO - SAN MARTIN
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
2.80




0.25           0.56      1.02        1.60       2.26    4.04  
-             -        543.72    -         -      -   




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.15 0.15 1/2 2 13 3.57 92.82      
LOSA SUPERIOR
0.2 1/2 1 4 1.57 6.28        
0.25           0.56      1.02        1.60       2.26    4.04  
-             -        99.10      -         -      -   





ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
LONGITUDINAL 0.2 0.2 3/8 1 9 3.4 30.60    
(superior - inferior)
0.2 3/8 1 13 2.30 29.90    
TRANVERSAL
(superior - inferior)
0.25           0.56      1.02        1.60       2.26    4.04  
-             60.50    -          -         -      -   




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.2
3/8 1 29 3.00 87.00    
LONGITUDINAL 2.60  EJE 1 Y2
0.20
2.05
TRANVERSAL 0.2 3/8 2 10 2.25 45.00    
2.90 3/8 2 10 2.90 58.00    
0.25           0.56      1.02        1.60       2.26    4.04  
-             190.00  -          -         -      -   
-             106.40  -          -         -      -   
106.40 KG
3.27
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LOSA SUPERIOR
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
1.37
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA SUPERIOR
LOSA INFERIOR
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN MUROS
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA INFERIOR
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
LONGITUD TOTAL EN ML.





PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.15 0.15 3/8 2 10 3.42 68.40    
0.15 0.15 3/8 2 13 2.60 67.60    
1.37
TRANVERSAL 0.2 3/8 1 4 1.57 6.28      
0.25           0.56      1.02        1.60       2.26    4.04  
-             142.28  -          -         -      -   





ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
LONGITUDINAL 3/8 1 3 1.36 4.08      
3/8 1 5 0.90 4.50      
TRANVERSAL
0.25           0.56      1.02        1.60       2.26    4.04  
-             8.58      -          -         -      -   




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
3/8 1 16 1.30 20.80    
LONGITUDINAL 1.10  EJE 1 Y2
0.20
TRANVERSAL 0.2 0.2 3/8 2 5 1.13 11.30    
3/8 1 3 0.66 1.98      
0.66  EJE 1 Y2
0.2 0.2 3/8 3 3 1.13 10.17    
0.25           0.56      1.02        1.60       2.26    4.04  
-             44.25    -          -         -      -   
-             24.78    -          -         -      -   
24.78 KG
01.10.10.04.03
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
LONGITUDINALE
## 1/2 2 6 3.72 44.66   
0.2
ESTRIBOS
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS
GEOMETRIA DEL ELEM. (F°C° )
LONGITUD TOTAL EN ML.
LOSA SUPERIOR
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA SUPERIOR
LONGITUD TOTAL EN ML.
2.3
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
CAJA DE LIMPIEZA Y REBOSE
LOSA INFERIOR
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ENCAJA DE VALVULA
LONGITUD TOTAL EN ML.GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
1.36
0.9
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
0.73
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
MUROS
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN MUROS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
0.73
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
3.12
LONGITUDINAL
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
0.3
## 0.25 3/8 2 20 1.00 40.00  
0.3
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL 0.25        0.58    1.02     1.60     2.26  ##
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES -          40.00  44.66   -      -    - 
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø ) -          23.20  45.55   -      -    - 
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 68.7512 KG
TOTAL 68.7512 KG
Presupuesto
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
Sub Presupuesto : SISTEMA DE AGUA POTABLE
Lugar : SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
01.10.10 CASETA DE CLORACIÓN
01.10.10.01    TRABAJOS PRELIMINARES
01.10.10.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 14.40
01.10.10.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR Y DURANTE LA OBRA m2 6.90
01.10.10.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA DADO DE CONCRETO m3 1.70
01.10.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.30
01.10.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 0.46
01.10.10.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.10.10.03.01       CONCRETO  F'C=140KG/CM2 EN DADO DE CONCRETO m3 0.60
01.10.10.04    ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS
01.10.10.04.01 COLUMNA DE MADERA DE 3" X 3" p2 161.70
01.10.10.04.02 VIGA SUPERIOR DE MADERA DE 3" X 3" p2 81.00
01.10.10.04.03 ENTRAMADO DE MADERA DE 3"X2" p2 53.00
01.10.10.04.04 ENTRAMADO DE MADERA DE 2"X4" p2 11.70
01.10.10.04.05 FORRO DE ENTRAMADO CON MADERA TRASLAPADA m2 7.60
01.10.10.04.06 TIJERAL DE MADERA p2 225.70
01.10.10.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAJES DE MADERA 2" x 2" - TORNILLO O SIMILAR p2 16.00
01.10.10.04.08 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM. m2 6.30
01.10.10.04.09 PISO DE MADERA TRASLAPADO1" X 6" m2 2.90
01.10.10.05          CIELORASOS
01.10.10.05.01             CIELORRASO DE MADERA TRASLAPADO INC. ENTRAMADO m2 6.00
01.10.10.06          CARPINTERIA DE MADERA
01.10.10.06.01             PUERTA APANELADA 0.60 X 1.80 M (1 HOJA) und 1.00
01.10.10.06.02             VENTANA DE MADERA CON FIERRO PASANTE 1/2" m2 2.70
01.10.10.07          CERRAJERIA
01.10.10.07.01             CERRADURA 2 GOLPES INC. JALADOR und 1.00
01.10.10.07.02             SUMINISTRO E INST. DE BISAGRA ALUMINIZADO DE 4" x 4" und 4.00
01.10.10.08          PINTURA 
01.10.10.08.01             PINTURA BARNIZ MARINO EN TABIQUES DE MADERA m2 7.60
01.10.10.08.02             PINTURA BARNIZ EN PUERTAS 2 MANOS m2 2.20
01.10.10.08.03             PINTURA BARNIZ EN VENTANAS 2 MANOS m2 5.40
01.10.10.08.04             PINTURA BARNIZ EN CIELO RASO m2 6.00
01.10.10.09          INSTALACIONES SANITARIAS 
01.10.10.09.01             TUBERIA PVC-SAP Ø 1/2" PARA AGUA m 12.00
01.10.10.09.02             SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 1.00
01.10.10.09.03             CAJA DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 1.00
01.10.10.09.04             CODO DE PVC Ø1/2"X90º und 4.00
01.10.10.09.05             TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" PARA DESAGÜE m 8.00
01.10.10.09.06             TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS und 1.00
Item Descripción Und. Metrado
RESUMEN DE METRADOS
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Presupuesto PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
Sub Presupuesto : SISTEMA DE AGUA POTABLE
Lugar : SHATOJA - DORADO - SAN MARTIN
de de Largo Ancho Alto
elem. veces (m.) (m.) (m.)
1.10 CASETA DE CLORACIÓN
01.10.01    TRABAJOS PRELIMINARES
01.10.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 14.40
CASETA DE CLORACIÓN 1 1 4.00 3.60 14.40
01.10.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 6.90
CASETA DE CLORACIÓN 1 1 3.00 2.30 6.90
01.10.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.02.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA DADO DE CONCRETO m3 1.70
CASETA DE CLORACIÓN
EN EJE 1-1, EJE 2-2 2 2 0.30 0.30 1.30 0.47
EN EJE 3-3 1 1 0.30 0.30 1.30 0.12
EN EJE B-B 1 2 0.30 0.30 1.30 0.23
EN EJE 3-3 Y 4-4 2 1 0.61 0.30 1.30 0.48
EN EJE C'C' 1 1 0.89 0.30 1.30 0.35
01.10.02.02       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 1.30
CASETA DE CLORACIÓN 1 13 1.30
01.10.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml M3 0.46
 EN EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO 1.70
RELLENO C/ MATERIAL PROPIO 1.30
ESPONJAMIENTO 15% 0.40 1.15 0.46
01.10.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.10.03.01       CONCRETO  F'C=140KG/CM2 EN DADO DE CONCRETO M3 0.60
CASETA DE CLORACIÓN
1 7 0.30 0.30 0.40 0.25
1 2 0.61 0.30 0.40 0.15
1 1 0.89 0.30 0.40 0.11
01.10.04    ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS
01.10.04.01       COLUMNA DE MADERA DE 3" X 3" P2 161.70
CASETA DE CLORACIÓN
 L= 5.80 m. 1 9 3 3 19 12 128.45 128.45
EMPALMES L= 1.50 m. 1 9 3 3 5 12 33.21 33.21
01.10.04.02       VIGA SUPERIOR DE MADERA DE 3" X 3" P2 81.00
CASETA DE CLORACIÓN





UND ML M2 / P2 KG M3
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UND ML M2 / P2 KG M3
 L= 1.50 m. 2 3 3 3 6 12 27.00 27.00
01.10.04.03       ENTRAMADO DE MADERA DE 3"X2" P2 53.00
CASETA DE CLORACIÓN
EN EJE  1-1 1 2 3 2 8 12 8.00 8.00
EN EJE 2-2 1 2 3 2 6 12 6.00 6.00
EN EJE 3-3 1 2 3 2 6 12 6.00 6.00
EN EJE 3-3 Y 4-4 2 3 3 2 11 12 33.00 33.00
01.10.04.04       ENTRAMADO DE MADERA DE 2"X4" P2 (") (") (') (") 11.70
1 3 4 2 4 12 8.00 8.00
1 2 4 2 3 13 3.69 3.69
01.10.04.05       FORRO DE ENTRAMADO CON MADERA TRASLAPADA M2 7.60
CASETA DE CLORACIÓN
FACHADA 1 1 3.28 m2 3.28
POSTERIOR 1 1 3.88 m2 3.88
TRANSVERSAL 1 2 3.41 m2 6.82
MENOS AREA DE VA-1 1 -2 1.33 0.70 -1.86
MENOS AREA DE VA-2 4 -2 0.63 0.70 -3.53
PUERTA P1 1 -1 0.60 1.80 -1.08
01.10.04.06       TIJERAL DE MADERA P2 (") (") (') (") 225.70
CORREAS INFERIOR  L=2.38 m. 5 1 3 2 10 12 25.00 25.00
CORREAS SUPERIOR  L=2.82 m. 5 2 3 2 10 12 50.00 50.00
PENDULO  L=0.87 m. 5 1 3 2 3 12 7.50 7.50
DIAGONAL  L=0.73m. 5 2 3 2 3 12 15.00 15.00
PENDULO  L=0.50 m. 5 2 3 2 2 12 10.00 10.00
CARTEL (L= 0.47 m A= 0.27  m.) 5 2 19 1 1 12 15.42 15.42
CARTEL (L= 0.44 m A= 0.26  m.) 5 2 19 1 1 12 15.42 15.42
CARTEL (L= 0.40 m A= 0.35  m.) 5 4 18 1 2 12 59.13 59.13
CARTEL (L= 0.21 m A= 0.25  m.) 5 4 8 1 1 12 13.77 13.77
CARTEL (L= 0.22 m A= 0.17  m.) 5 4 9 1 1 12 14.43 14.43
01.10.04.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAJES DE MADERA 2" x 2" - TORNILLO O SIMILAR P2 (") (") (') (") 16.00
CASETA DE DOSIFICACION
L=2.40 m. 4 1 2 2 12 12 16.00 16.00
01.10.04.08       COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM. M2 6.30
CASETA DE CLORACIÓN
1 1 2.50 2.50 6.30
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UND ML M2 / P2 KG M3
01.10.04.09       PISO DE MADERA TRASLAPADO1" X 6" M2 2.90
EN ESTRUCTURA PARA CASETA DE DOSIFICACION 1 1 1.50 1.50 2.30
1 1 0.75 0.75 0.60
01.10.05    CIELORRASOS
01.10.05.01       CIELORRASO DE MADERA TRASLAPADO INC. ENTRAMADO M2 6.00
CASETA DE CLORACIÓN
1 1 2.50 2.40 6.00
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UND ML M2 / P2 KG M3
01.10.06    CARPINTERÍA DE MADERA
01.10.06.01       PUERTA APANELADA 0.60 X 1.80 M (1 HOJA) UND 1.00
CASETA DE CLORACIÓN 1 1 1.00
01.10.06.02       VENTANA DE MADERA CON FIERRO PASANTE 1/2" M2 2.70
CASETA DE CLORACIÓN
VA-1 1 1 1.33 0.70 0.93
VA-2 1 4 0.63 0.70 1.76
01.10.07    CERRAJERIA
01.10.07.01       CERRADURA 2 GOLPES INC. JALADOR UND 1 1 1.00
01.10.07.02       BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" X 4" UND 4 1 4.00
01.10.08    PINTURA
01.10.08.01       PINTURA BARNIZ MARINO EN TABIQUES DE MADERA M2 1 1 7.60 7.60
01.10.08.02       PINTURA BARNIZ EN PUERTAS 2 MANOS M2 2.20
CASETA DE CLORACIÓN
P-1 2 1 0.60 1.80 2.16
01.10.08.03       PINTURA BARNIZ EN VENTANAS 2 MANOS M2 5.40
CASETA DE CLORACIÓN
VA-1 2 1 1.33 0.70 1.86
VA-2 2 4 0.63 0.70 3.53
01.10.08.04       PINTURA BARNIZ EN CIELO RASO M2 1 1 6.00 6.00
01.10.09    INSTALACIONES SANITARIAS
01.10.09.01          TUBERIA PVC-SAP Ø 1/2" PARA AGUA m 1 1 12.00 12.00
01.10.09.02          SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 1 1 1.00
01.10.09.03          CAJA DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 1 1 1.00
01.10.09.04          CODO DE PVC Ø1/2"X90º pza 4 1 4.00
01.10.09.05          TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" PARA DESAGÜE m 1 1 8.00 8.00
01.10.09.06          TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS pza 1 1 1.00
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PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.11 PASE DE AGUA (L=5 m, 01 UN)
01.11.01 OBRAS PRELIMINARES
01.11.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 5.80
01.11.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1.00
01.11.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO ARCILLOSO m3 0.21
01.11.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 1.00
01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 0.20
01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 0.72
01.11.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.80
01.11.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.11.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 M MAX m2 4.80
01.11.05 PINTURA
01.11.05.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) m2 4.80
01.11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTAS Y ACCESORIOS
01.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.11.06.01.01 TUBERIA DE F°G° DE 1 1/2" m 7.00
01.11.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.11.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE FºGº A PVC 1 1/2" Und 2.00
01.11.06.02.02 EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50MM Und 2.00
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
PASE AEREO N° 01 L = 5.00m 1.00      UND
OBRA: 
UBICACIÓN: : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
N°
VECES LARGO ANCHO ALTO
01.11 PASE DE AGUA (L=5 m, 01 UN)
01.11.01 OBRAS PRELIMINARES
01.11.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 5.76 1 5.80
Dado de anclaje 2.00     1.60    1.80    5.76
01.11.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 0.96 1 1.00
Dado de anclaje 2.00     0.60    0.80 0.96
01.11.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO ARCILLOSO m3 0.21 1 0.21
Dado de anclaje 2.00     0.60    AREA= 0.18 0.21
01.11.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 0.96 1 1.00
Dado de anclaje 2.00     0.60    0.80 0.96
01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlm3 0.24 1 0.20
Excavación para estructuras 0.21
0.21
Esponjamiento 15% 0.03
01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 0.72 1 0.72
Camara de anclaje 4.00     1.00    0.18 0.72
01.11.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.79 1 0.80
Camara de anclaje 2.00     0.60    AREA= 0.66 0.79
01.11.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.11.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 M MAX m2 4.76 1 4.80
Tarrajeo en exteriores 4.00     AREA= 0.66 2.64
2.00     1.77    0.60 2.12
01.11.05 PINTURA
01.11.05.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) m2 4.76 1 4.80
4.00     AREA= 0.66 2.64
2.00     1.77    0.60 2.12
01.11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTAS Y ACCESORIOS
01.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.11.06.01.01 TUBERIA DE F°G° DE 1 1/2" m 7.00 1 7.00
TUBERIA DE F°G° DE 1 1/2" 1.00     7.00    7.00
01.11.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.11.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE FºGº A PVC 1 1/2"Und 2.00 1 2.00
1.00     2.00    2.00
01.11.06.02.02 EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50MM Und 2.00 1 2.00
1.00     2.00    2.00
HOJA DE METRADOS: PASE AEREO N° 01 (L =5.00 m)





Nº  A 
INSTALAR
TOTAL
PROYECTO       :
UBICACION       :  




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
longitudinal 1/2 2 5 0.87 8.70     
transversal 1/2 2 5 0.87 8.70     
.
0.25     0.56       1.02     1.60        2.26     4.04       
-       -         17.40   -          -       -         




ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
2.90 5/8 2 4 3.10 24.80      
0.2
3/8 2 22 1.10 48.40     
0.25     0.56       1.02     1.60        2.26     4.04       
-       48.40     -       24.80      -       -         
-       27.10     -       39.68      -       -         
66.78 KG
METRADO DE ACERO
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 
DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
0.87
0.87
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
COLUMNAS
               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
LONGITUD TOTAL EN ML.
ESTRIBOS 0.25
0.3
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.12 CONSTRUCCION DE PASE AEREO ( L=10 m, 04 UND )
01.12.01 OBRAS PRELIMINARES
01.12.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 32.00
01.12.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 28.00
01.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.12.02.01          EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 4.25
01.12.02.02          REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 17.75
01.12.02.03        RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.02
01.12.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mlm 1.41
01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.12.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" m2 8.40
01.12.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM M3 3.53
01.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.12.04.01 ZAPATAS
01.12.04.01.01                CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 3.36
01.12.04.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 70.99
01.12.04.02 COLUMNAS
01.12.04.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 1.57
01.12.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 22.97
01.12.04.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 267.14
01.12.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.12.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 25.06
01.12.06 PINTURA
01.12.06.01             PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) m2 25.06
01.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.12.07.01             SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008m 48.00
01.12.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.12.08.01                SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM und 8.00
01.12.08.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA und 8.00
01.12.08.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS und 8.00
01.12.09 OTROS 
01.12.09.01            FIERRO LISO DE 1" M 3.04
01.12.09.02            GRILLETES DE 2 PERNOS und 16.00
01.12.09.03         TEMPLADOR DE  3/4" und 8.00
01.12.09.04             CABLE DE ACERO 1/4" m 51.72
01.12.09.05             CABLE DE ACERO 3/8" m 55.60
01.12.09.06             GRILLETES DE 3 PERNOS und 112.00
01.12.09.07             ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 8.00
RESUMEN DE METRADOS
 PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.12 CONSTRUCCION DE PASE AEREO ( L=10 m, 04 UND )
01.12.01 OBRAS PRELIMINARES
01.12.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 32.00 m2
4.00 1.00 4.00 2.00 32.00
01.12.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 28.00 m
4.00 2.00 3.50 28.00
01.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.12.02.01          EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 4.25 m3
Pase Aereo N°01= 1.00 1.00 VOL= 0.46 0.46
Pase Aereo N°02= 1.00 1.00 VOL= 0.70 0.70
Pase Aereo N°03= 1.00 1.00 VOL= 2.05 2.05
Pase Aereo N°04= 1.00 1.00 VOL= 1.04 1.04
01.12.02.02          REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO 17.75 m2
Pase Aereo N°01= 1.00 1.00 AREA= 6.19 6.19
Pase Aereo N°02= 1.00 1.00 AREA= 4.12 4.12
Pase Aereo N°03= 1.00 1.00 AREA= 3.61 3.61
Pase Aereo N°04= 1.00 1.00 AREA= 3.83 3.83
01.12.02.03        RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.02 m3
zapata para torre 4.00 2.00 0.90 0.70 0.60 3.02
01.12.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 1.41 m3
excavación 4.25
relleno -3.02
volumen de esponjamiento (15%) 1.41
01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.12.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" 8.40 m2
Zapata 4.00 2.00 1.00 1.05 8.40
01.12.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM 3.53 M3
camara de anclaje 4.00 2.00 0.70 0.70 0.90 3.53
01.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.12.04.01 ZAPATAS
01.12.04.01.01                CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 3.36 M3
zapatas 4.00 2.00 1.00 1.05 0.40 3.36
01.12.04.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 70.99 kg
4.00 17.75 70.99
01.12.04.02 COLUMNAS
01.12.04.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 1.57 m3
Columnas 4.00 2.00 0.30 0.25 2.61 1.57
01.12.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 22.97 m2
Columnas 4.00 2.00 1.10 2.61 22.97
01.12.04.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 267.14 kg
4.00 66.78 267.14
01.12.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.12.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 4.00 2.00 1.20 2.61 25.06 25.06 m2
01.12.06 PINTURA
01.12.06.01             PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) 4.00 2.00 1.20 2.61 25.06 25.06 m2
01.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.12.07.01             SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008 48.00 m
4.00 1.00 12.00 48.00
01.12.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.12.08.01                SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM 8.00 und
4.00 2.00 8.00
01.12.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° 8.00 und
4.00 2.00 8.00
01.12.08.03  SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M 8.00 und
4.00 2.00 8.00
01.12.09 OTROS 
01.12.09.01            FIERRO LISO DE 1" 3.04 M
4.00 2.00 0.38 3.04
01.12.09.02            GRILLETES DE 2 PERNOS 16.00 und
4.00 4.00 16.00
01.12.09.03         TEMPLADOR DE  3/4" 8.00 und
4.00 2.00 8.00
01.12.09.04             CABLE DE ACERO 1/4" 51.72 m
4.00 1.00 12.93 51.72
01.12.09.05             CABLE DE ACERO 3/8" 55.60 m
4.00 1.00 13.9 55.60
01.12.09.06             GRILLETES DE 3 PERNOS 112.00 und
4.00 28.00 112.00
01.12.09.07             ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 8.00 und
4.00 2.00 8.00
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN







PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.13 CONSTRUCCION DE PASE AEREO ( L=25 m, 03 UND )
01.13.01 OBRAS PRELIMINARES
01.13.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 33.00
01.13.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 30.00
01.13.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.13.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 17.94
01.13.02.02          REFINE Y NIVELACION  DE TERRENO EXCAVADO m2 54.95
01.13.02.03        RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 11.10
01.13.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 7.86
01.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.13.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" m2 12.62
01.13.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM M3 4.86
01.13.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.13.04.01 ZAPATAS
01.13.04.01.01                 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 5.05
01.13.04.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 112.24
01.13.04.02 COLUMNAS
01.13.04.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 2.21
01.13.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 29.52
01.13.04.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS kg 362.40
01.13.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.13.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 29.52
01.13.06 PINTURA
01.13.06.01             PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) m2 29.52
01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.13.07.01             SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008 m 85.86
01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.13.08.01                SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM und 6.00
01.13.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° und 12.00
01.13.08.03  SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M und 12.00
01.13.09 OTROS 
01.13.09.01            FIERRO LISO DE 1" M 1.14
01.13.09.02            GRILLETES DE 2 PERNOS und 12.00
01.13.09.03         TEMPLADOR DE  3/4" und 6.00
01.13.09.04             CABLE DE ACERO 1/4" m 90.47
01.13.09.05             CABLE DE ACERO 3/8" m 112.74
01.13.09.06             GRILLETES DE 3 PERNOS und 120.00
01.13.09.07             ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 6.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.13 CONSTRUCCION DE PASE AEREO ( L=25 m, 03 UND )
01.13.01 OBRAS PRELIMINARES
01.13.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 33.00 m2
3.00 1.00 5.50 2.00 33.00
01.13.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 30.00 m
3.00 2.00 5.00 30.00
01.13.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.13.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 17.94 m3
Explanacion 3.00 área = 1.25 1.50 5.63
camara de anclaje 3.00 área = 0.87 0.90 2.35
zapata para torre 3.00 área = 2.29 1.45 9.96
01.13.02.02          REFINE Y NIVELACION  DE TERRENO EXCAVADO 54.95 m2
camara de anclaje 3.00 2.00 2.83 0.90 15.28
zapata para torre 3.00 2.00 4.56 1.45 39.67
01.13.02.03        RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 11.10 m3
zapata para torre 3.00 2.00 1.16 1.45 1.10 11.10
01.13.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 7.86 m3
excavación 17.94
relleno -11.10
volumen de esponjamiento (15%) 7.86
01.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.13.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" 12.62 m2
Zapata 3.00 2.00 1.45 1.45 12.62
01.13.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM 4.86 M3
camara de anclaje 3.00 2.00 0.90 0.90 1.00 4.86
01.13.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.13.04.01 ZAPATAS
01.13.04.01.01                 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 5.05 M3
zapatas 3.00 2.00 1.45 1.45 0.40 5.05
01.13.04.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 112.24 kg
3.00 37.41 112.24
01.13.04.02 COLUMNAS
01.13.04.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 2.21 m3
torre de elevacion 3.00 2.00 0.30 0.30 4.10 2.21
01.13.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 29.52 m2
torre de elevacion 3.00 2.00 1.20 4.10 29.52
01.13.04.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS 362.40 kg
3.00 120.80 362.40
01.13.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.13.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS
3.00 2.00 1.20 4.10 29.52 29.52 m2
01.13.06 PINTURA
01.13.06.01             PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) 3.00 2.00 1.20 4.10 29.52 29.52 m2
01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.13.07.01             SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008 85.86 m
3.00 1.00 28.62 85.86
01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.13.08.01                SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM 6.00 und
3.00 2.00 1.00 6.00
01.13.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° 12.00 und
3.00 2.00 2.00 12.00
01.13.08.03  SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M 12.00 und
3.00 2.00 2.00 12.00
01.13.09 OTROS 
01.13.09.01            FIERRO LISO DE 1" 1.14 M
3.00 0.38 1.14
01.13.09.02            GRILLETES DE 2 PERNOS 12.00 und
3.00 4.00 12.00
01.13.09.03         TEMPLADOR DE  3/4" 6.00 und
3.00 2.00 6.00
01.13.09.04             CABLE DE ACERO 1/4" 90.47 m
3.00 1.00 30.16 90.47
01.13.09.05             CABLE DE ACERO 3/8" 112.74 m
3.00 1.00 37.58 112.74
01.13.09.06             GRILLETES DE 3 PERNOS 120.00 und
3.00 40.00 120.00
01.13.09.07             ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 6.00 und
3.00 2.00 6.00
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN 
MARTIN







PROYECTO       :
UBICACION       :  




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
longitudinal 1/2 2 7 1.31 18.34   
transversal 1/2 2 7 1.31 18.34   
.
0.25     0.56       1.02     1.60        2.26     4.04       
-       -         36.68   -          -       -         




ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
4.40 3/4 2 4 4.60 36.80   
0.2
3/8 2 28 1.20 67.20     
0.25     0.56       1.02     1.60        2.26     4.04       
-       67.20     -       -          36.80   -         
-       37.63     -       -          83.17   -         
120.80 KG
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
LONGITUD TOTAL EN ML.
ESTRIBOS 0.3
0.3
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
COLUMNAS
               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
1.31
1.31
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
METRADO DE ACERO
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 
DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.14 CONSTRUCCION DE PASE AEREO ( L=28 m, 01 UND )
01.14.01 OBRAS PRELIMINARES
01.14.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 11.00
01.14.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 10.00
01.14.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.14.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 10.10
01.14.02.02          REFINE Y NIVELACION  DE TERRENO EXCAVADO m2 18.32
01.14.02.03        RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.70
01.14.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 7.36
01.14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.14.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" m2 4.21
01.14.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM M3 1.62
01.14.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.14.04.01 ZAPATAS
01.14.04.01.01                CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 1.70
01.14.04.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 37.41
01.14.04.02 COLUMNAS
01.14.04.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.80
01.14.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 10.60
01.14.04.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 130.30
01.14.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.14.05.01             ARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 10.60
01.14.06 PINTURA
01.14.06.01             PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) m2 10.60
01.14.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.14.07.01             SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008 m 28.62
01.14.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.14.08.01                SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM und 2.00
01.14.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° und 2.00
01.14.08.03  SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M und 2.00
01.14.09 OTROS 
01.14.09.01            FIERRO LISO DE 1" M 0.80
01.14.09.02            GRILLETES DE 2 PERNOS und 4.00
01.14.09.03         TEMPLADOR DE  3/4" und 2.00
01.14.09.04             CABLE DE ACERO 1/4" m 30.20
01.14.09.05             CABLE DE ACERO 3/8" m 37.60
01.14.09.06             GRILLETES DE 3 PERNOS und 40.00
01.14.09.07             ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 2.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.14 CONSTRUCCION DE PASE AEREO ( L=28 m, 01 UND )
01.14.01 OBRAS PRELIMINARES
01.14.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 11.00 m2
1.00 1.00 5.50 2.00 11.00
01.14.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 10.00 m
1.00 2.00 5.00 10.00
01.14.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.14.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 10.10 m3
Explanacion 1.00 área = 1.25 1.50 1.88
camara de anclaje 2.00 área = 0.87 0.90 1.57
zapata para torre 2.00 área = 2.29 1.45 6.64
01.14.02.02          REFINE Y NIVELACION  DE TERRENO EXCAVADO 18.32 m2
camara de anclaje 1.00 2.00 2.83 0.90 5.09
zapata para torre 1.00 2.00 4.56 1.45 13.22
01.14.02.03        RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.70 m3
zapata para torre 1.00 2.00 1.16 1.45 1.10 3.70
01.14.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 7.36 m3
excavación 10.10
relleno -3.70
volumen de esponjamiento (15%) 7.36
01.14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.14.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" 4.21 m2
Zapata 1.00 2.00 1.45 1.45 4.21
01.14.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM 1.62 M3
camara de anclaje 1.00 2.00 0.90 0.90 1.00 1.62
01.14.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.14.04.01 ZAPATAS
01.14.04.01.01                CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 1.70 M3
zapatas 1.00 2.00 1.45 1.45 0.40 1.68
01.14.04.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 37.41 kg
1.00 37.41 37.41
01.14.04.02 COLUMNAS
01.14.04.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 0.80 m3
torre de elevacion 1.00 2.00 0.30 0.30 4.41 0.79
01.14.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 10.60 m2
torre de elevacion 1.00 2.00 1.20 4.41 10.58
01.14.04.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 130.30 kg
1.00 130.26 130.26
01.14.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.14.05.01             ARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 10.60 m2
1.00 2.00 1.20 4.41 10.58
01.14.06 PINTURA
01.14.06.01             PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) 1.00 2.00 1.20 4.41 10.58 10.60 m2
01.14.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.14.07.01             SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008 28.62 m
1.00 1.00 28.62 28.62
01.14.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.14.08.01                SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM 2.00 und
1.00 2.00 1.00 2.00
01.14.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.14.08.03  SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.14.09 OTROS 
01.14.09.01            FIERRO LISO DE 1" 0.80 M
1.00 2.00 0.38 0.76
01.14.09.02            GRILLETES DE 2 PERNOS 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.14.09.03         TEMPLADOR DE  3/4" 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.14.09.04             CABLE DE ACERO 1/4" 30.20 m
1.00 1.00 30.16 30.16
01.14.09.05             CABLE DE ACERO 3/8" 37.60 m
1.00 1.00 37.58 37.58
01.14.09.06             GRILLETES DE 3 PERNOS 40.00 und
1.00 40.00 40.00
01.14.09.07             ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 2.00 und
1.00 2.00 2.00
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, 
DORADO, SAN MARTIN
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - PASE AEREO
ITEM DESCRIPCION
ELEMENTO
CANT. PARCIALN° DE 
VECES
TOTAL UND
PROYECTO       :
UBICACION       :  




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
longitudinal 1/2 2 7 1.31 18.34   
transversal 1/2 2 7 1.31 18.34   
.
0.25     0.56       1.02     1.60        2.26     4.04       
-       -         36.68   -          -       -         




ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
4.70 3/4 2 4 4.90 39.20   
0.2
3/8 2 31 1.20 74.40     
0.25     0.56       1.02     1.60        2.26     4.04       
-       74.40     -       -          39.20   -         
-       41.66     -       -          88.59   -         
130.26 KG
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
LONGITUD TOTAL EN ML.
ESTRIBOS 0.3
0.3
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
COLUMNAS
               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
1.31
1.31
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
METRADO DE ACERO
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 
DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.15 CONSTRUCCION DE PASE AEREO ( L=33 m, 01 UND )
01.15.01 OBRAS PRELIMINARES
01.15.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 11.50
01.15.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 10.50
01.15.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.15.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 11.09
01.15.02.02          REFINE Y NIVELACION  DE TERRENO EXCAVADO m2 19.19
01.15.02.03        RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.96
01.15.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 8.20
01.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.15.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" m2 4.50
01.15.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM M3 1.62
01.15.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.15.04.01 ZAPATAS
01.15.04.01.01                CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 1.80
01.15.04.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 38.84
01.15.04.02 COLUMNAS
01.15.04.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.88
01.15.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 11.76
01.15.04.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 140.82
01.15.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.15.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 11.76
01.15.06 PINTURA
01.15.06.01             PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) m2 11.76
01.15.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.15.07.01             SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008 m 35.00
01.15.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.15.08.01                SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM und 2.00
01.15.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° und 4.00
01.15.08.03  SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M und 4.00
01.15.09 OTROS 
01.15.09.01            FIERRO LISO DE 1" M 0.76
01.15.09.02            GRILLETES DE 2 PERNOS und 4.00
01.15.09.03         TEMPLADOR DE  3/4" und 2.00
01.15.09.04             CABLE DE ACERO 1/4" m 34.00
01.15.09.05             CABLE DE ACERO 3/8" m 42.70
01.15.09.06             GRILLETES DE 3 PERNOS und 40.00
01.15.09.07             ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 2.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD 
EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.15 CONSTRUCCION DE PASE AEREO ( L=33 m, 01 UND )
01.15.01 OBRAS PRELIMINARES
01.15.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 11.50 m2
1.00 1.00 5.75 2.00 11.50
01.15.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 10.50 m
1.00 2.00 5.25 10.50
01.15.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.15.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 11.09 m3
Explanacion 1.00 área = 1.55 1.50 2.33
camara de anclaje 2.00 área = 0.87 0.90 1.57
zapata para torre 2.00 área = 2.40 1.50 7.20
01.15.02.02          REFINE Y NIVELACION  DE TERRENO EXCAVADO 19.19 m2
camara de anclaje 1.00 2.00 2.83 0.90 5.09
zapata para torre 1.00 2.00 4.70 1.50 14.10
01.15.02.03        RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.96 m3
zapata para torre 1.00 2.00 1.20 1.50 1.10 3.96
01.15.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 8.20 m3
excavación 11.09
relleno -3.96
volumen de esponjamiento (15%) 8.20
01.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.15.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" 4.50 m2
Zapata 1.00 2.00 1.50 1.50 4.50
01.15.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM 1.62 M3
camara de anclaje 1.00 2.00 0.90 0.90 1.00 1.62
01.15.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.15.04.01 ZAPATAS
01.15.04.01.01                CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 1.80 M3
zapatas 1.00 2.00 1.50 1.50 0.40 1.80
01.15.04.01.02                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 38.84 kg
1.00 38.84 38.84
01.15.04.02 COLUMNAS
01.15.04.02.01                CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 0.88 m3
torre de elevacion 1.00 2.00 0.30 0.30 4.90 0.88
01.15.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 11.76 m2
torre de elevacion 1.00 2.00 1.20 4.90 11.76
01.15.04.02.03                ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 140.82 kg
1.00 140.82 140.82
01.15.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.15.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 1.00 2.00 1.20 4.90 11.76 11.76 m2
01.15.06 PINTURA
01.15.06.01             PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) 1.00 2.00 1.20 4.90 11.76 11.76 m2
01.15.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.15.07.01             SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008 35.00 m
1.00 1.00 35.00 35.00
01.15.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.15.08.01                SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM 2.00 und
1.00 2.00 1.00 2.00
01.15.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° 4.00 und
1.00 2.00 2.00 4.00
01.15.08.03  SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M 4.00 und
1.00 2.00 2.00 4.00
01.15.09 OTROS 
01.15.09.01            FIERRO LISO DE 1" 0.76 M
1.00 2.00 0.38 0.76
01.15.09.02            GRILLETES DE 2 PERNOS 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.15.09.03         TEMPLADOR DE  3/4" 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.15.09.04             CABLE DE ACERO 1/4" 34.00 m
1.00 1.00 34.00 34.00
01.15.09.05             CABLE DE ACERO 3/8" 42.70 m
1.00 1.00 42.69 42.69
01.15.09.06             GRILLETES DE 3 PERNOS 40.00 und
1.00 40.00 40.00
01.15.09.07             ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 2.00 und
1.00 2.00 2.00
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, 
DORADO, SAN MARTIN
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - PASE AEREO
ITEM DESCRIPCION
ELEMENTO
CANT. PARCIALN° DE 
VECES
TOTAL UND
PROYECTO       :
UBICACION       :  




ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
longitudinal 1/2 2 7 1.36 19.04   
transversal 1/2 2 7 1.36 19.04   
.
0.25     0.56       1.02     1.60        2.26     4.04       
-       -         38.08   -          -       -         




ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
5.21 3/4 2 4 5.41 43.28   
0.2
3/8 2 32 1.20 76.80     
0.25     0.56       1.02     1.60        2.26     4.04       
-       76.80     -       -          43.28   -         
-       43.01     -       -          97.81   -         
140.82 KG
METRADO DE ACERO
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 
DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
1.36
1.36
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
COLUMNAS
               ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
LONGITUD TOTAL EN ML.
ESTRIBOS 0.3
0.3
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.16   CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI (01 UND)
01.16.01 OBRAS PRELIMINARES
01.16.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.71
01.16.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 2.31
01.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.16.02.01  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 2.06
01.16.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 2.31
01.16.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.27
01.16.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 2.06
01.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.16.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E= 4" m2 1.76
01.16.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.16.04.01 CAMARA ROMPE PRESION
01.16.04.01.01 LOSA INFERIOR
01.16.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR m3 0.30
01.16.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR kg 20.54
01.16.04.01.02 MUROS
01.16.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 0.62
01.16.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 8.56
01.16.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - MUROS kg 55.70
01.16.04.01.03 LOSA SUPERIOR
01.16.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 0.09
01.16.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS m2 0.76
01.16.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR kg 17.11
01.16.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.16.05.01   TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
01.16.05.01.01  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA INFERIOR m2 0.82
01.16.05.01.02  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS LATERALES m2 4.50
01.16.05.01.03   TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR m2 0.30
01.16.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR
01.16.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS LATERALES m2 4.14
01.16.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS
01.16.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.16.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" PVC-SP m 5.29
01.16.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.16.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR ROSCA EXT. CAMPANA PVC- SP 2" und 3.00
01.16.06.02.02 SUMINISTRO E INST. DE NIPLE  PVC- SP C/ROSCA EXT. 2" und 2.00
01.16.06.02.03 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00
01.16.06.02.04 SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA PVC-SP  4" - 2" und 1.00
01.16.06.02.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 90° und 4.00
01.16.06.02.06 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 45° und 2.00
01.16.06.02.07 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC-SP 4" X 2" und 1.00
01.16.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
01.16.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 1.00
01.16.07 OTROS
01.16.07.01 TAPAS METALICAS - PARA CAMARA ROMPE PRESION glb 1.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN     : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN 
LARGO ANCHO ALTO
01.16   CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI (01 UND)
01.16.01 OBRAS PRELIMINARES
01.16.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 12.71 m2
1.00 1.00 4.10 3.10 12.71
01.16.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2.31 m2
1.00 1.00 2.10 1.10 2.31
01.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.16.02.01  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 2.06 m3
camara rompe presion 1.00 1.00 1.60 1.10 1.09 1.91
caja de valvula 1.00 1.00 0.60 0.50 0.50 0.15
01.16.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO 2.31 m2
1.00 1.00 2.10 1.10 2.31
01.16.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.27 m3
caja de valvula 1.00 1.00 0.60 0.10 0.50 0.03
camara rompe presion laterales 1.00 2.00 1.60 0.10 0.45 0.14
camara rompe presion frontales 1.00 1.00 1.10 0.10 0.45 0.05
1.00 2.00 0.25 0.10 0.85 0.04
01.16.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 2.06 m3
2.06
volumen de excavacion 2.06
PARCIAL TOTAL UND
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CÁMARA ROMPE PRESIÓN
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES 






PROYECTO    :
   
UBICACIÓN     : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN 
LARGO ANCHO ALTO
PARCIAL TOTAL UND
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CÁMARA ROMPE PRESIÓN
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES 






descuento de volumen de relleno -0.27
15 % volumen de esponjamiento 0.27
01.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.16.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E= 4" 1.76 m2
1.00 1.00 1.60 1.10 1.76
01.16.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.16.04.01 CAMARA ROMPE PRESION
01.16.04.01.01 LOSA INFERIOR
01.16.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR 0.30 m3
caja de valvula 1.00 1.00 0.60 0.60 0.10 0.04
camara rompe presion 1.00 1.00 1.60 1.10 0.15 0.26
01.16.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR 20.54 kg
1.00 20.54 20.54
01.16.04.01.02 MUROS
01.16.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 0.62 m3
Camara Rompe Presion
longitudinal 1.00 2.00 1.40 0.15 0.90 0.38
transversal 1.00 2.00 0.60 0.15 0.90 0.16
Caja de Válvulas
longitudinal 1.00 2.00 0.60 0.10 0.40 0.05
transversal 1.00 2.00 0.40 0.10 0.40 0.03
Ver planilla de acero =
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN     : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN 
LARGO ANCHO ALTO
PARCIAL TOTAL UND
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CÁMARA ROMPE PRESIÓN
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES 






01.16.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 8.56 m2
Camara Rompe Presion
longitudinal interior 1.00 2.00 1.10 0.90 1.98
longitudinal exterior 1.00 2.00 1.40 0.90 2.52
transversal interior 1.00 2.00 0.60 0.90 1.08
transversal exterior 1.00 2.00 0.90 0.90 1.62
Caja de Válvulas
longitudinal interior 1.00 2.00 0.40 0.40 0.32
longitudinal exterior 1.00 2.00 0.60 0.40 0.48
transversal interior 1.00 2.00 0.40 0.40 0.32
transversal exterior 1.00 1.00 0.60 0.40 0.24
01.16.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - MUROS 55.70 kg
1.00 55.70 55.70
01.16.04.01.03 LOSA SUPERIOR
01.16.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR 0.09 m3
superior 1.00 1.00 1.40 0.90 0.10 0.13
tapa 1.00 -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04
01.16.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 0.76 m2
interior 1.00 1.00 1.10 0.60 0.66
tapa 1.00 -1.00 0.60 0.60 -0.36
exterior 1.00 1.00 4.60 0.10 0.46
Ver planilla de acero =
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN     : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN 
LARGO ANCHO ALTO
PARCIAL TOTAL UND
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CÁMARA ROMPE PRESIÓN
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES 






01.16.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR 17.11 kg
1.00 17.11 17.11
01.16.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.16.05.01   TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
01.16.05.01.01  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA INFERIOR 0.82 m2
Camara Rompe Presion 1.00 1.00 1.10 0.60 0.66
Caja de Válvulas 1.00 1.00 0.40 0.40 0.16
01.16.05.01.02  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS LATERALES 4.50 m2
Camara Rompe Presion 1.00 2.00 1.10 0.90 1.98
1.00 2.00 0.60 0.90 1.08
Caja de Válvulas 1.00 4.00 0.40 0.90 1.44
01.16.05.01.03   TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR 0.30 m2
losa superior 1.00 1.00 1.10 0.60 0.66
descuento de tapa 1.00 -1.00 0.60 0.60 -0.36
01.16.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR
01.16.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS LATERALES 4.14 m2
Camara Rompe Presion 1.00 2.00 1.40 0.90 2.52
1.00 2.00 0.90 0.90 1.62
Ver planilla de acero =
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN     : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN 
LARGO ANCHO ALTO
PARCIAL TOTAL UND
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CÁMARA ROMPE PRESIÓN
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES 






01.16.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS
01.16.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.16.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" PVC-SP 5.29 m
limpieza y rebose 1.00 1.00 3.75 3.75
tuberia de entrada y ventilacion de pvc  Ø 60MM 1.00 1.00 1.54 1.54
01.16.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.16.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR ROSCA EXT. CAMPANA PVC- SP 2" 3.00 und
1.00 3.00 3.00
01.16.06.02.02 SUMINISTRO E INST. DE NIPLE  PVC- SP C/ROSCA EXT. 2" 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.16.06.02.03 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.16.06.02.04 SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA PVC-SP  4" - 2" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.16.06.02.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 90° 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.16.06.02.06 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 45° 2.00 und
1.00 2.00 2.00
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN     : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN 
LARGO ANCHO ALTO
PARCIAL TOTAL UND
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CÁMARA ROMPE PRESIÓN
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES 






01.16.06.02.07 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC-SP 4" X 2" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.16.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
01.16.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.16.07 OTROS
01.16.07.01 TAPAS METALICAS - PARA CAMARA ROMPE PRESION 1.00 1.00 1.00 1.00 glb
Tapa de cámara - L=0.50 x 0.50
1.00 1.00 1.00
Tapa de caja de válvulas - L=0.40 x 0.40
1.00 1.00 1.00
PROYECTO       :






ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
3/8 1 6 1.50 9.00      
3/8 1 8 1.00 8.00      
1/4 1 3 0.50 1.50     
1/4 1 3 0.50 1.50     
0.25     0.56      1.02    1.60       2.26    4.04      
3.00     17.00    -      -         -      -        





ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.15 0.15 3/8 1 5 1.60 8.00      
0.15 0.15 3/8 1 8 1.10 8.80      
0.90
3/8 1 22 1.30 28.60    
0.40
0.10 0.10 1/4 1 3 0.70 2.10     
0.10 0.10 1/4 1 3 0.70 2.10     
0.40
1/4 1 10 0.55 5.50     
0.15
0.25     0.56      1.02    1.60       2.26    4.04      
9.70     45.40    -      -         -      -        




PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 
DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN 
CAMARA ROMPE PRESION
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CAMARA ROMPE PRESION
LOSA INFERIOR
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA INFERIOR








PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
CANTIDAD DE CAMARAS ROMPE PRESION
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
MUROS
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN MUROS








PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
CANTIDAD DE CAMARAS ROMPE PRESION
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
01.06.04.01.03
01.06.04.01.03.03
ELEMENTO ø CANT. N° DE LONG. LONGIT. OBSERV.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
3/8 1 2 1.30 2.60      
1.30
TRANVERSAL 0.80 3/8 1 7 0.80 5.60      
TAPA 0.59 3/8 2 6 0.59 7.08      
0.25     0.56      1.02    1.60       2.26    4.04      
-       15.28    -      -         -      -        
-       8.56      -      -         -      -        
2.00 UND
17.11 KG
LONGITUD TOTAL EN ML.
LOMGITUDINAL
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LOSA SUPERIOR
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
CANTIDAD DE CAMARAS ROMPE PRESION
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA SUPERIOR
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PROYECTO    :
   
UBICACIÓN        : SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
LARGO ANCHO ALTO
01.17    LINEA DE ADUCCIÓN ( L= 1637.00 m )
01.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.17.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,637.00 m
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 1.00 1,637.00 1,637.00
01.17.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.17.02.01          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M 1,637.00 m
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 1.00 1,637.00 1,637.00
01.17.02.02         REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M 1,637.00 m
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 1.00 1,637.00 1,637.00
01.17.02.03          RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 1,637.00 m
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 1.00 1,637.00 1,637.00
01.17.02.04          RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. 1,637.00 m
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 1.00 1,637.00 1,637.00
01.17.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml 56.48 m3
excavación 1.00 1.00 1,637.00 0.30 0.90 441.99
relleno 1.00 -1.00 1,637.00 0.30 0.80 -392.88
volumen de esponjamiento (15%) 56.48
01.17.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.17.03.01          TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 1,640.00 m
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 1.00 1,637.00 1,637.00
valvula de purga 1.00 2.00 1.50 3.00
01.17.03.02    PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 1,637.00 m
1.00 1.00 1,637.00 1,637.00
01.17.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACCESORIOS
01.17.04.01         CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" CLASE C-10 15.00 und
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 15.00 1.00 15.00
01.17.04.02         CODO PVC-SP 45° Ø = 2" CLASE C-10 3.00 und
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 3.00 1.00 3.00
01.17.04.03         CODO PVC-SP 90° Ø = 2" CLASE C-10 4.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
01.17.04.04    ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
01.17.04.05   UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 2.00 4.00
01.17.04.06    TEE PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 und
valvula de purga 1.00 2.00 1.00 2.00
01.17.04.07 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140KG/CM2 18.00 und
1.00 18.00 1.00 18.00
01.17.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.17.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2" 2.00 und
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 1.00 2.00 2.00
01.17.05.03          CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 2.00 und
LA-01 ( RP 01 - RED ) 1.00 1.00 2.00 2.00
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, 
DORADO, SAN MARTIN
METRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LINEA DE ADUCCIÓN
ITEM DESCRIPCION
ELEMENTO
CANT. PARCIALN° DE 
VECES
TOTAL UND
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.17    LINEA DE ADUCCIÓN ( L= 1637.00 m )
01.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.17.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 1,637.00
01.17.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.17.02.01          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M m 1,637.00
01.17.02.02         REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M m 1,637.00
01.17.02.03          RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 m 1,637.00
01.17.02.04          RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. m 1,637.00
01.17.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 56.48
01.17.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.17.03.01          TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 m 1,640.00
01.17.03.02    PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 1,637.00
01.17.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACCESORIOS
01.17.04.01         CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" CLASE C-10 und 15.00
01.17.04.02 und 3.00
01.17.04.03         CODO PVC-SP 90° Ø = 2" CLASE C-10 und 4.00
01.17.04.04    ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00
01.17.04.05   UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00
01.17.04.06    TEE PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00
01.17.04.07 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140KG/CM2 und 18.00
01.17.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.17.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2" und 2.00
01.17.05.03          CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 2.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD 
EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.18 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ( L= 2563.00 m )
01.18.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.18.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 2,563.00
01.18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.18.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M m 2,563.00
01.18.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP  A=0.40M m 2,563.00
01.18.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP  E=0.10 M. A=0.40 m 2,563.00
01.18.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP  H<0.70 M. m 2,563.00
01.18.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 88.42
01.18.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.18.03.01 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1 1/2" PVC-SP m 1,240.00
01.18.03.01 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1" PVC-SP m 1,324.50
01.18.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 2,563.00
01.18.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.18.04.01 REDUCCION DE PVC  Ø 2" A  Ø 1 1/2" und 1.00
01.18.04.02 REDUCCION DE PVC  Ø 1 1/2" A  Ø 1" und 7.00
01.18.04.03 CODO DE 22.5° PVC Ø  1 1/2" und 15.00
01.18.04.04 CODO DE 22.5° PVC Ø 1" und 11.00
01.18.04.05 CODO DE 45° PVC Ø 1 1/2" und 4.00
01.18.04.06 CODO DE 45° PVC Ø 1" und 6.00
01.18.04.07 CODO DE 90° PVC Ø 1" und 2.00
01.18.04.08 CODO DE 90° PVC Ø 1 1/2" und 3.00
01.18.04.09 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1 1/2" und 2.00
01.18.04.10 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1" und 2.00
01.18.04.11 ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4" und 2.00
01.18.04.12  UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1 1/2" und 2.00
01.18.04.13  UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1" und 2.00
01.18.04.14 TEE DE PVC-SP Ø 1 1/2" und 1.00
01.18.04.15 TEE DE PVC-SP Ø 1" und 1.00
01.18.04.16 TAPON DE PVC Ø 1" und 12.00
01.18.04.17 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 66.00
01.18.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.18.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN CONTROL Ø 1 1/2" und 1.00
01.18.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN CONTROL Ø 1" und 1.00
01.18.05.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 1 1/2" und 1.00
01.18.05.04  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 1" und 1.00
01.18.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AIRE Ø 1" und 2.00
01.18.06 CAMARAS PARA VALVULAS Y SIMILARES
01.18.06.01 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 6.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO        :
   
UBICACIÓN        : 
LARGO ANCHO ALTO
01.18 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ( L= 2563.00 m )
01.18.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.18.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2,563.00 m
Tub. Ø 1 1/2" 1.00 1.00 1,240.00 1,240.00
Tub. Ø 1" 1.00 1.00 1,323.00 1,323.00
01.18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.18.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M 2,563.00 m
Tub. Ø 1 1/2" 1.00 1.00 1,240.00 1,240.00
Tub. Ø 1" 1.00 1.00 1,323.00 1,323.00
01.18.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP  A=0.40M 2,563.00 m
Tub. Ø 1 1/2" 1.00 1.00 1,240.00 1,240.00
Tub. Ø 1" 1.00 1.00 1,323.00 1,323.00
01.18.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP  E=0.10 M. A=0.40 2,563.00 m
Tub. Ø 1 1/2" 1.00 1.00 1,240.00 1,240.00
Tub. Ø 1" 1.00 1.00 1,323.00 1,323.00
01.18.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP  H<0.70 M. 2,563.00 m
Tub. Ø 1 1/2" 1.00 1.00 1,240.00 1,240.00
Tub. Ø 1" 1.00 1.00 1,323.00 1,323.00
01.18.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 88.42 m3
volumen de excavacion 1.00 1.00 2,563.00 0.30 0.90 692.01
volumen de relleno 1.00 -1.00 2,563.00 0.30 0.80 -615.12
volumen de esponjamiento (15%) 88.42
01.18.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
01.18.03.01 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1 1/2" PVC-SP 1,240.00 m
Tub. Ø 1 1/2" 1.00 1.00 1,240.00 1,240.00
01.18.03.01 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1" PVC-SP 1,324.50 m
Tub. Ø 1" 1.00 1.00 1,323.00 1,323.00
valvula de purga 1.00 1.00 1.50 1.50
01.18.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 2,563.00 m
1.00 1.00 2,563.00 2,563.00
01.18.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.18.04.01 REDUCCION DE PVC  Ø 2" A  Ø 1 1/2" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.18.04.02 REDUCCION DE PVC  Ø 1 1/2" A  Ø 1" 7.00 und
1.00 7.00 7.00
01.18.04.03 CODO DE 22.5° PVC Ø  1 1/2" 15.00 und
1.00 15.00 15.00
01.18.04.04 CODO DE 22.5° PVC Ø 1" 11.00 und
1.00 11.00 11.00
01.18.04.05 CODO DE 45° PVC Ø 1 1/2" 4.00 und
1.00 4.00 4.00
01.18.04.06 CODO DE 45° PVC Ø 1" 6.00 und
1.00 6.00 6.00
01.18.04.07 CODO DE 90° PVC Ø 1" 2.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.18.04.08 CODO DE 90° PVC Ø 1 1/2" 3.00 und
red 1.00 1.00 1.00
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.18.04.09 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1 1/2" 2.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.18.04.10 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1" 2.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.18.04.11 ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4" 2.00 und
valvula de aire 1.00 1.00 2.00 2.00
01.18.04.12  UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1 1/2" 2.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.18.04.13  UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1" 2.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 2.00 2.00
01.18.04.14 TEE DE PVC-SP Ø 1 1/2" 1.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 1.00 1.00
01.18.04.15 TEE DE PVC-SP Ø 1" 1.00 und
valvula de purga 1.00 1.00 1.00 1.00
01.18.04.16 TAPON DE PVC Ø 1" 12.00 und
1.00 12.00 12.00
01.18.04.17 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 66.00 und
1.00 66.00 66.00
01.18.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS
01.18.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN CONTROL Ø 1 1/2" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.18.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN CONTROL Ø 1" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.18.05.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 1 1/2" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.18.05.04  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 1" 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.18.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AIRE Ø 1" 2.00 und
1.00 2.00 2.00
01.18.06 CAMARAS PARA VALVULAS Y SIMILARES







CANT. PARCIAL TOTAL UND
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 
SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.19    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ( 45 UND )
01.19.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.19.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 450.00
01.19.01.02          CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 900.00
01.19.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.19.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA TUB. CONEXIONES DOMICILIARIAS TN. A= 0.30 M m 450.00
01.19.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. DE FORRO  Ø 1/2" A=0.30M - CONEX. DOM. m 450.00
01.19.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA DE FORRO Ø 1/2" - E=0.1 M. A=0.30m 450.00
01.19.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB.DE FORRO Ø 1/2" H<0.80 EN CONEX. DOM. m 450.00
01.19.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml m3 15.53
01.19.03       CONEXIONES DOMICILIARIA EN RED MATRIZ
01.19.03.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIRIAS
01.19.03.01.01          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø 1 1/2" A 1/2" (PROM. 10.00 M) und 10.00
01.19.03.01.02          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø 1" A 1/2" (PROM. 10.00 M) und 35.00
01.19.03.02       PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN CONEXIONES
01.19.03.02.01          DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 450.00
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD 
EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
PROYECTO :
   
UBICACIÓN  : 
LARGO ANCHO ALTO
01.19    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ( 45 UND )
01.19.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.19.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 450.00 m
NUEVO PROGRESO 1.00 27.00 10.00 270.00
ALTO TULLISHAMA 1.00 18.00 10.00 180.00
01.19.01.02          CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD 900.00 m
NUEVO PROGRESO 2.00 27.00 10.00 540.00
ALTO TULLISHAMA 2.00 18.00 10.00 360.00
01.19.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.19.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA TUB. CONEXIONES DOMICILIARIAS TN. A= 0.30 M 450.00 m
NUEVO PROGRESO 1.00 27.00 10.00 270.00
ALTO TULLISHAMA 1.00 18.00 10.00 180.00
01.19.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. DE FORRO  Ø 1/2" A=0.30M - CONEX. DOM. 450.00 m
NUEVO PROGRESO 1.00 27.00 10.00 270.00
ALTO TULLISHAMA 1.00 18.00 10.00 180.00
01.19.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA DE FORRO Ø 1/2" - E=0.1 M. A=0.30  450.00 m
NUEVO PROGRESO 1.00 27.00 10.00 270.00
ALTO TULLISHAMA 1.00 18.00 10.00 180.00
01.19.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB.DE FORRO Ø 1/2" H<0.80 EN CONEX. DOM. 450.00 m
NUEVO PROGRESO 1.00 27.00 10.00 270.00
ALTO TULLISHAMA 1.00 18.00 10.00 180.00
01.19.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml 15.53 m3
volumen de excavacion 1.00 1.00 450.00 0.30 0.90 121.50
volumen de relleno 1.00 -1.00 450.00 0.30 0.80 -108.00
volumen de esponjamiento (15%) 15.53
01.19.03       CONEXIONES DOMICILIARIA EN RED MATRIZ
01.19.03.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIRIAS
01.19.03.01.01          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø 1 1/2" A 1/2" (PROM. 10.00 M) 10.00 und
NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA 1.00 10.00 10.00
01.19.03.01.02          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø 1" A 1/2" (PROM. 10.00 M) 35.00 und
NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA 1.00 35.00 35.00
01.19.03.02       PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN CONEXIONES
01.19.03.02.01          DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 450.00 m




SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 





PROYECTO        :
PRESUPUESTO   :
UBICACIÓN        : 
01.20    MITIGACIÓN AMBIENTAL
01.20.01 TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
01.20.01.01 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00
01.20.02       PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
01.20.02.01 PLAN DE CAPACITACION A NIVEL DE TRABAJADORES glb 1.00
01.20.02.02 PLAN DE CAPACITACION A NIVEL DE FAMILIAS glb 1.00
01.20.02.03 PLAN DE CAPACITACION A NIVEL DE JASS glb 1.00
01.20.03       PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
01.20.03.01          IMPLEMENTACION DE TACHOS Y/O CILINDROS PROVISIONALES PARA  ALMACENAR RESIDUOS und 5.00
01.20.03.02 INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS und 3.00
01.20.03.03          IMPLEMENTACION DE MICRORELLENO und 1.00
01.20.04       PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
01.20.04.01          LOGISTICA DE MONITOREO- RR.SS glb 1.00
01.20.05       PLAN DE CONTINGENCIAS
01.20.05.01 ADQUISICION DE ESTACION DE EMERGENCIA und 1.00
01.20.05.02 SUMIMISTRO DE BOTIQUINES und 1.00
01.20.05.03 REPOSICION DE MEDICAMENTOS und 6.00
01.20.05.04 COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD und 3.00
01.20.05.05          CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD und 3.00
01.20.06       MEDIDAS DE MITIGACION
01.20.06.01          ADQUISICION DE CINTAS DE SEGURIDAD m 250.00
01.20.06.02          IMPLEMENTACION DE KITS ANTIDERRAME und 3.00
01.20.06.03          RIEGO ANTIPOLVO und 3.00
01.20.06.04          PRESENTACION DE INFORMES und 1.00
01.20.07       PROGRAMA DE CIERRE
01.20.07.01          DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES glb 1.00
01.20.07.02          MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA m3 12.00
01.20.07.03 CLAUSURA DE LETRINA SANITARIA und 3.00
01.20.07.04 REVEGETACION DE MICRO RELLENOS ha 0.03
RESUMEN DE METRADOS
PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
AGUA POTABLE
SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
OBRA
ENTIDAD
LUGAR SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
SUBPRESUPUESTO :    SISTEMA DE AGUA POTABLE 
LARGO ANCHO ALTO 
01.20    MITIGACIÓN AMBIENTAL
01.20.01 TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
01.20.01.01 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - MITIGACION AMBIENTAL 1.00 glb
1.00 1.00 1.00
01.20.02       PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
01.20.02.01 PLAN DE CAPACITACION A NIVEL DE TRABAJADORES 1.00 glb
1.00 1.00 1.00
01.20.02.02 PLAN DE CAPACITACION A NIVEL DE FAMILIAS 1.00 glb
1.00 1.00 1.00
01.20.02.03 PLAN DE CAPACITACION A NIVEL DE JASS 1.00 glb
1.00 1.00 1.00
01.20.03       PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
01.20.03.01          IMPLEMENTACION DE TACHOS Y/O CILINDROS PROVISIONALES PARA  ALMACENAR RESIDUOS 5.00 und
5.00 1.00 1.00
01.20.03.02 INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS 3.00 und
3.00 1.00 3.00
01.20.03.03          IMPLEMENTACION DE MICRORELLENO 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.20.04       PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
01.20.04.01          LOGISTICA DE MONITOREO- RR.SS 1.00 glb
1.00 1.00 1.00
01.20.05       PLAN DE CONTINGENCIAS
01.20.05.01 ADQUISICION DE ESTACION DE EMERGENCIA 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.20.05.02 SUMIMISTRO DE BOTIQUINES 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.20.05.03 REPOSICION DE MEDICAMENTOS 6.00 und
6.00 1.00 6.00
01.20.05.04 COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD 3.00 und
3.00 1.00 3.00
01.20.05.05          CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 3.00 und
3.00 1.00 3.00
01.20.06       MEDIDAS DE MITIGACION
01.20.06.01          ADQUISICION DE CINTAS DE SEGURIDAD 250.00 m
250.00 1.00 250.00
01.20.06.02          IMPLEMENTACION DE KITS ANTIDERRAME 3.00 und
3.00 1.00 3.00
01.20.06.03          RIEGO ANTIPOLVO 1.00 und
3.00 1.00 3.00
01.20.06.04          PRESENTACION DE INFORMES 1.00 und
1.00 1.00 1.00
01.20.07       PROGRAMA DE CIERRE
01.20.07.01          DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES 1.00 glb
1.00 1.00 1.00





PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
OBRA
ENTIDAD
LUGAR SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN
SUBPRESUPUESTO :    SISTEMA DE AGUA POTABLE 





PROPUESTA DEL AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
12.00 1.00 12.00
01.20.07.03 CLAUSURA DE LETRINA SANITARIA 3.00 und
3.00 1.00 3.00
01.20.07.04 REVEGETACION DE MICRO RELLENOS 0.03 ha
0.03 1.00 0.03
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 02/04/2018001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M INC./ESTR. MAD. E INST.
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 882.181.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 8.0000 136.2417.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
258.88
Materiales
kg02041200010005 0.4251 1.653.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.1200 0.484.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p202311000010004 43.7400 196.834.50LISTON DE MADERA 2" x 2"
p202311000010005 25.3700 114.174.50LISTON DE MADERA 4" x 4"
m202903200090041 8.6400 302.4035.00PANEL GRAFICO LONA-GIGANTOGRAFIA
615.53
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.77258.88HERRAMIENTAS MANUALES
7.77
Partida 01.01.02 TRANQUERA PORTABLE 3.06 x 1.20 m PROV. P/ZEÑALIZACION-PROTECCION DE OBRA
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 192.055.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.8000 12.2615.33PEON
45.88
Materiales
kg02041200010005 0.0933 0.363.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 38.5000 134.753.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
und0238010005 0.1500 0.171.10LIJA AL AGUA # 100





%mo0301010006 5.0000 2.2945.88HERRAMIENTAS MANUALES
2.29
Partida 01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 59.50EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
und02670100010009 1.0000 7.007.00CASCOS
und0267020009 1.0000 3.703.70LENTES DE PROTECCION
und0267030008 2.0000 3.201.60PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON
par0267050001 1.0000 6.206.20GUANTES DE CUERO
und0267060018 1.0000 6.506.50CHALECO REFLECTIVO
par0267070007 1.0000 26.5026.50BOTAS DE JEBE
und0267080021 0.1000 6.4064.00ARNES Y LINEA DE VIDA
59.50
Presupuesto 1101015  
Partida 01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 874.341.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
und0256040002 2.0000 50.0025.00LLAVE TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP. 220V.
pza02671100060005 2.0000 360.00180.00LUCES DE ESTROBOSCOPICAS
und0267110022 2.0000 379.34189.67BARANDAS RIGIDAS
m0267120010 40.0000 60.001.50ACORDONAMIENTOS PARA LIMITACION DE AREAS DE 
TRABAJO
glb0290250010 1.0000 25.0025.00SISTEMA DE LINEAS DE VIDA HORIZONTAL Y VERTICAL
874.34
Partida 01.02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 284.16EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
m02410500010002 1.0500 0.160.15CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO
pza0267110023 4.0000 84.0021.00CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE PARA AMBIENTE
und0293010002 2.0000 100.0050.00CARTELES DE SEGURIDAD
und0293010003 2.0000 100.0050.00CARTELES DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
284.16
Partida 01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 499.501.0000EQ.MO.




und0290080004 25.0000 62.502.50PLUMONES - MARCADORES
mll02901500120005 3.0000 72.0024.00PAPEL BOND A-4 80 GRAMOS
und0290150019 50.0000 25.000.50PAPELOGRAFO
und02902500050002 2.0000 240.00120.00PIZARRA ACRILICA 1.50 x 1.2 mts.
499.50
Partida 01.02.01.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,486.161.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0246150003 1.0000 250.00250.00TOPICOS DE PRIMEROS AUXILIOS
und0267100001 2.0000 560.00280.00EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)
und02671000050001 1.0000 2,000.002,000.00BOTIQUIN PARA LA OBRA
und02671000050002 1.0000 100.00100.00CILINDRO DE ARENA
und0267100012 1.0000 96.1696.16CAMILLA DE LONA
3,006.16
Equipos
hm03012200030006 1.0000 8.0000 480.0060.00CAMIONETA PICK UP 4X2 90HP 1 TON
480.00
Partida 01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 191,428.871.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0203030005 1.0000 37,346.3137,346.31TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA 
POTABLE
glb0203030009 1.0000 1,750.001,750.00TRANSPORTE DE MATERIAL FILTRANTE PARA PTAP
glb0203030010 1.0000 85,675.5085,675.50TRANSPORTE DE MATERIAL RURAL PARA CAPTACION
glb0203030011 1.0000 10,584.0210,584.02TRANSPORTE DE MATERIAL RURAL PARA SEDIMENTADOR
glb0203030012 1.0000 43,454.3243,454.32TRANSPORTE DE MATERIAL RURAL PARA FILTRO LENTO
glb0203030013 1.0000 12,618.7212,618.72TRANSPORTE DE MATERIAL RURAL PARA RESERVORIO
191,428.87
Partida 01.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 6,268.201.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0203030006 1.0000 6,268.206,268.20MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS
6,268.20
Partida 01.04.01.01 DESVIO DE CAUCE DE AGUAS
glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 1,500.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0219090011 1.0000 1,500.001,500.00DESVIO DE CAUCE DE AGUAS
1,500.00
Partida 01.04.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.04.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.74
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0300 0.6722.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0160 0.3018.75ESTACION TOTAL
he0301000023 3.0000 0.0480 0.122.50JALON
he0301000024 2.0000 0.0320 0.082.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.020.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Partida 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI-ROCOSO
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 74.864.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 30.6615.33PEON
72.68
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1872.68HERRAMIENTAS MANUALES
2.18
Partida 01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 135.895.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO




und0245010001 0.3000 21.0070.00BROCAS DE ACERO PARA MOTOPERFORADORA
28.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7458.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301040005 1.0000 1.6000 48.0030.00MOTOPREFORADORA
49.74
Partida 01.04.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-SEMI-ROCOSO
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.4330.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.5333 8.1815.33PEON
8.18
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.18HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.04.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-ROCA FIJA
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.1025.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.6400 9.8115.33PEON
9.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.299.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.04.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.04.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.04.03.02.01 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 EN LOSA INFERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.7614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.04.03.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.04.03.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - MUROS
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.04.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.04.03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA SUPERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE EN ESTRUCTURA DE CAPTACION
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.04.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
17.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.04.05.01.01 TUBERIA PVC-SP C-10 Ø 4" - LINEA DE REBOSE Y PURGA
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2315.33PEON
2.91
Materiales
m02050700020033 1.0500 22.6321.55TUBERIA  Ø 110MM DE PVC  C-10
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
23.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.092.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.04.05.02.01 CODO PVC SP Ø 4" x 90º
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 64.6820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02150200010012 1.0000 49.0449.04CODO DE PVC-SAP C-10- 90° x Ø 4"
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
49.71
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.04.05.02.02 CODO PVC SP Ø 4" x 45º
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 64.6820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02150200010012 1.0000 49.0449.04CODO DE PVC-SAP C-10- 90° x Ø 4"
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
49.71
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.04.05.02.03 UNIÓN UNIVERSAL PVC SP Ø 4"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 73.5420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und0205220004 1.0000 57.9057.90UNION UNIVERSAL DE PVC SAP Ø 4"
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
58.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.04.05.02.04 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 2"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 91.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
und0209110002 1.0000 46.3246.32BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm
kg0255080015 0.2000 2.9714.87SOLDADURA CELLOCORD
49.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.8000 12.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
12.87
Partida 01.04.05.02.05 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 4"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 137.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
und0209100002 1.0000 92.6392.63BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm
kg0255080015 0.2000 2.9714.87SOLDADURA CELLOCORD
95.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.8000 12.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
12.87
Partida 01.04.05.02.06 CANASTILLA DE PVC DE 4" A 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.4420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und0208060003 1.0500 16.8016.00CANASTILLA PVC  Ø 4" - 2"
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
17.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.04.05.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 420.4615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0241030001 0.5000 0.501.00CINTA TEFLON
und0253020028 1.0000 400.00400.00VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 4"
400.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.04.06.01 TAPAS METALICAS - PARA CAPTACION
glb/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 345.732.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 3.2000 67.2321.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 3.2000 49.0615.33PEON
116.29
Materiales
m02040200000004 2.8000 38.0813.60ANGULO DE FIERRO DE 2"X2"X1/4"
kg02040300010043 0.4000 1.223.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m02041600010004 2.5800 15.486.00PLATINA DE FIERRO 1 1/2"X1/4"
pln0204180008 0.2222 64.84291.80PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m)
und02380100020001 4.0000 8.802.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240070001 0.7620 32.3942.50PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0018 0.0317.00THINNER
kg0255080015 0.2762 4.1114.87SOLDADURA CELLOCORD
und02720100060006 1.0000 37.0037.00CANDADO FORTE 50 MM.
201.95
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.49116.29HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 1.6000 24.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
27.49
Partida 01.04.06.02 COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJE
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 662.882.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 8.0000 122.6415.33PEON
206.68
Materiales
und0242040018 1.0000 450.00450.00COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE 
PLANCHA DE ACERO DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJE
450.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.20206.68HERRAMIENTAS MANUALES
6.20
Partida 01.05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.7980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 10.0000 1.0000 15.3315.33PEON
15.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.05.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M
m/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.44175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0914 1.4015.33PEON
1.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.05.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.9680.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
3.07
Materiales
m30207020001 0.0400 4.80120.00ARENA PUESTO EN OBRA
4.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.093.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.05.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M.
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.3200 4.9115.33PEON
8.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 2.0000 0.1600 4.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
4.25
Partida 01.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.05.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10
m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.64220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0727 1.5321.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.1455 2.2315.33PEON
3.76
Materiales
m02050700020024 1.0500 9.108.67TUBERIA  Ø 2" DE PVC CLASE C-10
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
9.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.05.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO




kg0279010048 0.0040 0.0614.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
und02903200090039 0.0533 1.0720.00BALDE HIDRAULICO
1.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.05.04.01 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.1220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0215020005 1.0000 5.905.90CODO  PVC-SAP C-10 - DE 2" x 45°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
6.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.05.04.02 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.05.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.4220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0205360002 1.0000 8.208.20CODO DE PVC-SP C-10 Ø 2" X 90°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
8.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.05.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.4420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02051900040003 1.0000 4.904.90ADAPTADOR UPR 2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.05.04.05 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.1425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1600 2.4515.33PEON
9.17
Materiales
und02150500020003 1.0000 15.5015.50UNION UNIVERSAL PVC DE 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
15.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.05.04.06 TEE PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.9020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2000 3.0715.33PEON
11.47
Materiales
und02061000010004 1.0000 10.9010.90TEE PVC SAP C-10 2" x 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
11.09
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.05.04.07 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.3925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
m30207030001 0.1500 16.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0025 0.015.00AGUA
bol0213010001 0.0980 2.4024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 3.0000 10.503.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
29.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2".
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.1615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020027 1.0000 72.0072.00VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 2"
72.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.05.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 475.164.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
hh0101010005 4.0000 8.0000 122.6415.33PEON
198.72
Materiales
kg02040300010043 8.0000 24.403.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
kg02041200010005 0.6000 2.323.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30207030001 0.3900 42.90110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2900 1.455.00AGUA
bol0213010001 2.9800 73.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0219090002 1.0000 48.0048.00TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.70 x 0.35 m
p20231110003 22.4000 78.403.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
270.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.96198.72HERRAMIENTAS MANUALES
5.96
Partida 01.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.74
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0300 0.6722.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0160 0.3018.75ESTACION TOTAL
he0301000023 3.0000 0.0480 0.122.50JALON
he0301000024 2.0000 0.0320 0.082.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.020.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Partida 01.06.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.13200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8421.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2315.33PEON
2.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.062.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADORA 90 H.P.
8.06
Partida 01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.9470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2286 3.5015.33PEON
5.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.185.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1143 2.8625.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
3.04
Partida 01.06.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.06.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 E= 4"
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.7970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.9143 14.0215.33PEON
18.37
Materiales
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.5000 12.2524.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
26.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.1143 2.2920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.84
Partida 01.06.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR, SUPERIOR, MUROS Y PANTALLAS DIFUSORAS.
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR, SUPERIOR, MUROS Y PANTALLA DIFUSORA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR,  EN LOSA SUPERIOR.
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.06.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.06.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
17.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.06.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4"
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.54120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.2000 3.0715.33PEON
4.47
Materiales
und0210090004 0.1700 0.311.80ANILLO DE CAUCHO Ø 110mm
m02191300010018 1.0500 13.4512.81TUBERIA  PVC-U - SN2  DE Ø 110 mm
gal0222120001 0.0020 0.1891.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
13.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.06.06.01.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC  DE  D= 2" C-10
m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.64220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0727 1.5321.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.1455 2.2315.33PEON
3.76
Materiales
m02050700020024 1.0500 9.108.67TUBERIA  Ø 2" DE PVC CLASE C-10
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
9.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.06.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUG MARIPOSA D= 4"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 636.466.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 2.6667 40.8815.33PEON
68.89
Materiales
und0253040004 1.0000 500.00500.00VALVULA MARIPOSA TIPO LUG DE 4" VASTAGO LARGO
und0253050003 2.0000 49.5024.75EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DE Ø100MM
und0271050142 8.0000 16.002.00PERNO DE ACERO  P/BRIDA DE Ø100MM INC.TUERCA
565.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.0768.89HERRAMIENTAS MANUALES
2.07
Partida 01.06.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC DE D= 2" X 90°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.3720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02060200030001 1.0000 1.201.20CODO PVC-SAL 2" X 90°
gal0222080017 0.0160 1.5295.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
2.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.06.06.03.02 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=2"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 91.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
und0209110002 1.0000 46.3246.32BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm
kg0255080015 0.2000 2.9714.87SOLDADURA CELLOCORD
49.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.8000 12.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
12.87
Partida 01.06.06.03.03 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=4"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 137.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
und0209100002 1.0000 92.6392.63BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm
kg0255080015 0.2000 2.9714.87SOLDADURA CELLOCORD
95.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.8000 12.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
12.87
Partida 01.06.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ESCALERA METALICA TIPO GATO (H=2.45M)
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 396.982.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 61.3215.33PEON
145.36
Materiales
m02050700010026 4.4000 61.2513.92TUBERIA  F°G° DN=2"
und02380100020001 5.0000 11.002.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240070001 0.5000 21.2542.50PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.5000 8.5017.00THINNER
m02490100010016 4.0000 32.008.00TUBERIA  F°G° DN=1"
kg0255080015 5.0000 74.3514.87SOLDADURA CELLOCORD
und0270110324 6.0000 6.001.00ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8"
214.35
Equipos
%mo0301010006 5.0000 7.27145.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 2.0000 30.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
37.27
Partida 01.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA (0.60 M X 0.60M)
glb/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 285.663.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.2857 48.0221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
83.06
Materiales
m02040200000004 2.4000 32.6413.60ANGULO DE FIERRO DE 2"X2"X1/4"
kg02040300010043 0.4000 1.223.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m02041600010004 2.5800 15.486.00PLATINA DE FIERRO 1 1/2"X1/4"
pln0204180008 0.1701 49.64291.80PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m)
und02380100020001 4.0000 8.802.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240070001 0.7620 32.3942.50PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0018 0.0317.00THINNER
kg0255080015 0.2762 4.1114.87SOLDADURA CELLOCORD
und02720100060006 1.0000 37.0037.00CANDADO FORTE 50 MM.
181.31
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.1583.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 1.1429 17.1415.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
21.29
Partida 01.06.07.03 SUMINISTRO E INST. DE VERTEDERO CON PLANCHA METALICA E=1/4"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 78.645.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 0.0625 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0101010005 0.0313 0.0500 0.7715.33PEON
2.87
Materiales
pln0204180008 0.2592 75.63291.80PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m)
75.63
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.142.87HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 01.06.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.06.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.06.08.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF.
m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.532.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.06.08.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.06.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.06.08.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 424.8415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL




m302070100010002 0.4442 64.41145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207010005 0.3525 42.30120.00PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.3784 45.41120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
342.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.0869.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
12.75
Partida 01.06.08.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 465.9218.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8889 18.6821.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 15.1417.03OFICIAL




m302070100010002 0.6380 92.51145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5370 64.44120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
347.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.06101.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2222 4.4420.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.4444 8.8920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
16.39
Partida 01.06.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.1914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.0000 17.503.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
19.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.06.08.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.06.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.06.08.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.13250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.091.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.06.08.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.3414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
14.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.1000 0.0571 0.295.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.91
Partida 01.06.08.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2"
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 627.681.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
290.72
Materiales
m0204150004 1.0000 19.0019.00MALLA DE ALAMB.GALV.,COC. 2" X 2" - (2 x 20m)
und02041600010003 2.0000 3.661.83PLATINA DE FIERRO DE 4" X 4" X 1/4"
m02041600010005 8.6250 27.003.13PLATINA DE FIERRO DE 1" X 3/16"
pln0204180008 0.1500 43.77291.80PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m)
m02050700010026 11.6500 162.1713.92TUBERIA  F°G° DN=2"
kg0255080015 0.8500 12.6414.87SOLDADURA CELLOCORD
268.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 8.72290.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 4.0000 60.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
68.72
Partida 01.06.08.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.3910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
m02050700010026 3.4000 47.3313.92TUBERIA  F°G° DN=2"
gal0240020001 0.0900 3.0634.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0900 3.8342.50PINTURA ANTICORROSIVA
kg0255080015 0.1500 2.2314.87SOLDADURA CELLOCORD
und0270110324 6.0000 6.001.00ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8"
62.45
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.4000 6.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
6.87
Partida 01.06.08.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 
3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 71.0224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m0204010006 3.0000 0.930.31ALAMBRE DE PUAS
m02040200000005 4.3000 19.914.63ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8"
m0204150004 1.0000 19.0019.00MALLA DE ALAMB.GALV.,COC. 2" X 2" - (2 x 20m)
kg0255080015 0.2500 3.7214.87SOLDADURA CELLOCORD
43.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.1667 2.5015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
3.23
Partida 01.06.08.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.506.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
28.01
Materiales
kg0201020003 0.0500 1.0020.00GRASA DE USO GENERAL
und02041600010003 1.0000 1.831.83PLATINA DE FIERRO DE 4" X 4" X 1/4"
und02041600010008 1.0000 0.730.73PLATINA DE FIERRO DE 1 1/2" X 4" X 1/4"
m02050700010030 0.1000 1.6015.95TUBERIA  F°G° DN=2 1/2"
kg0255080015 0.1000 1.4914.87SOLDADURA CELLOCORD
und0270110324 6.0000 6.001.00ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8"
12.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8428.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.6667 10.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
10.84
Partida 01.06.08.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M.
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.5915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
kg0201020003 0.0050 0.1020.00GRASA DE USO GENERAL
kg02040600010017 1.4690 6.464.40ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4"
kg0255080015 0.1000 1.4914.87SOLDADURA CELLOCORD
8.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.5333 8.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
8.34
Partida 01.06.08.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02380100020001 0.0500 0.112.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240020001 0.0500 1.7034.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0500 2.1342.50PINTURA ANTICORROSIVA
3.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.06.08.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.4340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2000 3.0715.33PEON
7.27
Materiales
und02380100020001 0.0500 0.112.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240020001 0.0500 1.7034.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0500 2.1342.50PINTURA ANTICORROSIVA
3.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.227.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 01.06.08.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.8335.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
4.80
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100




%mo0301010006 3.0000 0.144.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.5000 0.1143 0.575.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.71
Partida 01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.7980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 10.0000 1.0000 15.3315.33PEON
15.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M
m/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.44175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0914 1.4015.33PEON
1.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.07.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.9680.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
3.07
Materiales
m30207020001 0.0400 4.80120.00ARENA PUESTO EN OBRA
4.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.093.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.07.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M.
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.3200 4.9115.33PEON
8.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 2.0000 0.1600 4.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
4.25
Partida 01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.07.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10
m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.64220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0727 1.5321.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.1455 2.2315.33PEON
3.76
Materiales
m02050700020024 1.0500 9.108.67TUBERIA  Ø 2" DE PVC CLASE C-10
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
9.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.07.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO




kg0279010048 0.0040 0.0614.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
und02903200090039 0.0533 1.0720.00BALDE HIDRAULICO
1.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.07.04.01 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.1220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0215020005 1.0000 5.905.90CODO  PVC-SAP C-10 - DE 2" x 45°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
6.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.07.04.02 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.07.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.4220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0205360002 1.0000 8.208.20CODO DE PVC-SP C-10 Ø 2" X 90°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
8.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.07.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.4420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02051900040003 1.0000 4.904.90ADAPTADOR UPR 2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.07.04.05 ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4"
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.4830.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
und0204240037 1.0000 1.501.50ABRAZADERAS PARA TUBO DE 2"
und0272070016 6.0000 6.001.00PERNO DE  Fo.Gdo DE 3/8"oX11/2"
7.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.07.04.06 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.1425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1600 2.4515.33PEON
9.17
Materiales
und02150500020003 1.0000 15.5015.50UNION UNIVERSAL PVC DE 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
15.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.07.04.07 TEE PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.9020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2000 3.0715.33PEON
11.47
Materiales
und02061000010004 1.0000 10.9010.90TEE PVC SAP C-10 2" x 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
11.09
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.07.04.08 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.3925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
m30207030001 0.1500 16.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0025 0.015.00AGUA
bol0213010001 0.0980 2.4024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 3.0000 10.503.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
29.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2".
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.1615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020027 1.0000 72.0072.00VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 2"
72.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.07.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø 2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 602.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020033 1.0000 590.37590.37VALVULA  DE  AIRE 2"
590.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.07.05.03 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 475.164.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
hh0101010005 4.0000 8.0000 122.6415.33PEON
198.72
Materiales
kg02040300010043 8.0000 24.403.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
kg02041200010005 0.6000 2.323.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30207030001 0.3900 42.90110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2900 1.455.00AGUA
bol0213010001 2.9800 73.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0219090002 1.0000 48.0048.00TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.70 x 0.35 m
p20231110003 22.4000 78.403.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
270.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.96198.72HERRAMIENTAS MANUALES
5.96
Partida 01.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.74
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0300 0.6722.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0160 0.3018.75ESTACION TOTAL
he0301000023 3.0000 0.0480 0.122.50JALON
he0301000024 2.0000 0.0320 0.082.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.020.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Partida 01.08.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.13200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8421.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2315.33PEON
2.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.062.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADORA 90 H.P.
8.06
Partida 01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.9470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2286 3.5015.33PEON
5.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.185.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1143 2.8625.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
3.04
Partida 01.08.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.08.03.01 CONCRETO EN FALSO FONDO F'C=140 KG/CM2  + 30% PM
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 392.1016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.5217.03OFICIAL




m30207010005 0.3500 42.00120.00PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA
m30207030001 0.7500 82.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
315.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.9565.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
11.95
Partida 01.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO FONDO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.7614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.08.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.08.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.7614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.08.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.08.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.08.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.08.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS DE CANALETAS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CANALETAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.08.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 DE CANALETAS
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.08.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.08.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.08.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.08.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
17.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.08.06.01 ESCALERA DE GATO INT. CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE D= 1" Y PASOS D= 3/4"
und/DIA 1.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 571.281.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 5.3333 112.0521.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 5.3333 81.7615.33PEON
193.81
Materiales
m02050700010026 6.4653 90.0013.92TUBERIA  F°G° DN=2"
und02380100020001 8.0000 17.602.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240070001 0.8000 34.0042.50PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.6000 10.2017.00THINNER
m02490100010016 5.8775 47.028.00TUBERIA  F°G° DN=1"
kg0255080015 8.0000 118.9614.87SOLDADURA CELLOCORD
und0270110324 10.0000 10.001.00ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8"
327.78
Equipos
%mo0301010006 5.0000 9.69193.81HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 2.6667 40.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
49.69
Partida 01.08.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Ø= 2" C-10
m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.64220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0727 1.5321.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.1455 2.2315.33PEON
3.76
Materiales
m02050700020024 1.0500 9.108.67TUBERIA  Ø 2" DE PVC CLASE C-10
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
9.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.08.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4"
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.54120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.2000 3.0715.33PEON
4.47
Materiales
und0210090004 0.1700 0.311.80ANILLO DE CAUCHO Ø 110mm
m02191300010018 1.0500 13.4512.81TUBERIA  PVC-U - SN2  DE Ø 110 mm
gal0222120001 0.0020 0.1891.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
13.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.08.07.02.01 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 90°
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.7710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
16.81
Materiales
und0205280003 1.0000 49.0449.04CODO PVC-U 4" X 90°
und0210090004 2.0000 3.601.80ANILLO DE CAUCHO Ø 110mm
gal0222120001 0.0090 0.8291.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
53.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5016.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.08.07.02.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 45°
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 67.63EQ.MO.





und0205280004 1.0000 45.9045.90CODO PVC-U 4" X 45°
und0210090004 2.0000 3.601.80ANILLO DE CAUCHO Ø 110mm
gal0222120001 0.0090 0.8291.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
50.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5016.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.08.07.02.03 SUMINISTRO E INST. CODO PVC 90° Ø 2" - PVC
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.8515.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 4.0915.33PEON
15.29
Materiales
und0205360002 1.0000 8.208.20CODO DE PVC-SP C-10 Ø 2" X 90°
gal0222080017 0.0200 1.9095.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
10.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.08.07.02.04 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 4"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 137.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
und0209100002 1.0000 92.6392.63BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm
kg0255080015 0.2000 2.9714.87SOLDADURA CELLOCORD
95.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.8000 12.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
12.87
Partida 01.08.07.02.05 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 2"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 91.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
und0209110002 1.0000 46.3246.32BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm
kg0255080015 0.2000 2.9714.87SOLDADURA CELLOCORD
49.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.8000 12.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
12.87
Partida 01.08.07.02.06 SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR UPR Ø 2" - PVC.
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.8420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2000 3.0715.33PEON
11.47
Materiales
und02051900040003 1.0000 4.904.90ADAPTADOR UPR 2"
gal0222080017 0.0200 1.9095.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
6.80
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.5711.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
Partida 01.08.07.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 541.8915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL
20.28
Materiales
und02150500010006 1.0000 120.00120.00UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 4"
und0241030001 1.0000 1.001.00CINTA TEFLON
und0253020028 1.0000 400.00400.00VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 4"
521.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.28HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.08.07.03.02 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 108.4215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL
20.28
Materiales
und02150500020003 1.0000 15.5015.50UNION UNIVERSAL PVC DE 2"
und0241030001 0.0300 0.031.00CINTA TEFLON
und0253020027 1.0000 72.0072.00VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 2"
87.53
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.28HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.08.07.03.03 COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJE
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 662.882.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 8.0000 122.6415.33PEON
206.68
Materiales
und0242040018 1.0000 450.00450.00COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE 
PLANCHA DE ACERO DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJE
450.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.20206.68HERRAMIENTAS MANUALES
6.20
Partida 01.08.07.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA (0.60 M X 0.60M)
glb/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 285.663.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.2857 48.0221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
83.06
Materiales
m02040200000004 2.4000 32.6413.60ANGULO DE FIERRO DE 2"X2"X1/4"
kg02040300010043 0.4000 1.223.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m02041600010004 2.5800 15.486.00PLATINA DE FIERRO 1 1/2"X1/4"
pln0204180008 0.1701 49.64291.80PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m)
und02380100020001 4.0000 8.802.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240070001 0.7620 32.3942.50PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0018 0.0317.00THINNER
kg0255080015 0.2762 4.1114.87SOLDADURA CELLOCORD
und02720100060006 1.0000 37.0037.00CANDADO FORTE 50 MM.
181.31
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.1583.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 1.1429 17.1415.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
21.29
Partida 01.08.08.01 ARENA CUARZOSA SELECCIONADA, E=1.00 MT
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1,219.9615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
m302070200010003 1.0000 1,200.001,200.00ARENA CUARZOSA SELECCIONADA - PUESTA EN TARAPOTO
1,200.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.08.08.02 GRAVA DE 3/8" - 3/4" TIPO FILTRO, E=0.05 MT
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1,715.4718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0101010005 3.0000 1.3333 20.4415.33PEON
29.78
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.8929.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.89
Partida 01.08.08.03 GRAVA DE 3/4" - 1" TIPO FILTRO, E=0.05 MT
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1,715.4718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0101010005 3.0000 1.3333 20.4415.33PEON
29.78
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.8929.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.89
Partida 01.08.08.04 GRAVA DE 1" - 1 1/2" TIPO FILTRO, E=0.10 MT
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1,715.4718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0101010005 3.0000 1.3333 20.4415.33PEON
29.78
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.8929.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.89
Partida 01.08.08.05 BLOQUE DE CONCRETO MACIZO F´C=140 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA (0.09x0.14x0.24 M)
und/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.22100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.4515.33PEON
4.13
Materiales
m30207030001 0.0036 0.40110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0016 0.015.00AGUA
bol0213010001 0.0227 0.5624.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.124.13HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.08.08.06 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.6945.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1778 2.7315.33PEON
6.47
Materiales
m0208090001 1.0500 11.0310.50WATER STOP NEOPRENE 6"
11.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.196.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.19
Partida 01.08.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.08.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.08.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES Y/O BUZONETAS
m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.532.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.08.09.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/ EQ. TN. A=1.0M H=0.80 - 1.50 M.
m/DIA 112.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.08112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0714 1.5021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1429 2.1915.33PEON
3.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0714 14.28200.00RETROEXCAVADORA 90 H.P.
14.39
Partida 01.08.09.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA TN A= 1.00 M
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.7480.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1000 1.5315.33PEON
3.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.08.09.02.04 CAMA DE ARENA  MANUAL E= 0.15M  A=1.00M
m/DIA 94.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.2594.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0851 1.7921.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0851 1.3015.33PEON
3.09
Materiales
m30207020001 0.1500 18.00120.00ARENA PUESTO EN OBRA
18.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.093.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100008 0.5000 0.0426 1.0725.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
1.16
Partida 01.08.09.02.05 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZANJA H= 1.50 M
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 62.7812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO






%mo0301010006 3.0000 1.3444.67HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.6667 16.6725.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
18.01
Partida 01.08.09.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.08.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø=110 MM
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.19100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.4515.33PEON
4.13
Materiales
und0210090004 0.1700 0.311.80ANILLO DE CAUCHO Ø 110mm
m02191300010018 1.0500 13.4512.81TUBERIA  PVC-U - SN2  DE Ø 110 mm
gal0222120001 0.0020 0.1891.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
13.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.124.13HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.08.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø=160 MM
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 25.22100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.4515.33PEON
4.13
Materiales
und0210090006 0.1700 0.523.03ANILLO DE CAUCHO Ø 160mm
m02191300010019 1.0500 20.2719.30TUBERIA  PVC-U - SN2  DE Ø 160 mm
gal0222120001 0.0020 0.1891.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
20.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.124.13HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.08.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC-U Ø 110 MM X 90°
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.7710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
16.81
Materiales
und0205280003 1.0000 49.0449.04CODO PVC-U 4" X 90°
und0210090004 2.0000 3.601.80ANILLO DE CAUCHO Ø 110mm
gal0222120001 0.0090 0.8291.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
53.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5016.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.08.09.03.04 PRUEBA HIDR. NIVELACION, ALIENAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA 160MM
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.61150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.6415.33PEON
2.76
Materiales




%mo0301010006 300.0000 8.282.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301040004 1.0000 0.0533 1.0720.00MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP
9.35
Partida 01.08.09.04.01 BUZONES DE CONCRETO TIPO"A" H= 1.20 m  HASTA 1.50 m
und/DIA 5.3200Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,728.035.3200EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 3.0075 63.1921.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 3.0075 51.2217.03OFICIAL
hh0101010005 10.0000 15.0376 230.5315.33PEON
344.94
Materiales
kg02040100020002 6.8500 26.033.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02040300010043 47.5000 144.883.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
kg02041200010005 1.7200 6.663.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070100010002 1.3062 189.40145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 1.1017 132.20120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.4482 2.245.00AGUA
m0208090001 4.4000 46.2010.50WATER STOP NEOPRENE 6"
und0209040002 1.0000 250.00250.00TAPA CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° PARA BUZÓN
bol0213010001 18.4657 452.4124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 15.4000 53.903.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
1,318.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 10.35344.94HERRAMIENTAS MANUALES
día0301020006 2.0000 0.3759 9.4025.00MOLDE METALICO PARA BUZÓN
hm03012900010005 0.5000 0.7519 15.0420.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 1.5038 30.0820.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
64.87
Partida 01.08.09.04.02 BUZONETAS" H= 0.80 m  HASTA 1.00 m
und/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,397.989.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.7778 37.3521.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.7778 30.2817.03OFICIAL
hh0101010005 10.0000 8.8889 136.2715.33PEON
203.90
Materiales
kg02040100020002 6.8500 26.033.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02040300010043 47.5000 144.883.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
kg02041200010005 1.7200 6.663.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070100010002 1.0309 149.48145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.8695 104.34120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.3581 1.795.00AGUA
m0208090001 4.4000 46.2010.50WATER STOP NEOPRENE 6"
und0209040002 1.0000 250.00250.00TAPA CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° PARA BUZÓN
bol0213010001 14.7318 360.9324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 15.4000 53.903.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
1,158.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.12203.90HERRAMIENTAS MANUALES
día0301020006 1.0000 0.1111 2.7825.00MOLDE METALICO PARA BUZÓN
hm03012900010005 0.5000 0.4444 8.8920.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 17.7820.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
35.57
Partida 01.08.09.04.03 EMPALME A BUZONES INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
und/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 54.709.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8889 18.6821.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8889 13.6315.33PEON
32.31
Materiales
m30207030001 0.0510 5.61110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0620 0.315.00AGUA
bol0213010001 0.3470 8.5024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 2.0000 7.003.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
21.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9732.31HERRAMIENTAS MANUALES
0.97
Partida 01.08.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.08.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.08.10.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF.
m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.532.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.08.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.08.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.08.10.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 424.8415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL




m302070100010002 0.4442 64.41145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207010005 0.3525 42.30120.00PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.3784 45.41120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
342.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.0869.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
12.75
Partida 01.08.10.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 465.9218.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8889 18.6821.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 15.1417.03OFICIAL




m302070100010002 0.6380 92.51145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5370 64.44120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
347.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.06101.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2222 4.4420.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.4444 8.8920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
16.39
Partida 01.08.10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.1914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.0000 17.503.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
19.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.08.10.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.08.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.08.10.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.13250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.091.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.08.10.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.3414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
14.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.1000 0.0571 0.295.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.91
Partida 01.08.10.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2"
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 627.681.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
290.72
Materiales
m0204150004 1.0000 19.0019.00MALLA DE ALAMB.GALV.,COC. 2" X 2" - (2 x 20m)
und02041600010003 2.0000 3.661.83PLATINA DE FIERRO DE 4" X 4" X 1/4"
m02041600010005 8.6250 27.003.13PLATINA DE FIERRO DE 1" X 3/16"
pln0204180008 0.1500 43.77291.80PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m)
m02050700010026 11.6500 162.1713.92TUBERIA  F°G° DN=2"
kg0255080015 0.8500 12.6414.87SOLDADURA CELLOCORD
268.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 8.72290.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 4.0000 60.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
68.72
Partida 01.08.10.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.3910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
m02050700010026 3.4000 47.3313.92TUBERIA  F°G° DN=2"
gal0240020001 0.0900 3.0634.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0900 3.8342.50PINTURA ANTICORROSIVA
kg0255080015 0.1500 2.2314.87SOLDADURA CELLOCORD
und0270110324 6.0000 6.001.00ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8"
62.45
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.4000 6.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
6.87
Partida 01.08.10.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 
3 HILERAS DE ALAM
m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 71.0224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m0204010006 3.0000 0.930.31ALAMBRE DE PUAS
m02040200000005 4.3000 19.914.63ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8"
m0204150004 1.0000 19.0019.00MALLA DE ALAMB.GALV.,COC. 2" X 2" - (2 x 20m)
kg0255080015 0.2500 3.7214.87SOLDADURA CELLOCORD
43.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.1667 2.5015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
3.23
Partida 01.08.10.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.506.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
28.01
Materiales
kg0201020003 0.0500 1.0020.00GRASA DE USO GENERAL
und02041600010003 1.0000 1.831.83PLATINA DE FIERRO DE 4" X 4" X 1/4"
und02041600010008 1.0000 0.730.73PLATINA DE FIERRO DE 1 1/2" X 4" X 1/4"
m02050700010030 0.1000 1.6015.95TUBERIA  F°G° DN=2 1/2"
kg0255080015 0.1000 1.4914.87SOLDADURA CELLOCORD
und0270110324 6.0000 6.001.00ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8"
12.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8428.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.6667 10.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
10.84
Partida 01.08.10.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M.
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.5915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
kg0201020003 0.0050 0.1020.00GRASA DE USO GENERAL
kg02040600010017 1.4690 6.464.40ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4"
kg0255080015 0.1000 1.4914.87SOLDADURA CELLOCORD
8.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.5333 8.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
8.34
Partida 01.08.10.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02380100020001 0.0500 0.112.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240020001 0.0500 1.7034.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0500 2.1342.50PINTURA ANTICORROSIVA
3.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.08.10.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.4340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2000 3.0715.33PEON
7.27
Materiales
und02380100020001 0.0500 0.112.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240020001 0.0500 1.7034.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0500 2.1342.50PINTURA ANTICORROSIVA
3.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.227.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 01.08.10.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.8335.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
4.80
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100




%mo0301010006 3.0000 0.144.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.5000 0.1143 0.575.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.71
Partida 01.09.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.09.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.7980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 10.0000 1.0000 15.3315.33PEON
15.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.09.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M
m/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.44175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0914 1.4015.33PEON
1.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.09.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.9680.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
3.07
Materiales
m30207020001 0.0400 4.80120.00ARENA PUESTO EN OBRA
4.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.093.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.09.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M.
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.3200 4.9115.33PEON
8.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 2.0000 0.1600 4.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
4.25
Partida 01.09.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.09.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10
m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.64220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0727 1.5321.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.1455 2.2315.33PEON
3.76
Materiales
m02050700020024 1.0500 9.108.67TUBERIA  Ø 2" DE PVC CLASE C-10
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
9.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.09.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO




kg0279010048 0.0040 0.0614.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
und02903200090039 0.0533 1.0720.00BALDE HIDRAULICO
1.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.09.04.01 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.09.04.02 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.4220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0205360002 1.0000 8.208.20CODO DE PVC-SP C-10 Ø 2" X 90°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
8.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.09.04.03 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.4420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02051900040003 1.0000 4.904.90ADAPTADOR UPR 2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.09.04.04 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.1425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1600 2.4515.33PEON
9.17
Materiales
und02150500020003 1.0000 15.5015.50UNION UNIVERSAL PVC DE 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
15.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.09.04.05 TEE PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.9020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2000 3.0715.33PEON
11.47
Materiales
und02061000010004 1.0000 10.9010.90TEE PVC SAP C-10 2" x 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
11.09
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.09.04.06 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.3925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
m30207030001 0.1500 16.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0025 0.015.00AGUA
bol0213010001 0.0980 2.4024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 3.0000 10.503.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
29.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2".
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.1615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020027 1.0000 72.0072.00VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 2"
72.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.09.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 475.164.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
hh0101010005 4.0000 8.0000 122.6415.33PEON
198.72
Materiales
kg02040300010043 8.0000 24.403.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
kg02041200010005 0.6000 2.323.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30207030001 0.3900 42.90110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2900 1.455.00AGUA
bol0213010001 2.9800 73.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0219090002 1.0000 48.0048.00TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.70 x 0.35 m
p20231110003 22.4000 78.403.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
270.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.96198.72HERRAMIENTAS MANUALES
5.96
Partida 01.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.74
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0300 0.6722.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0160 0.3018.75ESTACION TOTAL
he0301000023 3.0000 0.0480 0.122.50JALON
he0301000024 2.0000 0.0320 0.082.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.020.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Partida 01.10.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCILLOSO
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.13200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8421.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2315.33PEON
2.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.062.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020009 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADORA 90 H.P.
8.06
Partida 01.10.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.9470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2286 3.5015.33PEON
5.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.185.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1143 2.8625.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
3.04
Partida 01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.10.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.7970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.9143 14.0215.33PEON
18.37
Materiales
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.5000 12.2524.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
26.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.1143 2.2920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.84
Partida 01.10.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.10.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.10.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.10.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.10.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.10.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.04.02.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.10.04.02.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.04.02.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.10.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.10.04.02.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.04.02.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.10.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.10.04.02.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.04.03.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.10.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.04.03.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.10.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.10.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.05.01.01.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA INFERIOR
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.10.05.01.01.02 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MUROS LATERALES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.10.05.01.01.03 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.10.05.01.02.01 TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.9914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2857 4.3815.33PEON
16.39
Materiales
m30207020001 0.0200 2.40120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.1500 3.6824.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
6.11
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4916.39HERRAMIENTAS MANUALES
0.49
Partida 01.10.05.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS LATERALES
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
17.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.10.05.01.02.03 TARRAJEO EN LOSA INFERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.9914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2857 4.3815.33PEON
16.39
Materiales
m30207020001 0.0200 2.40120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.1500 3.6824.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
6.11
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4916.39HERRAMIENTAS MANUALES
0.49
Partida 01.10.06.01 SUMINISTRO E INST. DE ESCALERA TIPO GATO AºGº Ø 2"
glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 1,178.33EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Subpartidas
und021501010109 1.0000 404.07404.07ESCALERA TIPO GATO AºGº Ø 2" - En Reservorio
und021501010110 2.0000 774.26387.13ESCALERA TIPO GATO AºGº Ø 2" - En Caseta de valvula
1,178.33
Partida 01.10.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS)
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.0470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
4.35
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100





%mo0301010006 3.0000 0.134.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.10.08.01.01 TUBERIAS DE HD Ø 50 MM - LINEA DE CONDUCCION
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 77.09120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.0415.33PEON
3.44
Materiales
m0209020003 1.0500 73.5070.00TUBERIA DE HD Ø 50 mm
und0241030001 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
73.55
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.103.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 01.10.08.01.02 TUBERIAS DE HD Ø 50 MM - LINEA DE ADUCCION
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 77.09120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.0415.33PEON
3.44
Materiales
m0209020003 1.0500 73.5070.00TUBERIA DE HD Ø 50 mm
und0241030001 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
73.55
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.103.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 01.10.08.01.03 TUBERIAS DE HD Ø 100 MM - LINEA DE REBORSE Y PURGA
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 183.3880.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
5.17
Materiales
m0209020004 1.0000 178.00178.00TUBERIA DE HD Ø 100 mm
und0241030001 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
178.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 01.10.08.01.04 TUBERIAS DE PVC Ø 110 MM - LINEA DE LIMPIEZA
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.93100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.4515.33PEON
4.13
Materiales
m02050700020033 1.0500 22.6321.55TUBERIA  Ø 110MM DE PVC  C-10
und0241030001 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
22.68
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.124.13HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.10.08.01.05 TUBERIAS DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 60 MM
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.20100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.4515.33PEON
4.13
Materiales
m02050700020024 1.0000 8.678.67TUBERIA  Ø 2" DE PVC CLASE C-10
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
8.86
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.214.13HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
Partida 01.10.08.02.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 21.0130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
m0208090001 1.0500 11.0310.50WATER STOP NEOPRENE 6"
11.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.10.08.02.02 CODO DE 90° x 100 mm - BRIDADO DE HD
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 118.2415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0209060002 1.0000 98.2898.28CODO DE 90° x 100 mm - HD
98.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.10.08.02.03 CODO DE 90° x 50 - BRIDADO DE HD
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0209060003 1.0000 62.7862.78CODO DE 90° x 50mm - HD
62.78
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.10.08.02.04 CODO DE 45° x 50 mm - BRIDADO DE HD
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 81.8515.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0209050002 1.0000 61.8961.89CODO DE 45° x 50 mm - HD
61.89
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.10.08.02.05 TEE Ø 100mm - BRIDADO DE HD
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 420.6015.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 0.9999 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 0.9999 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und02150200010014 1.0000 400.64400.64TEE Ø 100mm - HD
400.64
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.10.08.02.06 TEE Ø 50mm - BRIDADO DE HD
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 121.6715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0209080002 1.0000 101.71101.71TEE Ø 50mm - HD
101.71
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.10.08.02.07 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 100mm
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 149.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0209090002 1.0000 129.78129.78UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 100mm
129.78
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.10.08.02.08 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 50mm
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 140.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0209090003 1.0000 121.02121.02UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 50mm
121.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.10.08.02.09 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 76.2610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
und0209110002 1.0000 46.3246.32BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm
46.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
Partida 01.10.08.02.10 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 122.5710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
und0209100002 1.0000 92.6392.63BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm
92.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
Partida 01.10.08.02.11 CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA Ø 50mm
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 512.8320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und0209120002 1.0000 497.86497.86CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA Ø 50mm
497.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.10.08.02.12 ACOPLE MAXIFIT Ø=50 A Ø=60mm
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 194.9615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0209130004 1.0000 175.00175.00ACOPLE MAXIFIT Ø 63 mm
175.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.10.08.02.13 REJILLA SUMIDERO 0.70x0.70, PLATINA 1 1/4"X1/4" @ 1/2" Y MARCO "L" 1 1/4"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 159.895.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
58.15
Materiales
und0209150001 1.0000 100.00100.00REJILLA SUMIDERO 0.30x0.30, PLATINA 1 1/4"X1/4" @ 1/2" Y 
MARCO "L" 1 1/4"
100.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7458.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.74
Partida 01.10.08.03.01 VALVULA DE CPTA. Ø 100mm HD BB ISO 5996
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 379.178.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
21.01
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020037 1.0000 357.33357.33VALVULA  COMPUERTA HD  D= 100MM
357.53
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6321.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 01.10.08.03.02 VALVULA DE CPTA. Ø 50mmHD BB ISO 5996
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 292.118.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
21.01
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020032 1.0000 270.27270.27VALVULA  COMPUERTA HD  D= 50MM
270.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6321.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 01.10.08.04.01 VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 COCADA 2" X 2"
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 270.913.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 5.3333 112.0521.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 5.3333 81.7615.33PEON
193.81
Materiales
var02040200000002 1.0600 31.8030.00ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1/8"
m02040200000005 1.0500 4.864.63ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8"
m0204150004 0.5000 9.5019.00MALLA DE ALAMB.GALV.,COC. 2" X 2" - (2 x 20m)
und0204210012 0.6830 3.074.50TEE DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8"
und0204210013 0.1160 0.574.90TEE DE ACERO DE 3/4" X 3/4" X 1/8"
kg0255080015 0.1000 1.4914.87SOLDADURA CELLOCORD
51.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.81193.81HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 1.3333 20.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
25.81
Partida 01.10.08.04.02 TAPAS METALICAS DE 0.8m X 0.8m
glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 795.92EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Subpartidas
und020801020103 1.0000 397.96397.96TAPA METALICA DE 0.80 m x 0.80m en reservorio
und020801020104 1.0000 397.96397.96TAPA METALICA DE 0.80 m x 0.80m EN CASETA DE VALVULA
795.92
Partida 01.10.08.04.03 TAPA DE CONCRETO - PARA CAJA DE REBOSE L=0.60X0.60M
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 122.598.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 4.0000 61.3215.33PEON
103.34
Materiales
kg02040100020001 0.1500 0.573.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 0.1800 0.553.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
kg02041200010005 1.7320 6.703.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30207030001 0.0234 2.57110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.1840 0.925.00AGUA
bol0213010001 0.1517 3.7224.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 0.3200 1.123.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
16.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.10103.34HERRAMIENTAS MANUALES
3.10
Partida 01.10.08.04.04 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 59.9925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
m30207030001 0.1500 16.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.1000 0.505.00AGUA
bol0213010001 0.9800 24.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 2.0000 7.003.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
48.01
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.10.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.10.09.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF.
m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.532.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.10.09.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.10.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.10.09.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 424.8415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL




m302070100010002 0.4442 64.41145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207010005 0.3525 42.30120.00PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.3784 45.41120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
342.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.0869.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
12.75
Partida 01.10.09.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 465.9218.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8889 18.6821.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 15.1417.03OFICIAL




m302070100010002 0.6380 92.51145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5370 64.44120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
347.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.06101.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2222 4.4420.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.4444 8.8920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
16.39
Partida 01.10.09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.1914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.0000 17.503.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
19.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.10.09.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.10.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.10.09.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.13250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.091.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.10.09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.3414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
14.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.1000 0.0571 0.295.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.91
Partida 01.10.09.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2"
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 627.681.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
290.72
Materiales
m0204150004 1.0000 19.0019.00MALLA DE ALAMB.GALV.,COC. 2" X 2" - (2 x 20m)
und02041600010003 2.0000 3.661.83PLATINA DE FIERRO DE 4" X 4" X 1/4"
m02041600010005 8.6250 27.003.13PLATINA DE FIERRO DE 1" X 3/16"
pln0204180008 0.1500 43.77291.80PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m)
m02050700010026 11.6500 162.1713.92TUBERIA  F°G° DN=2"
kg0255080015 0.8500 12.6414.87SOLDADURA CELLOCORD
268.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 8.72290.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 4.0000 60.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
68.72
Partida 01.10.09.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.3910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
m02050700010026 3.4000 47.3313.92TUBERIA  F°G° DN=2"
gal0240020001 0.0900 3.0634.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0900 3.8342.50PINTURA ANTICORROSIVA
kg0255080015 0.1500 2.2314.87SOLDADURA CELLOCORD
und0270110324 6.0000 6.001.00ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8"
62.45
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.4000 6.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
6.87
Partida 01.10.09.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 
3 HILERAS DE ALAM
m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 71.0224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m0204010006 3.0000 0.930.31ALAMBRE DE PUAS
m02040200000005 4.3000 19.914.63ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8"
m0204150004 1.0000 19.0019.00MALLA DE ALAMB.GALV.,COC. 2" X 2" - (2 x 20m)
kg0255080015 0.2500 3.7214.87SOLDADURA CELLOCORD
43.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.1667 2.5015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
3.23
Partida 01.10.09.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.506.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
28.01
Materiales
kg0201020003 0.0500 1.0020.00GRASA DE USO GENERAL
und02041600010003 1.0000 1.831.83PLATINA DE FIERRO DE 4" X 4" X 1/4"
und02041600010008 1.0000 0.730.73PLATINA DE FIERRO DE 1 1/2" X 4" X 1/4"
m02050700010030 0.1000 1.6015.95TUBERIA  F°G° DN=2 1/2"
kg0255080015 0.1000 1.4914.87SOLDADURA CELLOCORD
und0270110324 6.0000 6.001.00ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8"
12.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8428.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 0.5000 0.6667 10.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
10.84
Partida 01.10.09.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M.
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.5915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
kg0201020003 0.0050 0.1020.00GRASA DE USO GENERAL
kg02040600010017 1.4690 6.464.40ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4"
kg0255080015 0.1000 1.4914.87SOLDADURA CELLOCORD
8.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010300030002 1.0000 0.5333 8.0015.00SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
8.34
Partida 01.10.09.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02380100020001 0.0500 0.112.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240020001 0.0500 1.7034.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0500 2.1342.50PINTURA ANTICORROSIVA
3.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.10.09.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.4340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2000 3.0715.33PEON
7.27
Materiales
und02380100020001 0.0500 0.112.20LIJA DE FIERRO #40
gal0240020001 0.0500 1.7034.00PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.0500 2.1342.50PINTURA ANTICORROSIVA
3.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.227.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 01.10.09.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.8335.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
4.80
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100




%mo0301010006 3.0000 0.144.80HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.5000 0.1143 0.575.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.71
Partida 01.10.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.10.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.74
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0300 0.6722.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0160 0.3018.75ESTACION TOTAL
he0301000023 3.0000 0.0480 0.122.50JALON
he0301000024 2.0000 0.0320 0.082.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.020.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Partida 01.10.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA DADO DE CONCRETO
m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.532.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.10.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.10.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.10.10.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2. EN DADO DE CONCRETO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 385.2914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
hh0101010005 4.0000 2.2857 35.0415.33PEON
56.78
Materiales
m30207030001 1.1850 130.35110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
315.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7056.78HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5714 11.4320.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
13.13
Partida 01.10.10.04.01 COLUMNA DE MADERA DE 3" X 3"
p2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 7.50150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0533 0.8215.33PEON
1.94
Materiales
kg02041200010005 0.2000 0.773.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231010001 1.0500 4.734.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
5.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 01.10.10.04.02 VIGA SUPERIOR DE MADERA DE 3" X 3"
p2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 14.73150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0533 0.8215.33PEON
1.94
Materiales
kg02041200010007 2.0000 8.004.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p20231010001 1.0500 4.734.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
12.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 01.10.10.04.03 ENTRAMADO DE MADERA DE 3"X2"
p2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 7.50150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0533 0.8215.33PEON
1.94
Materiales
kg02041200010005 0.2000 0.773.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231010001 1.0500 4.734.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
5.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 01.10.10.04.04 ENTRAMADO DE MADERA DE 2"X4"
p2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 7.50150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0533 0.8215.33PEON
1.94
Materiales
kg02041200010005 0.2000 0.773.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231010001 1.0500 4.734.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
5.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 01.10.10.04.05 FORRO DE ENTRAMADO CON MADERA TRASLAPADA
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.2150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.4515.33PEON
9.17
Materiales
kg02041200010005 0.0800 0.313.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231010001 4.5000 20.254.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
m20231010007 1.0500 25.2024.00MADERA TRASLAPADA TORNILLO O SIMILAR 1/2" X 4"
45.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.10.10.04.06 TIJERAL DE MADERA
p2/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 7.50150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0533 0.8215.33PEON
1.94
Materiales
kg02041200010005 0.2000 0.773.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231010001 1.0500 4.734.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
5.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 01.10.10.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAJES DE MADERA 2" x 2" - TORNILLO O SIMILAR
p2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 7.86100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.0400 0.6115.33PEON
2.29
Materiales
kg02041200010005 0.2000 0.773.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231010001 1.0500 4.734.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
5.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.10.10.04.08 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM.
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.9535.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.4571 7.7817.03OFICIAL
12.58
Materiales
und0251030002 12.0000 3.600.30TORNILLO AUTOROSCANTE # 10
und0271050139 12.0000 4.800.40ARANDELA SELLADORA DE JEBE
pln0294010004 0.4129 12.5930.50CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM.
20.99
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 01.10.10.04.09 PISO DE MADERA TRASLAPADO1" X 6"
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.2535.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.5015.33PEON
13.10
Materiales
kg02041200010005 0.0800 0.313.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231010001 4.5000 20.254.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
m20231010007 1.0500 25.2024.00MADERA TRASLAPADA TORNILLO O SIMILAR 1/2" X 4"
45.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
Partida 01.10.10.05.01 CIELORRASO DE MADERA TRASLAPADO INC. ENTRAMADO
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.2535.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.5015.33PEON
13.10
Materiales
kg02041200010005 0.0800 0.313.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231010001 4.5000 20.254.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
m20231010007 1.0500 25.2024.00MADERA TRASLAPADA TORNILLO O SIMILAR 1/2" X 4"
45.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
Partida 01.10.10.06.01 PUERTA APANELADA 0.60 X 1.80 M (1 HOJA)
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 507.581.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
290.72
Materiales
kg02041200010002 0.0245 0.145.65CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"
gal0222110001 0.2200 5.5025.00COLA SINTETICA
p20231010001 45.0000 202.504.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
208.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 8.72290.72HERRAMIENTAS MANUALES
8.72
Partida 01.10.10.06.02 VENTANA DE MADERA CON FIERRO PASANTE 1/2"
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 92.2612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
25.36
Materiales
var02040600010010 1.5000 25.5017.00ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m
m20210030004 1.0500 4.734.50MALLA MOSQUITERO METALICA
gal0222110001 0.1500 3.7525.00COLA SINTETICA
p20231010001 7.0000 31.504.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
und0238010005 0.6000 0.661.10LIJA AL AGUA # 100
66.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7625.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
Partida 01.10.10.07.01 CERRADURA 2 GOLPES INC. JALADOR
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 46.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
pza0237080002 1.0000 35.0035.00CERRADURA TIPO PERILLA
35.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.10.10.07.02 SUMINISTRO E INST. DE BISAGRA ALUMINIZADO DE 4" x 4"
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.6040.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1000 1.5315.33PEON
5.73
Materiales
und0237060012 1.0000 5.705.70BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" X 4"
5.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.175.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.10.10.08.01 PINTURA BARNIZ MARINO EN TABIQUES DE MADERA
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.9125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
und0238010005 0.1500 0.171.10LIJA AL AGUA # 100
gal0240190001 0.1200 8.7673.00PINTURA BARNIZ
8.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.10.10.08.02 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS 2 MANOS
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.2918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
16.15
Materiales
gal0234010002 0.0556 1.9535.00TAPAPOROS DE MADERA  ACABADA C/BARNIZ O LACA
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100
gal0240190001 0.0500 3.6573.00PINTURA BARNIZ
5.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 01.10.10.08.03 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS 2 MANOS
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.8220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
gal0234010002 0.0389 1.3635.00TAPAPOROS DE MADERA  ACABADA C/BARNIZ O LACA
und0238010005 0.1500 0.171.10LIJA AL AGUA # 100
gal0240190001 0.0318 2.3273.00PINTURA BARNIZ
3.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.10.10.08.04 PINTURA BARNIZ EN CIELO RASO
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.9125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
und0238010005 0.1500 0.171.10LIJA AL AGUA # 100
gal0240190001 0.1200 8.7673.00PINTURA BARNIZ
8.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.10.10.09.01 TUBERIA PVC-SAP Ø 1/2" PARA AGUA
m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.5825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
m0205340001 1.0500 1.891.80TUBERIA PVC SP 1/2" / C-10
gal0222080017 0.0180 1.7195.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
3.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.10.10.09.02 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 58.916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
48.45
Materiales
und02051100010001 2.0000 2.401.20TEE PVC-SAP S/P 1/2" X 1/2"
m0205340001 0.5000 0.901.80TUBERIA PVC SP 1/2" / C-10
und0205360001 4.0000 4.001.00CODO DE PVC - Ø 1/2" x 90°
gal0222080017 0.0180 1.7195.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
9.01
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4548.45HERRAMIENTAS MANUALES
1.45
Partida 01.10.10.09.03 CAJA DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
pza/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 95.955.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
58.15
Materiales
und0241030001 0.1000 0.101.00CINTA TEFLON
und02490300010001 2.0000 16.008.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"
und0253180001 1.0000 19.9619.96VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
36.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7458.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.74
Partida 01.10.10.09.04 CODO DE PVC Ø1/2"X90º
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.5312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
und0205360001 1.0000 1.001.00CODO DE PVC - Ø 1/2" x 90°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
1.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.10.10.09.05 TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" PARA DESAGÜE
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 34.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
gal0222080017 0.0400 3.8095.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
m0296010001 0.5000 1.052.10TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
4.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
Partida 01.10.10.09.06 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 549.441.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
290.72
Materiales




%mo0301010006 3.0000 8.72290.72HERRAMIENTAS MANUALES
8.72
Partida 01.11.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.11.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.74
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0300 0.6722.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0160 0.3018.75ESTACION TOTAL
he0301000023 3.0000 0.0480 0.122.50JALON
he0301000024 2.0000 0.0320 0.082.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.020.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Partida 01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO ARCILLOSO
m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.532.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.11.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.4000 6.1315.33PEON
6.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.186.13HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100008 1.0000 0.2000 5.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
5.18
Partida 01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.11.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 17.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 372.9517.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4706 9.8921.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4706 8.0117.03OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.8824 28.8615.33PEON
46.76
Materiales
m30207030001 1.1850 130.35110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
315.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4046.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.4706 9.4120.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
10.81
Partida 01.11.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 M MAX
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.0615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
m30207020001 0.0400 4.80120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0100 0.055.00AGUA
bol0213010001 0.1600 3.9224.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
8.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.5000 0.2667 1.335.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
1.91
Partida 01.11.05.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS)
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.0470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
4.35
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100





%mo0301010006 3.0000 0.134.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.11.06.01.01 TUBERIA DE F°G° DE 1 1/2"
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.95150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.6415.33PEON
3.67
Materiales
m02050700010029 1.0500 12.1211.54TUBERIA  F°G° DN=1 1/2"
und0241030001 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
12.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.11.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE FºGº A PVC 1 1/2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 69.9420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02051900040005 1.0000 1.401.40ADAPTADOR UPR 1"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
und0249060005 1.0000 53.0053.00TRANSICION DE PVC A FºGº A Ø 1 1/2".
54.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.11.07.02 EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50MM
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 21.04EQ.MO.






gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
und0273070003 1.0000 5.505.50EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50mm
6.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.12.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.12.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.535.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.12.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.4000 6.1315.33PEON
6.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.186.13HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100008 1.0000 0.2000 5.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
5.18
Partida 01.12.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.12.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4"
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.7970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.9143 14.0215.33PEON
18.37
Materiales
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.5000 12.2524.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
26.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.1143 2.2920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.84
Partida 01.12.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 392.1016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.5217.03OFICIAL




m30207010005 0.3500 42.00120.00PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA
m30207030001 0.7500 82.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
315.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.9565.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
11.95
Partida 01.12.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.12.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.09250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.12.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.12.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.12.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.13250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.091.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.12.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.3414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
14.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.1000 0.0571 0.295.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.91
Partida 01.12.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.5135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2286 3.8917.03OFICIAL
8.69
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100





%mo0301010006 3.0000 0.268.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 01.12.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.28150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.6415.33PEON
2.76
Materiales
m02050700010027 1.0500 14.8914.18TUBERIA HDPE Ø 63MM
gal0222120001 0.0500 4.5591.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
19.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 01.12.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 192.0325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.6400 9.8115.33PEON
16.53
Materiales
und0209130004 1.0000 175.00175.00ACOPLE MAXIFIT Ø 63 mm
175.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5016.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.12.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.12.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.12.09.01 FIERO LISO DE 1"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.03250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
m0204060004 1.0500 13.3412.70ACERO LISO Ø 1"
13.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.12.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und02042500050005 1.0000 45.0045.00GRILLETE O CANDADO DE 2 PERNOS
45.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.12.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 56.618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.6715.33PEON
28.68
Materiales
und0263100002 1.0000 26.5026.50TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3/4"
26.50
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.4328.68HERRAMIENTAS MANUALES
1.43
Partida 01.12.09.04 CABLE DE ACERO 1/4"
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 44.0010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
41.34
Materiales
m0204250008 1.0500 1.421.35CABLE DE ACERO Ø 1/4"
1.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2441.34HERRAMIENTAS MANUALES
1.24
Partida 01.12.09.05 CABLE DE ACERO 3/8"
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 16.3515.33PEON
27.55
Materiales
m0204250009 1.0500 3.363.20CABLE DE ACERO Ø 3/8"
3.36
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.55HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 01.12.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und02042500050004 1.0000 63.0063.00GRILLETE O CANDADO DE 3 PERNOS
63.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.12.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 290.1910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.1315.33PEON
22.94
Materiales
und0204160003 0.1000 5.2252.16PLATINA DE 3/8"
und0204160004 1.0000 250.00250.00APOYO CON DILATACION
und0204240036 0.0500 1.3426.80PLATINA DE ACERO 2" X 1/8"
und0271050141 2.0000 10.005.00PERNO  DE 1/2" X 4"
266.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6922.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida 01.13.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.13.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.13.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.535.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.13.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.4000 6.1315.33PEON
6.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.186.13HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100008 1.0000 0.2000 5.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
5.18
Partida 01.13.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.13.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.13.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4"
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.7970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.9143 14.0215.33PEON
18.37
Materiales
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.5000 12.2524.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
26.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.1143 2.2920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.84
Partida 01.13.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 392.1016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.5217.03OFICIAL




m30207010005 0.3500 42.00120.00PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA
m30207030001 0.7500 82.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
315.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.9565.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
11.95
Partida 01.13.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.13.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.09250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.13.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.13.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.13.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.13250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.091.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.13.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.3414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
14.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.1000 0.0571 0.295.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.91
Partida 01.13.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.5135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2286 3.8917.03OFICIAL
8.69
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100





%mo0301010006 3.0000 0.268.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 01.13.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.28150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.6415.33PEON
2.76
Materiales
m02050700010027 1.0500 14.8914.18TUBERIA HDPE Ø 63MM
gal0222120001 0.0500 4.5591.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
19.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 01.13.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 192.0325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.6400 9.8115.33PEON
16.53
Materiales
und0209130004 1.0000 175.00175.00ACOPLE MAXIFIT Ø 63 mm
175.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5016.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.13.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.13.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.13.09.01 FIERO LISO DE 1"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.03250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
m0204060004 1.0500 13.3412.70ACERO LISO Ø 1"
13.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.13.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und02042500050005 1.0000 45.0045.00GRILLETE O CANDADO DE 2 PERNOS
45.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.13.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 56.618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.6715.33PEON
28.68
Materiales
und0263100002 1.0000 26.5026.50TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3/4"
26.50
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.4328.68HERRAMIENTAS MANUALES
1.43
Partida 01.13.09.04 CABLE DE ACERO 1/4"
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 44.0010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
41.34
Materiales
m0204250008 1.0500 1.421.35CABLE DE ACERO Ø 1/4"
1.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2441.34HERRAMIENTAS MANUALES
1.24
Partida 01.13.09.05 CABLE DE ACERO 3/8"
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 16.3515.33PEON
27.55
Materiales
m0204250009 1.0500 3.363.20CABLE DE ACERO Ø 3/8"
3.36
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.55HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 01.13.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und02042500050004 1.0000 63.0063.00GRILLETE O CANDADO DE 3 PERNOS
63.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.13.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 290.1910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.1315.33PEON
22.94
Materiales
und0204160003 0.1000 5.2252.16PLATINA DE 3/8"
und0204160004 1.0000 250.00250.00APOYO CON DILATACION
und0204240036 0.0500 1.3426.80PLATINA DE ACERO 2" X 1/8"
und0271050141 2.0000 10.005.00PERNO  DE 1/2" X 4"
266.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6922.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida 01.14.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.14.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.14.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.535.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.14.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.4000 6.1315.33PEON
6.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.186.13HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100008 1.0000 0.2000 5.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
5.18
Partida 01.14.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.14.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.14.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4"
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.7970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.9143 14.0215.33PEON
18.37
Materiales
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.5000 12.2524.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
26.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.1143 2.2920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.84
Partida 01.14.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 392.1016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.5217.03OFICIAL




m30207010005 0.3500 42.00120.00PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA
m30207030001 0.7500 82.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
315.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.9565.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
11.95
Partida 01.14.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.14.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.09250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
 DE 
Partida 01.14.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.14.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.14.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.13250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.091.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.14.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.3414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
14.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.1000 0.0571 0.295.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.91
Partida 01.14.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.5135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2286 3.8917.03OFICIAL
8.69
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100





%mo0301010006 3.0000 0.268.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 01.14.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.28150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.6415.33PEON
2.76
Materiales
m02050700010027 1.0500 14.8914.18TUBERIA HDPE Ø 63MM
gal0222120001 0.0500 4.5591.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
19.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 01.14.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 192.0325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.6400 9.8115.33PEON
16.53
Materiales
und0209130004 1.0000 175.00175.00ACOPLE MAXIFIT Ø 63 mm
175.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5016.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.14.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.14.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.14.09.01 FIERO LISO DE 1"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.03250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
m0204060004 1.0500 13.3412.70ACERO LISO Ø 1"
13.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.14.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und02042500050005 1.0000 45.0045.00GRILLETE O CANDADO DE 2 PERNOS
45.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.14.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 56.618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.6715.33PEON
28.68
Materiales
und0263100002 1.0000 26.5026.50TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3/4"
26.50
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.4328.68HERRAMIENTAS MANUALES
1.43
Partida 01.14.09.04 CABLE DE ACERO 1/4"
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 44.0010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
41.34
Materiales
m0204250008 1.0500 1.421.35CABLE DE ACERO Ø 1/4"
1.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2441.34HERRAMIENTAS MANUALES
1.24
Partida 01.14.09.05 CABLE DE ACERO 3/8"
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 16.3515.33PEON
27.55
Materiales
m0204250009 1.0500 3.363.20CABLE DE ACERO Ø 3/8"
3.36
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.55HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 01.14.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und02042500050004 1.0000 63.0063.00GRILLETE O CANDADO DE 3 PERNOS
63.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.14.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 290.1910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.1315.33PEON
22.94
Materiales
und0204160003 0.1000 5.2252.16PLATINA DE 3/8"
und0204160004 1.0000 250.00250.00APOYO CON DILATACION
und0204240036 0.0500 1.3426.80PLATINA DE ACERO 2" X 1/8"
und0271050141 2.0000 10.005.00PERNO  DE 1/2" X 4"
266.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6922.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida 01.15.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.15.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.15.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.535.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.15.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.4000 6.1315.33PEON
6.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.186.13HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100008 1.0000 0.2000 5.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
5.18
 DE 
Partida 01.15.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.15.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.15.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4"
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.7970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.9143 14.0215.33PEON
18.37
Materiales
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.5000 12.2524.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
26.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.1143 2.2920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.84
Partida 01.15.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 392.1016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.5217.03OFICIAL




m30207010005 0.3500 42.00120.00PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA
m30207030001 0.7500 82.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 7.5100 184.0024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
315.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.9565.02HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
11.95
Partida 01.15.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.15.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.09250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.15.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 486.1116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9899.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2500 5.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5000 10.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
17.98
Partida 01.15.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.6414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3000 1.163.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.15.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.13250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0640 1.0917.03OFICIAL
1.76
Materiales
kg02040100020001 0.0200 0.083.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.28
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.091.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.15.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.3414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
14.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 0.1000 0.0571 0.295.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
0.91
Partida 01.15.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.5135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2286 3.8917.03OFICIAL
8.69
Materiales
und0238010005 0.0500 0.061.10LIJA AL AGUA # 100





%mo0301010006 3.0000 0.268.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 01.15.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP ISO 4427:2008
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.28150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.6415.33PEON
2.76
Materiales
m02050700010027 1.0500 14.8914.18TUBERIA HDPE Ø 63MM
gal0222120001 0.0500 4.5591.00LUBRICANTE PARA TUBERIAS
19.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 01.15.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 192.0325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.6400 9.8115.33PEON
16.53
Materiales
und0209130004 1.0000 175.00175.00ACOPLE MAXIFIT Ø 63 mm
175.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5016.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.15.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.15.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.15.09.01 FIERO LISO DE 1"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.03250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
m0204060004 1.0500 13.3412.70ACERO LISO Ø 1"
13.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.15.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und02042500050005 1.0000 45.0045.00GRILLETE O CANDADO DE 2 PERNOS
45.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.15.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 56.618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.6715.33PEON
28.68
Materiales
und0263100002 1.0000 26.5026.50TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3/4"
26.50
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.4328.68HERRAMIENTAS MANUALES
1.43
Partida 01.15.09.04 CABLE DE ACERO 1/4"
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 44.0010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
41.34
Materiales
m0204250008 1.0500 1.421.35CABLE DE ACERO Ø 1/4"
1.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2441.34HERRAMIENTAS MANUALES
1.24
Partida 01.15.09.05 CABLE DE ACERO 3/8"
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 16.3515.33PEON
27.55
Materiales
m0204250009 1.0500 3.363.20CABLE DE ACERO Ø 3/8"
3.36
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.55HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 01.15.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und02042500050004 1.0000 63.0063.00GRILLETE O CANDADO DE 3 PERNOS
63.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 01.15.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 290.1910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.1315.33PEON
22.94
Materiales
und0204160003 0.1000 5.2252.16PLATINA DE 3/8"
und0204160004 1.0000 250.00250.00APOYO CON DILATACION
und0204240036 0.0500 1.3426.80PLATINA DE ACERO 2" X 1/8"
und0271050141 2.0000 10.005.00PERNO  DE 1/2" X 4"
266.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6922.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida 01.16.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.33200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.16.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.74
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0300 0.6722.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0160 0.3018.75ESTACION TOTAL
he0301000023 3.0000 0.0480 0.122.50JALON
he0301000024 2.0000 0.0320 0.082.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.020.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Partida 01.16.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.535.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 3.2000 49.0615.33PEON
49.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 01.16.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.4000 6.1315.33PEON
6.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.186.13HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100008 1.0000 0.2000 5.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA
5.18
Partida 01.16.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL






%mo0301010006 3.0000 0.8227.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 14.2925.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
15.11
Partida 01.16.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.16.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.7970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.9143 14.0215.33PEON
18.37
Materiales
m30207030001 0.1300 14.30110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.5000 12.2524.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
26.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.1143 2.2920.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.84
Partida 01.16.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.16.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.16.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.16.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.16.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.16.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 493.9415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 22.4121.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL




m302070100010002 0.6260 90.77145.00PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA
m30207020001 0.5280 63.36120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2050 1.035.00AGUA
bol0213010001 8.4900 208.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
368.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.18105.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 0.5000 0.2667 5.3320.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2"
hm03012900030001 1.0000 0.5333 10.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
19.18
Partida 01.16.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
kg02040100020002 0.3000 1.143.80ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010005 0.3300 1.283.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p20231110003 5.7000 19.953.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
22.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010002 1.0000 0.5714 2.865.00ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)
3.48
Partida 01.16.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR
kg/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.94300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0533 0.9117.03OFICIAL
1.47
Materiales
kg02040100020001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02040300010043 1.0500 3.203.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.16.05.01.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA INFERIOR
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.16.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MUROS LATERALES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.16.05.01.03 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 10.2215.33PEON
24.23
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.3200 7.8424.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02221700010044 0.1667 0.784.70ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
14.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7324.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.16.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS LATERALES
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 8.7615.33PEON
20.77
Materiales
m30207020001 0.0300 3.60120.00ARENA PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0050 0.035.00AGUA
bol0213010001 0.4500 11.0324.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110001 0.5200 2.344.50REGLA DE MADERA
17.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6220.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.16.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" PVC-SP
m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.64220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0727 1.5321.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.1455 2.2315.33PEON
3.76
Materiales
m02050700020024 1.0500 9.108.67TUBERIA  Ø 2" DE PVC CLASE C-10
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
9.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.16.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR ROSCA EXT. CAMPANA PVC- SP 2"
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.5630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1333 2.0415.33PEON
7.64
Materiales
und02051900010006 1.0000 4.504.50ADAPTADOR PVC-SAP C/R 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
4.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.237.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 01.16.06.02.02 SUMINISTRO E INST. DE NIPLE  PVC- SP C/ROSCA EXT. 2"
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.1630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1333 2.0415.33PEON
7.64
Materiales
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
und0249030012 1.0000 4.104.10NIPLE PVC-SP C/ROSCA EXT. DE  2"
4.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.237.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 01.16.06.02.03 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.1425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1600 2.4515.33PEON
9.17
Materiales
und02150500020003 1.0000 15.5015.50UNION UNIVERSAL PVC DE 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
15.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.16.06.02.04 SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA PVC-SP  4" - 2"
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 24.5430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1333 2.0415.33PEON
7.64
Materiales
und0208060003 1.0000 16.0016.00CANASTILLA PVC  Ø 4" - 2"
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
16.67
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.237.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 01.16.06.02.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 90°
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.2630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1333 2.0415.33PEON
7.64
Materiales
und0205360002 1.0000 8.208.20CODO DE PVC-SP C-10 Ø 2" X 90°
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
8.39
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.237.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 01.16.06.02.06 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 45°
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.4430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1333 2.0415.33PEON
7.64
Materiales
und0215020005 1.0000 5.905.90CODO  PVC-SAP C-10 - DE 2" x 45°
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
6.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.237.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 01.16.06.02.07 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC-SP 4" X 2"
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.0630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1333 2.0415.33PEON
7.64
Materiales
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
und02490900010030 1.0000 18.0018.00REDUCCION DE PVC - SP 4" A 2"
18.19
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.237.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 01.16.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 83.9825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
und0253020027 1.0000 72.0072.00VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 2"
72.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.16.07.01 TAPAS METALICAS - PARA CAMARA ROMPE PRESION
glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 357.55EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Subpartidas
und010105010011 1.0000 158.22158.22Tapa de caja de válvulas - L=0.40 x 0.40
und010105010022 1.0000 199.33199.33Tapa de cámara - L=0.50 x 0.50
357.55
 DE 
Partida 01.17.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.17.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.7980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 10.0000 1.0000 15.3315.33PEON
15.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.17.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M
m/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.44175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0914 1.4015.33PEON
1.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.17.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.9680.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
3.07
Materiales
m30207020001 0.0400 4.80120.00ARENA PUESTO EN OBRA
4.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.093.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.17.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M.
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.3200 4.9115.33PEON
8.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 2.0000 0.1600 4.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
4.25
Partida 01.17.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.17.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10
m/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.64220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0727 1.5321.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.1455 2.2315.33PEON
3.76
Materiales
m02050700020024 1.0500 9.108.67TUBERIA  Ø 2" DE PVC CLASE C-10
gal0222080017 0.0070 0.6795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
9.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 01.17.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO




kg0279010048 0.0040 0.0614.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
und02903200090039 0.0533 1.0720.00BALDE HIDRAULICO
1.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.17.04.01 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und02150200010009 1.0000 4.644.64CODO DE PVC-SAP  C-10- Ø 2" x 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.17.04.02 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.1220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0215020005 1.0000 5.905.90CODO  PVC-SAP C-10 - DE 2" x 45°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
6.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.17.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.4220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0205360002 1.0000 8.208.20CODO DE PVC-SP C-10 Ø 2" X 90°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
8.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.17.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.4420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02051900040003 1.0000 4.904.90ADAPTADOR UPR 2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.17.04.05 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.1425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1600 2.4515.33PEON
9.17
Materiales
und02150500020003 1.0000 15.5015.50UNION UNIVERSAL PVC DE 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
15.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 01.17.04.06 TEE PVC-SP C-10 Ø 2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.9020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2000 3.0715.33PEON
11.47
Materiales
und02061000010004 1.0000 10.9010.90TEE PVC SAP C-10 2" x 2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
11.09
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.17.04.07 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.3925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
m30207030001 0.1500 16.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0025 0.015.00AGUA
bol0213010001 0.0980 2.4024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 3.0000 10.503.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
29.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.17.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2".
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.1615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020027 1.0000 72.0072.00VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 2"
72.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.17.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 475.164.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
hh0101010005 4.0000 8.0000 122.6415.33PEON
198.72
Materiales
kg02040300010043 8.0000 24.403.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
kg02041200010005 0.6000 2.323.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30207030001 0.3900 42.90110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2900 1.455.00AGUA
bol0213010001 2.9800 73.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0219090002 1.0000 48.0048.00TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.70 x 0.35 m
p20231110003 22.4000 78.403.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
270.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.96198.72HERRAMIENTAS MANUALES
5.96
Partida 01.18.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.18.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.7980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 10.0000 1.0000 15.3315.33PEON
15.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.18.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP"  A=0.40M
m/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.44175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0914 1.4015.33PEON
1.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.18.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP E=0.10 M. A=0.40
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.9680.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
3.07
Materiales
m30207020001 0.0400 4.80120.00ARENA PUESTO EN OBRA
4.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.093.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 01.18.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP H<0.70 M.
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.3200 4.9115.33PEON
8.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 2.0000 0.1600 4.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
4.25
Partida 01.18.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.18.03.01 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1 1/2" PVC-SP
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.69120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 1.0215.33PEON
2.42
Materiales
m02050700010025 1.0500 5.865.58TUBERIA  Ø 1 1/2" DE PVC-SAP CLASE C-10
gal0222080017 0.0030 0.2995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
6.15
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.122.42HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 01.18.03.02 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1" PVC-SP
m/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.21180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0444 0.9321.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0444 0.6815.33PEON
1.61
Materiales
m02050700010023 1.0500 3.233.08TUBERIA  Ø 1" DE PVC-SAP CLASE C-10
gal0222080017 0.0030 0.2995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
3.52
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 01.18.03.03 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO




kg0279010048 0.0040 0.0614.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
und02903200090039 0.0533 1.0720.00BALDE HIDRAULICO
1.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.18.04.01 REDUCCION DE PVC  Ø 2" A  Ø 1 1/2"
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.1315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
und02490900010026 1.0000 3.603.60REDUCCION DE 2" A 1 1/2"
4.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.18.04.02 REDUCCION DE PVC  Ø 1 1/2" A  Ø 1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.0315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
und02490900010025 1.0000 2.502.50REDUCCION 1 1/2" A 1"
3.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.18.04.03 CODO DE 22.5° PVC Ø  1 1/2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.1715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und0205310006 1.0000 4.644.64CODO DE 22.5º PVC Ø 1 1/2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.18.04.04 CODO DE 22.5° PVC Ø 1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0215020010 1.0000 4.004.00CODO PVC DN= 1" X 22.5°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
4.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.04.05 CODO DE 45° PVC Ø 1 1/2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.0615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 0.9999 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0205310007 1.0000 3.953.95CODO DE 45º PVC Ø 1 1/2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
4.52
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.04.06 CODO DE 45° PVC Ø 1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.9315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0205310009 1.0000 2.822.82CODO DE 45º PVC Ø 1"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
3.39
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.04.07 CODO DE 90° PVC Ø 1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.8915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0215020009 1.0000 2.782.78CODO PVC DN= 1" X 90°
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
3.35
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.04.08 CODO DE 90° PVC Ø 1 1/2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.6115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 0.9999 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0215020013 1.0000 5.505.50CODO 90° PVC-SAP DE 1 1/2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
6.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.04.09 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1 1/2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.4420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02051900040006 1.0000 2.902.90ADAPTADOR UPR 1 1/2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
3.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.18.04.10 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.9420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
und02051900040005 1.0000 1.401.40ADAPTADOR UPR 1"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
1.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 01.18.04.11 ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4"
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.4830.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
und0204240037 1.0000 1.501.50ABRAZADERAS PARA TUBO DE 2"
und0272070016 6.0000 6.001.00PERNO DE  Fo.Gdo DE 3/8"oX11/2"
7.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.18.04.12 UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1 1/2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.3220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 0.4000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0101010005 0.2000 0.0800 1.2315.33PEON
4.59
Materiales
und02150500020005 1.0000 10.4010.40UNION UNIVERSAL PVC DE 1 1/2"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
10.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.59HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 01.18.04.13 UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9.7720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 0.4000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0101010005 0.2000 0.0800 1.2315.33PEON
4.59
Materiales
und02150500020006 1.0000 4.854.85UNION UNIVERSAL PVC DE 1"
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
5.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.59HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 01.18.04.14 TEE DE PVC-SP Ø 1 1/2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 28.5315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
und02150300010003 1.0000 8.008.00TEE PVC DE 1 1/2"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
8.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.18.04.15 TEE DE PVC-SP Ø 1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.1515.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0204210011 1.0000 7.047.04TEE DE PVC 1"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
7.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.04.16 TAPON DE PVC Ø 1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.3615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0206040004 1.0000 1.251.25TAPON DE PVC DN= 1"
gal0222080017 0.0060 0.5795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
1.82
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.04.17 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.3925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
11.63
Materiales
m30207030001 0.1500 16.50110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0025 0.015.00AGUA
bol0213010001 0.0980 2.4024.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231110003 3.0000 10.503.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
29.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 01.18.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN CONTROL Ø 1 1/2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 63.2415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020030 1.0000 51.5051.50VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"
51.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN CONTROL Ø 1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 37.2415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020029 1.0000 25.5025.50VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1"
25.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 1 1/2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 63.2415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020030 1.0000 51.5051.50VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"
51.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 37.2415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253020029 1.0000 25.5025.50VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1"
25.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.18.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AIRE Ø 1"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 52.6312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
14.01
Materiales
und0241030001 0.2000 0.201.00CINTA TEFLON
und0253110018 1.0000 38.0038.00VALVULA DE AIRE DE Ø 1"
38.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4214.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida 01.18.06.01 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 475.164.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
hh0101010005 4.0000 8.0000 122.6415.33PEON
198.72
Materiales
kg02040300010043 8.0000 24.403.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
kg02041200010005 0.6000 2.323.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30207030001 0.3900 42.90110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.2900 1.455.00AGUA
bol0213010001 2.9800 73.0124.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0219090002 1.0000 48.0048.00TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.70 x 0.35 m
p20231110003 22.4000 78.403.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
270.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.96198.72HERRAMIENTAS MANUALES
5.96
Partida 01.19.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.051,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3315.33PEON
0.33
Materiales
kg02041200010005 0.0400 0.153.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bol02130300010001 0.0200 0.4522.40YESO BOLSA 28 kg




he0301000021 0.5000 0.0027 0.0310.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm0301000022 1.0000 0.0053 0.1018.75ESTACION TOTAL
he0301000024 2.0000 0.0107 0.032.50MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 0.010.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.19.01.02 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.51200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6115.33PEON
0.61
Materiales
m02410500010002 6.0000 0.900.15CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO
0.90
Partida 01.19.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA TUB. CONEXCIONES DOMICILIARIAS TN. A= 0.30 M
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.7980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 10.0000 1.0000 15.3315.33PEON
15.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.19.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. DE FORRO  Ø 1/2" A=0.30M - CONEX. DOM.
m/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.53240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0333 0.5115.33PEON
0.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.19.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA DE FORRO Ø 1/2" - E=0.1 M. 
A=0.30
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.11120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.0415.33PEON
3.44
Materiales
m30207020001 0.1625 19.50120.00ARENA PUESTO EN OBRA
19.50
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.173.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.19.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB.DE FORRO Ø 1/2" H<0.80 EN CONEX. DOM.
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.1050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.4515.33PEON
5.81
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.295.81HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1600 4.0025.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN
4.29
Partida 01.19.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.119.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 3.0000 2.6667 40.8815.33PEON
40.88
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2340.88HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
Partida 01.19.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  DE Ø 1 1/2"  A 1/2" (PROM. 10.00 M)
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 224.6612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0001 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0001 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0101010005 3.0000 2.0000 30.6615.33PEON
56.02
Materiales
kg02041200010005 0.1500 0.583.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
und0205330001 1.0000 40.0040.00CAJA MEDIDOR DE AGUA
m0205340001 10.0000 18.001.80TUBERIA PVC SP 1/2" / C-10
und0205350001 2.0000 2.001.00CURVA PVC 1/2" P/AGUA de 1/2 x 45º
und0205360001 2.0000 2.001.00CODO DE PVC - Ø 1/2" x 90°
und0205370001 1.0000 37.3337.33VALVULA DE PASO DE PVC  CD 1/2"
m30207030001 0.0325 3.58110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0100 0.055.00AGUA
bol0213010001 0.1625 3.9824.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
p20231110003 4.6280 16.203.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
und0241030001 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
und02490900010025 1.0000 2.502.50REDUCCION 1 1/2" A 1"
und0295010001 1.0000 39.3839.38MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO
165.84
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.8056.02HERRAMIENTAS MANUALES
2.80
Partida 01.19.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø 1"  a 1/2" (PROM. 10.00 M)
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 224.6612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0101010005 3.0000 2.0000 30.6615.33PEON
56.02
Materiales
kg02041200010005 0.1500 0.583.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
und0205330001 1.0000 40.0040.00CAJA MEDIDOR DE AGUA
m0205340001 10.0000 18.001.80TUBERIA PVC SP 1/2" / C-10
und0205350001 2.0000 2.001.00CURVA PVC 1/2" P/AGUA de 1/2 x 45º
und0205360001 2.0000 2.001.00CODO DE PVC - Ø 1/2" x 90°
und0205370001 1.0000 37.3337.33VALVULA DE PASO DE PVC  CD 1/2"
m30207030001 0.0325 3.58110.00HORMIGON PUESTO EN OBRA
m30207070002 0.0100 0.055.00AGUA
bol0213010001 0.1625 3.9824.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal0222080017 0.0020 0.1995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC.
p20231110003 4.6280 16.203.50MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP.
und0241030001 0.0500 0.051.00CINTA TEFLON
und02490900010025 1.0000 2.502.50REDUCCION 1 1/2" A 1"
und0295010001 1.0000 39.3839.38MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO
165.84
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.8056.02HERRAMIENTAS MANUALES
2.80
Partida 01.19.03.02.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.57300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO




kg0279010048 0.0040 0.0614.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
und02903200090039 0.0533 1.0720.00BALDE HIDRAULICO
1.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.20.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - MITIGACION AMBIENTAL
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,200.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0203030004 1.0000 1,200.001,200.00TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - MITIGACION 
AMBIENTAL
1,200.00
Partida 01.20.02.01 CAPACITACION A NIVEL DE TRABAJADORES
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,000.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0231010004 1.0000 2,000.002,000.00CAPACITACION A NIVEL DE TRABAJADORES
2,000.00
Partida 01.20.02.02 CAPACITACION A NIVEL DE FAMILIAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0231010005 1.0000 2,500.002,500.00CAPACITACION A NIVEL DE FAMILIAS
2,500.00
Partida 01.20.02.03 CAPACITACION A NIVEL DE JASS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0231010006 1.0000 2,500.002,500.00CAPACITACION A NIVEL DE JASS
2,500.00
Partida 01.20.03.01 IMPLEMENTACION DE TACHOS Y/O CILINDROS PROVISIONALES PARA  ALMACENAR RESIDUOS
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.0025.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.9115.33PEON
4.91
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.154.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
 DE 
Partida 01.20.03.02 INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 801.151.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 245.2815.33PEON
413.36
Materiales
kg02041200010005 1.0000 3.873.87CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
und02061600010001 1.0000 3.503.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"
p20231010001 42.1370 189.624.50MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR
pln02310500010001 4.0000 88.0022.00TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm
p202311000010002 4.0000 18.004.50LISTON DE MADERA 2" x 3" x 10'
und0237060012 2.0000 11.405.70BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" X 4"
pln0294010004 2.0000 61.0030.50CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM.
375.39
Equipos
%mo0301010006 3.0000 12.40413.36HERRAMIENTAS MANUALES
12.40
Partida 01.20.03.03 IMPLEMENTACION DE MICRORELLENOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0201010025 1.0000 3,500.003,500.00IMPLEMENTACION DE MICRORELLENOS
3,500.00
Partida 01.20.04.01 LOGISTICA DE MONITOREO- RR.SS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,156.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0102020014 0.2500 2.0000 156.0078.00ANALISTA DE CAMPO
156.00
Materiales
glb0279010049 1.0000 500.00500.00GASTOS ADMINISTRATIVOS
glb0279010050 1.0000 2,500.002,500.00TRASLADO DE PERSONAL, MOVILIDAD Y VIATICOS
3,000.00
Partida 01.20.05.01 ADQUISICION DE ESTACION DE EMERGENCIA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 318.801.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
122.64
Materiales
und0258070003 1.0000 100.00100.00EQUIPO MEDICO BÁSICO
und0267100012 1.0000 96.1696.16CAMILLA DE LONA
196.16
Partida 01.20.05.02 SUMINISTRO DE BOTIQUINES
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,000.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
und02671000050001 1.0000 2,000.002,000.00BOTIQUIN PARA LA OBRA
2,000.00
Partida 01.20.05.03 REPOSICION DE MEDICAMENTOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
und0290230061 1.0000 30.0030.00MEDICAMENTOS VARIOS
30.00
Partida 01.20.05.04 COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 65.308.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.0000 15.3315.33PEON
15.33
Materiales
und0290230062 1.0000 49.5149.51LETREROS DE SEGURIDAD CON SOPORTE
49.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.20.05.05 CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,380.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101020007 1.0000 8.0000 1,600.00200.00CAPACITADOR
hh0102020015 1.0000 8.0000 480.0060.00ASISTENTE DE CAPACITACION
2,080.00
Materiales
und0258070004 1.0000 200.00200.00EQUIPO MULTIMEDIA
glb0270010292 1.0000 100.00100.00MATERIALES DIDACTICOS ( PLUMONES, LAPICES, AFICHES)
300.00
 DE 
Partida 01.20.06.01 ADQUISICION DE CINTA DE SEGURIDAD
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.14120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.1333 2.0415.33PEON
2.04
Materiales
m02410500010002 2.0000 0.300.15CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO
und02740500010012 3.0000 10.803.60PARANTES DE MADERA
11.10
Partida 01.20.06.02 ADQUISICION DE KITS ANTIDERRAME
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
glb0247020005 1.0000 60.0060.00KIT ANTIDERRAME (SALCHUCHA ABSORBENTE, SACOS)
60.00
Partida 01.20.06.03 RIEGO ANTIPOLVO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 376.401.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra





Partida 01.20.06.04 PRESENTACION DE INFORME
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
und0258040020 1.0000 150.00150.00ELABORACION DE INFORME
150.00
Partida 01.20.07.01 DESMONTAJE  DE OBRAS PROVISIONALES
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 4,122.361.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
122.64
Materiales
glb0201010026 1.0000 3,996.043,996.04DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS Y DE INSTALACIONES
3,996.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.68122.64HERRAMIENTAS MANUALES
3.68
Partida 01.20.07.02 MANEJOS DE RESIDUOS DE OBRA
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 700.005.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales
m30207020003 1.0000 700.00700.00ALMACENAMIENTO RECOLECCION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
700.00
Partida 01.20.07.03 CLAUSURA DE LETRINA SANITARIA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 146.801.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
122.64
Materiales
bol02130200020002 1.0000 17.7317.73CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg
m30219120002 0.1285 6.4350.00RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
24.16
Partida 01.20.07.04 REVEGETACION DE MICRORELLENOS
ha/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ha 177.861.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
122.64
Materiales
kg0201020012 3.0000 33.0011.00SEMILLA DE PASTO KUDZU
sac0201020013 1.2360 18.5415.00MANI FORRAJERO
51.54
Equipos













Total descompuesto costo directo 1,872,313.18
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 2/04/2018
Descompuesto del costo directo 




COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 32,400.00
============
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 2,695,604.65
IGV(18.00%) 387,568.83
============
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,540,728.99
============








001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,089,074.19
S10
Hoja resumen 
Obra PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE  DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA , DORADO , SAN MARTIN
Localización SAN MARTIN - EL DORADO - SHATOJA
S10 1
01.04.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 9,199.36
01.04.03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA SUPERIOR kg 44.60 4.94 220.32
01.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.30 46.62 107.23
01.04.03.04 LOSA SUPERIOR 426.34
01.04.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 0.20 493.94 98.79
01.04.03.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - MUROS kg 1,792.40 4.94 8,854.46
01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 146.70 46.62 6,839.15
01.04.03.03 MUROS 23,675.68
01.04.03.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 16.16 493.94 7,982.07
01.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR kg 1,227.50 4.94 6,063.85
01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR m2 20.86 43.76 912.83
01.04.03.02 LOSA INFERIOR 27,475.19
01.04.03.02.01 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 EN LOSA INFERIOR m3 41.50 493.94 20,498.51
01.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg 802.80 4.94 3,965.83
01.04.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 17.26 493.94 8,525.40
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 64,068.44
01.04.03.01 ZAPATAS 12,491.23
01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 84.30 21.05 1,774.52
01.04.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.40 42.39 525.64
01.04.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-ROCA FIJA m2 63.70 10.10 643.37
01.04.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-SEMI-ROCOSO m2 57.40 8.43 483.88
01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA m3 14.75 135.89 2,004.38
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,292.45
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI-ROCOSO m3 64.93 74.86 4,860.66
01.04.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 143.36 2.38 341.20
01.04.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 186.12 1.33 247.54
01.04.01.01 DESVIO DE CAUCE DE AGUAS glb 1.00 1,500.00 1,500.00
01.04 CAPTACION DE BARRAJE LATERAL (01 UND) 90,044.48
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,088.74
01.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA 
OBRA
glb 1.00 6,268.20 6,268.20
01.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS
197,697.07
01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE glb 1.00 191,428.87 191,428.87
01.02.01.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO
glb 1.00 3,486.16 3,486.16
01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 499.50 499.50
01.02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 6.00 284.16 1,704.96
01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 6.00 874.34 5,246.04
01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 50.00 59.50 2,975.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 13,911.66
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
13,911.66
01.01.02 TRANQUERA PORTABLE 3.06 x 1.20 m PROV. P/ZEÑALIZACION-PROTECCION DE 
OBRA
und 20.00 192.05 3,841.00
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M INC./ESTR. MAD. E INST. und 1.00 882.18 882.18
Precio S/ Parcial S/ 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,089,074.19
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 4,723.18
Lugar SAN MARTIN - EL DORADO - SHATOJA
Item Descripción Und. Metrado
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01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,682.11
01.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 19.20 2.38 45.70
01.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 47.10 1.33 62.64
01.06 SEDIMENTADOR ( 01 UND ) 39,844.46
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 108.34
01.05.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 2.00 475.16 950.32
01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 1,134.64
01.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA 
Ø 2".
und 2.00 92.16 184.32
01.05.04.07 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 37.00 41.39 1,531.43
01.05.04.06 TEE PVC-SP C-10 Ø 2" und 3.00 22.90 68.70
01.05.04.05 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00 25.14 100.56
01.05.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00 20.44 81.76
01.05.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 und 7.00 17.42 121.94
01.05.04.02 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 und 21.00 13.86 291.06
01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 2,361.77
01.05.04.01 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10 und 11.00 15.12 166.32
01.05.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 1,000.00 2.57 2,570.00
01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 16,250.92
01.05.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 m 1,003.00 13.64 13,680.92
01.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 34.50 21.05 726.23
01.05.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. m 1,000.00 12.52 12,520.00
01.05.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 m 1,000.00 7.96 7,960.00
01.05.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M m 1,000.00 1.44 1,440.00
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 38,436.23
01.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M m 1,000.00 15.79 15,790.00
01.05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 1,000.00 2.05 2,050.00
01.05 LINEA DE CONDUCCION 1 (L= 1000.00 m) 60,233.56
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,050.00
01.04.06.02 COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO 
DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJE
glb 3.00 662.88 1,988.64
01.04.06 OTROS 3,025.83
01.04.06.01 TAPAS METALICAS - PARA CAPTACION glb 3.00 345.73 1,037.19
01.04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 420.46
01.04.05.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" und 1.00 420.46 420.46
01.04.05.02.06 CANASTILLA DE PVC DE 4" A 2" und 1.00 32.44 32.44
01.04.05.02.05 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 4" und 2.00 137.54 275.08
01.04.05.02.04 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 2" und 1.00 91.23 91.23
01.04.05.02.03 UNIÓN UNIVERSAL PVC SP Ø 4" und 2.00 73.54 147.08
01.04.05.02.02  CODO PVC SP Ø 4" x 45º und 3.00 64.68 194.04
01.04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 804.55
01.04.05.02.01 CODO PVC SP Ø 4" x 90º und 1.00 64.68 64.68
01.04.05.01.01 TUBERIA PVC-SP C-10 Ø 4" - LINEA DE REBOSE Y PURGA m 5.50 26.30 144.65
01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y 
ACCESORIOS
1,369.66
01.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 144.65
01.04.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 78.40 38.39 3,009.78
01.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE EN ESTRUCTURA DE CAPTACION m2 156.50 39.55 6,189.58
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01.06.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 218.04
01.06.08.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 68.75 5.13 352.69
01.06.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 6.00 44.64 267.84
01.06.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 814.97
01.06.08.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 0.40 486.11 194.44
01.06.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 8.00 42.19 337.52
01.06.08.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL m3 0.80 465.92 372.74
01.06.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,027.26
01.06.08.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES m3 3.10 424.84 1,317.00
01.06.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 4.10 21.05 86.31
01.06.08.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.10 42.39 4.24
01.06.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 272.46
01.06.08.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. m3 3.60 50.53 181.91
01.06.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 44.00 2.05 90.20
01.06.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 44.00 1.33 58.52
01.06.08 CERCO PERIMETRICO PARA SEDIMENTADOR (INCL. PUERTA DE INGRESO) 10,666.06
01.06.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 148.72
01.06.07.03 SUMINISTRO E INST. DE VERTEDERO CON PLANCHA METALICA E=1/4" und 2.00 78.64 157.28
01.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA (0.60 M X 0.60M) glb 1.00 285.66 285.66
01.06.07 VARIOS 839.92
01.06.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ESCALERA METALICA TIPO GATO (H=2.45M) und 1.00 396.98 396.98
01.06.06.03.03 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=4" und 2.00 137.54 275.08
01.06.06.03.02 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=2" und 6.00 91.23 547.38
01.06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 856.57
01.06.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC DE D= 2" X 90° und 3.00 11.37 34.11
01.06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 636.46
01.06.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUG MARIPOSA D= 4" und 1.00 636.46 636.46
01.06.06.01.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC  DE  D= 2" C-10 m 12.00 13.64 163.68
01.06.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4" m 6.00 18.54 111.24
01.06.06 SUMINISTRO DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS 1,767.95
01.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 274.92
01.06.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 18.40 38.39 706.38
01.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,775.46
01.06.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 77.60 39.55 3,069.08
01.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR,  EN LOSA 
SUPERIOR.
kg 1,784.20 4.94 8,813.95
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR, SUPERIOR, MUROS Y 
PANTALLA DIFUSORA
m2 121.40 46.62 5,659.67
01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20,302.11
01.06.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR, SUPERIOR, MUROS Y 
PANTALLAS DIFUSORAS.
m3 11.80 493.94 5,828.49
01.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 702.51
01.06.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 E= 4" m2 14.70 47.79 702.51
01.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 48.30 21.05 1,016.72
01.06.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.30 42.39 55.11
01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO m2 19.20 8.94 171.65
01.06.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO m3 43.30 10.13 438.63
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01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO m2 32.00 8.94 286.08
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,475.16
01.08.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO m3 57.70 10.13 584.50
01.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 32.00 2.38 76.16
01.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 62.20 1.33 82.73
01.08 FILTRO LENTO ( 01 UND ) 120,173.56
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 158.89
01.07.05.03 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 4.00 475.16 1,900.64
01.07.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø 2" und 2.00 602.11 1,204.22
01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 3,289.18
01.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA 
Ø 2".
und 2.00 92.16 184.32
01.07.04.08 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 36.00 41.39 1,490.04
01.07.04.07 TEE PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00 22.90 45.80
01.07.04.06 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00 25.14 100.56
01.07.04.05 ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4" und 2.00 17.48 34.96
01.07.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00 20.44 81.76
01.07.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 und 4.00 17.42 69.68
01.07.04.02 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 und 22.00 13.86 304.92
01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 2,248.68
01.07.04.01 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10 und 8.00 15.12 120.96
01.07.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 1,539.00 2.57 3,955.23
01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 24,988.11
01.07.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 m 1,542.00 13.64 21,032.88
01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 53.10 21.05 1,117.76
01.07.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. m 1,539.00 12.52 19,268.28
01.07.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 m 1,539.00 7.96 12,250.44
01.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M m 1,539.00 1.44 2,216.16
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 59,153.45
01.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M m 1,539.00 15.79 24,300.81
01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 1,539.00 2.05 3,154.95
01.07 LINEA DE CONDUCCION 2 (L= 1539.00 m) 92,834.37
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,154.95
01.06.08.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) m2 6.00 8.83 52.98
01.06.08.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 
ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2 80.00 11.43 914.40
01.06.08.08 PINTURA 1,122.44
01.06.08.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 
ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2 8.20 18.91 155.06
01.06.08.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. und 3.00 27.59 82.77
01.06.08.07 CERRAJERIA 391.77
01.06.08.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA und 6.00 51.50 309.00
01.06.08.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE 
TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS
m 40.00 71.02 2,840.80
01.06.08.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO und 16.00 98.39 1,574.24
01.06.08.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,670.40
01.06.08.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO 
GALVANIZADO COCADA 2"X2"
und 2.00 627.68 1,255.36
01.06.08.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 6.00 36.34 218.04
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01.08.08 OTROS 23,295.15
01.08.08.01 ARENA CUARZOSA SELECCIONADA, E=1.00 MT m3 13.90 1,219.96 16,957.44
01.08.07.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA (0.60 M X 0.60M) glb 4.00 285.66 1,142.64
01.08.07.03.03 COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO 
DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJE
glb 2.00 662.88 1,325.76
01.08.07.03.02 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2" und 3.00 108.42 325.26
01.08.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 3,877.44
01.08.07.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" und 2.00 541.89 1,083.78
01.08.07.02.06 SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR UPR Ø 2" - PVC. und 5.00 18.84 94.20
01.08.07.02.05 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 2" und 5.00 91.23 456.15
01.08.07.02.04 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 4" und 4.00 137.54 550.16
01.08.07.02.03 SUMINISTRO E INST. CODO PVC 90° Ø 2" - PVC und 5.00 25.85 129.25
01.08.07.02.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 45° und 2.00 67.63 135.26
01.08.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,648.10
01.08.07.02.01 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 90° und 4.00 70.77 283.08
01.08.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4" m 3.70 18.54 68.60
01.08.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Ø= 2" C-10 m 7.70 13.64 105.03
01.08.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y 
ACCESORIOS
5,699.17
01.08.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 173.63
01.08.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,142.56
01.08.06.01 ESCALERA DE GATO INT. CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE D= 1" Y PASOS D= 
3/4"
und 2.00 571.28 1,142.56
01.08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 91.80 38.39 3,524.20
01.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10,042.04
01.08.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 164.80 39.55 6,517.84
01.08.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR kg 80.50 4.94 397.67
01.08.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 8.30 46.62 386.95
01.08.04.04 LOSA SUPERIOR 1,278.56
01.08.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR m3 1.00 493.94 493.94
01.08.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 DE CANALETAS kg 183.60 4.94 906.98
01.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CANALETAS m2 20.40 46.62 951.05
01.08.04.03 MUROS DE CANALETAS 2,351.97
01.08.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS DE CANALETAS m3 1.00 493.94 493.94
01.08.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg 2,296.40 4.94 11,344.22
01.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 357.70 46.62 16,675.97
01.08.04.02 MUROS 40,467.48
01.08.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 25.20 493.94 12,447.29
01.08.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR kg 585.90 4.94 2,894.35
01.08.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR m2 5.70 43.76 249.43
01.08.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR m3 9.70 493.94 4,791.22
01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 52,033.01
01.08.04.01 LOSA INFERIOR 7,935.00
01.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO FONDO m2 9.40 43.76 411.34
01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,528.39
01.08.03.01 CONCRETO EN FALSO FONDO F'C=140 KG/CM2  + 30% PM m3 10.50 392.10 4,117.05
01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 57.70 21.05 1,214.59
01.08.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.20 42.39 389.99
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01.08.10.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 4,863.89
01.08.10.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO 
GALVANIZADO COCADA 2"X2"
und 2.00 627.68 1,255.36
01.08.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 218.04
01.08.10.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 6.00 36.34 218.04
01.08.10.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 68.75 5.13 352.69
01.08.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 6.00 44.64 267.84
01.08.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 814.97
01.08.10.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 0.40 486.11 194.44
01.08.10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 6.60 42.19 278.45
01.08.10.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL m3 0.60 465.92 279.55
01.08.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,705.07
01.08.10.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES m3 2.70 424.84 1,147.07
01.08.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 3.60 21.05 75.78
01.08.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.10 42.39 4.24
01.08.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 241.72
01.08.10.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. m3 3.20 50.53 161.70
01.08.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 36.80 2.05 75.44
01.08.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 36.80 1.33 48.94
01.08.10 CERCO PERIMETRICO PARA FILTRO LENTO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 9,317.69
01.08.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 124.38
01.08.09.04.03 EMPALME A BUZONES INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO und 3.00 54.70 164.10
01.08.09.04.02 BUZONETAS" H= 0.80 m  HASTA 1.00 m und 2.00 1,397.98 2,795.96
01.08.09.04 VARIOS 4,688.09
01.08.09.04.01 BUZONES DE CONCRETO TIPO"A" H= 1.20 m  HASTA 1.50 m und 1.00 1,728.03 1,728.03
01.08.09.03.04 PRUEBA HIDR. NIVELACION, ALIENAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA 160MM m 40.00 13.61 544.40
01.08.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC-U Ø 110 MM X 90° und 6.00 70.77 424.62
01.08.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø=160 MM m 14.00 25.22 353.08
01.08.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,776.85
01.08.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø=110 MM m 25.00 18.19 454.75
01.08.09.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 9.70 21.05 204.19
01.08.09.02.05 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZANJA H= 1.50 M m 40.00 62.78 2,511.20
01.08.09.02.04 CAMA DE ARENA  MANUAL E= 0.15M  A=1.00M m 40.00 22.25 890.00
01.08.09.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA TN A= 1.00 M m 40.00 3.74 149.60
01.08.09.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/ EQ. TN. A=1.0M H=0.80 - 1.50 M. m 40.00 18.08 723.20
01.08.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,902.64
01.08.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES Y/O BUZONETAS m3 8.40 50.53 424.45
01.08.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 40.00 2.05 82.00
01.08.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 24.00 1.33 31.92
01.08.09 REDES DE COLECTORAS 11,481.50
01.08.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 113.92
01.08.08.06 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 23.00 17.69 406.87
01.08.08.05 BLOQUE DE CONCRETO MACIZO F´C=140 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA 
(0.09x0.14x0.24 M)
und 216.00 5.22 1,127.52
01.08.08.04 GRAVA DE 1" - 1 1/2" TIPO FILTRO, E=0.10 MT m3 1.40 1,715.47 2,401.66
01.08.08.03 GRAVA DE 3/4" - 1" TIPO FILTRO, E=0.05 MT m3 0.70 1,715.47 1,200.83
01.08.08.02 GRAVA DE 3/8" - 3/4" TIPO FILTRO, E=0.05 MT m3 0.70 1,715.47 1,200.83
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01.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,558.08
01.10.04.01 RESERVORIO 12,767.78
01.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 461.17
01.10.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 9.65 47.79 461.17
01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 81.30 21.05 1,711.37
01.10.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO m2 17.18 8.94 153.59
01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,581.05
01.10.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCILLOSO m3 70.69 10.13 716.09
01.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 22.01 2.38 52.38
01.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 33.21 1.33 44.17
01.10 RESERVORIO APOYADO V=10 M3 ( 01 UND ) 56,719.90
01.10.01 OBRAS PRELIMINARES 96.55
01.09.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 1.00 475.16 475.16
01.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 567.32
01.09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA 
Ø 2".
und 1.00 92.16 92.16
01.09.04.06 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 3.00 41.39 124.17
01.09.04.05 TEE PVC-SP C-10 Ø 2" und 1.00 22.90 22.90
01.09.04.04 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00 25.14 50.28
01.09.04.03 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00 20.44 40.88
01.09.04.02 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 und 2.00 17.42 34.84
01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 286.93
01.09.04.01 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 und 1.00 13.86 13.86
01.09.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 145.00 2.57 372.65
01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2,370.91
01.09.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 m 146.50 13.64 1,998.26
01.09.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 5.00 21.05 105.25
01.09.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. m 145.00 12.52 1,815.40
01.09.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 m 145.00 7.96 1,154.20
01.09.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M m 145.00 1.44 208.80
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,573.20
01.09.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M m 145.00 15.79 2,289.55
01.09.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 145.00 2.05 297.25
01.09  LINEA DE CONDUCCION 3 (L= 145.00 m) 9,095.61
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 297.25
01.08.10.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) m2 6.00 8.83 52.98
01.08.10.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 
ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2 65.60 11.43 749.81
01.08.10.08 PINTURA 957.85
01.08.10.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 
ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2 8.20 18.91 155.06
01.08.10.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. und 3.00 27.59 82.77
01.08.10.07 CERRAJERIA 391.77
01.08.10.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA und 6.00 51.50 309.00
01.08.10.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE 
TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAM
m 32.80 71.02 2,329.46
01.08.10.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO und 13.00 98.39 1,279.07
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01.10.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y 
ACCESORIOS
9,358.48
01.10.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2,292.15
01.10.07 PINTURA 904.69
01.10.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) m2 75.14 12.04 904.69
01.10.06 CARPINTERIA METALICA 1,178.33
01.10.06.01 SUMINISTRO E INST. DE ESCALERA TIPO GATO AºGº Ø 2" glb 1.00 1,178.33 1,178.33
01.10.05.01.02.03 TARRAJEO EN LOSA INFERIOR m2 5.40 22.99 124.15
01.10.05.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS LATERALES m2 40.85 38.39 1,568.23
01.10.05.01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 2,356.56
01.10.05.01.02.01 TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR m2 28.89 22.99 664.18
01.10.05.01.01.03 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR m2 8.36 39.55 330.64
01.10.05.01.01.02 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MUROS LATERALES m2 24.75 39.55 978.86
01.10.05.01.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMIABILIZANTE 1,597.82
01.10.05.01.01.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA INFERIOR m2 7.29 39.55 288.32
01.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,954.38
01.10.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 3,954.38
01.10.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg 24.78 4.94 122.41
01.10.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 4.62 46.62 215.38
01.10.04.03.02 MUROS 560.06
01.10.04.03.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 0.45 493.94 222.27
01.10.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR kg 4.80 4.94 23.71
01.10.04.03.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR m3 0.17 493.94 83.97
01.10.04.03 CAJA DE LIMPIEZA Y REBOSE 667.74
01.10.04.03.01 LOSA INFERIOR 107.68
01.10.04.02.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR kg 79.68 4.94 393.62
01.10.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 9.06 46.62 422.38
01.10.04.02.03 LOSA SUPERIOR 1,245.73
01.10.04.02.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR m3 0.87 493.94 429.73
01.10.04.02.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg 106.40 4.94 525.62
01.10.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 32.80 46.62 1,529.14
01.10.04.02.02 MUROS 3,121.67
01.10.04.02.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 2.16 493.94 1,066.91
01.10.04.02.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR kg 33.88 4.94 167.37
01.10.04.02.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR m3 1.19 493.94 587.79
01.10.04.02 CAJA DE VALVULAS 5,122.56
01.10.04.02.01 LOSA INFERIOR 755.16
01.10.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR kg 101.08 4.94 499.34
01.10.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 11.93 46.62 556.18
01.10.04.01.03 LOSA SUPERIOR 1,722.34
01.10.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR m3 1.35 493.94 666.82
01.10.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg 554.59 4.94 2,739.67
01.10.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 53.63 46.62 2,500.23
01.10.04.01.02 MUROS 7,887.42
01.10.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 5.36 493.94 2,647.52
01.10.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR kg 193.33 4.94 955.05
01.10.04.01.01 LOSA INFERIOR 3,158.02
01.10.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR m3 4.46 493.94 2,202.97
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01.10.09.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,741.42
01.10.09.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 218.04
01.10.09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 6.00 36.34 218.04
01.10.09.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 68.75 5.13 352.69
01.10.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 6.00 44.64 267.84
01.10.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 814.97
01.10.09.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 0.40 486.11 194.44
01.10.09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 8.20 42.19 345.96
01.10.09.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL m3 0.80 465.92 372.74
01.10.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,035.70
01.10.09.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES m3 3.10 424.84 1,317.00
01.10.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 4.20 21.05 88.41
01.10.09.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.10 42.39 4.24
01.10.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 279.61
01.10.09.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. m3 3.70 50.53 186.96
01.10.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 45.00 2.05 92.25
01.10.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 45.00 1.33 59.85
01.10.09 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 10,778.91
01.10.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 152.10
01.10.08.04.04 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS und 4.00 59.99 239.96
01.10.08.04.03 TAPA DE CONCRETO - PARA CAJA DE REBOSE L=0.60X0.60M und 1.00 122.59 122.59
01.10.08.04.02 TAPAS METALICAS DE 0.8m X 0.8m glb 1.00 795.92 795.92
01.10.08.04 OTROS 1,321.02
01.10.08.04.01 VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 COCADA 2" X 
2"
m2 0.60 270.91 162.55
01.10.08.03.02 VALVULA DE CPTA. Ø 50mmHD BB ISO 5996 und 3.00 292.11 876.33
01.10.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 1,255.50
01.10.08.03.01 VALVULA DE CPTA. Ø 100mm HD BB ISO 5996 und 1.00 379.17 379.17
01.10.08.02.13 REJILLA SUMIDERO 0.70x0.70, PLATINA 1 1/4"X1/4" @ 1/2" Y MARCO "L" 1 1/4" und 1.00 159.89 159.89
01.10.08.02.12 ACOPLE MAXIFIT Ø=50 A Ø=60mm und 2.00 194.96 389.92
01.10.08.02.11 CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA Ø 50mm und 1.00 512.83 512.83
01.10.08.02.10 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm und 3.00 122.57 367.71
01.10.08.02.09 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm und 4.00 76.26 305.04
01.10.08.02.08 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 50mm und 2.00 140.98 281.96
01.10.08.02.07 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 100mm und 4.00 149.74 598.96
01.10.08.02.06 TEE Ø 50mm - BRIDADO DE HD und 2.00 121.67 243.34
01.10.08.02.05 TEE Ø 100mm - BRIDADO DE HD und 1.00 420.60 420.60
01.10.08.02.04 CODO DE 45° x 50 mm - BRIDADO DE HD und 4.00 81.85 327.40
01.10.08.02.03 CODO DE 90° x 50 - BRIDADO DE HD und 2.00 82.74 165.48
01.10.08.02.02 CODO DE 90° x 100 mm - BRIDADO DE HD und 4.00 118.24 472.96
01.10.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 4,489.81
01.10.08.02.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 11.60 21.01 243.72
01.10.08.01.05 TUBERIAS DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 60 MM m 0.84 13.20 11.09
01.10.08.01.04 TUBERIAS DE PVC Ø 110 MM - LINEA DE LIMPIEZA m 2.00 26.93 53.86
01.10.08.01.03 TUBERIAS DE HD Ø 100 MM - LINEA DE REBORSE Y PURGA m 7.50 183.38 1,375.35
01.10.08.01.02 TUBERIAS DE HD Ø 50 MM - LINEA DE ADUCCION m 4.75 77.09 366.18
01.10.08.01.01 TUBERIAS DE HD Ø 50 MM - LINEA DE CONDUCCION m 6.30 77.09 485.67
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01.10.10.09 INSTALACIONES SANITARIAS 1,275.70
01.10.10.08.04 PINTURA BARNIZ EN CIELO RASO m2 6.00 20.91 125.46
01.10.10.08.03 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS 2 MANOS m2 5.40 18.82 101.63
01.10.10.08.02 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS 2 MANOS m2 2.20 22.29 49.04
01.10.10.08 PINTURA 435.05
01.10.10.08.01 PINTURA BARNIZ MARINO EN TABIQUES DE MADERA m2 7.60 20.91 158.92
01.10.10.07.02 SUMINISTRO E INST. DE BISAGRA ALUMINIZADO DE 4" x 4" und 4.00 11.60 46.40
01.10.10.07 CERRAJERIA 92.94
01.10.10.07.01 CERRADURA 2 GOLPES INC. JALADOR und 1.00 46.54 46.54
01.10.10.06.02 VENTANA DE MADERA CON FIERRO PASANTE 1/2" m2 2.70 92.26 249.10
01.10.10.06 CARPINTERIA DE MADERA 756.68
01.10.10.06.01 PUERTA APANELADA 0.60 X 1.80 M (1 HOJA) und 1.00 507.58 507.58
01.10.10.05 CIELORASOS 355.50
01.10.10.05.01 CIELORRASO DE MADERA TRASLAPADO INC. ENTRAMADO m2 6.00 59.25 355.50
01.10.10.04.09 PISO DE MADERA TRASLAPADO1" X 6" m2 2.90 59.25 171.83
01.10.10.04.08 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM. m2 6.30 33.95 213.89
01.10.10.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAJES DE MADERA 2" x 2" - TORNILLO O 
SIMILAR
p2 16.00 7.86 125.76
01.10.10.04.06 TIJERAL DE MADERA p2 225.70 7.50 1,692.75
01.10.10.04.05 FORRO DE ENTRAMADO CON MADERA TRASLAPADA m2 7.60 55.21 419.60
01.10.10.04.04 ENTRAMADO DE MADERA DE 2"X4" p2 11.70 7.50 87.75
01.10.10.04.03 ENTRAMADO DE MADERA DE 3"X2" p2 53.00 7.50 397.50
01.10.10.04.02 VIGA SUPERIOR DE MADERA DE 3" X 3" p2 81.00 14.73 1,193.13
01.10.10.04 ESTRUCTURA DE MADERA 5,514.96
01.10.10.04.01 COLUMNA DE MADERA DE 3" X 3" p2 161.70 7.50 1,212.75
01.10.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 231.17
01.10.10.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2. EN DADO DE CONCRETO m3 0.60 385.29 231.17
01.10.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 0.46 21.05 9.68
01.10.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.30 42.39 55.11
01.10.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150.69
01.10.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA DADO DE CONCRETO m3 1.70 50.53 85.90
01.10.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 6.90 2.38 16.42
01.10.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 14.40 1.33 19.15
01.10.10 CASETA DE CLORACION 8,848.26
01.10.10.01 OBRAS PRELIMINARES 35.57
01.10.09.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) m2 6.00 8.83 52.98
01.10.09.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 
ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2 82.00 11.43 937.26
01.10.09.08 PINTURA 1,145.30
01.10.09.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 
ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)
m2 8.20 18.91 155.06
01.10.09.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. und 3.00 27.59 82.77
01.10.09.07 CERRAJERIA 391.77
01.10.09.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA und 6.00 51.50 309.00
01.10.09.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE 
TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAM
m 41.00 71.02 2,911.82
01.10.09.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO und 16.00 98.39 1,574.24
01.10.09.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO 
GALVANIZADO COCADA 2"X2"
und 2.00 627.68 1,255.36
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01.12.04.02 COLUMNAS 3,159.00
01.12.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 1.57 486.11 763.19
01.12.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 70.99 5.09 361.34
01.12.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.36 486.11 1,633.33
01.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,153.67
01.12.04.01 ZAPATAS 1,994.67
01.12.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM m3 3.53 392.10 1,384.11
01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,785.55
01.12.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" m2 8.40 47.79 401.44
01.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 1.41 21.05 29.68
01.12.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.02 42.39 128.02
01.12.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 17.75 11.31 200.75
01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 573.20
01.12.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 4.25 50.53 214.75
01.12.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 28.00 2.05 57.40
01.12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 32.00 1.33 42.56
01.12 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (L=10 m, 04 UND) 26,951.95
01.12.01 OBRAS PRELIMINARES 99.96
01.11.07.02 EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50MM und 2.00 21.04 42.08
01.11.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 181.96
01.11.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE FºGº A PVC 1 1/2" und 2.00 69.94 139.88
01.11.06.01.01 TUBERIA DE F°G° DE 1 1/2" m 7.00 15.95 111.65
01.11.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y 
ACCESORIOS
111.65
01.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 111.65
01.11.05 PINTURA 57.79
01.11.05.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) m2 4.80 12.04 57.79
01.11.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 144.29
01.11.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 M MAX m2 4.80 30.06 144.29
01.11.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.80 372.95 298.36
01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 330.50
01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 0.72 44.64 32.14
01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 0.20 21.05 4.21
01.11.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 1.00 11.31 11.31
01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.13
01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO ARCILLOSO m3 0.21 50.53 10.61
01.11.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1.00 2.38 2.38
01.11.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 5.80 1.33 7.71
01.11 PASE DE AGUA (L=5 m, 01 UN) 862.41
01.11.01 OBRAS PRELIMINARES 10.09
01.10.10.09.06 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS und 1.00 549.44 549.44
01.10.10.09.05 TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" PARA DESAGÜE m 8.00 34.79 278.32
01.10.10.09.04 CODO DE PVC Ø1/2"X90º und 4.00 26.53 106.12
01.10.10.09.03 CAJA DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 1.00 95.95 95.95
01.10.10.09.02 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 1.00 58.91 58.91
01.10.10.09.01 TUBERIA PVC-SAP Ø 1/2" PARA AGUA m 12.00 15.58 186.96
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01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,912.96
01.13.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP 
ISO 4427:2008
m 85.86 22.28 1,912.96
01.13.06 PINTURA 487.38
01.13.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS) m2 29.52 16.51 487.38
01.13.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,072.76
01.13.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 29.52 36.34 1,072.76
01.13.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 362.40 5.13 1,859.11
01.13.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 29.52 44.64 1,317.77
01.13.04.02 COLUMNAS 4,251.18
01.13.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 2.21 486.11 1,074.30
01.13.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 112.24 5.09 571.30
01.13.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.05 486.11 2,454.86
01.13.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,277.34
01.13.04.01 ZAPATAS 3,026.16
01.13.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM m3 4.86 392.10 1,905.61
01.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,508.72
01.13.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" m2 12.62 47.79 603.11
01.13.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 7.86 21.05 165.45
01.13.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 11.10 42.39 470.53
01.13.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 54.95 11.31 621.48
01.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,163.97
01.13.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 17.94 50.53 906.51
01.13.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 30.00 2.05 61.50
01.13.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 33.00 1.33 43.89
01.13 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (L=25 m, 03 UND) 35,340.74
01.13.01 OBRAS PRELIMINARES 105.39
01.12.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 8.00 290.19 2,321.52
01.12.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS und 112.00 67.33 7,540.96
01.12.09.05 CABLE DE ACERO 3/8" m 55.60 31.74 1,764.74
01.12.09.04 CABLE DE ACERO 1/4" m 51.72 44.00 2,275.68
01.12.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4" und 8.00 56.61 452.88
01.12.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS und 16.00 49.33 789.28
01.12.09 OTROS 15,187.71
01.12.09.01 FIERO LISO DE 1" m 3.04 14.03 42.65
01.12.08.03  SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M und 8.00 13.86 110.88
01.12.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° und 8.00 13.86 110.88
01.12.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,758.00
01.12.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM und 8.00 192.03 1,536.24
01.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,069.44
01.12.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP 
ISO 4427:2008
m 48.00 22.28 1,069.44
01.12.06 PINTURA 413.74
01.12.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS) m2 25.06 16.51 413.74
01.12.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 910.68
01.12.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 25.06 36.34 910.68
01.12.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 267.14 5.13 1,370.43
01.12.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 22.97 44.64 1,025.38
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01.14.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS und 4.00 49.33 197.32
01.14.09 OTROS 6,117.56
01.14.09.01 FIERO LISO DE 1" m 0.80 14.03 11.22
01.14.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M und 2.00 13.86 27.72
01.14.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° und 2.00 13.86 27.72
01.14.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 439.50
01.14.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM und 2.00 192.03 384.06
01.14.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 637.65
01.14.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP 
ISO 4427:2008
m 28.62 22.28 637.65
01.14.06 PINTURA 175.01
01.14.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS) m2 10.60 16.51 175.01
01.14.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 385.20
01.14.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 10.60 36.34 385.20
01.14.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 130.30 5.13 668.44
01.14.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 10.60 44.64 473.18
01.14.04.02 COLUMNAS 1,530.51
01.14.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.80 486.11 388.89
01.14.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 37.41 5.09 190.42
01.14.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 1.70 486.11 826.39
01.14.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,547.32
01.14.04.01 ZAPATAS 1,016.81
01.14.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM m3 1.62 392.10 635.20
01.14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 836.40
01.14.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" m2 4.21 47.79 201.20
01.14.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 7.36 21.05 154.93
01.14.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.70 42.39 156.84
01.14.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 18.32 11.31 207.20
01.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,029.32
01.14.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 10.10 50.53 510.35
01.14.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 10.00 2.05 20.50
01.14.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 11.00 1.33 14.63
01.14 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (L=28 m, 01 UND) 12,203.09
01.14.01 OBRAS PRELIMINARES 35.13
01.13.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 6.00 290.19 1,741.14
01.13.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS und 120.00 67.33 8,079.60
01.13.09.05 CABLE DE ACERO 3/8" m 112.74 31.74 3,578.37
01.13.09.04 CABLE DE ACERO 1/4" m 90.47 44.00 3,980.68
01.13.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4" und 6.00 56.61 339.66
01.13.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS und 12.00 49.33 591.96
01.13.09 OTROS 18,327.40
01.13.09.01 FIERO LISO DE 1" m 1.14 14.03 15.99
01.13.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M und 12.00 13.86 166.32
01.13.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° und 12.00 13.86 166.32
01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,484.82
01.13.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM und 6.00 192.03 1,152.18
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP 
ISO 4427:2008
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01.16.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 12.71 1.33 16.90
01.16 CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI (01 UND) 3,279.29
01.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES 22.40
01.15.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 2.00 290.19 580.38
01.15.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS und 40.00 67.33 2,693.20
01.15.09.05 CABLE DE ACERO 3/8" m 42.70 31.74 1,355.30
01.15.09.04 CABLE DE ACERO 1/4" m 34.00 44.00 1,496.00
01.15.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4" und 2.00 56.61 113.22
01.15.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS und 4.00 49.33 197.32
01.15.09 OTROS 6,446.08
01.15.09.01 FIERO LISO DE 1" m 0.76 14.03 10.66
01.15.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M und 4.00 13.86 55.44
01.15.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° und 4.00 13.86 55.44
01.15.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 494.94
01.15.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM und 2.00 192.03 384.06
01.15.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 779.80
01.15.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HDPE Ø 63mm SDR 17 PE 100  NORMA NTP 
ISO 4427:2008
m 35.00 22.28 779.80
01.15.06 PINTURA 194.16
01.15.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS) m2 11.76 16.51 194.16
01.15.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 427.36
01.15.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS m2 11.76 36.34 427.36
01.15.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS kg 140.82 5.13 722.41
01.15.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA m2 11.76 44.64 524.97
01.15.04.02 COLUMNAS 1,675.16
01.15.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.88 486.11 427.78
01.15.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS kg 38.84 5.09 197.70
01.15.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 1.80 486.11 875.00
01.15.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,747.86
01.15.04.01 ZAPATAS 1,072.70
01.15.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM m3 1.62 392.10 635.20
01.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 850.26
01.15.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" m2 4.50 47.79 215.06
01.15.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 8.20 21.05 172.61
01.15.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.96 42.39 167.86
01.15.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 19.19 11.31 217.04
01.15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,117.89
01.15.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 11.09 50.53 560.38
01.15.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 10.50 2.05 21.53
01.15.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 11.50 1.33 15.30
01.15 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (L=33 m, 01 UND) 13,095.18
01.15.01 OBRAS PRELIMINARES 36.83
01.14.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 2.00 290.19 580.38
01.14.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS und 40.00 67.33 2,693.20
01.14.09.05 CABLE DE ACERO 3/8" m 37.60 31.74 1,193.42
01.14.09.04 CABLE DE ACERO 1/4" m 30.20 44.00 1,328.80
01.14.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4" und 2.00 56.61 113.22
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01.17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,920.17
01.17.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 1,637.00 2.05 3,355.85
01.17 LINEA DE ADUCCIÓN (L= 1637.00 m) 95,283.43
01.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,355.85
01.16.07 OTROS 715.10
01.16.07.01 TAPAS METALICAS - PARA CAMARA ROMPE PRESION glb 2.00 357.55 715.10
01.16.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 167.96
01.16.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 2.00 83.98 167.96
01.16.06.02.07 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC-SP 4" X 2" und 1.00 26.06 26.06
01.16.06.02.06 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 45° und 2.00 14.44 28.88
01.16.06.02.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 90° und 4.00 16.26 65.04
01.16.06.02.04 SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA PVC-SP  4" - 2" und 1.00 24.54 24.54
01.16.06.02.03 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00 25.14 50.28
01.16.06.02.02 SUMINISTRO E INST. DE NIPLE  PVC- SP C/ROSCA EXT. 2" und 2.00 12.16 24.32
01.16.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 256.80
01.16.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR ROSCA EXT. CAMPANA PVC- SP 2" und 3.00 12.56 37.68
01.16.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" PVC-SP m 5.29 13.64 72.16
01.16.06 SUMINISTRO DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS 496.92
01.16.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 72.16
01.16.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 158.93
01.16.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS LATERALES m2 4.14 38.39 158.93
01.16.05.01.03 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR m2 0.30 39.55 11.87
01.16.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MUROS LATERALES m2 4.50 39.55 177.98
01.16.05.01.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA INFERIOR m2 0.82 39.55 32.43
01.16.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 381.21
01.16.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 222.28
01.16.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR kg 17.11 4.94 84.52
01.16.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 0.76 46.62 35.43
01.16.04.01.03 LOSA SUPERIOR 164.40
01.16.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR m3 0.09 493.94 44.45
01.16.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg 55.70 4.94 275.16
01.16.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 8.56 46.62 399.07
01.16.04.01.02 MUROS 980.47
01.16.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 0.62 493.94 306.24
01.16.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR kg 20.54 4.94 101.47
01.16.04.01.01 LOSA INFERIOR 249.65
01.16.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR m3 0.30 493.94 148.18
01.16.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,394.52
01.16.04.01 CAMARA ROMPE PRESION 1,394.52
01.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 84.11
01.16.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 1.76 47.79 84.11
01.16.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 2.06 21.05 43.36
01.16.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.27 42.39 11.45
01.16.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO m2 2.31 11.31 26.13
01.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 185.03
01.16.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO m3 2.06 50.53 104.09
01.16.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 2.31 2.38 5.50
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01.18.04.12 UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1 1/2" und 2.00 15.32 30.64
01.18.04.11 ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4" und 2.00 17.48 34.96
01.18.04.10 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1" und 2.00 16.94 33.88
01.18.04.09 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1 1/2" und 2.00 18.44 36.88
01.18.04.08 CODO DE 90° PVC Ø 1 1/2" und 3.00 17.61 52.83
01.18.04.07 CODO DE 90° PVC Ø 1" und 2.00 14.89 29.78
01.18.04.06 CODO DE 45° PVC Ø 1" und 6.00 14.93 89.58
01.18.04.05 CODO DE 45° PVC Ø 1 1/2" und 4.00 16.06 64.24
01.18.04.04 CODO DE 22.5° PVC Ø 1" und 11.00 16.11 177.21
01.18.04.03 CODO DE 22.5° PVC Ø  1 1/2" und 15.00 25.17 377.55
01.18.04.02 REDUCCION DE PVC  Ø 1 1/2" A  Ø 1" und 7.00 23.03 161.21
01.18.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 4,072.17
01.18.04.01 REDUCCION DE PVC  Ø 2" A  Ø 1 1/2" m 1.00 24.13 24.13
01.18.03.03 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 2,563.00 2.57 6,586.91
01.18.03.02 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1" PVC-SP m 1,324.50 5.21 6,900.65
01.18.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 24,263.16
01.18.03.01 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1 1/2" PVC-SP m 1,240.00 8.69 10,775.60
01.18.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 88.42 21.05 1,861.24
01.18.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP H<0.70 M. m 2,563.00 12.52 32,088.76
01.18.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP E=0.10 M. A=0.40 m 2,563.00 7.96 20,401.48
01.18.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP"  A=0.40M m 2,563.00 1.44 3,690.72
01.18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 98,511.97
01.18.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M m 2,563.00 15.79 40,469.77
01.18.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 2,563.00 2.05 5,254.15
01.18 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (L= 2563.00 m) 135,258.63
01.18.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,254.15
01.17.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 2.00 475.16 950.32
01.17.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 1,134.64
01.17.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA 
Ø 2".
und 2.00 92.16 184.32
01.17.04.07 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 18.00 41.39 745.02
01.17.04.06 TEE PVC-SP C-10 Ø 2" und 2.00 22.90 45.80
01.17.04.05 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00 25.14 100.56
01.17.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" und 4.00 20.44 81.76
01.17.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 und 4.00 17.42 69.68
01.17.04.02 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10 und 3.00 15.12 45.36
01.17.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,296.08
01.17.04.01 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 und 15.00 13.86 207.90
01.17.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 1,637.00 2.57 4,207.09
01.17.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 26,576.69
01.17.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 m 1,640.00 13.64 22,369.60
01.17.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 56.48 21.05 1,188.90
01.17.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. m 1,637.00 12.52 20,495.24
01.17.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 m 1,637.00 7.96 13,030.52
01.17.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M m 1,637.00 1.44 2,357.28
01.17.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M m 1,637.00 15.79 25,848.23
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01.20.03.02 INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS und 3.00 801.15 2,403.45
01.20.03 PROGRAMA  DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIQUIDOS 6,128.45
01.20.03.01 IMPLEMENTACION DE TACHOS Y/O CILINDROS PROVISIONALES PARA  
ALMACENAR RESIDUOS
und 5.00 45.00 225.00
01.20.02.03 CAPACITACION A NIVEL DE JASS glb 1.00 2,500.00 2,500.00
01.20.02.02 CAPACITACION A NIVEL DE FAMILIAS glb 1.00 2,500.00 2,500.00
01.20.02 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 7,000.00
01.20.02.01 CAPACITACION A NIVEL DE TRABAJADORES glb 1.00 2,000.00 2,000.00
01.20.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 1,200.00 1,200.00
01.20 MITIGACION AMBIENTAL 45,031.45
01.20.01 TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS
1,200.00
01.19.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN CONEXIONES 1,156.50
01.19.03.02.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 450.00 2.57 1,156.50
01.19.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø 1"  a 1/2" 
(PROM. 10.00 M)
und 35.00 224.66 7,863.10
01.19.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  DE Ø 1 1/2"  A 1/2" 
(PROM. 10.00 M)
und 10.00 224.66 2,246.60
01.19.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ 11,266.20
01.19.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXEIONES DOMICILIARIAS 10,109.70
01.19.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 100 ml
m3 15.53 42.11 653.97
01.19.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB.DE FORRO Ø 1/2" H<0.80 EN 
CONEX. DOM.
m 450.00 10.10 4,545.00
01.19.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - 
TUBERIA DE FORRO Ø 1/2" - E=0.1 M. A=0.30
m 450.00 23.11 10,399.50
01.19.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. DE FORRO  Ø 1/2" A=0.30M - 
CONEX. DOM.
m 450.00 0.53 238.50
01.19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,942.47
01.19.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA TUB. CONEXCIONES DOMICILIARIAS TN. 
A= 0.30 M
m 450.00 15.79 7,105.50
01.19.01.02 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 900.00 1.51 1,359.00
01.19.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 450.00 2.05 922.50
01.19 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (45 UND) 36,490.17
01.19.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,281.50
01.18.06 CAMARAS PARA VALVULAS Y SIMILARES 2,850.96
01.18.06.01 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M und 6.00 475.16 2,850.96
01.18.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AIRE Ø 1" und 2.00 52.63 105.26
01.18.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA 
Ø 1"
und 1.00 37.24 37.24
01.18.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA 
Ø 1 1/2"
und 1.00 63.24 63.24
01.18.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN 
CONTROL Ø 1"
und 1.00 37.24 37.24
01.18.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 306.22
01.18.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN 
CONTROL Ø 1 1/2"
und 1.00 63.24 63.24
01.18.04.17 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 66.00 41.39 2,731.74
01.18.04.16 TAPON DE PVC Ø 1" und 12.00 13.36 160.32
01.18.04.15 TEE DE PVC-SP Ø 1" und 1.00 19.15 19.15
01.18.04.14 TEE DE PVC-SP Ø 1 1/2" und 1.00 28.53 28.53
01.18.04.13 UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1" und 2.00 9.77 19.54
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02.02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 203.20 45.81 9,308.59
02.02.02.03.03 LOSA MACIZA 27,908.48
02.02.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN LOSA MACISA m3 22.30 472.88 10,545.22
02.02.02.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - VIGAS kg 4,024.70 4.94 19,882.02
02.02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 517.50 45.81 23,706.68
02.02.02.03.02 VIGAS 57,444.08
02.02.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VIGAS m3 29.30 472.88 13,855.38
02.02.02.03.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - COLUMNAS kg 3,000.80 4.94 14,823.95
02.02.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS m2 500.85 45.81 22,943.94
02.02.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 26.49 465.92 12,342.22
02.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 244,582.94
02.02.02.03.01 COMLUMNAS 50,110.11
02.02.02.02.02 CONCRETO F'C= 100KG/CM2 EN FALSO PISO E=2" m2 78.30 35.09 2,747.55
02.02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 60,026.67
02.02.02.02.01 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS  FC=140KG/CM2  + 30 % PM. m3 144.20 397.22 57,279.12
02.02.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 169.40 21.05 3,565.87
02.02.02.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 16.47 42.39 698.16
02.02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 163.80 50.53 8,276.81
02.02.02 ESTRUCTURAS 328,289.64
02.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,540.84
02.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 352.70 2.38 839.43
02.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,036.70 1.33 1,378.81
02.02 UBS COMPOSTERA  CON ZANJA DE PERCOLACION 653,442.69
02.02.01 OBRAS PRELIMINARES 2,218.24
02.01.01 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - UBS COMPOSTERA GLB 1.00 50,622.90 50,622.90
02 UBS - COMPOSTERA (45 UND) 704,065.59
02.01 TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS
50,622.90
01.20.07.04 REVEGETACION DE MICRORELLENOS ha 0.03 177.86 5.34
01.20.07.03 CLAUSURA DE LETRINA SANITARIA und 3.00 146.80 440.40
01.20.07.02 MANEJOS DE RESIDUOS DE OBRA m3 12.00 700.00 8,400.00
01.20.07 PROGRAMA  DE CIERRE 12,968.10
01.20.07.01 DESMONTAJE  DE OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 4,122.36 4,122.36
01.20.06.04 PRESENTACION DE INFORME und 1.00 150.00 150.00
01.20.06.03 RIEGO ANTIPOLVO glb 3.00 376.40 1,129.20
01.20.06.02 ADQUISICION DE KITS ANTIDERRAME und 3.00 60.00 180.00
01.20.06 MEDIDAS DE MITIGACION 4,744.20
01.20.06.01 ADQUISICION DE CINTA DE SEGURIDAD m 250.00 13.14 3,285.00
01.20.05.05 CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD glb 3.00 2,380.00 7,140.00
01.20.05.04 COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD und 3.00 65.30 195.90
01.20.05.03 REPOSICION DE MEDICAMENTOS und 6.00 30.00 180.00
01.20.05.02 SUMINISTRO DE BOTIQUINES und 1.00 2,000.00 2,000.00
01.20.05 PLAN DE CONTINGENCIA 9,834.70
01.20.05.01 ADQUISICION DE ESTACION DE EMERGENCIA und 1.00 318.80 318.80
01.20.04 PROGRAMA  DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 3,156.00
01.20.04.01 LOGISTICA DE MONITOREO- RR.SS glb 1.00 3,156.00 3,156.00
01.20.03.03 IMPLEMENTACION DE MICRORELLENOS und 1.00 3,500.00 3,500.00
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02.02.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 29,067.75
02.02.04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2" C-10 pto 135.00 58.91 7,952.85
02.02.04.01.03 SUMINISTRO E INST. DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und 45.00 59.09 2,659.05
02.02.04.01.02 SUMINSTRO E INSTALACION DE URINARIO BLANCO INC/LLAVE Y ACCESORIOS und 45.00 149.94 6,747.30
02.02.04.01.01 SUMINISTRO E INST. DE ECO-INODORO TIPO TAZA DE CERAMICA VITRIFICADA und 45.00 262.43 11,809.35
02.02.04 INSTALACIONES SANITARIAS 75,461.66
02.02.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 21,215.70
02.02.03.08 PISOS 2,924.22
02.02.03.08.01 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m2 234.50 12.47 2,924.22
02.02.03.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4,246.16
02.02.03.07.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO SIN COLOREAR H =15 CM (INTERIOR) m 319.50 13.29 4,246.16
02.02.03.06.02 SUMINISTRO E INST. DE BISAGRA ALUMINIZADO DE 4" x 4" und 135.00 11.60 1,566.00
02.02.03.06 CERRAJERIA 3,919.95
02.02.03.06.01 SUMINISTRO E INST. DE CERRADURA TIPO PERILLA und 45.00 52.31 2,353.95
02.02.03.05 COBERTURAS 14,437.24
02.02.03.05.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM. m2 425.25 33.95 14,437.24
02.02.03.04.02 TAPA METALICA DE 0.6m x 0.45m -PLANCHA ESTRIADA DE E= 1/8" und 90.00 250.00 22,500.00
02.02.03.04 CARPINTERIA METALICA 49,116.31
02.02.03.04.01 BARANDA METALICA DE FºNº Ø 2" - H=0.80m m 309.60 85.97 26,616.31
02.02.03.03.03 SUMINISTRO E INST. DE VENTANA DE MADERA TORNILLO CON MALLA METALICA 
DE 0.47 x 0.75 M.
und 45.00 76.54 3,444.30
02.02.03.03.02 SUMINISTRO E INST. DE VENTANA DE MADERA TORNILLO CON MALLA METALICA 
DE 0.47 x 1.15 M.
und 45.00 114.43 5,149.35
02.02.03.03 CARPINTERIA DE MADERA 29,988.45
02.02.03.03.01 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA CONTRA PLACADA  CON MADERA 
MACHIMBRADA 0.75 x 2.10 m - INC. MARCO
und 45.00 475.44 21,394.80
02.02.03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m. MORTERO 1:5 m 360.00 6.95 2,502.00
02.02.03.02.03 TARRAJEO EN VIGAS m2 517.50 33.88 17,532.90
02.02.03.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 500.85 33.88 16,968.80
02.02.03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 49,335.39
02.02.03.02.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN PLACAS e= 1.5 cm - 1:5 ( 1bls cemento x 5 
arena )
m2 311.80 39.55 12,331.69
02.02.03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE 18 HUECOS DE 9X13X24 ASENTADO DE SOGA - 
espesor de junta= 1.5 cm
m2 547.70 53.65 29,384.11
02.02.03 ARQUITECTURA 183,351.83
02.02.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 29,384.11
02.02.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAJES DE MADERA 2" x 2" - TORNILLO O 
SIMILAR
p2 738.80 7.86 5,806.97
02.02.02.04 ESTRUCTURA DE MADERA 11,139.19
02.02.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE 3" x 2" - TORNILLO O 
SIMILAR
p2 678.40 7.86 5,332.22
02.02.02.03.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - PLACA kg 3,025.30 4.94 14,944.98
02.02.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  PLACA m2 910.90 45.81 41,728.33
02.02.02.03.05 PLACA DE RETENCION DE GASES 87,883.39
02.02.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN PLACA m3 66.00 472.88 31,210.08
02.02.02.03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ESCALERAS kg 1,193.00 4.94 5,893.42
02.02.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS m2 81.00 45.81 3,710.61
02.02.02.03.04 ESCALERAS 21,236.88
02.02.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN ESCALERAS m3 24.60 472.88 11,632.85
02.02.02.03.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA MACIZA kg 1,630.50 4.94 8,054.67
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02.02.07.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 20.25 42.39 858.40
02.02.07.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVADO m2 101.25 8.94 905.18
02.02.07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ZANJA DE L=2.50M 5,814.21
02.02.07.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 60.75 50.53 3,069.70
02.02.07.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 101.25 2.38 240.98
02.02.07.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 326.25 1.33 433.91
02.02.07.02 SISTEMAS DE TRATAMIENTO ZANJAS DE PERCOLACION 13,393.34
02.02.07.02.01 OBRAS PRELIMINARES 674.89
02.02.07.01.02.03 SUMINSTRO Y COLOCACION DE FILTRO - CAJA DE REGISTRO 12" x 24" m3 45.00 181.44 8,164.80
02.02.07.01.02.02 TRAMPA DE GRASA INC/ CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 45.00 171.56 7,720.20
02.02.07.01.02 CAMARA DE INSPECCION 24,761.70
02.02.07.01.02.01 CAJA DE DISTRIBUCION DE 12" X 24" - PANTALLA INTERMEDIA Y TAPA DE 
INSPECCION
und 45.00 197.26 8,876.70
02.02.07.01.01 TUBERIA DE REDES DE DESAGUE 2,387.09
02.02.07.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL m 219.20 10.89 2,387.09
02.02.07 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE UBS COMPOSTERA (45 UND DOMICILIARA) 40,542.13
02.02.07.01 REDES DE COLECTORAS - EXTERIOR 27,148.79
02.02.06.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON INTERRUPTOR SIMPLE, UBS DOMICILIARIO pto 45.00 177.54 7,989.30
02.02.06 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,989.30
02.02.06.01 SALIDAS ELECTRICAS 7,989.30
02.02.05.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 4,274.09
02.02.05.02.01 TARRAJEO CON CEMENTO PULIDO EN LAVADERO MULTIPLE m2 133.90 31.92 4,274.09
02.02.05.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LAVADERO MULTIPLE kg 440.81 5.28 2,327.48
02.02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADERO MULTIPLE m2 133.88 43.26 5,791.65
02.02.05.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - LAVADERO MULTIPLE m3 6.76 472.88 3,196.67
02.02.05 LAVADERO MULTIPLE DE CONCRETO ARMADO 15,589.89
02.02.05.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11,315.80
02.02.04.03.02.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA D = 4" und 90.00 8.64 777.60
02.02.04.03.02.09 SUMINISTRO E NSTALACION DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 2" und 90.00 6.44 579.60
02.02.04.03.02.08 SUMINISTRO E NSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE Ø 8" und 45.00 63.24 2,845.80
02.02.04.03.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" und 90.00 22.28 2,005.20
02.02.04.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION DE Ø 2" und 90.00 12.72 1,144.80
02.02.04.03.02.05 SUMIINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAL 2" x 90º und 135.00 11.37 1,534.95
02.02.04.03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAL 2" x 45º und 90.00 10.98 988.20
02.02.04.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC-SAL 4" A 2" und 135.00 13.54 1,827.90
02.02.04.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL m 247.50 13.84 3,425.40
02.02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REDES EN INTERIOR 16,202.96
02.02.04.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" PVC-SAL m 259.93 4.13 1,073.51
02.02.04.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE 2" pto 225.00 39.89 8,975.25
02.02.04.03 DESAGUE Y VENTILACION 25,178.21
02.02.04.03.01 SALIDAS DE DESAGUE EN INTERIOR 8,975.25
02.02.04.02.06 SUMINSTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" ( INC. 
MARCO Y TAPA )
und 45.00 84.64 3,808.80
02.02.04.02.05 SUMINSTRO E INSTALACION DE GRIFO DE BRONCE Ø 1/2" PARA LAVADERO und 45.00 65.66 2,954.70
02.02.04.02.04 SUMINSTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC - Ø 1/2"x1/2" C-10 und 90.00 26.73 2,405.70
02.02.04.02.03 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC - Ø 1/2" x 90° C-10 und 225.00 26.53 5,969.25
02.02.04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-SAP Ø 1/2" C-10 m 1,282.50 4.66 5,976.45
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GLB03.01.02.02.03 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO 
OPORTUNO
10.00 103.00 1,030.00
03.01.02.02.01 MURAL DEL LAVADO DE MANOS, HIGIENE DE LA VIVIENDA 2.00 500.00 1,000.00
03.01.02.02.02 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA 10.00 103.00 1,030.00
03.01.02.01.10 SESIÓN EDUCATIVA: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA UBS 4.00 214.18 856.72
03.01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 11,808.80
03.01.02.01.08 SESIÓN EDUCATIVA: EL PLAN Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS 4.00 205.33 821.32
03.01.02.01.09 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: BENEFICIOS DE LA ADECUADA 
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS, USO, CUIDADO  Y LIMPIEZA DE LA UBS
4.00 209.18 836.72
03.01.02.01.06 VISITA DOMICILIARIA: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
AGUA EN EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA  ANTES DE COMER, 
DESPUES DE USAR EL BAÑO, ANTES DE PREPARAR LOS ALIMENTOS
4.00 294.08 1,176.32
03.01.02.01.07 SESIÓN EDUCATIVA: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS 4.00 282.68 1,130.72
03.01.02.01.04 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LOS MOMENTOS CRÍTICOS Y LA TÉCNICA 
CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS
4.00 210.68 842.72
03.01.02.01.05 PASANTÍA: CONOCIENDO EL AVANCE DE LAS OBRAS 2.00 428.08 856.16
03.01.02.01.02 SESIÓN EDUCATIVA: PRÁCTICAS ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO, 
MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR, ENFERMEDADES QUE 
OCASIONA EL CONSUMO DE AGUA NO TRATADA  Y CONTAMINACION AMBIENTAL
4.00 201.08 804.32
03.01.02.01.03 SESIÓN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DEL PAGO DE LA CUOTA PARA EL FONDO DE 
RESERVA Y LA CUOTA FAMILIAR
4.00 191.68 766.72
03.01.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 8,858.44
03.01.02.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE Y PRESENTACIÓN DEL 
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
4.00 191.68 766.72
03.01.01.03.01 ELABORACIÓN DE LA LINEA DE BASE DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
SANITARIA
4.00 928.08 3,712.32
03.01.02 ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 21,534.08
03.01.01.02.02 ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE 
DECLARACION UNILATERAL DEL USUARIO ACEPTANDO LOS COMPROMISOS 
ASUMIDOS
2.00 179.58 359.16
03.01.01.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 3,712.32
03.01.01.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 728.72
03.01.01.02.01 SINCERAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN 
UNILATERAL DEL USUARIOCOMPROMISOS DE LOS USUARIOSEDUCACIÓN): 
ALCANCES DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES
2.00 184.78 369.56
03.01.01.01.02 SESIÓN INFORMATIVA: FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS 
A EJECUTAR
8.00 199.18 1,593.44
03.01.01.01.03 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD 
(SALUD Y EDUCACIÓN): ALCANCES DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES
1.00 188.44 188.44
03.01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - ETAPA DE DESARROLLO 
DE CAPACIDADES
40,100.28
03.01.01 ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 7,896.36
03.01.01.01
03 GESTION DEL SERVICIO, EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACION 79,173.40
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 3,455.32
03.01.01.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS 8.00 209.18 1,673.44
02.02.07.02.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE m2 101.25 12.79 1,294.99
02.02.07.02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO 1" A 2" TUBERIA Ø 4" PVC-SAL  A=0.45M 
L= 1.50M X H=0.60M
m3 90.00 10.59 953.10
02.02.07.02.03.03 SUMINISTRO E INST. DE TAPON PVC DE  4" und 90.00 12.37 1,113.30
02.02.07.02.03.02 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC DE  45° X 4" und 90.00 12.14 1,092.60
02.02.07.02.03 ZANJA DE INFILTRACION 6,904.24
02.02.07.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL - RANURA  - ABERTURA = 
5MM
m 225.00 10.89 2,450.25
02.02.07.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30 ml
m3 46.60 21.05 980.93
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GLB03.02.01.03.02.01 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LA JASS (EN CASO NO 
ESTÉ APROBADO)
2.00 184.58 369.16
03.02.01.03.01.10 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LAS VISITAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA 
Y EL USO Y MANEJO DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES
4.00 216.18 864.72
03.02.01.03.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 1,445.64
03.02.01.03.01.08 SESIÓN EDUCATIVA: LA ADMINISTRACIÓN DE LA JASS (HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS  DE LA JASS)
4.00 245.58 982.32
03.02.01.03.01.09 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO Y MANEJO DE RECIBOS Y CUADERNO 
DE CONTROL DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR, LIBRO DE INGRESOS Y 
EGRESOS Y LIBRO DE CAJA
4.00 231.68 926.72
03.02.01.03.01.06 TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS 4.00 261.78 1,047.12
03.02.01.03.01.07 SESIÓN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO Y MANEJO DEL LIBRO DE ACTAS, 
PADRON DE USUARIOS Y LIBRO DE INVENTARIO
4.00 221.58 886.32
03.02.01.03.01.04 TALLER SOBRE EL ESTATUTO DE LA JASS 4.00 276.78 1,107.12
03.02.01.03.01.05 TALLER DEL REGLAMENTO DE LA JASS 4.00 276.78 1,107.12
03.02.01.03.01.02 SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CD DE LA 4.00 717.08 2,868.32
03.02.01.03.01.03 TALLER DE LIDERAZGO 4.00 341.78 1,367.12
03.02.01.03.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 12,231.20
03.02.01.03.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: LA GESTIÓN DE LA JASS (MARCO LEGAL, ORGANIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES)
4.00 268.58 1,074.32
03.02.01.02.01 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA JASS 4.00 191.88 767.52
03.02.01.03 ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 13,676.84
03.02.01.01.01 SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL Y 
EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA JASS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
4.00 209.18 836.72
03.02.01.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 767.52
03.02.01 ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 22,397.28
03.02.01.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 836.72
03.01.03.04.01 LIQUIDACION DEL COMPONENTE SOCIAL 2.00 1,003.08 2,006.16
03.02 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 39,073.12
03.01.03.03.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2.00 928.08 1,856.16
03.01.03.04 ACTIVIDADES DE LIQUIDACION  DEL COMPONENTE SOCIAL 2,006.16
03.01.03.02.02 REUNIONES DE EVALUACIÓN Y CIERRE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON LA 
VEEDURÍA CIUDADANA Y LA JASS
4.00 253.84 1,015.36
03.01.03.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 1,856.16
03.01.03.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 1,733.68
03.01.03.02.01 ASAMBLEAS INFORMATIVAS: EVALUACIÓN Y TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS
4.00 179.58 718.32
03.01.03.01.04 PASANTÍA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MI COMUNIDAD 2.00 428.08 856.16
03.01.03.01.05 SESIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE CIERRE DE LA FASE 4.00 191.68 766.72
03.01.03.01.02 SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CD DE LA 2.00 717.08 1,434.16
03.01.03.01.03 SESIÓN EDUCATIVA: DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES A LOS 
USUARIOS DE LA JASS
4.00 201.68 806.72
03.01.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 5,073.84
03.01.03.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLES 6.00 201.68 1,210.08
03.01.02.03.02 REUNIONES DE EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON LA 
VEEDURÍA CIUDADANA Y LA JASS
2.00 253.84 507.68
03.01.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSEFERENCIA DE OBRA 10,669.84
03.01.02.03 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 866.84
03.01.02.03.01 ASAMBLEAS INFORMATIVAS: AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2.00 179.58 359.16
03.01.02.02.05 CONCURSO: LAVADO DE MANOS 4.00 630.08 2,520.32
03.01.02.02.06 CAMPEONATO DEPORTIVO CON MENSAJES CLAVE 2.00 2,518.08 5,036.16
03.01.02.02.04 CONCURSO: AGUA SEGURA, VALORACION DEL RECURSO DEL AGUA, PROCESO 
DE CAPTACION Y PRODUCCION DEL AGUA
4.00 298.08 1,192.32
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03.02.02.02.01.07 SESIÓN EDUCATIVA: LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO SOBRE LA 
GESTIÓN DE LOS SAS
4.00 195.08 780.32
03.02.02.02.01.08 SESIÓN EDUCATIVA: EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNALES (JASS) PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
4.00 195.08 780.32
03.02.02.02.01.05 TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DEL 
ATM
4.00 213.88 855.52
03.02.02.02.01.06 TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE 
LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
4.00 213.88 855.52
03.02.02.02.01.03 SESIÓN EDUCATIVA: DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL ATM MUNICIPAL PARA LA 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
4.00 193.48 773.92
03.02.02.02.01.04 TALLER DE PLANEAMIENTO: EL DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA 
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO
4.00 261.88 1,047.52
03.02.02.02.01.01 TALLER: LA TEMÁTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL PLAN 
DE DESARROLLO CONCERTADO
2.00 257.38 514.76
03.02.02.02.01.02 TALLER: LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL CON SALUD Y EDUCACIÓN 4.00 261.28 1,045.12
03.02.02.02 ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 8,308.84
03.02.02.02.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 7,508.52
03.02.02.01.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 466.16
03.02.02.01.03.01 TALLER DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA LA GESTIÓN LOCAL 
DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
2.00 233.08 466.16
03.02.02.01.02.02 ADECUACIÓN NORMATIVA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ATM EN LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN
2.00 178.08 356.16
03.02.02.01.02.03 GESTIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DEL ATM SEGÚN PERFIL 
REQUERIDO
2.00 178.08 356.16
03.02.02.01.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1,258.08
03.02.02.01.02.01 REUNIÓN INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR 2.00 272.88 545.76
03.02.02.01.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 
LOS GL EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL
2.00 202.88 405.76
03.02.02.01.01.02 SESIÓN EDUCATIVA: LINEAMIENTOS DEL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS 
DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, PLAN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO)
2.00 202.88 405.76
03.02.02.01 ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2,535.76
03.02.02.01.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 811.52
03.02.01.04.02.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - JASS 2.00 206.88 413.76
03.02.02 GESTIÓN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM 16,675.84
03.02.01.04.01.07 SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA FUNCIÓN DE LOS VOCALES DE LA 4.00 227.08 908.32
03.02.01.04.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 413.76
03.02.01.04.01.05 SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL JASS 4.00 227.08 908.32
03.02.01.04.01.06 SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA FUNCIÓN DEL FISCAL DE LA JASS 4.00 227.08 908.32
03.02.01.04.01.03 SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS 
DEL TESORERO
4.00 253.18 1,012.72
03.02.01.04.01.04 SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS 
DEL SECRETARIO
4.00 230.73 922.92
03.02.01.04.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 
PARA PROMOVER LA VALORACIÓN DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRÁCTICAS 
SALUDABLES Y DE HIGIENE
4.00 294.08 1,176.32
03.02.01.04.01.02 SESIÓN EDUCATIVA: LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN 
TRIMESTRAL Y ANUAL
4.00 216.38 865.52
03.02.01.04 ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS 7,116.20
03.02.01.04.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 6,702.44
03.02.01.03.02.03 SOLICITUD DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LA JASS (EN CASO NO ESTÉ 
REGISTRADO NI RECONOCIDO)
2.00 169.08 338.16
03.02.01.03.02.04 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA 
JASS
2.00 184.58 369.16
ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LA JASS (EN CASO NO 
ESTÉ APROBADO)
03.02.01.03.02.02 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JASS 2.00 184.58 369.16
S10 1
Precio S/ Parcial S/ 
Lugar SAN MARTIN - EL DORADO - SHATOJA
Item Descripción Und. Metrado
Página
Presupuesto
Presupuesto 1101015 PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA ,DORADO ,SAN MARTIN














SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTICINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 65/100 SOLES
393.16
03.02.02.03.02.03 PUBLICACIÓN DE LLAMAMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS JASS DEL 
DISTRITO
2.00 20.00 40.00
03.02.02.03.02.02  ESTADO  SITUACIONAL DEL ATM
03.02.02.03.03.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - MUNICIPIO/ATM 2.00 196.58
03.02.02.03.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
03.02.02.03.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 393.16
03.02.02.03.02.01 TALLER DE PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA 




03.02.02.03.01.06 SESIÓN EDUCATIVA: EL ROL DE LAS FAMILIAS EN EL MANTENIMIENTO Y 




03.02.02.03.01.04 SESIÓN EDUCATIVA: LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO
4.00 195.08 780.32




03.02.02.03.01.02 SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SAS 4.00 195.08 780.32
03.02.02.03.01.03 SESIÓN EDUCATIVA: LOS PROYECTOS INTEGRALES EN AGUA Y SANEAMIENTO
03.02.02.03 ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS 5,831.24
780.32
03.02.02.03.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 4,683.92
03.02.02.03.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JASS 4.00
03.02.02.02.02.01 TALLER DE ADECUACIÓN  INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ATM 
(LIBRO DE REGISTRO DE LAS JASS, CAP, PAP) en caso requiera, tener en cuenta la 
existencia de un ATM por designacion
2.00 212.08 424.16
03.02.02.02.02.02 GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO DE LOS SERVCIOS Y DE LA 
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL D
2.00 188.08 376.16
03.02.02.02.01.09 TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO
4.00 213.88 855.52
03.02.02.02.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 800.32
SESIÓN EDUCATIVA: EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNALES (JASS) PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
============
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 2,695,604.65
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,540,728.99
============
SUPERVISION (4.82%) 122,475.66











































01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS 1,369.66
01.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE EN ESTRUCTURA DE CAPTACION 156.50 39.55 6,189.58
01.04.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 78.40 38.39 3,009.78
01.04.03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN LOSA SUPERIOR 44.60 4.94 220.32
01.04.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 9,199.36
01.04.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR 0.20 493.94 98.79
01.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 2.30 46.62 107.23
01.04.03.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - MUROS 1,792.40 4.94 8,854.46
01.04.03.04 LOSA SUPERIOR 426.34
01.04.03.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 16.16 493.94 7,982.07
01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 146.70 46.62 6,839.15
01.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR 1,227.50 4.94 6,063.85
01.04.03.03 MUROS 23,675.68
01.04.03.02.01 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 EN LOSA INFERIOR 41.50 493.94 20,498.51
01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR 20.86 43.76 912.83
01.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 802.80 4.94 3,965.83
01.04.03.02 LOSA INFERIOR 27,475.19
01.04.03.01 ZAPATAS 12,491.23
01.04.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS 17.26 493.94 8,525.40
01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
84.30 21.05 1,774.52
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 64,068.44
01.04.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-ROCA FIJA 63.70 10.10 643.37
01.04.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 12.40 42.39 525.64
01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA 14.75 135.89 2,004.38
01.04.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA-SEMI-ROCOSO 57.40 8.43 483.88
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,292.45
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI-ROCOSO 64.93 74.86 4,860.66
01.04.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 186.12 1.33 247.54
01.04.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 143.36 2.38 341.20
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,088.74
01.04.01.01 DESVIO DE CAUCE DE AGUAS 1.00 1,500.00 1,500.00
01.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA 1.00 6,268.20 6,268.20
01.04 CAPTACION DE BARRAJE LATERAL (01 UND) 90,044.48
01.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS
197,697.07
01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE 1.00 191,428.87 191,428.87
01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 499.50 499.50
01.02.01.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO
1.00 3,486.16 3,486.16
01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 6.00 874.34 5,246.04
01.02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 6.00 284.16 1,704.96
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO
13,911.66
01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 50.00 59.50 2,975.00
01.01.02 TRANQUERA PORTABLE 3.06 x 1.20 m PROV. P/ZEÑALIZACION-PROTECCION DE OBRA 20.00 192.05 3,841.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 13,911.66
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 4,723.18
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M INC./ESTR. MAD. E INST. 1.00 882.18 882.18
Item Descripción Metrado Precio S/ Parcial S/ 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,089,074.19
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA Costo al 02/04/2018
Lugar SAN MARTIN - EL DORADO - SHATOJA
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01.06.06 SUMINISTRO DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS 1,767.95
01.06.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 77.60 39.55 3,069.08
01.06.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 18.40 38.39 706.38
01.06.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR,  EN LOSA SUPERIOR. 1,784.20 4.94 8,813.95
01.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,775.46
01.06.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA INFERIOR, SUPERIOR, MUROS Y PANTALLAS 
DIFUSORAS.
11.80 493.94 5,828.49
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR, SUPERIOR, MUROS Y PANTALLA 
DIFUSORA
121.40 46.62 5,659.67
01.06.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 E= 4" 14.70 47.79 702.51
01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20,302.11
01.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
48.30 21.05 1,016.72
01.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 702.51
01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO 19.20 8.94 171.65
01.06.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1.30 42.39 55.11
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,682.11
01.06.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO 43.30 10.13 438.63
01.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 47.10 1.33 62.64
01.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 19.20 2.38 45.70
01.06 SEDIMENTADOR ( 01 UND ) 39,844.46
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 108.34
01.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2". 2.00 92.16 184.32
01.05.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 2.00 475.16 950.32
01.05.04.07 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 37.00 41.39 1,531.43
01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 1,134.64
01.05.04.05 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 25.14 100.56
01.05.04.06 TEE PVC-SP C-10 Ø 2" 3.00 22.90 68.70
01.05.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 7.00 17.42 121.94
01.05.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 20.44 81.76
01.05.04.01 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10 11.00 15.12 166.32
01.05.04.02 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 21.00 13.86 291.06
01.05.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 1,000.00 2.57 2,570.00
01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 2,361.77
01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 16,250.92
01.05.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 1,003.00 13.64 13,680.92
01.05.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. 1,000.00 12.52 12,520.00
01.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
34.50 21.05 726.23
01.05.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M 1,000.00 1.44 1,440.00
01.05.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 1,000.00 7.96 7,960.00
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 38,436.23
01.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M 1,000.00 15.79 15,790.00
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,050.00
01.05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,000.00 2.05 2,050.00
01.04.06.02 COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO DE E= 
1/4" C/MECANISMO DE IZAJE
3.00 662.88 1,988.64
01.05 LINEA DE CONDUCCION 1 (L= 1000.00 m) 60,233.56
01.04.06 OTROS 3,025.83
01.04.06.01 TAPAS METALICAS - PARA CAPTACION 3.00 345.73 1,037.19
01.04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 420.46
01.04.05.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" 1.00 420.46 420.46
01.04.05.02.05 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 4" 2.00 137.54 275.08
01.04.05.02.06 CANASTILLA DE PVC DE 4" A 2" 1.00 32.44 32.44
01.04.05.02.03 UNIÓN UNIVERSAL PVC SP Ø 4" 2.00 73.54 147.08
01.04.05.02.04 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 2" 1.00 91.23 91.23
01.04.05.02.01 CODO PVC SP Ø 4" x 90º 1.00 64.68 64.68
01.04.05.02.02  CODO PVC SP Ø 4" x 45º 3.00 64.68 194.04
01.04.05.01.01 TUBERIA PVC-SP C-10 Ø 4" - LINEA DE REBOSE Y PURGA 5.50 26.30 144.65
01.04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 804.55






































und01.07.04.01 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10 8.00 15.12 120.96
01.07.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 1,539.00 2.57 3,955.23
01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 2,248.68
01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 24,988.11
01.07.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 1,542.00 13.64 21,032.88
01.07.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. 1,539.00 12.52 19,268.28
01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
53.10 21.05 1,117.76
01.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M 1,539.00 1.44 2,216.16
01.07.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 1,539.00 7.96 12,250.44
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 59,153.45
01.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M 1,539.00 15.79 24,300.81
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,154.95
01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,539.00 2.05 3,154.95
01.06.08.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) 6.00 8.83 52.98
01.07 LINEA DE CONDUCCION 2 (L= 1539.00 m) 92,834.37
01.06.08.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO 
ESMALTE SINTETICO SATINADO)
8.20 18.91 155.06
01.06.08.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO 
ESMALTE SINTETICO SATINADO)
80.00 11.43 914.40
01.06.08.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. 3.00 27.59 82.77
01.06.08.08 PINTURA 1,122.44
01.06.08.07 CERRAJERIA 391.77
01.06.08.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA 6.00 51.50 309.00
01.06.08.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO 16.00 98.39 1,574.24
01.06.08.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO 
F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS
40.00 71.02 2,840.80
01.06.08.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,670.40
01.06.08.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO 
GALVANIZADO COCADA 2"X2"
2.00 627.68 1,255.36
01.06.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 218.04
01.06.08.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 6.00 36.34 218.04
01.06.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 6.00 44.64 267.84
01.06.08.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 68.75 5.13 352.69
01.06.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 814.97
01.06.08.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 0.40 486.11 194.44
01.06.08.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL 0.80 465.92 372.74
01.06.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL 8.00 42.19 337.52
01.06.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,027.26
01.06.08.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES 3.10 424.84 1,317.00
01.06.08.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.10 42.39 4.24
01.06.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
4.10 21.05 86.31
01.06.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 272.46
01.06.08.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. 3.60 50.53 181.91
01.06.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 44.00 1.33 58.52
01.06.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 44.00 2.05 90.20
01.06.08 CERCO PERIMETRICO PARA SEDIMENTADOR (INCL. PUERTA DE INGRESO) 10,666.06
01.06.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 148.72
01.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA (0.60 M X 0.60M) 1.00 285.66 285.66
01.06.07.03 SUMINISTRO E INST. DE VERTEDERO CON PLANCHA METALICA E=1/4" 2.00 78.64 157.28
01.06.07 VARIOS 839.92
01.06.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ESCALERA METALICA TIPO GATO (H=2.45M) 1.00 396.98 396.98
01.06.06.03.02 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=2" 6.00 91.23 547.38
01.06.06.03.03 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=4" 2.00 137.54 275.08
01.06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 856.57
01.06.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC DE D= 2" X 90° 3.00 11.37 34.11
01.06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 636.46
01.06.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA TIPO LUG MARIPOSA D= 4" 1.00 636.46 636.46
01.06.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4" 6.00 18.54 111.24
01.06.06.01.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC  DE  D= 2" C-10 12.00 13.64 163.68









































und01.08.07.02.06 SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR UPR Ø 2" - PVC. 5.00 18.84 94.20
01.08.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 3,877.44
01.08.07.02.04 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 4" 4.00 137.54 550.16
01.08.07.02.05 SUMINISTRO E INST. DE BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 2" 5.00 91.23 456.15
01.08.07.02.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 45° 2.00 67.63 135.26
01.08.07.02.03 SUMINISTRO E INST. CODO PVC 90° Ø 2" - PVC 5.00 25.85 129.25
01.08.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,648.10
01.08.07.02.01 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-U 4"x 90° 4.00 70.77 283.08
01.08.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Ø= 2" C-10 7.70 13.64 105.03
01.08.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - U Ø 4" 3.70 18.54 68.60
01.08.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS 5,699.17
01.08.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 173.63
01.08.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,142.56
01.08.06.01 ESCALERA DE GATO INT. CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE D= 1" Y PASOS D= 3/4" 2.00 571.28 1,142.56
01.08.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 164.80 39.55 6,517.84
01.08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 91.80 38.39 3,524.20
01.08.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR 80.50 4.94 397.67
01.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10,042.04
01.08.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR 1.00 493.94 493.94
01.08.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 8.30 46.62 386.95
01.08.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 DE CANALETAS 183.60 4.94 906.98
01.08.04.04 LOSA SUPERIOR 1,278.56
01.08.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS DE CANALETAS 1.00 493.94 493.94
01.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CANALETAS 20.40 46.62 951.05
01.08.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 2,296.40 4.94 11,344.22
01.08.04.03 MUROS DE CANALETAS 2,351.97
01.08.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 25.20 493.94 12,447.29
01.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 357.70 46.62 16,675.97
01.08.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR 585.90 4.94 2,894.35
01.08.04.02 MUROS 40,467.48
01.08.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR 9.70 493.94 4,791.22
01.08.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR 5.70 43.76 249.43
01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 52,033.01
01.08.04.01 LOSA INFERIOR 7,935.00
01.08.03.01 CONCRETO EN FALSO FONDO F'C=140 KG/CM2  + 30% PM 10.50 392.10 4,117.05
01.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO FONDO 9.40 43.76 411.34
01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
57.70 21.05 1,214.59
01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,528.39
01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO 32.00 8.94 286.08
01.08.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 9.20 42.39 389.99
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,475.16
01.08.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCOLLISO 57.70 10.13 584.50
01.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 62.20 1.33 82.73
01.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 32.00 2.38 76.16
01.08 FILTRO LENTO ( 01 UND ) 120,173.56
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 158.89
01.07.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE Ø 2" 2.00 602.11 1,204.22
01.07.05.03 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 4.00 475.16 1,900.64
01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 3,289.18
01.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2". 2.00 92.16 184.32
01.07.04.07 TEE PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 22.90 45.80
01.07.04.08 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 36.00 41.39 1,490.04
01.07.04.05 ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4" 2.00 17.48 34.96
01.07.04.06 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 25.14 100.56
01.07.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 4.00 17.42 69.68
01.07.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 20.44 81.76












































01.08.10.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA 6.00 51.50 309.00
01.08.10.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. 3.00 27.59 82.77
01.08.10.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO 
F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAM
32.80 71.02 2,329.46
01.08.10.07 CERRAJERIA 391.77
01.08.10.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO 
GALVANIZADO COCADA 2"X2"
2.00 627.68 1,255.36
01.08.10.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO 13.00 98.39 1,279.07
01.08.10.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 6.00 36.34 218.04
01.08.10.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 4,863.89
01.08.10.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 68.75 5.13 352.69
01.08.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 218.04
01.08.10.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 0.40 486.11 194.44
01.08.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 6.00 44.64 267.84
01.08.10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL 6.60 42.19 278.45
01.08.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 814.97
01.08.10.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES 2.70 424.84 1,147.07
01.08.10.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL 0.60 465.92 279.55
01.08.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
3.60 21.05 75.78
01.08.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,705.07
01.08.10.02.01 EXCAVACIONES TERRENO MANUAL HASTA 1,00 M PROF. 3.20 50.53 161.70
01.08.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.10 42.39 4.24
01.08.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 36.80 2.05 75.44
01.08.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 241.72
01.08.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 124.38
01.08.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 36.80 1.33 48.94
01.08.09.04.03 EMPALME A BUZONES INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3.00 54.70 164.10
01.08.10 CERCO PERIMETRICO PARA FILTRO LENTO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 9,317.69
01.08.09.04.01 BUZONES DE CONCRETO TIPO"A" H= 1.20 m  HASTA 1.50 m 1.00 1,728.03 1,728.03
01.08.09.04.02 BUZONETAS" H= 0.80 m  HASTA 1.00 m 2.00 1,397.98 2,795.96
01.08.09.03.04 PRUEBA HIDR. NIVELACION, ALIENAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA 160MM 40.00 13.61 544.40
01.08.09.04 VARIOS 4,688.09
01.08.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø=160 MM 14.00 25.22 353.08
01.08.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC-U Ø 110 MM X 90° 6.00 70.77 424.62
01.08.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,776.85
01.08.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U Ø=110 MM 25.00 18.19 454.75
01.08.09.02.05 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZANJA H= 1.50 M 40.00 62.78 2,511.20
01.08.09.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
9.70 21.05 204.19
01.08.09.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA TN A= 1.00 M 40.00 3.74 149.60
01.08.09.02.04 CAMA DE ARENA  MANUAL E= 0.15M  A=1.00M 40.00 22.25 890.00
01.08.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES Y/O BUZONETAS 8.40 50.53 424.45
01.08.09.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/ EQ. TN. A=1.0M H=0.80 - 1.50 M. 40.00 18.08 723.20
01.08.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 40.00 2.05 82.00
01.08.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,902.64
01.08.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 113.92
01.08.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 24.00 1.33 31.92
01.08.08.06 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 23.00 17.69 406.87
01.08.09 REDES DE COLECTORAS 11,481.50
01.08.08.04 GRAVA DE 1" - 1 1/2" TIPO FILTRO, E=0.10 MT 1.40 1,715.47 2,401.66
01.08.08.05 BLOQUE DE CONCRETO MACIZO F´C=140 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA 
(0.09x0.14x0.24 M)
216.00 5.22 1,127.52
01.08.08.02 GRAVA DE 3/8" - 3/4" TIPO FILTRO, E=0.05 MT 0.70 1,715.47 1,200.83
01.08.08.03 GRAVA DE 3/4" - 1" TIPO FILTRO, E=0.05 MT 0.70 1,715.47 1,200.83
01.08.08 OTROS 23,295.15
01.08.08.01 ARENA CUARZOSA SELECCIONADA, E=1.00 MT 13.90 1,219.96 16,957.44
01.08.07.03.03 COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO DE E= 
1/4" C/MECANISMO DE IZAJE
2.00 662.88 1,325.76
01.08.07.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA (0.60 M X 0.60M) 4.00 285.66 1,142.64
01.08.07.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" 2.00 541.89 1,083.78






































kg01.10.04.02.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 106.40 4.94 525.62
01.10.04.02.03 LOSA SUPERIOR 1,245.73
01.10.04.02.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 2.16 493.94 1,066.91
01.10.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 32.80 46.62 1,529.14
01.10.04.02.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR 33.88 4.94 167.37
01.10.04.02.02 MUROS 3,121.67
01.10.04.02.01 LOSA INFERIOR 755.16
01.10.04.02.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR 1.19 493.94 587.79
01.10.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR 101.08 4.94 499.34
01.10.04.02 CAJA DE VALVULAS 5,122.56
01.10.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR 1.35 493.94 666.82
01.10.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 11.93 46.62 556.18
01.10.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 554.59 4.94 2,739.67
01.10.04.01.03 LOSA SUPERIOR 1,722.34
01.10.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 5.36 493.94 2,647.52
01.10.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 53.63 46.62 2,500.23
01.10.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR 193.33 4.94 955.05
01.10.04.01.02 MUROS 7,887.42
01.10.04.01.01 LOSA INFERIOR 3,158.02
01.10.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR 4.46 493.94 2,202.97
01.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,558.08
01.10.04.01 RESERVORIO 12,767.78
01.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 461.17
01.10.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" 9.65 47.79 461.17
01.10.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO 17.18 8.94 153.59
01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
81.30 21.05 1,711.37
01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,581.05
01.10.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO ARCILLOSO 70.69 10.13 716.09
01.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 33.21 1.33 44.17
01.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 22.01 2.38 52.38
01.10 RESERVORIO APOYADO V=10 M3 ( 01 UND ) 56,719.90
01.10.01 OBRAS PRELIMINARES 96.55
01.09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2". 1.00 92.16 92.16
01.09.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 1.00 475.16 475.16
01.09.04.06 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 3.00 41.39 124.17
01.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 567.32
01.09.04.04 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 25.14 50.28
01.09.04.05 TEE PVC-SP C-10 Ø 2" 1.00 22.90 22.90
01.09.04.02 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 2.00 17.42 34.84
01.09.04.03 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 20.44 40.88
01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 286.93
01.09.04.01 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 1.00 13.86 13.86
01.09.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 146.50 13.64 1,998.26
01.09.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 145.00 2.57 372.65
01.09.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
5.00 21.05 105.25
01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2,370.91
01.09.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 145.00 7.96 1,154.20
01.09.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP Ø 2" H<0.70 M. 145.00 12.52 1,815.40
01.09.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M 145.00 15.79 2,289.55
01.09.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M 145.00 1.44 208.80
01.09.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 145.00 2.05 297.25
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,573.20
01.09  LINEA DE CONDUCCION 3 (L= 145.00 m) 9,095.61
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 297.25
01.08.10.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO 
ESMALTE SINTETICO SATINADO)
65.60 11.43 749.81
01.08.10.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) 6.00 8.83 52.98













































01.10.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 279.61
01.10.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 45.00 1.33 59.85
01.10.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 45.00 2.05 92.25
01.10.09 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 10,778.91
01.10.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 152.10
01.10.08.04.03 TAPA DE CONCRETO - PARA CAJA DE REBOSE L=0.60X0.60M 1.00 122.59 122.59
01.10.08.04.04 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS 4.00 59.99 239.96
01.10.08.04.01 VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 COCADA 2" X 2" 0.60 270.91 162.55
01.10.08.04.02 TAPAS METALICAS DE 0.8m X 0.8m 1.00 795.92 795.92
01.10.08.03.02 VALVULA DE CPTA. Ø 50mmHD BB ISO 5996 3.00 292.11 876.33
01.10.08.04 OTROS 1,321.02
01.10.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 1,255.50
01.10.08.03.01 VALVULA DE CPTA. Ø 100mm HD BB ISO 5996 1.00 379.17 379.17
01.10.08.02.12 ACOPLE MAXIFIT Ø=50 A Ø=60mm 2.00 194.96 389.92
01.10.08.02.13 REJILLA SUMIDERO 0.70x0.70, PLATINA 1 1/4"X1/4" @ 1/2" Y MARCO "L" 1 1/4" 1.00 159.89 159.89
01.10.08.02.10 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm 3.00 122.57 367.71
01.10.08.02.11 CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA Ø 50mm 1.00 512.83 512.83
01.10.08.02.08 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 50mm 2.00 140.98 281.96
01.10.08.02.09 BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm 4.00 76.26 305.04
01.10.08.02.06 TEE Ø 50mm - BRIDADO DE HD 2.00 121.67 243.34
01.10.08.02.07 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 100mm 4.00 149.74 598.96
01.10.08.02.04 CODO DE 45° x 50 mm - BRIDADO DE HD 4.00 81.85 327.40
01.10.08.02.05 TEE Ø 100mm - BRIDADO DE HD 1.00 420.60 420.60
01.10.08.02.02 CODO DE 90° x 100 mm - BRIDADO DE HD 4.00 118.24 472.96
01.10.08.02.03 CODO DE 90° x 50 - BRIDADO DE HD 2.00 82.74 165.48
01.10.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 4,489.81
01.10.08.02.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 11.60 21.01 243.72
01.10.08.01.04 TUBERIAS DE PVC Ø 110 MM - LINEA DE LIMPIEZA 2.00 26.93 53.86
01.10.08.01.05 TUBERIAS DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 60 MM 0.84 13.20 11.09
01.10.08.01.02 TUBERIAS DE HD Ø 50 MM - LINEA DE ADUCCION 4.75 77.09 366.18
01.10.08.01.03 TUBERIAS DE HD Ø 100 MM - LINEA DE REBORSE Y PURGA 7.50 183.38 1,375.35
01.10.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2,292.15
01.10.08.01.01 TUBERIAS DE HD Ø 50 MM - LINEA DE CONDUCCION 6.30 77.09 485.67
01.10.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) 75.14 12.04 904.69
01.10.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS 9,358.48
01.10.06.01 SUMINISTRO E INST. DE ESCALERA TIPO GATO AºGº Ø 2" 1.00 1,178.33 1,178.33
01.10.07 PINTURA 904.69
01.10.05.01.02.03 TARRAJEO EN LOSA INFERIOR 5.40 22.99 124.15
01.10.06 CARPINTERIA METALICA 1,178.33
01.10.05.01.02.01 TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR 28.89 22.99 664.18
01.10.05.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS LATERALES 40.85 38.39 1,568.23
01.10.05.01.01.03 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR 8.36 39.55 330.64
01.10.05.01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 2,356.56
01.10.05.01.01.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA INFERIOR 7.29 39.55 288.32
01.10.05.01.01.02 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MUROS LATERALES 24.75 39.55 978.86
01.10.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 3,954.38
01.10.05.01.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMIABILIZANTE 1,597.82
01.10.04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 24.78 4.94 122.41
01.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,954.38
01.10.04.03.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 0.45 493.94 222.27
01.10.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 4.62 46.62 215.38
01.10.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR 4.80 4.94 23.71
01.10.04.03.02 MUROS 560.06
01.10.04.03.01 LOSA INFERIOR 107.68
01.10.04.03.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR 0.17 493.94 83.97
01.10.04.02.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR 79.68 4.94 393.62
01.10.04.03 CAJA DE LIMPIEZA Y REBOSE 667.74
01.10.04.02.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR 0.87 493.94 429.73









































m201.10.10.08.03 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS 2 MANOS 5.40 18.82 101.63
01.10.10.08.01 PINTURA BARNIZ MARINO EN TABIQUES DE MADERA 7.60 20.91 158.92
01.10.10.08.02 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS 2 MANOS 2.20 22.29 49.04
01.10.10.07.02 SUMINISTRO E INST. DE BISAGRA ALUMINIZADO DE 4" x 4" 4.00 11.60 46.40
01.10.10.08 PINTURA 435.05
01.10.10.07 CERRAJERIA 92.94
01.10.10.07.01 CERRADURA 2 GOLPES INC. JALADOR 1.00 46.54 46.54
01.10.10.06.01 PUERTA APANELADA 0.60 X 1.80 M (1 HOJA) 1.00 507.58 507.58
01.10.10.06.02 VENTANA DE MADERA CON FIERRO PASANTE 1/2" 2.70 92.26 249.10
01.10.10.05.01 CIELORRASO DE MADERA TRASLAPADO INC. ENTRAMADO 6.00 59.25 355.50
01.10.10.06 CARPINTERIA DE MADERA 756.68
01.10.10.04.09 PISO DE MADERA TRASLAPADO1" X 6" 2.90 59.25 171.83
01.10.10.05 CIELORASOS 355.50
01.10.10.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAJES DE MADERA 2" x 2" - TORNILLO O 
SIMILAR
16.00 7.86 125.76
01.10.10.04.08 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM. 6.30 33.95 213.89
01.10.10.04.05 FORRO DE ENTRAMADO CON MADERA TRASLAPADA 7.60 55.21 419.60
01.10.10.04.06 TIJERAL DE MADERA 225.70 7.50 1,692.75
01.10.10.04.03 ENTRAMADO DE MADERA DE 3"X2" 53.00 7.50 397.50
01.10.10.04.04 ENTRAMADO DE MADERA DE 2"X4" 11.70 7.50 87.75
01.10.10.04.01 COLUMNA DE MADERA DE 3" X 3" 161.70 7.50 1,212.75
01.10.10.04.02 VIGA SUPERIOR DE MADERA DE 3" X 3" 81.00 14.73 1,193.13
01.10.10.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2. EN DADO DE CONCRETO 0.60 385.29 231.17
01.10.10.04 ESTRUCTURA DE MADERA 5,514.96
01.10.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
0.46 21.05 9.68
01.10.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 231.17
01.10.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA DADO DE CONCRETO 1.70 50.53 85.90
01.10.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1.30 42.39 55.11
01.10.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 6.90 2.38 16.42
01.10.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150.69
01.10.10.01 OBRAS PRELIMINARES 35.57
01.10.10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 14.40 1.33 19.15
01.10.09.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) 6.00 8.83 52.98
01.10.10 CASETA DE CLORACION 8,848.26
01.10.09.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO 
ESMALTE SINTETICO SATINADO)
8.20 18.91 155.06
01.10.09.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO 
ESMALTE SINTETICO SATINADO)
82.00 11.43 937.26
01.10.09.07.02 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M. 3.00 27.59 82.77
01.10.09.08 PINTURA 1,145.30
01.10.09.07 CERRAJERIA 391.77
01.10.09.07.01 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA 6.00 51.50 309.00
01.10.09.06.02 POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE Ø=2"x2mm PARA CERCO PERIMETRICO 16.00 98.39 1,574.24
01.10.09.06.03 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO 
F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" Y 3 HILERAS DE ALAM
41.00 71.02 2,911.82
01.10.09.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,741.42
01.10.09.06.01 PUERTA METALICA DE 2.40MX1.70M DE TUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO 
GALVANIZADO COCADA 2"X2"
2.00 627.68 1,255.36
01.10.09.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 218.04
01.10.09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 6.00 36.34 218.04
01.10.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 6.00 44.64 267.84
01.10.09.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 68.75 5.13 352.69
01.10.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 814.97
01.10.09.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 0.40 486.11 194.44
01.10.09.03.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 EN SARDINEL 0.80 465.92 372.74
01.10.09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL 8.20 42.19 345.96
01.10.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,035.70
01.10.09.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 + 30% P.M. PARA CIMENTACIONES 3.10 424.84 1,317.00
01.10.09.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.10 42.39 4.24
01.10.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
4.20 21.05 88.41





































und01.12.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° 8.00 13.86 110.88
01.12.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,758.00
01.12.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM 8.00 192.03 1,536.24
01.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,069.44




01.12.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS) 25.06 16.51 413.74
01.12.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 910.68
01.12.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 25.06 36.34 910.68
01.12.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 22.97 44.64 1,025.38
01.12.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 267.14 5.13 1,370.43
01.12.04.02 COLUMNAS 3,159.00
01.12.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 1.57 486.11 763.19
01.12.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 3.36 486.11 1,633.33
01.12.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 70.99 5.09 361.34
01.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,153.67
01.12.04.01 ZAPATAS 1,994.67
01.12.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" 8.40 47.79 401.44
01.12.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM 3.53 392.10 1,384.11
01.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
1.41 21.05 29.68
01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,785.55
01.12.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO 17.75 11.31 200.75
01.12.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.02 42.39 128.02
01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 573.20
01.12.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 4.25 50.53 214.75
01.12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 32.00 1.33 42.56
01.12.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 28.00 2.05 57.40
01.12 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (L=10 m, 04 UND) 26,951.95
01.12.01 OBRAS PRELIMINARES 99.96
01.11.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE FºGº A PVC 1 1/2" 2.00 69.94 139.88
01.11.07.02 EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50MM 2.00 21.04 42.08
01.11.06.01.01 TUBERIA DE F°G° DE 1 1/2" 7.00 15.95 111.65
01.11.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 181.96
01.11.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS 111.65
01.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 111.65
01.11.05 PINTURA 57.79
01.11.05.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) 4.80 12.04 57.79
01.11.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 144.29
01.11.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 M MAX 4.80 30.06 144.29
01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 0.72 44.64 32.14
01.11.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 0.80 372.95 298.36
01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
0.20 21.05 4.21
01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 330.50
01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO ARCILLOSO 0.21 50.53 10.61
01.11.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO 1.00 11.31 11.31
01.11.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1.00 2.38 2.38
01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.13
01.11.01 OBRAS PRELIMINARES 10.09
01.11.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 5.80 1.33 7.71
01.10.10.09.06 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS 1.00 549.44 549.44
01.11 PASE DE AGUA (L=5 m, 01 UN) 862.41
01.10.10.09.04 CODO DE PVC Ø1/2"X90º 4.00 26.53 106.12
01.10.10.09.05 TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" PARA DESAGÜE 8.00 34.79 278.32
01.10.10.09.02 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 1.00 58.91 58.91
01.10.10.09.03 CAJA DE VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 1.00 95.95 95.95
01.10.10.09 INSTALACIONES SANITARIAS 1,275.70
01.10.10.09.01 TUBERIA PVC-SAP Ø 1/2" PARA AGUA 12.00 15.58 186.96









































m201.14.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" 4.21 47.79 201.20
01.14.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
7.36 21.05 154.93
01.14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 836.40
01.14.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO 18.32 11.31 207.20
01.14.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.70 42.39 156.84
01.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,029.32
01.14.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 10.10 50.53 510.35
01.14.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 11.00 1.33 14.63
01.14.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 10.00 2.05 20.50
01.14 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (L=28 m, 01 UND) 12,203.09
01.14.01 OBRAS PRELIMINARES 35.13
01.13.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS 120.00 67.33 8,079.60
01.13.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 6.00 290.19 1,741.14
01.13.09.04 CABLE DE ACERO 1/4" 90.47 44.00 3,980.68
01.13.09.05 CABLE DE ACERO 3/8" 112.74 31.74 3,578.37
01.13.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS 12.00 49.33 591.96
01.13.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4" 6.00 56.61 339.66
01.13.09 OTROS 18,327.40
01.13.09.01 FIERO LISO DE 1" 1.14 14.03 15.99
01.13.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° 12.00 13.86 166.32
01.13.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M 12.00 13.86 166.32
01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,484.82
01.13.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM 6.00 192.03 1,152.18
01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,912.96




01.13.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS) 29.52 16.51 487.38
01.13.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,072.76
01.13.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 29.52 36.34 1,072.76
01.13.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 29.52 44.64 1,317.77
01.13.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 362.40 5.13 1,859.11
01.13.04.02 COLUMNAS 4,251.18
01.13.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 2.21 486.11 1,074.30
01.13.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 5.05 486.11 2,454.86
01.13.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 112.24 5.09 571.30
01.13.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,277.34
01.13.04.01 ZAPATAS 3,026.16
01.13.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" 12.62 47.79 603.11
01.13.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM 4.86 392.10 1,905.61
01.13.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
7.86 21.05 165.45
01.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,508.72
01.13.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO 54.95 11.31 621.48
01.13.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 11.10 42.39 470.53
01.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,163.97
01.13.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 17.94 50.53 906.51
01.13.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 33.00 1.33 43.89
01.13.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 30.00 2.05 61.50
01.13 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (L=25 m, 03 UND) 35,340.74
01.13.01 OBRAS PRELIMINARES 105.39
01.12.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS 112.00 67.33 7,540.96
01.12.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 8.00 290.19 2,321.52
01.12.09.04 CABLE DE ACERO 1/4" 51.72 44.00 2,275.68
01.12.09.05 CABLE DE ACERO 3/8" 55.60 31.74 1,764.74
01.12.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS 16.00 49.33 789.28
01.12.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4" 8.00 56.61 452.88
01.12.09 OTROS 15,187.71
01.12.09.01 FIERO LISO DE 1" 3.04 14.03 42.65








































01.15.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° 4.00 13.86 55.44
01.15.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M 4.00 13.86 55.44
01.15.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 494.94
01.15.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM 2.00 192.03 384.06
01.15.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 779.80




01.15.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS) 11.76 16.51 194.16
01.15.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 427.36
01.15.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 11.76 36.34 427.36
01.15.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 11.76 44.64 524.97
01.15.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 140.82 5.13 722.41
01.15.04.02 COLUMNAS 1,675.16
01.15.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 0.88 486.11 427.78
01.15.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 1.80 486.11 875.00
01.15.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 38.84 5.09 197.70
01.15.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,747.86
01.15.04.01 ZAPATAS 1,072.70
01.15.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E= 4" 4.50 47.79 215.06
01.15.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% PM 1.62 392.10 635.20
01.15.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
8.20 21.05 172.61
01.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 850.26
01.15.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO 19.19 11.31 217.04
01.15.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.96 42.39 167.86
01.15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,117.89
01.15.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 11.09 50.53 560.38
01.15.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 11.50 1.33 15.30
01.15.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 10.50 2.05 21.53
01.15 CONSTRUCCION DE PASE AEREO (L=33 m, 01 UND) 13,095.18
01.15.01 OBRAS PRELIMINARES 36.83
01.14.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS 40.00 67.33 2,693.20
01.14.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 2.00 290.19 580.38
01.14.09.04 CABLE DE ACERO 1/4" 30.20 44.00 1,328.80
01.14.09.05 CABLE DE ACERO 3/8" 37.60 31.74 1,193.42
01.14.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS 4.00 49.33 197.32
01.14.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4" 2.00 56.61 113.22
01.14.09 OTROS 6,117.56
01.14.09.01 FIERO LISO DE 1" 0.80 14.03 11.22
01.14.08.02 SUMINISTRO E INST.  DE CODO  PVC-SP 2"x 22.5° 2.00 13.86 27.72
01.14.08.03 SUMINISTRO E INST.  DE NIPLE DE PVC-SP Ø 2", L=0.30 M 2.00 13.86 27.72
01.14.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 439.50
01.14.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION DE HDPE A PVC DE Ø  63 MM 2.00 192.03 384.06
01.14.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 637.65




01.14.06.01 PINTURA ESMALTE EN TORRES (02 MANOS) 10.60 16.51 175.01
01.14.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 385.20
01.14.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO EN COLUMNAS 10.60 36.34 385.20
01.14.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA 10.60 44.64 473.18
01.14.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN COLUMNAS 130.30 5.13 668.44
01.14.04.02 COLUMNAS 1,530.51
01.14.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS 0.80 486.11 388.89
01.14.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 1.70 486.11 826.39
01.14.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - ZAPATAS 37.41 5.09 190.42
01.14.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,547.32
01.14.04.01 ZAPATAS 1,016.81








































01.17.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M 1,637.00 15.79 25,848.23
01.17.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP Ø= 2"  A=0.40M 1,637.00 1.44 2,357.28
01.17.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,637.00 2.05 3,355.85
01.17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,920.17
01.17 LINEA DE ADUCCIÓN (L= 1637.00 m) 95,283.43
01.17.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,355.85
01.16.07 OTROS 715.10
01.16.07.01 TAPAS METALICAS - PARA CAMARA ROMPE PRESION 2.00 357.55 715.10
01.16.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 167.96
01.16.06.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 2.00 83.98 167.96
01.16.06.02.06 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 45° 2.00 14.44 28.88
01.16.06.02.07 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC-SP 4" X 2" 1.00 26.06 26.06
01.16.06.02.04 SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA PVC-SP  4" - 2" 1.00 24.54 24.54
01.16.06.02.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC-SP  2" X 90° 4.00 16.26 65.04
01.16.06.02.02 SUMINISTRO E INST. DE NIPLE  PVC- SP C/ROSCA EXT. 2" 2.00 12.16 24.32
01.16.06.02.03 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 25.14 50.28
01.16.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 256.80
01.16.06.02.01 SUMINISTRO E INST. DE ADAPTADOR ROSCA EXT. CAMPANA PVC- SP 2" 3.00 12.56 37.68
01.16.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 72.16
01.16.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 2" PVC-SP 5.29 13.64 72.16
01.16.05.02.01 TARRAJEO EN MUROS LATERALES 4.14 38.39 158.93
01.16.06 SUMINISTRO DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS 496.92
01.16.05.01.03 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA SUPERIOR 0.30 39.55 11.87
01.16.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 158.93
01.16.05.01.01 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN LOSA INFERIOR 0.82 39.55 32.43
01.16.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MUROS LATERALES 4.50 39.55 177.98
01.16.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 381.21
01.16.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 222.28
01.16.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 0.76 46.62 35.43
01.16.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA SUPERIOR 17.11 4.94 84.52
01.16.04.01.03 LOSA SUPERIOR 164.40
01.16.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  SUPERIOR 0.09 493.94 44.45
01.16.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 8.56 46.62 399.07
01.16.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 55.70 4.94 275.16
01.16.04.01.02 MUROS 980.47
01.16.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 0.62 493.94 306.24
01.16.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA  INFERIOR 0.30 493.94 148.18
01.16.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - LOSA INFERIOR 20.54 4.94 101.47
01.16.04.01 CAMARA ROMPE PRESION 1,394.52
01.16.04.01.01 LOSA INFERIOR 249.65
01.16.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" 1.76 47.79 84.11
01.16.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,394.52
01.16.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
2.06 21.05 43.36
01.16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 84.11
01.16.02.02 REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO EXCAVADO 2.31 11.31 26.13
01.16.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.27 42.39 11.45
01.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 185.03
01.16.02.01 EXCAVACION  MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO 2.06 50.53 104.09
01.16.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 12.71 1.33 16.90
01.16.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2.31 2.38 5.50
01.16 CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI (01 UND) 3,279.29
01.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES 22.40
01.15.09.06 GRILLETES DE 3 PERNOS 40.00 67.33 2,693.20
01.15.09.07 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 2.00 290.19 580.38
01.15.09.04 CABLE DE ACERO 1/4" 34.00 44.00 1,496.00
01.15.09.05 CABLE DE ACERO 3/8" 42.70 31.74 1,355.30
01.15.09.02 GRILLETES DE 2 PERNOS 4.00 49.33 197.32
01.15.09.03 TEMPLADOR DE Ø 3/4" 2.00 56.61 113.22















































01.18.06 CAMARAS PARA VALVULAS Y SIMILARES 2,850.96
01.18.06.01 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 6.00 475.16 2,850.96
01.18.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 1" 1.00 37.24 37.24
01.18.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AIRE Ø 1" 2.00 52.63 105.26
01.18.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN CONTROL Ø 
1"
1.00 37.24 37.24
01.18.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 1 
1/2"
1.00 63.24 63.24
01.18.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 306.22
01.18.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN CONTROL Ø 1 
1/2"
1.00 63.24 63.24
01.18.04.16 TAPON DE PVC Ø 1" 12.00 13.36 160.32
01.18.04.17 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 66.00 41.39 2,731.74
01.18.04.14 TEE DE PVC-SP Ø 1 1/2" 1.00 28.53 28.53
01.18.04.15 TEE DE PVC-SP Ø 1" 1.00 19.15 19.15
01.18.04.12 UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1 1/2" 2.00 15.32 30.64
01.18.04.13 UNION UNIVERSAL PVC-SP Ø 1" 2.00 9.77 19.54
01.18.04.10 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1" 2.00 16.94 33.88
01.18.04.11 ABRAZADERA INC/PERNOS Ø 2" x 3/4" 2.00 17.48 34.96
01.18.04.08 CODO DE 90° PVC Ø 1 1/2" 3.00 17.61 52.83
01.18.04.09 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 1 1/2" 2.00 18.44 36.88
01.18.04.06 CODO DE 45° PVC Ø 1" 6.00 14.93 89.58
01.18.04.07 CODO DE 90° PVC Ø 1" 2.00 14.89 29.78
01.18.04.04 CODO DE 22.5° PVC Ø 1" 11.00 16.11 177.21
01.18.04.05 CODO DE 45° PVC Ø 1 1/2" 4.00 16.06 64.24
01.18.04.02 REDUCCION DE PVC  Ø 1 1/2" A  Ø 1" 7.00 23.03 161.21
01.18.04.03 CODO DE 22.5° PVC Ø  1 1/2" 15.00 25.17 377.55
01.18.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 4,072.17
01.18.04.01 REDUCCION DE PVC  Ø 2" A  Ø 1 1/2" 1.00 24.13 24.13
01.18.03.02 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1" PVC-SP 1,324.50 5.21 6,900.65
01.18.03.03 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 2,563.00 2.57 6,586.91
01.18.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 24,263.16
01.18.03.01 SUMINSTRO E INST. DE TUB. Ø 1 1/2" PVC-SP 1,240.00 8.69 10,775.60
01.18.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB. PVC-SP H<0.70 M. 2,563.00 12.52 32,088.76
01.18.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
88.42 21.05 1,861.24
01.18.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP"  A=0.40M 2,563.00 1.44 3,690.72
01.18.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP E=0.10 M. A=0.40 2,563.00 7.96 20,401.48
01.18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 98,511.97
01.18.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO A=0.40M, H<0.8 M 2,563.00 15.79 40,469.77
01.18.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,254.15
01.18.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2,563.00 2.05 5,254.15
01.17.05.02 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS DE AGUA  0.40X 0.40X 0.70M 2.00 475.16 950.32
01.18 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (L= 2563.00 m) 135,258.63
01.17.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 1,134.64
01.17.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN PURGA Ø 2". 2.00 92.16 184.32
01.17.04.06 TEE PVC-SP C-10 Ø 2" 2.00 22.90 45.80
01.17.04.07 DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 18.00 41.39 745.02
01.17.04.04 ADAPTADOR UPR PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 20.44 81.76
01.17.04.05 UNION UNIVERSAL PVC-SP C-10 Ø 2" 4.00 25.14 100.56
01.17.04.02 CODO PVC-SP 45° Ø = 2" C-10 3.00 15.12 45.36
01.17.04.03 CODO PVC-SP 90° Ø = 2" C-10 4.00 17.42 69.68
01.17.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,296.08
01.17.04.01 CODO PVC-SP 22.5° Ø = 2" C-10 15.00 13.86 207.90
01.17.03.01 TUBERIA PVC-SP Ø 2" CLASE C-10 1,640.00 13.64 22,369.60
01.17.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 1,637.00 2.57 4,207.09
01.17.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 ml
56.48 21.05 1,188.90
01.17.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 26,576.69
01.17.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUB. PVC-SP Ø 2" E=0.10 M. A=0.40 1,637.00 7.96 13,030.52
































SON :     UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES CON 68/100 SOLES
IGV(18.00%) 225,438.36
============
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,477,873.68




01.20.07.04 REVEGETACION DE MICRORELLENOS 0.03 177.86 5.34
COSTO DIRECTO 1,089,074.19
01.20.07.02 MANEJOS DE RESIDUOS DE OBRA 12.00 700.00 8,400.00
01.20.07.03 CLAUSURA DE LETRINA SANITARIA 3.00 146.80 440.40
01.20.07 PROGRAMA  DE CIERRE 12,968.10
01.20.07.01 DESMONTAJE  DE OBRAS PROVISIONALES 1.00 4,122.36 4,122.36
01.20.06.03 RIEGO ANTIPOLVO 3.00 376.40 1,129.20
01.20.06.04 PRESENTACION DE INFORME 1.00 150.00 150.00
01.20.06.01 ADQUISICION DE CINTA DE SEGURIDAD 250.00 13.14 3,285.00
01.20.06.02 ADQUISICION DE KITS ANTIDERRAME 3.00 60.00 180.00
01.20.05.05 CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 3.00 2,380.00 7,140.00
01.20.06 MEDIDAS DE MITIGACION 4,744.20
01.20.05.03 REPOSICION DE MEDICAMENTOS 6.00 30.00 180.00
01.20.05.04 COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD 3.00 65.30 195.90
01.20.05.01 ADQUISICION DE ESTACION DE EMERGENCIA 1.00 318.80 318.80
01.20.05.02 SUMINISTRO DE BOTIQUINES 1.00 2,000.00 2,000.00
01.20.04.01 LOGISTICA DE MONITOREO- RR.SS 1.00 3,156.00 3,156.00
01.20.05 PLAN DE CONTINGENCIA 9,834.70
01.20.03.03 IMPLEMENTACION DE MICRORELLENOS 1.00 3,500.00 3,500.00
01.20.04 PROGRAMA  DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 3,156.00
01.20.03.01 IMPLEMENTACION DE TACHOS Y/O CILINDROS PROVISIONALES PARA  ALMACENAR 
RESIDUOS
5.00 45.00 225.00
01.20.03.02 INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS 3.00 801.15 2,403.45
01.20.02.03 CAPACITACION A NIVEL DE JASS 1.00 2,500.00 2,500.00
01.20.03 PROGRAMA  DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIQUIDOS 6,128.45
01.20.02.01 CAPACITACION A NIVEL DE TRABAJADORES 1.00 2,000.00 2,000.00
01.20.02.02 CAPACITACION A NIVEL DE FAMILIAS 1.00 2,500.00 2,500.00
01.20.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - MITIGACION AMBIENTAL 1.00 1,200.00 1,200.00
01.20.02 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 7,000.00
01.20 MITIGACION AMBIENTAL 45,031.45
01.20.01 TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS
1,200.00
01.19.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN CONEXIONES 1,156.50
01.19.03.02.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 450.00 2.57 1,156.50
01.19.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  DE Ø 1 1/2"  A 1/2" 
(PROM. 10.00 M)
10.00 224.66 2,246.60
01.19.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø 1"  a 1/2" (PROM. 
10.00 M)
35.00 224.66 7,863.10
01.19.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ 11,266.20
01.19.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXEIONES DOMICILIARIAS 10,109.70
01.19.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB.DE FORRO Ø 1/2" H<0.80 EN 
CONEX. DOM.
450.00 10.10 4,545.00
01.19.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 100 ml
15.53 42.11 653.97
01.19.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. DE FORRO  Ø 1/2" A=0.30M - CONEX. 
DOM.
450.00 0.53 238.50
01.19.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA 
DE FORRO Ø 1/2" - E=0.1 M. A=0.30
450.00 23.11 10,399.50
01.19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,942.47
01.19.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA TUB. CONEXCIONES DOMICILIARIAS TN. A= 
0.30 M
450.00 15.79 7,105.50
01.19.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 450.00 2.05 922.50
01.19.01.02 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD 900.00 1.51 1,359.00
01.19 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (45 UND) 36,490.17
01.19.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,281.50
PROYECTO :
FECHA : ABRIL 2018 TIEMPO DE EJECUCIÓN : 05 MESES
001 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 1,089,074.19
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 1,089,074.19
PRESUPUESTO BASE
HOJA RESUMEN COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN 
DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA,DORADO,SAN MARTIN
PROYECTO :
TIEMPO DE EJECUCION : 05 MESES









1 Compra de mobiliario Glb 1.00 1.00 1000.00 1,000.00
II
1 Costo de copias del Expediente Técnico est. 1.00 750.00 750.00
III
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 1.00 500.00 500.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 750.00 750.00
3 Utiles de Oficinas est. 1.00 1.00 500.00 500.00
IV
1 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 800.00 800.00
IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 1,089,074.19 544.54
4,844.54
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS
S/ 1,089,074.19




PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD  EN DOS 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO , SAN MARTIN
PROYECTO   :                           DE 
FECHA : ABRIL 2018 TIEMPO DE EJECUCION 
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%
Periodo (Meses)  : 05 5.00                  
COBERTURA S/ 163,361.13 Costo Financiero : 680.67
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Periodo (Meses)  : 05 5.00
Monto Aplicable: S/ 1,089,074.19 Costo Financiero : 907.56
--------------------------
Sub-Total A.5 : 1,588.23
COSTO POR EMISION DE POLIZA  :       3.00% Del Sub-Total 47.65
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 1,635.88
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
: 05 MESES
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA POTABLE PARA  MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL 
DISTRIYO DE SAHTOJA, DORADO,SAN MARTIN
PROYECTO    :
FECHA : ABRIL 2018 TIEMPO DE EJECUCION
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa:   % MC
Periodo (Meses) :
Monto de la Carta Fianza :
Comisiòn del Banco ( %) :
Costo Directo :
2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Tasa:   % MC
Periodo Neto :
Monto de la Carta Fianza :
Comisiòn del Banco ( %) :
Carta Fianza renovable cada (meses) :
Costo Directo :
3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES
Tasa:   % MC
Periodo Neto :
Monto de la Carta Fianza :
Comisiòn del Banco ( %) :
Garantia Bancaria (%) :




3,267.22                    Sub-Total :





217,814.84           
Costo Financiero :
5.00                 
1,089,074.19 816.81
20.00               
5.00                 




108,907.42           
Costo Financiero :
0.15
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
10.00               
5.00                 
108,907.42           
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 
SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRIDO DE SHATOJA , DORADO, SAN MARTIN
816.81
10.00               
PROYECTO   :
FECHA : ABRIL 2018 : 05 MESES
PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/ 1,089,074.19 100%
Item Descripción Und. Cantidad Precio  Valor Total S/
I
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 4,844.54 4,844.54
II Gastos Generales Variables
1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 194,056.90 194,056.90
198,901.44
18.26%
                    * Costo Directo S/ 1,089,074.19
                    * Gastos Generales S/ 198,901.44 18.26%
                    * Utilidad S/ -35,540.31 -3.26%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/ 1,252,435.32
Total de Gastos Generales  S/
DESCRIPCION DEL COSTO
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
CONSOLIDADO DE GASTOS
Resúmen de Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD 









                    ===========
S/ 1,252,435.32
18.00% S/ 225,438.36
                    ===========
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 1,477,873.68
COSTO DE SUPERVISION 7.61% S/ 112,434.99
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 32,400.00
                     ===========
S/ 1,622,708.67PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
GG  GASTOS GENERALES
TOTAL C.D.
HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS 
CIVILES
DESCRIPCION
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA 





01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE
MATERIALES :
ABRAZADERAS PARA TUBO DE 2" und 0.10 4.00 0.40
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.00 12193.00 12,193.00
ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m var 53.70 5.00 268.50
ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4" kg 1.00 14.00 14.00
ACERO LISO Ø 1" m 3.98 7.00 27.85
ACOPLE MAXIFIT Ø 63 mm und 3.50 20.00 70.00
ACORDONAMIENTOS PARA LIMITACION DE AREAS DE TRABAJO m 0.20 240.00 48.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg bol 1.00 75.00 75.00
ALAMBRE DE PUAS m 0.04 342.00 13.68
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1.00 627.00 627.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 1.00 300.00 300.00
ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8" und 0.20 422.00 84.40
ANGULO DE FIERRO DE 2"X2"X1/4" m 4.75 37.00 175.75
ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8" m 1.11 245.00 271.95
APOYO CON DILATACION und 2.50 18.00 45.00
ARNES Y LINEA DE VIDA und 1.00 5.00 5.00
BARANDAS RIGIDAS und 5.00 12.00 60.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" X 4" und 0.20 10.00 2.00
BOTAS DE JEBE par 1.00 50.00 50.00
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm und 5.90 11.00 64.90
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm und 8.63 16.00 138.08
BROCAS DE ACERO PARA MOTOPERFORADORA und 1.50 5.00 7.50
CABLE DE ACERO Ø 1/4" m 0.30 217.00 65.10
CABLE DE ACERO Ø 3/8" m 0.50 262.00 131.00
CAJA MEDIDOR DE AGUA und 50.00 48.00 2,400.00
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg bol 25.00 3.00 75.00
CALAMINA GALVANIZADA ROJA DE 3.60X0.80 M. E=0.23 MM. pln 3.60 9.00 32.40
CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA Ø 50mm und 7.00 1.00 7.00
CANASTILLA PVC  Ø 4" - 2" und 1.00 3.00 3.00
CANDADO FORTE 50 MM. und 0.27 14.00 3.78
CARTELES DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE und 1.50 12.00 18.00
CARTELES DE SEGURIDAD und 1.50 12.00 18.00
CASCOS und 0.25 50.00 12.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.50 2064.00 87,720.00
CERRADURA TIPO PERILLA pza 0.50 1.00 0.50
CILINDRO DE ARENA und 8.00 1.00 8.00
CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO m 0.03 6267.00 188.01
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 1.00 1.00 1.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 741.00 741.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 163.00 163.00
CODO PVC-U 4" X 45° und 1.20 2.00 2.40
CODO PVC-U 4" X 90° und 1.20 10.00 12.00
COLA SINTETICA gal 4.50 1.00 4.50
COMPUERTA DESLIZANTE TIPO ARMCO DE 0.40 x 0.40 DE PLANCHA DE ACERO DE E= 1/4" C/MECANISMO DE IZAJEund 6.50 5.00 32.50
CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE PARA AMBIENTE pza 1.14 24.00 27.36
ESTACAS DE MADERA p2 4.20 1527.00 6,413.40
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 20.00 2.00 40.00
GASOLINA gal 4.50 85.00 382.50
GRASA DE USO GENERAL kg 1.00 1.00 1.00
GRILLETE O CANDADO DE 2 PERNOS und 0.30 36.00 10.80
GRILLETE O CANDADO DE 3 PERNOS und 0.40 312.00 124.80
GUANTES DE CUERO par 0.20 50.00 10.00
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 1.00 30.00 30.00
IMPRIMANTE gal 4.50 7.00 31.50
LENTES DE PROTECCION und 0.10 50.00 5.00
LISTON DE MADERA 2" x 2" p2 4.20 44.00 184.80
LISTON DE MADERA 2" x 3" x 10' p2 4.20 12.00 50.40
LISTON DE MADERA 4" x 4" p2 4.20 26.00 109.20
LLAVE TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP. 220V. und 0.50 12.00 6.00
LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 4.50 11.00 49.50
LUCES DE ESTROBOSCOPICAS pza 2.50 12.00 30.00
MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP. p2 4.20 7157.00 30,059.40
MADERA TORNILLO Y/O SIMILAR p2 4.20 842.00 3,536.40
MADERA TRASLAPADA TORNILLO O SIMILAR 1/2" X 4" m2 5.00 18.00 90.00
MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" m2 2.11 143.00 301.73
MANI FORRAJERO sac 25.00 1.00 25.00
MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO und 1.25 48.00 60.00
PROYECTO : PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD  EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 
SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
CALCULO DE FLETE -  AGUA POTABLE
DESCRIPCION DE MATERIALES UND PESO UNIT CANTIDAD PESO PARCIAL
PARANTES DE MADERA und 4.20 750.00 3,150.00
PEGAMENTO P/TUBO PVC. gal 4.50 41.00 184.50
PINTURA ANTICORROSIVA gal 4.50 27.00 121.50
PINTURA BARNIZ  gal 4.50 2.00 9.00
PINTURA ESMALTE gal 4.50 50.00 225.00
PINTURA LATEX VINILICO gal 4.50 1.00 4.50
PIZARRA ACRILICA 1.50 x 1.2 mts. und 3.50 2.00 7.00
PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m) pln 139.52 3.00 418.56
PLATINA DE FIERRO 1 1/2"X1/4" m 1.90 36.00 68.40
PLATINA DE FIERRO DE 1" X 3/16" m 0.98 100.00 98.00
PLATINA DE FIERRO DE 4" X 4" X 1/4" und 0.54 18.00 9.72
PLATINA DE FIERRO DE 400mm X 150mm X 1/4" und 2.50 6.00 15.00
PLATINA DE FIERRO DE 40mm X 100mm X 1/4" und 1.50 18.00 27.00
PLATINA DE FIERRO DE 600mm X 150mm X 1/4" und 3.50 6.00 21.00
REGLA DE MADERA p2 4.30 353.00 1,517.90
SOLDADURA CELLOCORD kg 1.00 88.00 88.00
TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 100 LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS und 15.00 1.00 15.00
TAPA CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° PARA BUZÓN und 45.00 3.00 135.00
TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.70 x 0.35 m und 25.00 15.00 375.00
TAPAPOROS DE MADERA  ACABADA C/BARNIZ O LACA gal 4.55 1.00 4.55
TEE Ø 100mm - HD und 14.80 1.00 14.80
TEE Ø 50mm - HD und 16.10 2.00 32.20
TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3/4" und 0.50 18.00 9.00
THINNER gal 4.50 10.00 45.00
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 4.50 12.00 54.00
TUBERIA  F°G° DN=1 1/2" m 2.30 8.00 18.40
TUBERIA  F°G° DN=1" m 2.00 27.00 54.00
TUBERIA  F°G° DN=2 1/2" m 6.30 2.00 12.60
TUBERIA  F°G° DN=2" m 5.00 246.00 1,230.00
TUBERIA DE HD Ø 100 mm m 14.80 8.00 118.40
TUBERIA DE HD Ø 50 mm m 7.50 12.00 90.00
TUBERIA HDPE Ø 63MM m 0.82 208.00 170.56
UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 100mm und 3.50 4.00 14.00
UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 50mm und 1.70 2.00 3.40
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" und 2.80 2.00 5.60
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1" und 3.00 2.00 6.00
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 2" und 3.50 12.00 42.00
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 4" und 7.50 3.00 22.50
VALVULA  COMPUERTA HD  D= 100MM und 7.50 1.00 7.50
VALVULA  COMPUERTA HD  D= 50MM und 4.50 3.00 13.50
VALVULA MARIPOSA TIPO LUG DE 4" VASTAGO LARGO und 8.50 1.00 8.50
WATER STOP NEOPRENE 6" m 0.90 50.00 45.00
YESO BOLSA 28 kg bol 28.00 159.00 4,452.00
SUMATORIA DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Glb 1.00 24,108.46 24,108.46
PESO TOTAL         (KG) 184,831.54
TRANSPORTE TERRESTRE
DISTANCIA DE TARAPOTO A LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
COSTO TRANSPORTE:
Numero de toneladas : Toneladas
Costo de Estibaje x Tonelada :
Costo Total de Estibaje : S/ 1,848.32
Costo x Viaje de Tarapoto hacia los Centros Poblados x Tonelada:
Costo Total - transporte Terrestre de Materiales Tarapoto hacia NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA S/ 35,117.99
COSTO TOTAL DEL TRANSPORTE DE MATERIALES S/ 36,966.31
TRANSPORTE TERRESTRE
Distancia de Tarapoto hacia NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
EN TUBERIA UNIDAD DE (2.20 M. x 5.50 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M.
CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE ML No de tubos No  VIAJES
Tub, 1/2" 8,503.00 U 494.00 98.80 0.01
Tub, 1" 3,360.00 U 1,391.00 278.20 0.08
Tub,1 1/2" 1,690.00 U 1,302.00 260.40 0.15
Tub,2" 994.00 U 4,792.06 958.41 0.96
Tub 110mm 259.00 U 45.00 9.00 0.03
Tub 160mm 110.00 U 15.00 3.00 0.03
Nº TOTAL DE VIAJES 1.26
REDONDEO 2.00
COSTO TRANSPORTE:
CAPACIDAD DE CAMION 15.00 M3
NUMERO DE VIAJES 2.00 VIAJE
COSTO POR VIAJE 190.00 SOLES
COSTO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES 380.00 SOLES S/ 380.00
TRANSPORTE DE MATERIAL - TERRESTRE
TRANSPORTE DE TUBERIAS - TERRESTRE
COSTO TOTAL S/
COSTO - TOTAL
TRANSPORTE DE TUBERIAS - TERRESTRE







01.24.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - MITIGACION AMBIENTAL
MATERIALES :
CILINDRO DE COLORES (ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, MARRON, NEGRO) und 50.00 5.00 250.00
EQUIPO MEDICO BÁSICO und 5.00 1.00 5.00
BOTIQUIN PARA LA OBRA und 15.00 2.00 30.00
MEDICAMENTOS VARIOS und 5.00 6.00 30.00
LETREROS DE SEGURIDAD CON SOPORTE und 20.00 3.00 60.00
EQUIPO MULTIMEDIA und 5.00 3.00 15.00
MATERIALES DIDACTICOS ( PLUMONES, LAPICES, AFICHES) glb 15.00 3.00 45.00
PARANTES DE MADERA und 12.00 125.00 1,500.00
TOPICOS DE PRIMEROS AUXILIOS Glb 50.00 1.00 50.00
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1750.00 1.90 3,325.00
SEMILLA DE PASTO KUDZU kg 1.00 1.50 1.50
MANI FORRAJERO sac 50.00 0.75 37.50
SUMATORIA DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Glb 1.00 651.00 651.00
PESO TOTAL         (KG) 6,000.00
TRANSPORTE TERRESTRE
DISTANCIA DE TARAPOTO A LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
COSTO TRANSPORTE:
Numero de toneladas : 6.00 Toneladas
Costo de Estibaje x Tonelada : S/ 10.00
Costo Total de Estibaje : S/ 60.00
Costo x Viaje de Tarapoto hacia los Centros Poblados x Tonelada: S/ 190.00
Costo Total - transporte Terrestre de Materiales Tarapoto hacia NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA S/ 1,140.00
COSTO TOTAL DEL TRANSPORTE DE MATERIALES S/ 1,200.00
TRANSPORTE DE MATERIAL - TERRESTRE S/ 1,200.00
TRANSPORTE DE MATERIAL - TERRESTRE
TRANSPORTE DE TUBERIAS - TERRESTRE
COSTO - TOTAL
COSTO TOTAL S/ 1,200.00
CALCULO DE FLETE -  MITIGACION AMBIENTAL
PROYECTO : PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD  EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 
SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
DESCRIPCION DE MATERIALES UND PESO UNIT CANTIDAD PESO PARCIAL
UBICACIÓN LOCALIDAD: DISTRITO: SHATOJA PROVINCIA: EL DORADO





1.2)  FLETE TERRESTRE TARAPOTO - NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
UNIDAD DE TRANSPORTE 
CAPACIDAD DE VOLQUETE  ( M3 ): 4.00
COSTO POR VIAJE IDA Y VUELTA   (S/.): 250.00
CAPACIDAD CAMION VOLQUETE  (KG): 4,000.00
NUMERO DE VIAJES 7.00
FLETE POR KG  (S/.) 16.000





ARENA CUARZOSA SELECCIONADA 
GRAVA DE 1" - 1 1/2" TIPO FILTRO, E=0.10 MT
GRAVA DE 3/4" - 1" TIPO FILTRO, E=0.05 MT
GRAVA DE 3/8" - 3/4" TIPO FILTRO, E=0.15 MT
DENSIDAD APARENTE. KG/M3 
1,500.00
AGREGADO
TARAPOTO - NUEVO 
PROGRESO Y ALTO 
TULLISHAMA
DE TARAPOTO HASTA 
NUEVO PROGRESO Y 
ALTO TULLISHAMA
26,674.00 KG













TRANSPORTE DE MATERIAL FILTRANTE PARA PTAP
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO 
DE SHATOJA, DORADO,SAN MARTIN
NVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
PROYECTO
1,750.00
UBICACIÓN LOCALIDAD: DISTRITO: SHATOJA PROVINCIA: EL DORADO
1) PESO DE MATERIALES (EXCEPTO TUBERÍA)
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 4,062.00 1.00 4,062.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg bol 27.00 1.00 27.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 233.00 1.00 233.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 51.00 1.00 51.00
ALDABA DE ACERO und 1.00 0.02 0.02
ANGULO DE FIERRO DE 2"X2"X1/4" m 9.00 4.75 42.75
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm und 2.00 8.63 17.26
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm und 1.00 5.90 5.90
CANDADO FORTE 50 MM. und 3.00 0.27 0.81
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 724.00 42.50 30,770.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 62.00 1.00 62.00
ESTACAS DE MADERA p2 3.00 4.20 12.60
GASOLINA gal 37.00 4.55 168.35
MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP. p2 967.00 4.20 4,061.40
PEGAMENTO P/TUBO PVC. gal 0.08 4.55 0.36
PINTURA ANTICORROSIVA gal 2.30 4.55 10.47
PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m) pln 0.66 139.52 92.08
PLATINA DE FIERRO 1 1/2"X1/4" m 7.74 1.90 14.71
SOLDADURA CELLOCORD kg 1.50 1.00 1.50
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 4" und 1.00 5.50 5.50
YESO BOLSA 28 kg bol 4.30 28.00 120.40
VARIOS INSUMOS kg 1,000.00 1.00 1,000.00
40,759.11
1.1)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - CAPTACION DISTANCIA PROMEDIO 4.32 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
OBSERVACIONES
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 35.55
NUMERO DE VIAJES 510.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.444
TOTAL FLETE RURAL  (S/.)
2) VOLUMEN DE AGREGADOS FLETE  RURAL 
ARENA GRUESA M3 47.00 1,600.00 1,500.00 75,200.00 70,500.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA M3 48.00 1,600.00 1,500.00 76,800.00 72,000.00
2.2)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - CAPTACION DISTANCIA PROMEDIO 4.32 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 35.55
NUMERO DE VIAJES 1,900.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.444
TOTAL FLETE RURAL  (S/.)
FLETE RURAL AGUA - NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - CAPTACION
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 
SHATOJA ,DORADO, SAN MARTIN
NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
PROYECTO :
PESO UNIT. PESO PARCIALINSUMOS UND
CON IGV
PESO TOTAL










EL MATERIAL SERA 
TRASLADO CON 
ACEMILA,DESDE LA 
LOCALIDAD DE ALTO 
TULLISHAMA HASTA LA 
CAPTACION L= 4.32 KM 
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HUMEDO EN            
KG
UBICACIÓN LOCALIDAD: DISTRITO: SHATOJA PROVINCIA: EL DORADO
: TARAPOTO
FECHA : : NOVIEMBRE- 2017
1) PESO DE MATERIALES (EXCEPTO TUBERÍA)
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1,945.00 1.00 1,945.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg bol 13.00 1.00 13.00
ALAMBRE DE PUAS m 120.00 0.04 4.80
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 108.00 1.00 108.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 40.00 1.00 40.00
ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8" und 138.00 0.20 27.60
ANGULO DE FIERRO DE 2"X2"X1/4" m 2.40 4.75 11.40
ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8" m 86.00 1.11 95.46
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm und 2.00 8.63 17.26
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm und 6.00 5.90 35.40
CANDADO FORTE 50 MM. und 1.00 0.27 0.27
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 176.00 42.50 7,480.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 47.00 1.00 47.00
ESTACAS DE MADERA p2 10.00 4.20 42.00
GASOLINA gal 7.00 4.55 31.85
MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP. p2 816.00 4.20 3,427.20
MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" m2 50.00 2.11 105.50
PEGAMENTO P/TUBO PVC. gal 0.14 4.55 0.64
PINTURAS gal 13.20 4.55 60.06
PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m) pln 0.69 139.52 96.27
PLATINA DE FIERRO 1 1/2"X1/4" m 6.00 1.90 11.40
SOLDADURA CELLOCORD kg 22.00 1.00 22.00
VALVULA MARIPOSA TIPO LUG DE 4" VASTAGO LARGO und 1.00 8.50 8.50
YESO BOLSA 28 kg bol 1.45 28.00 40.60
VARIOS INSUMOS kg 1,000.00 1.00 1,000.00
14,671.21
1.1)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - SEDIMENTADOR DISTANCIA PROMEDIO 3.32 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
OBSERVACIONES
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 26.66
NUMERO DE VIAJES 184.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.333
TOTAL FLETE RURAL  (S/.)
2) VOLUMEN DE AGREGADOS FLETE  RURAL 
ARENA GRUESA M3 12.00 1,600.00 1,500.00 19,200.00 18,000.00
HORMIGON PUESTO EN OBRA M3 1.20 1,700.00 1,500.00 2,040.00 1,800.00
PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA M3 1.09 1,600.00 1,500.00 1,744.00 1,635.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA M3 9.52 1,600.00 1,500.00 15,232.00 14,280.00
2.2)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - SEDIMENTADOR DISTANCIA PROMEDIO 3.32 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 26.66
NUMERO DE VIAJES 213.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.333
TOTAL FLETE RURAL  (S/.)
FLETE RURAL AGUA - NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - SEDIMENTADOR
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO 
DEL SHATOJA, DORADO ,SAN MARTIN




CENTRO ABASTECIMIENTO         :
PESO UNIT. PESO PARCIALINSUMOS UND
5,678.58
SIN IGV
FLETE RURAL: S/. 10,584.02
RESUMEN FLETE
S/. 12,489.14
EL MATERIAL SERA 
TRASLADO CON 
ACEMILA,DESDE LA 
LOCALIDAD DE ALTO 
TULLISHAMA HASTA EL 
SEDIMENTADOR L= 3.32 KM 
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2) VOLUMEN DE AGREGADOS FLETE  RURAL 
ARENA GRUESA M3 12.00 1,600.00 1,500.00 19,200.00 18,000.00
HORMIGON PUESTO EN OBRA M3 1.20 1,700.00 1,500.00 2,040.00 1,800.00
PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA M3 1.09 1,600.00 1,500.00 1,744.00 1,635.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA M3 9.52 1,600.00 1,500.00 15,232.00 14,280.00
2.2)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - SEDIMENTADOR DISTANCIA PROMEDIO 3.32 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 26.66
NUMERO DE VIAJES 213.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.333




FLETE RURAL: S/. 10,584.02
RESUMEN FLETE
S/. 12,489.14




EL MATERIAL SERA 
TRASLADO CON 
ACEMILA,DESDE LA 
LOCALIDAD DE ALTO 
TULLISHAMA HASTA EL 


















UBICACIÓN LOCALIDAD: DISTRITO: SHATOJA PROVINCIA: EL DORADO
1) PESO DE MATERIALES (EXCEPTO TUBERÍA)
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 3,520.00 1.00 3,520.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg bol 28.00 1.00 28.00
ALAMBRE DE PUAS m 98.40 0.04 3.94
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 190.00 1.00 190.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 144.00 1.00 144.00
ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8" und 134.00 0.20 26.80
ANGULO DE FIERRO DE 2"X2"X1/4" m 9.60 4.75 45.60
ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8" m 70.00 1.11 77.70
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm und 4.00 8.63 34.52
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm und 5.00 5.90 29.50
CANDADO FORTE 50 MM. und 4.00 0.27 1.08
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 570.00 42.50 24,225.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 145.00 1.00 145.00
ESTACAS DE MADERA p2 16.00 4.20 67.20
GASOLINA gal 20.00 4.55 91.00
MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP. p2 2,407.00 4.20 10,109.40
MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" m2 42.00 2.11 88.62
PEGAMENTO P/TUBO PVC. gal 0.25 4.55 1.14
PINTURAS gal 14.60 4.55 66.43
PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m) pln 0.68 139.52 94.87
PLATINA DE FIERRO 1 1/2"X1/4" m 15.00 1.90 28.50
SOLDADURA CELLOCORD kg 32.00 1.00 32.00
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 4" und 2.00 7.50 15.00
YESO BOLSA 28 kg bol 2.50 28.00 70.00
VARIOS INSUMOS kg 1,000.00 1.00 1,000.00
40,135.30
1.1)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - FILTRO LENTO DISTANCIA PROMEDIO 1.77 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
OBSERVACIONES
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 17.78
NUMERO DE VIAJES 502.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.222
TOTAL FLETE RURAL  (S/.)
NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - 
FILTRO LENTO
8,925.560
EL MATERIAL SERA 
TRASLADO CON 
ACEMILA,DESDE LA 
LOCALIDAD DE ALTO 
TULLISHAMA HASTA EL 
FILTRO LENTO L= 1.77 KM 
CANT.
PESO TOTAL
PESO UNIT. PESO PARCIALINSUMOS UND
PROYECTO
FLETE RURAL AGUA - NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - FILTRO LENTO
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 
SHATOJA, DORADO,  SAN MARTIN
NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
2) VOLUMEN DE AGREGADOS FLETE  RURAL 
ARENA GRUESA M3 37.75 1,600.00 1,500.00 60,400.00 56,625.00
ARENA CUARZOSA SELECCIONADA M3 13.90 1,500.00 1,500.00 20,850.00 20,850.00
GRAVA DE 1" - 1 1/2" TIPO FILTRO, E=0.10 MT M3 1.82 1,600.00 1,500.00 2,912.00 2,730.00
GRAVA DE 3/4" - 1" TIPO FILTRO, E=0.05 MT M3 0.91 1,600.00 1,500.00 1,456.00 1,365.00
GRAVA DE 3/8" - 3/4" TIPO FILTRO, E=0.15 MT M3 0.91 1,600.00 1,500.00 1,456.00 1,365.00
HORMIGON PUESTO EN OBRA M3 9.19 1,700.00 1,500.00 15,623.00 13,785.00
PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA M3 4.60 1,600.00 1,500.00 7,360.00 6,900.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA M3 28.30 1,600.00 1,500.00 45,280.00 42,450.00
2.2)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - FILTRO LENTO DISTANCIA PROMEDIO 1.77 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 17.78
NUMERO DE VIAJES 1,942.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.222






EL MATERIAL SERA 
TRASLADO CON 
ACEMILA,DESDE LA 
LOCALIDAD DE ALTO 
TULLISHAMA HASTA EL 











NUEVO PROGRESO Y ALTO 
TULLISHAMA - FILTRO 
LENTO




SIN IGV CON IGV
UBICACIÓN LOCALIDAD: DISTRITO: SHATOJA PROVINCIA: EL DORADO
1) PESO DE MATERIALES (EXCEPTO TUBERÍA)
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1,226.60 1.00 1,226.60
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO cap. 1kg bol 7.00 1.00 7.00
ALAMBRE DE PUAS m 123.00 0.04 4.92
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 68.00 1.00 68.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 38.00 1.00 38.00
ANCLAJE CON FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8" und 150.00 0.20 30.00
ANGULO DE FIERRO DE 2"X2"X1/4" m 7.20 4.75 34.20
ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8" m 88.00 1.11 97.68
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 100mm und 3.00 8.63 25.89
BRIDA ROMPE AGUA o DE ANCLAJE Ø 50mm und 4.00 5.90 23.60
CANDADO FORTE 50 MM. und 2.00 0.27 0.54
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 222.00 42.50 9,435.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE PROMEDIO kg 302.89 1.00 302.89
ESTACAS DE MADERA p2 10.00 4.20 42.00
GASOLINA gal 8.00 4.55 36.40
MADERA  NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP. p2 1,437.00 4.20 6,035.40
MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" m2 51.00 2.11 107.61
PEGAMENTO P/TUBO PVC. gal 0.57 4.55 2.59
PINTURAS gal 30.80 4.55 140.14
PLANCHA ACERO ESTRIADA DE E=1/8" ( 2.40 x 1.20 m) pln 0.44 139.52 61.39
PLATINA DE FIERRO 1 1/2"X1/4" m 10.00 1.90 19.00
SOLDADURA CELLOCORD kg 31.00 1.00 31.00
VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 4" und 5.00 7.50 37.50
YESO BOLSA 28 kg bol 1.76 28.00 49.28
VARIOS INSUMOS kg 1,000.00 1.00 1,000.00
18,856.63




PESO UNIT. PESO PARCIALINSUMOS UND
PROYECTO
FLETE RURAL AGUA - NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - RESERVORIO
PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD  EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 
SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA
1.1)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - RESERVORIO DISTANCIA PROMEDIO 1.64 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
OBSERVACIONES
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 15.24
NUMERO DE VIAJES 236.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.191
TOTAL FLETE RURAL  (S/.)
2) VOLUMEN DE AGREGADOS FLETE  RURAL 
ARENA GRUESA M3 13.57 1,600.00 1,500.00 21,712.00 20,355.00
HORMIGON PUESTO EN OBRA M3 2.59 1,700.00 1,500.00 4,403.00 3,885.00
PIEDRA MEDIANA PUESTO EN OBRA M3 1.10 1,600.00 1,500.00 1,760.00 1,650.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTO EN OBRA M3 12.16 1,600.00 1,500.00 19,456.00 18,240.00
2.2)  FLETE RURAL NUEVO PROGRESO Y ALTO TULLISHAMA - RESERVORIO DISTANCIA PROMEDIO 1.64 KM.
UNIDAD DE TRANSPORTE 
RENDIMIENTO POR VIAJE  ( KG ): 80.00
COSTO POR VIAJE   (S/.): 15.24
NUMERO DE VIAJES 592.00
FLETE POR KG  (S/.) 0.191















EL MATERIAL SERA 
TRASLADO CON 
ACEMILA,DESDE LA 
LOCALIDAD DE ALTO 
TULLISHAMA HASTA EL 
RESERVORIO L= 1.77 KM 
UND CANT.
3,596.640
EL MATERIAL SERA 
TRASLADO CON 
ACEMILA,DESDE LA 
LOCALIDAD DE ALTO 
TULLISHAMA HASTA EL 
RESERVORIO L= 1.77 KM 
NUEVO PROGRESO Y ALTO 
TULLISHAMA - RESERVORIO




SIN IGV CON IGV
01.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN TIPO DE VÍA LONGITUD (Km) VELOCIDAD (Km/h) TIEMPO (hrs)
TARAPOTO - SHATOJA PISTA 77.40 50.00 1.55
SHATOJA - ALTO TULISHAMA AFIRMADO 6.00 30.00 0.20
1.75
CAMIONETA PICK UP 4 X 2 90HP 1 TON 60.00 1.75 104.880
104.88
ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) 0.50 1.000 Camion Volquete
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 0.16 0.160 Camion Volquete
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN 0.16 0.320 Camion Volquete
ESTACION TOTAL 0.02 0.015 Camion Volquete
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1.50 1.500 Camion Volquete
MOLDE METALICO PARA BUZÓN 0.05 0.100 Camion Volquete
MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP 0.03 0.025 Camion Volquete
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 0.01 0.010 Camion Volquete
MOTOPREFORADORA 0.01 0.010 Camion Volquete
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. 0.05 0.050 Camion Volquete
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2" 0.05 0.050 Camion Volquete












MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA
PROYECTO: PROPUESTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN DOS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SHATOJA, DORADO, SAN MARTIN
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
UNIDADES AUTOTRANSPORTADAS ALQUILER NUMERO DE HORAS TOTALCANTIDAD
PRECIO TOTAL    
UNIDADES TRANSPORTADAS SOBRE CAMION PESO UNIT. (TN) TOTAL Tipo de Movilizacion
1.00
CANTIDAD
RETROEXCAVADORA 90 H.P. 10.00 10.00 Camion Semi-Trayler
PESO TOTAL         (KG) 10.00
ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) HM 1.75 5.00 8.740 Camion Volquete
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA HM 1.75 25.00 43.700 Camion Volquete
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN HM 1.75 25.00 43.700 Camion Volquete
ESTACION TOTAL HM 1.75 18.75 32.775 Camion Volquete
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) HE 1.75 20.00 34.960 Camion Volquete
MOTOBOMBA A GASOLINA 3.5 HP HM 1.75 20.00 34.960 Camion Volquete
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE HE 1.75 10.00 17.480 Camion Volquete
MOTOPREFORADORA HE 1.75 30.00 52.440 Camion Volquete
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. HM 1.75 15.00 26.220 Camion Volquete
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" - 1/2" HM 1.75 20.00 34.960 Camion Volquete
PESO TOTAL         (KG) 329.94
TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE
Semi-Trayler Volquete
Costo de alquiler horario de Maquinaria: S/. 2,000.00
Número de viajes requeridos (ida) =Peso Total/19 1 1.00
IDA Y VUELTA 1 2
COSTOS
UNIDADES TRANSPORTADAS SOBRE SEMI-TRAYLER 6 x 4 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
UNIDADES TRANSPORTADAS SOBRE CAMION 2.00 1.75 S/. 200.00 S/. 699.20
UNIDADES AUTOTRANSPORTADAS 1.00 S/. 104.88 S/. 104.88
PAGO DE HORA MAQUINA POR TIEMPO DE VIAJE 1.00 S/. 329.94 S/. 329.94
COSTO TOTAL = S/. 3,134.10
Para movilizar la maquinaria se usará un Semi-Trayler 6 x 4 , de 300 HP, con capacidad de carga de19 Toneladas
En este analisis no se ha considerado el costo por horas muertas.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/ 6,268.20
Tipo de MovilizacionUND HORA MAQUINA





COSTO TOTAL S/ 6,268.20
UNIDADES TRANSPORTADAS SOBRE SEMI-TRAYLER 6 x 4 PESO UNIT. (TN) TOTAL Tipo de Movilizacion
S/. 200.00
TOTALHORAS EQUIPO DE ALQUILER DURANTE LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
Validaciones de Instrumentos





